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1. OBJETO
El presente proyecto está realizado por el alumno José Antonio Falcón Olmedo, para ser 
evaluado por el tribunal correspondiente, para la obtención del titulo de Ingeniería Técnica 
de Obras Públicas (ITOP).
En el proyecto trata de la construcción de 3 viales, zona deportiva, zona de parque, y la 
habilitación de los servicios requeridos tales como abastecimiento, saneamiento, pluviales, 
alumbrado, electricidad, telefonía, telecomunicaciones.
2. LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
Se encuentra en la ciudad de Manilva (Málaga), concretamente en el sector AL-U16 (Las 
Lomas de Manilva).
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3. CLIMATOLOGÍA
 
El clima de Málaga es mediterráneo subtropical húmedo. La temperatura media 
anual es de 18°C, siendo su máxima media de 25,4°C en agosto y la mínima media de 
11,9°C en enero. La suavidad domina el clima invernal, siendo prácticamente inexistentes 
las heladas, aunque éstas se han dado hasta los años sesenta y setenta del pasado siglo XX. 
Los veranos son calurosos, normalmente húmedos excepto cuando sopla el terral, viento 
seco del interior que dispara las temperaturas. En estas situaciones Málaga ha alcanzado los
44 °C
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4. JUSTIFICACIÓN 
El objeto de éste proyecto es la construcción de tres viales, donde los ejes vienen 
definidos por el Plan Parcial de Manilva donde además tenemos una zona destinada a zona 
comercial, zona de transformador, zona de viviendas y equipamiento publico y una zona de 
espacios libres.
En un primer momento, el proyecto constaba de la construccion de los viales, 
habilitacion de servicios y en la zona destinada a espacios libres, se proyectó la 
construcción de varios estanques para animales exóticos, para crear una zona de ocio y 
recreo, pero dado que la ciudad de Manilva  no cuenta con una zona deportiva donde 
tengamos campo de futbol, pistas de pádel y pistas multifunción, se decanta por la 
construcción de ésta para albergar en su conjunto todas las pistas, además de la creación de 
una zona de parque infantil para niños y una zona destinada a parque para la tercera edad, 
para así promover el deporte en la Ciudad.
5. DESCRIPCIÓN
El Proyecto consta de la contrucción de 3 viarios definidos ejes y características por 
el Plan Parcial de Manilva, habilitación de servicios tales como abastecimiento, 
saneamiento, pluviales, alumbrado, electricidad, telefonia, telecomunicaciones, creación 
zona deportiva, zona destinada a parque infantil y para la 3ª edad y un sendero de paseo.
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5.1 Viales y Sección 
Los ejes y características de los viales vienen definidos en el Plan Parcial de 
Manilva, donde no se podrá rebasar la pendiente del 12% en ninguno de los casos como 
minimo una pendiente del 2% ,  proyectados para una velocidad de proyecto de 40km/h.
Si son necesarios, se dispondrá de acuerdo vertical para dar suavidad entre alineaciones.
Tanto el vial 1 como el vial 2 tendrán un ancho total de 12,25m con una zona de 
aparcamiento a uno de sus lados.
El vial 3 tendrá un ancho 29m, dotado de mediana y aparcamiento a ambos lados del viario.
En cuanto a la sección de los viales, se ha tomado como referencia la norma 6.1-IC, 
donde para una velocidad de proyecto de 40km/h y en función de la cantidad de tráfico 




Se conectará con una red existente de 300mm de diámetro dotada de una presión de 
40mca, donde proyectamos la red de abastecimiento.
La red irá bajo acera como minimo a una profundidad de 1m, teniendo en cuenta los límites
de velocidad y presión (0,5m/s<v<3m/s), (10mca<P<60mca).
Se dispondrán de elementos tales como hidrantes, arquetas, válvulas, ventosas y desagües.
Las ventosas irán colocadas en los puntos altos. Las tuberías serán de PEAD.
Se tendrá que abastecer a 148 viviendas en total, zona comercial, zona de colegio, y edificio
de zona deportiva.
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5.3 Red de Riego
Al igual que la red de distribución de agua potable, la red de riego irá bajo las aceras y 
a una profundidad de 0.6 m como minimo. Cuando la red discurra por zona verde podrá ir a 
una profundidad de 1 m. El caudal para la zona verde sera de 2 l/m2/dia y con presiones 
mínimas de 10mca. En cuanto a la velocidad, se ha tomado las mismas que las de 
abastecimiento
Saneamiento
Se dispondrá respetando las separaciones con la red de abastecimiento para que no 
haya problemas con las condiciciones óptimas que debe tener el abastecimiento.
La distancia entre pozos no deberán ser más de 50 m entre pozo y pozo. El caudal 
de referencia se tomará como el de abastecimiento, ya que el mismo agua que se consume, 
deberá ser evacuada. Las velocidades estarán comprendidas entre 0,6 y 3,5 m/s a 
profundidad minima de 1,5m.
La red tendrá elementos tales como arquetas y ramales de acometidas.
Las tuberías serán de PVC.
Pluviales
Se dispondrán respetando las separaciones con las redes donde los pozos estarán 
separados como máximo a 50m.
Las velocidades irán comprendidas entre 5 y 0,5m/s.
La red tendrá elementos tales como arquetas, sumideros, ramales de acometidas.
Las tuberias serán de PVC.
Los caudales se calcularán dependiendo de la zona, calculando coeficientes de 
escorrentias y por consiguiente, el caudad de referencia, definido según el área de evacuar.
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5.4 Alumbrado y Red électrica
Las superficies a iluminar se pueden clasificar en  tres zonas diferenciadas que se
dividen en viales, Pasaje peatonal e Instalaciones deportivas.
La red de alumbrado público se ha proyectado en 8 circuitos que se distribuyen por
los viales del sector alumbrando la totalidad del mismo. Así, distinguimos:
- Circuito 1: Alumbrado de Vial 1.
- Circuito 2: Alumbrado de Vial 2.
- Circuito 3: Alumbrado de Viales 3.
- Circuito 4: Camino de césped.
- Circuito 5: Zona de parques
- Circuito 6: Pista de fútbol.
- Circuito 7: Pistas Padel
-     Circuito 8: Pista multifunción
Según la zona a iluminar, se deberá cumplir unos parámetros mínimos de iluminación.
Para la red eléctrica se tendrá la potencia requerida por las viviendas.
Se dispodrán transformadores colocados estratégicamente para el buen comportamiento de
los consumos requeridos.
La profundidad de las conducciones serán como mínimo de 0,6m. Las conducciones irán
sobre un tubo de PE corrugado.
Telefonía y Telecomunicaciones
Las canalizaciones irán bajo tubos de PVC.  El paralelismo con redes de distribución de
energía eléctrica, alumbrado público, etc., debe mantenerse una separación adecuada, 25
cm. con líneas de alta tensión y 20 cm. con las de baja tensión..
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La separación con otras instalaciones como son las redes de agua y alcantarillado deberá ser
de 30 cm.
Se utilizarán arquetas tipo D y M de hormigón prefabricado para la red de telefonia.
Se utilizarán arquetas tipo H para la red de telecomunicaciones.
Señalización
Para la  señalización  vertical  nos hemos referido a  la  Norma 8.1-IC “Señalización
vertical”, y para las marcas viales a la Norma 8.2-IC “Marcas Viales”.
La ubicación de las señales se encuentran detalles en el plano de Señalización.
Zonas Verdes
Se usarán 3 tipos de plantaciones que dominarán las zonas verdes del proyecto tales
como:
Prunus Pisardi, Palmera Phoenix Washintonia y Jacaranda mimosifolia. 
Los viales que componen estas zonas serán de 2m de ancho, con una sección de 40cm de
ZN y 10 cm de HA -20/B/40/I.
Habrá una zona destinada para parque infantil de superficie de 1746,8m2 y una de
parque para la 3º edad de 1824,34m2, y otra zona de sendero.
En cuanto al mobiliario, se dispondrá de fuente, papeleras y bancos.
Pistas Deportivas
La zona deportiva alberga a una pista de futbol 7, cuatro pistas de padel y una pista
multifunción.
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La pista de futbol 7 tendrá unas dimensiones de 44x66m, dotado de césped artificial,
la pista de padel tiene unas dimensiones de 10x20m de césped artificial  y la multifunción
20x32m de hormigón poroso.
En cuanto a las secciones de las pistas, vienen definidas en el plano de detalle de
Pistas Deportivas.
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ANEJO Nº 1
COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
ÍNDICE:
1. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
1.- COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS
Al  comienzo  de  la  redacción  del  presente  proyecto,  se  tuvo  contacto  con
representantes  de  diversos  estamentos  públicos  y  privados  a  los  cuales  les  afectaba
directamente  o indirectamente  la  realización  del  presente proyecto,  con la  intención  de
lograr una coordinación con otras obras proyectadas o bien en servicio.
En los casos en los que se detecten afecciones, los contactos continuarán durante las
fases siguientes del proyecto con los oportunos intercambios de información para evitar los
posibles problemas que pudieran surgir, o en su caso, proyectar y cuantificar las obras de
reposición necesarias.
Los organismos y entidades con los que se mantuvo contactos son:
- Telefónica de España, S.A
- Endesa, S.A
- AQUAGEST ANDALUCÍA S.A.
Como norma básica, y de acuerdo con las disposiciones de la NTE-IFA, los servicios se








Saneamiento/Alcantarillado 60 60 (por debajo)
Electricidad – Media 30 30
Electricidad – Baja 20 20
Telefonía 30 -
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Las distancias que aparecen en la tabla son las correspondientes a las que se deben
mantener entre cada una de las redes con la de abastecimiento. Al mismo tiempo, se debe
tener en cuenta que la red de abastecimiento discurrirá en todo momento a una profundidad
mínima de 80 cm.
Si  por  distintos  motivos  no  pudieran  cumplirse  estas  especificaciones,  deberán
colocarse elementos de protección que garanticen la seguridad de las instalaciones.
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ANEJO Nº 2
CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA
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1.- DATOS CLIMATOLÓGICOS
La  siguiente  tabla  muestra  datos  climatológicos  representativos  de  la  zona  de





Periodo: 2000/2012      Altitud: 137m      Latitud 36º22´38´´ N      Longitud:  5º14´57´´ O
MES T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I
ENE 12 17,4 13,4 97 75 8 0 1 0 0 7 160
FEB 12,4 17,3 12,7 95 73    9 0 1 1 0 6 171
MAR 14,7 18,7 14,4 82 62 8 0 2 1 0 7 204
ABR 15,1 18 14,9 75 68 10 0 2 1 0 5 225
MAY 18,9 20,8 16,7 38 72 5 0 0 1 0 4 297
JUN 24,8 24,6 20,4 8 83 1 0 0 3 0 12 301
JUL 26,3 26,9 21,8 1 71 0 0 0 2 0 11 352
AGO 29,5 28,9 22,2 4 74 0 0 0 3 0 14 348
SEP 22,0 23,5 21,6 12 72 1 0 3 2 0 12 251
OCT 18,6 20,2 17,9 83 77 5 0 1 2 0 7 225
NOV 17,1 17,9 13,4 89 80 7 0 3 0 0 5 189
DIC 13,5 13,3 12,3 125 86 12 0 2 0 0 4 153
AÑO 19,3 21,4 15,6 562 74 66 0 15 16 0 94 2876
.- T: Temperatura media mensual/anual (º C).
.- TM: Temperatura media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (º C).
.- Tm: Temperatura media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (º C).
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.- R: Precipitación mensual/anual media (mm).
.- H: Humedad relativa media (%).
.- DR: Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm.
.- DN: Número medio mensual/anual de días de nieve.
.- DT: Número medio mensual/anual de días de tormenta.
.- DF: Número medio mensual/anual de días de niebla.
.- DH: Número medio mensual/anual de días de helada.
.- DD: Número medio mensual/anual de días despejados.
.- I: Número medio mensual/anual de horas de sol.
Por  su  situación  geográfica,  Manilva  cuenta  con un excelente  clima  subtropical
mediterráneo, con una temperatura media de 19,3º.
1.1.- PLUVIOMETRÍA
La elevada pluviometría que caracteriza al espacio físico de estudio se debe tanto a
la cercanía del Atlántico como a la peculiar alineación de las serranías próximas. La
época de lluvias se da, fundamentalmente, desde la segunda quincena de Octubre a
la primera quincena de Abril. El periodo de sequía comienza desde  mediados de
Abril, prolongándose hasta mediados de Septiembre u Octubre.
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1.2.-  TEMPERATURA
Debido a la situación geográfica de Manilva, hace que no haya variaciones bruscas
de temperatura. La media anual es de 19,3º C, sin que en ninguna época del año se
obtengan temperaturas por debajo de 0º C.
1.3.- VIENTOS
Los vientos dominantes son:
- Durante  los  meses  de  Diciembre  y  Enero,  los  vientos  atlánticos  del  Oeste  y
Suroeste (llamados vientos de Poniente). Son húmedos y frescos y a ellos se debe
la mayor parte de las precipitaciones que se producen en la zona.
- En mayor  proporción,  los vientos   del Este  y Sureste (es decir, los vientos  de
Levante). Son originados por la depresión de origen térmico que se instala en el
verano sobre el desierto del Sahara, como consecuencia de las altas temperaturas.
Predominan los vientos del Este (Levante), con una frecuencia superior al 43 %,
seguidos de los de componente Oeste (Poniente) con una frecuencia de entre el 18 y el
28%.
1.4.- HUMEDAD
La humedad relativa media de Manilva se sitúa en un 74%, siendo los meses de
Noviembre y Diciembre los más altos.
La humedad relativa con viento de Poniente suele situarse en el 85 %, pudiendo
bajar en poco tiempo al 45 % o incluso al 20 % con el cambio a viento de Levante. 
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1.5.- CONCLUSIÓN:
Dadas las características climatológicas descritas, los meses más idóneos desde el
punto de vista  climatológico para la realización de las  obras corresponden a los meses
comprendidos  entre  Marzo  y  Septiembre,  por  tratarse  de  meses  de  escasas  o  nulas
precipitaciones.
2.- HIDROLOGÍA
Se recogen  en  este  apartado  los  cálculos  relativos  de  las  intensidades  de  lluvia
correspondientes a distintos periodos de retorno. Estos datos serán de vital importancia en
el anejo de pluviales.
Para  realizar  dichos  cálculos  de  precipitaciones  se  ha  utilizado  el  programa
informático “Maxpluwin” que recoge el texto “Máximas lluvias en la España Peninsular”,
publicado por el Ministerio de Fomento. Para la obtención de los resultados del programa
basta  con introducir  las  coordenadas  de la  zona  de estudio en proyección  UTM, y los
distintos periodos de retorno.
El presente cuadro resumen muestra el listado de los distintos resultados obtenidos
de las precipitaciones máximas en 24 h correspondientes a periodos de retorno de 5, 10, 25,
50, 100, 200 y 500 años. 
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Las coordenadas UTM del centro del eje de la carretera del vial 3 de acceso:
X: 296275,3882
Y: 4024079,9315
Referidas al huso 30.
Tabla 2.1









5 83 0,400 175
10 83 0,400 125
25 83 0,400 153
50 83 0,400 175
100 83 0,400 200
200 83 0,400 224
500 83 0,400 261
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CANTERAS Y VERTEDEROS
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1.- CANTERAS
El estudio se realiza a título informativo para la empresa constructora, para señalar
las canteras existentes en la zona, de las cuales podrá obtener los materiales necesarios para
la correcta ejecución de las obras.
Según los estudios realizados en el presente proyecto, para la ejecución de las obras
se necesitarán materiales de aportación como:
- Zahorra Artificial.
- Suelo Seleccionado.
A continuación,  se  incluye  una  tabla  con  el  nombre  de  algunas  canteras  más
próximas al radio de acción de las obras, así como su ubicación y material disponible. En
estas tablas se incluyen los materiales que pueden ser obtenidos en dichas canteras, con
garantía de calidad, siempre quedando bajo la responsabilidad de la empresa constructora la
elección final.




Domínguez Ofita Alcalá de los Gazules
Bases y Aglomerados
(Rodadura)
El Álamo Ofita Alcalá de los Gazules
Bases y Aglomerados
(Rodadura)
Tablada Ofita Alcalá de los Gazules
Bases y Aglomerados
(Rodadura)
El Patrón Calizas Los Barrios
Aglomerado, Bases,
Escolleras y Drenes
El Castrillón Albero Los Barrios
Suelo Seleccionado y
Terraplén
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Préstamo Préstamo Los Barrios Suelo Adecuado
La Doctora Calizas San Roque
Aglomerado, Bases,
Escolleras y Drenes
El Albero Albero San Roque Suelo Seleccionado
La Doctora II Albero San Roque
Suelo Seleccionado y
Terraplén
El Vivero Albero San Roque
S. Seleccionado,
Subbase y Escollera
La Pólvora Albero San Roque
S. Seleccionado,
terraplén y escollera
Los Guijos Calizas Algeciras
Hormigón, Subbases,
Pedraplenes










Los materiales  no aprovechables  procedentes  de la  excavación serán  enviados a
vertedero. En las proximidades de la obra nos encontramos con 2 posibles puntos de vertido
autorizados:
- Vertedero Municipal de Málaga RSU.
- En el  término  Municipal  de Algeciras,  en  la  Antigua  Carretera  El  Cobre – Los
Barrios.
- En el término Municipal Villa de los Barrios. 
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1.- OBJETO.
El objetivo es dar a conocer la influencia que tendría un hipotético sismo en la zona de
actuación  de  la  obra,  según  las  pautas  impuestas  en  la  normativa  de  construcción
sismorresistente NCSE-94.
2.- CLASIFICACIÓN DE LA OBRA.
Según la NCSE-94, la construcción es de "Moderada importancia", es decir, la posible
destrucción de la obra por un terremoto tiene una probabilidad despreciable de ocasionar
víctimas, interrumpir un  servicio primario, o producir daños económicas significativos a
terceros.
Por tanto, según NCSE-94 Art. 1.2.3 "Criterios de aplicación de la Norma", no
será obligatoria su aplicación.
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GEOTECNIA
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1.- INTRODUCCIÓN
1.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DE ESTUDIO
El objetivo del estudio se centra en analizar las características geotécnicas de los
materiales existentes en la zona para poder así hacer las recomendaciones necesarias a la
hora de ejecutar los taludes y terraplenes necesarios para las obras.
1.2.- LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
La zona de estudios se encuentra ubicada en Manilva en el sector Las Lomas de
Manilva.
1.3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN PROYECTADA
- Urbanización de la zona.
- Construcción de viales.
- Instalación de los servicios.
2.- OBJETO DE ESTUDIO
El  objeto  del  presente  estudio  es  el  de  establecer  y  definir  las  características
geológicas  y  geotécnicas  del  terreno donde se  va a  asentar  la  obra  de  Habilitación  de
espacios  libres,  accesos,  servicios  e  instalaciones  deportivas,  zona  comercial  y  zona
residencial en el sector Las Lomas de Manilva.
El  objeto  del  estudio  ha  sido  el  de  investigar  las  características  litológicas  del
subsuelo, sus condiciones y obtener conclusiones de los aspectos que, desde el punto de
vista geotécnico, afecten al proyecto y construcción de los viales. Concretamente:
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• Características geológico-geotécnicas de toda la superficie.
• Parámetros geotécnicos de los materiales.
• Recomendaciones para el posible aprovechamiento de los materiales de excavación.
• Capacidad portante de la explanada, Recomendaciones para la definición de la sección
tipo. Zonificación de la misma. Recomendaciones para la mejora si procede.
3.- TRABAJOS REALIZADOS
Para estudiar las características geologico-geotécnicas de la parcela a lo largo del trazado
de los viales se han realizado los siguientes trabajos de campo y laboratorio:
3.1.- Reconocimiento geológico superficial y cartografía geológica.
Se ha realizado una inspección geológica del emplazamiento.
3.2.- Calicatas.
Se  han  excavado  35  calicatas  con  retroexcavadora  mixta  hasta  profundidades
máximas de 4 metros. En ellas se ha observado la litología, condiciones de excavabilidad,
condiciones de estabilidad, no presencia de agua, etc. Del material extraído se han tomado
muestras a granel para la realización de ensayos de laboratorio. 
  
3.3.- Ensayos de Laboratorio.
De la información que se ha podido conseguir  se sabe que estos sondeos se han
hecho  de  forma  homogénea  por  toda  la  superficie  de  estudio,  haciendo  que  sean
representativos del tipo de suelo que exista.
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A  cada  una  de  las  extracciones  se  le  han  realizado  una  serie  de  ensayos  de
laboratorio con la intención de una vez obtenidos los resultados, poder clasificarlo dentro
de los tipos de suelos marcados por el PG-3.  
 Los  trabajos  de  laboratorio  han  consistido  en  una  serie  de  ensayos  según  la
normativa UNE o en su defecto NLT, con la intención de una vez obtenidos los resultados,
poder clasificarlos dentro de los tipos de suelos marcados en el PG-3.
Los ensayos realizados se clasifican en general en los siguientes grupos:
- Ensayos de identificación.
- Análisis químicos de componentes secundarios.
3.3.1.- Ensayos de identificación
3.3.1.1.- Análisis  Granulométrico
El análisis granulométrico se ha realizado sobre una muestra. Con este ensayo se
determina  el  contenido en finos  (limos  y arcillas)  y  el  contenido en gruesos  (arenas  y
gravas). El ensayo se realiza mediante el tamizado de una muestra una vez seca, según
Norma UNE 103101/95.
3.3.1.2.- Limites de Atterberg.
Con objeto de conocer las propiedades plásticas de la fracción fina del terreno se
determinan los limites de Atterberg según Normas UNE 103103/94 y 103104/94.
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3.3.1.3.- Contendido de sulfatos
Tiene por objeto determinar el contenido de sulfatos en la composición del suelo,
para ver si se tratra de un suelo agresivo.
3.3.1.4.-  Ensayo Proctor normal.
Consiste  en  determinar  la  densidad  máxima  seca  y  la  humedad  óptima  para
conseguir la compactación.
3.3.1.5.-  Ensayo CBR.
 Es un ensayo de penetración que determina la resistencia a esfuerzo cortante, es
decir, la capacidad portante que presenta un suelo.
3.3.1.6.-  Hinchamiento.
 Tiene por  objeto descubrir  la  peligrosidad de un suelo desde el  punto  de vista  del
hinchamiento o la retracción.
3.3.1.7.-  Contenido en materia orgánica  .
 Determina la cantidad de materia  orgánica que está presente en un suelo.  Es un
constituyente indeseable, puesto que reduce la capacidad de carga y se entumece o retrae
cuando cambia la humedad o la carga aplicada.
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4.-  CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS.
Cuadro de Clasificación de suelo
El pliego de prescripciones tecnicas generales (PG-3), establece una escueta clasificación
basada en la idoneidad del suelo para formar parte de las diversas zonas de un terraplén.
Los cuatros grupos establecidos por el pliego son:  seleccionado,  adecuado,  tolerable e
inadecuado.
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De las 35 calicatas realizadas para el presente proyecto hemos sacado una media de los






1 Hasta 0.1 m Tierra vegetal 
2 Hasta 3 m Arenas arcillosas y arenas
limosas
3 A partir de 3m Arcillas con calizas
Límites de
Atterberg.
Límite Líquido   (L.L ): 67,3
Índice de Plasticidad (I.P ): 28,47
Granulometría
%  pasa por  tamiz Nº  4 ;
(5 mm UNE):
61.2




Densidad máxima: 1.35 g/cm3.
Humedad óptima: 16.9 %.
Capacidad de soporte:




Cont. de Materia orgánica
(%):
2,31%
Por lo tanto, según el PG-3, tenemos un suelo inadecuado.
5.- CONCLUSIÓN
Al tratarse de un suelo inadecuado, no será aprovechable para la formación de la explanada,
así que todo el material sobrante, será llevado a vertedero.
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
Los problemas debidos al nivel freático en esta zona son casi inexistentes ya que éste suele
aparecer a cotas profundas.
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1.- OBJETO Y ALCANCE
El  propósito  de  este  anejo  es  recopilar  las  características  y  condiciones  que
confluyen  en  la  zona  cuya  adecuación  urbanística  se  pretende,  constituyendo  la
justificación de las soluciones que se adoptan tanto en el plano estructural como funcional
de su red viaria.
Las principales funciones del firme a proyectar son las siguientes:
- Proporcionar  una  superficie  de  rodadura  de  características  permanentes  bajo  las
cargas  repetidas del tráfico a lo largo del periodo determinado como vida útil, así
como las cargas puntuales durante su ejecución, el cual será de 30 años. Además de
ser cómodas y seguras.
- Resistir las solicitaciones del tráfico previsto durante el periodo del proyecto, y de
repartir las presiones verticales ejercidas por las cargas, de forma que a la explanada
sólo llegue una pequeña fracción de ellas, compatible con su capacidad portante.
- Proteger  la  explanada  de  las  acciones  desfavorables  originadas  por  los  agentes
atmosféricos.
El dimensionamiento del firme se ha realizado de acuerdo con las prescripciones de
la Norma 6.1 – IC Secciones de Firme y la Instrucción para el diseño de firmes de la Red de
Carreteras de Andalucía.
2.- CONSIDERACIONES PREVIAS
El dimensionamiento de la sección estructural del firme será función de la categoría
de  la  vía,  del  período de  vida  previsto,  de  los  tipos  e  intensidades  del  tráfico  y  de  la
capacidad portante de la  explanada.
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- Se dimensiona el firme para un periodo de proyecto de 30 años, durante los cuales
habrá  de  funcionar  correctamente  sin  necesidad  de  capas  de  refuerzo  que  en
ocasiones  pueden  suponer  la  necesidad  de  demoler  bordillos  y  reconstruir
prácticamente la totalidad de la obra, además de  la dificultad de ejecución.
- El efecto del tráfico pesado en este tipo de vías urbanas, en los que las velocidades
bajas y  los efectos de las cargas en giros y maniobras inciden directamente sobre la
durabilidad del firme,  nos lleva a adoptar espesores ligeramente superiores a los
requeridos por vías interurbanas que soporten la misma intensidad de tráfico.
- Así  mismo,  se  tendrá  en  cuenta  el  tráfico  de  obra  que  se  generará  durante  las
distintas fases de urbanización y edificación del sector y que superará ampliamente
las condiciones normales de servicio.
3.- FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO
3.1.- TIPO DE EXPLANADA
La explanada es la superficie de acabado del terraplén o excavación. Sobre ella se
dispondrá el firme.
Se consideran tres tipos de explanada, definidos principalmente por su índice CBR
(California Bearing Ratio – Índice de Carga de California). Es un ensayo empírico que nos
da idea de la  capacidad de soporte de las explanadas, bases y subbases de los firmes.
Mide la resistencia opuesta por el suelo a la penetración de un pistón cilíndrico de 19,32
m2 de  sección y de velocidad constante de 1,27 mm/min.,  hasta penetrar 2,54 mm .El
índice  CBR  se  determina  según  la  Norma  NLT-111/78  en  las  condiciones  más
desfavorables de humedad y densidad que admite el Pliego de Prescripciones Particulares.
De acuerdo con la capacidad portante, se  consideran tres categorías de explanada:
- E1 ................... 5 ≤  CBR < 10 ................ Suelos Adecuados.
- E2 .................10 ≤ CBR < 20 ................ Suelos Seleccionados
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- E3 ......................... CBR ≥ 20 ................ Suelos Seleccionados con CBR ≥ 20
Dadas las características del tráfico a soportar,  se requiere una explanada del tipo
E1. Del estudio geotécnico se desprende que la traza discurrirá por suelos marginales, lo
que  obliga  a  realizar  una  excavación  y  posterior  relleno  de  1  m  de  espesor  de  suelo
adecuado proveniente de cantera (veasé Figura 1 – FORMACIÓN DE EXPLANADAS, de
la Norma 6.1 – IC Secciones de Firme).
_______________________
1
(espesor mín: 100 cm)
_______________________
IN
Los  materiales  empleados  para  el  relleno  han  de  cumplir  las  prescripciones
contenidas  en  los  correspondientes  artículos  del  PG3,  además  de  las  complementarias
recogidas en la tabla 4 de esta norma.
3.2.- CATEGORÍA  DE TRÁFICO PESADO
A efectos de aplicación de la norma, se definen ocho categorías de tráfico pesado,
según la IMDp que se prevea para el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. La
tabla 1A presenta las categorías T00 a T2, mientras que las categorías T3 y T4, que se
dividen en dos cada una de ellas, aparecen recogidas en la tabla 1B.
TABLA 1A – CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO DE T00 A T2
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T00 T0 T1 T2
IMDp
(vehículos pesados /día)






TABLA 1B – CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T3 Y T4
CATEGORÍA DE TRÁFICO
PESADO










Para  el  caso  del  presente  proyecto,  teniendo  en  cuenta  que  se  trata  de  una
urbanización con nula implantación industrial de tráfico pesado, tenemos una categoría de
tráfico tipo T42. No obstante, debido a las cargas de la maquinaria empleada en la obra, se
considerará finalmente la CATEGORÍA T41.
4.- FIRME DE PROYECTO
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4.1.- SECCIÓN TIPO DEL FIRME
En  consonancia  con  los  factores  de  dimensionamiento,  y  de  acuerdo  con  las
secciones de firme propuestas Figuras 2.1 y 2.2 de la Norma 6.1- IC, la sección tipo del
firme de proyecto será la 4111, conformada por:
- 10 cm de mezcla bituminosa en caliente.
- 40 cm de ZA.
- Todo ello descansando sobre Explanada tipo E-1.
_______________________
MBC
(espesor mín: 10 cm)
_______________________
ZA




Para la elección del tipo de ligante bituminoso, se tendrá en cuenta la zona térmica
estival definida en la Instrucción Andaluza:
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En el caso de  Manilva,  se puede considerar una zona  ZT3. De acuerdo con las
prescripciones de la norma andaluza, para esta zona, y una categoría de tráfico pesado T4,
se  puede  emplear  un  ligante  tipo  B60/70  tanto  en  la  capa  de  rodadura  como  en  las
inferiores.
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4.3.- TIPO DE MEZCLA  A EMPLEAR
La distribución de los diversos tipos de mezcla bituminosa en las distintas capas
(rodadura,  intermedia  y  base),  así  como  los  espesores  mínimos  a  emplear,  serán  los
indicados en la siguiente tabla de la Instrucción Andaluza:
Donde:
- D: Mezcla Densa
- S: Mezcla Semidensa.
- GE: Mezcla Gruesa
- F y M: Mezcla Discontinua.
- PA: Mezcla Drenante.
- AM: Mezcla de Alto Módulo.
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Las mezclas drenantes (PA) se podrán emplear emplearán en pavimentos de zonas
lluviosas, de acuerdo con lo señalado en el siguiente mapa de actividad pluviométrica:
La normativa andaluza no recomienda el uso de mezclas tipo GE en las capas base e
intermedia, para tráficos Tipo T32 e inferiores.
Por  otro  lado,  las  mezclas  de  alto  módulo  no  se  aconsejan  cuando  el  terreno
subyacente es de tipo marginal.
De acuerdo con el buen resultado que han dado en la ciudad las mezclas tipo D y S,
se  recurrirá  a  una  sección  del  tipo  S20  (20:  tamaño  máximo  del  árido)  en  dos  capas
(rodadura e intermedia), una inferior de 6cm y otra superior de 4cm.
4.4.- DOSIFICACIÓN DEL LIGANTE:
La dotación mínima del ligante que establece la Instrucción Andaluza será de
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- 4,7% en capa de rodadura.
- 4,0% en capa base.
De acuerdo con las mezclas elegidas y las dotaciones reflejadas en la tabla de la citada
instrucción:
4.5.- RIEGOS
- Riego de Imprimación: Se efectuará un riego de imprimación según lo indicado en
el artículo 530 del PG-3, sobre las zahorras artificiales que vayan a recibir una capa
de mezcla bituminosa o un tratamiento superficial.
- Riego de Adherencia: Se efectuará un riego de adherencia según lo indicado en el
artículo 531 del PG-3, sobre las capas cohesionadas del firme (suelo cemento, grava
cemento o mezcla bituminosa) que vayan a recibir sobre ellas una capa de mezcla
bituminosa.  Se  recomienda  especialmente  la  utilización  de  emulsiones  termo-
adherentes.
- Se emplearán la emulsión catiónica lenta  ECL-1 en riegos de imprimación,  y la
emulsión catiónica rápida ECR-1 en riegos de adherencia.
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5.- RESUMEN
PAQUETE DE FIRME EN VIALES Y APARCAMIENTOS:
- Capa de Rodadura: Mezcla S20 de 4 cm de espesor.
- Riego de Adherencia ECR-1.
- Capa Intermedia: Mezcla S20 de 6cm de espesor.
- Riego de Imprimación ECL-1.
- Capa Base de Zahorra Artificial de 40 cm de espesor.
- Explanada tipo E-1 a base de 1 m de Suelo Adecuado sobre terreno existente.
PAQUETE DE FIRME EN ACERADOS 
 
- Baldosa hidráulica.
- Mortero de agarre.
- Hormigón HA-20/B/40/I con mallazo  Ø10 15x15, de 10 cm de espesor.
- Capa Base de Zahorra Artificial de 40 cm de espesor.
- Explanada tipo E-1 a base de 1 m de Suelo Adecuado sobre terreno existente.
El paquete de acerado se ha escogido en consonancia con el empleado en la zona.
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1.- OBJETO 
El objetivo de este anejo es la definición de la totalidad de los viales que conforman
dicho    proyecto.
Los viales creados cumplen varias funciones en el presente proyecto, tales como:
- Dar acceso rodado y peatonal a las distintas parcelas.
- Delimitar parcelas.
- Zona de ubicación de las distintas redes.
El  presente  proyecto  define  cada  tipo  de  vía,  las  cuales  estarán  destinadas  a  la
circulación de los vehículos así como el tránsito de peatones por las aceras. Con estos tipos
de vías se  pretende además la conexión con sistemas viarios ya existentes.
En el Plan General de Ordenación Urbanística se determina el diseño de los viales
mencionados en este anejo.
2.- DISEÑO
2.1.- TRAZADO EN PLANTA
 
Las  alineaciones  que  conforman  la  urbanización  están  previstas  en  el  Plan  Parcial  del
sistema viario, compuesta por 3 viales.
El vial 1, es el viario principal, ya que conecta con la Autovia Cadiz-Malaga, a la altura del
PK 140+800.
Desde el vial 1, tenemos dos viales; un vial 2 donde conecta con la zona deportiva y de
parque y un vial 3 donde conecta con la zona de parque en la parte superior y con zona
residencial.
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Tanto el  vial  2,  como el vial  3,   conectarán  al  final  con el  mismo viario existente,  en
distintos puntos, especificado en plano.
2.2.- TRAZADO EN ALZADO
Pendiente Longitudinal:
El Plan Parcial exige que como pendiente máxima no supere el 12% y como pendiente
mínima el 2%.
El cuadro siguiente refleja las pendientes máximas y mínimas existentes en cada una de las
calles:




La rasante  del  viario  se  ha  ajustado  teniendo  en  cuenta  las  cotas  de  los  viales
existentes con los que se ha de conectar y procurando la máxima adaptación posible a las
explanaciones realizadas con anterioridad. 
Acuerdos Verticales:
Los  acuerdos verticales son parábolas diseñadas mediante la formulación siguiente:
Y= X² / (2 × Kv)
T = (Kv × θ) / 2
Siendo:
- Kv: parámetro del acuerdo en metros.
- θ: valor absoluto entre la diferencia algebraica de las pendientes en tanto por uno.
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- T: longitud de la tangente en metros.
- X,Y: coordenadas de la parábola en metros.
Para determinar los valores mínimos del acuerdo, longitud o parámetro Kv, se han













120 15276 6685 30780 9801
100 7125 4348 15276 6685
80 3050 2636 7125 4348
60 1085 1374 3050 2636
40 303 568 1085 1374
Se ha elegido un Kv convexo, para una Vp= 40 de 800.
Elección del Peralte (Pendientes Transversales):
Debido a la pequeña velocidad específica y a que nos encontramos en zona urbana
se ha optado por una pendiente del 2% (en un único sentido), sin ninguna variación del
peralte, tanto en calzada como en acerado y aparcamientos.
Taludes:
Los taludes previstos inicialmente son los siguientes:
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- Desmonte...........3/2
- Terraplén............3/2
Dichos  taludes  podrán  ser  modificados  al  realizarse  la  obra  si  a  juicio  de  la
Dirección Facultativa de la misma se estima que de acuerdo con las características de la
obra es conveniente modificar la pendiente de los mismos.
3.- SECCIONES TIPOS
De acuerdo con el Plan se ha adoptado las siguientes secciones tipo:




- Aparcamiento (en línea)...............2,25 m
- Acera............................................2 m




- Aparcamiento (en línea)...............2,25 m
- Acera............................................2 m
 Ancho total: 12,25 m.
Vial 3
- Acera............................................2 m
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- Aparcamiento (en bateria)...............4,5 m
- Acera............................................2 m
 Ancho total: 29 m.
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LISTADO DE EJE VIAL 1
26/05/013
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Vol.Des. Vol.Ter.
10.000 38.601 0.000
558.772 0.000
20.000 73.153 0.000 558.772 0.000
796.570 0.000
30.000 86.161 0.000 1355.342 0.000
833.300 0.000
40.000 80.499 0.000 2188.642 0.000
754.735 0.000
50.000 70.448 0.000 2943.377 0.000
588.534 8.693
60.000 47.259 1.739 3531.911 8.693
345.894 109.141
70.000 21.920 20.090 3877.805 117.834
151.620 305.153
80.000 8.404 40.941 4029.425 422.987
19.668 131.465
83.003 4.695 46.615 4049.093 554.452
17.871 373.003
90.000 0.413 60.004 4066.963 927.455
2.067 664.313
100.000 0.000 72.859 4069.030 1591.768
0.000 751.275
110.000 0.000 77.396 4069.030 2343.043
0.000 747.589
120.000 0.000 72.122 4069.030 3090.633
0.000 651.420
130.000 0.000 58.162 4069.030 3742.052
0.000 499.173
140.000 0.000 41.672 4069.030 4241.225
3.499 356.395
150.000 0.700 29.606 4072.529 4597.620
39.639 243.306
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160.000 7.228 19.055 4112.168 4840.926
96.595 144.438
170.000 12.091 9.833 4208.763 4985.364
150.158 71.493
180.000 17.941 4.466 4358.921 5056.857
192.909 29.494
190.000 20.641 1.433 4551.831 5086.351
236.631 10.508
200.000 26.685 0.669 4788.462 5096.860
297.929 3.419
210.000 32.901 0.015 5086.391 5100.279
387.273 0.076
220.000 44.554 0.000 5473.664 5100.355
369.960 0.000
227.444 54.845 0.000 5843.624 5100.355
144.452 0.000
230.000 58.185 0.000 5988.076 5100.355
628.039 0.000
240.000 67.423 0.000 6616.114 5100.355
710.347 0.000
250.000 74.647 0.000 7326.461 5100.355
763.961 0.000
260.000 78.146 0.000 8090.423 5100.355
771.100 0.000
270.000 76.074 0.000 8861.523 5100.355
721.793 0.000
280.000 68.284 0.000 9583.317 5100.355
617.194 0.000
290.000 55.155 0.000 10200.511 5100.355
489.924 0.000
300.000 42.830 0.000 10690.435 5100.355
175.851 0.000
304.183 41.249 0.000 10866.286 5100.355
TOTALES
SUPERFICIES
Desmonte: 1211.132 m2. Terraplén: 556.677 m2.
VOLÚMENES
Desmonte: 10866.286 m3. Terraplén: 5100.355 m3.
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VIAL 2
Listado de Cubicación
LISTADO DE EJE VIAL 2
26/05/013
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Vol.Des. Vol.Ter.
0.000 75.711 0.000
806.014 0.000
10.000 85.492 0.000 806.014 0.000
912.364 0.000
20.000 96.981 0.000 1718.377 0.000
1048.750 0.000
30.000 112.769 0.000 2767.128 0.000
1204.434 0.000
40.000 128.118 0.000 3971.562 0.000
1407.280 0.000
50.000 153.338 0.000 5378.842 0.000
1601.021 0.000
60.000 166.866 0.000 6979.863 0.000
1688.683 0.000
70.000 170.871 0.000 8668.547 0.000
1635.862 0.000
80.000 156.302 0.000 10304.409 0.000
1418.838 0.000
90.000 127.466 0.000 11723.247 0.000
1137.002 0.000
100.000 99.935 0.000 12860.249 0.000
844.734 0.000
110.000 69.012 0.000 13704.983 0.000
471.123 0.000
119.031 35.322 0.000 14176.106 0.000
TOTALES
SUPERFICIES
Desmonte: 1478.183 m2. Terraplén: 0.000 m2.
VOLÚMENES
Desmonte: 14176.106 m3. Terraplén: 0.000 m3.
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VIAL 3
Listado de Cubicación
LISTADO DE EJE VIAL 3
26/05/013
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Vol.Des. Vol.Ter.
0.000 0.000 142.382
0.000 1071.972
10.000 0.000 72.012 0.000 1071.972
0.000 435.095
20.000 0.000 15.007 0.000 1507.067
192.291 75.034
30.000 38.458 0.000 192.291 1582.101
634.224 0.000
40.000 88.387 0.000 826.515 1582.101
1084.648 0.000
50.000 128.543 0.000 1911.163 1582.101
1456.430 0.000
60.000 162.743 0.000 3367.593 1582.101
1753.884 0.000
70.000 188.034 0.000 5121.477 1582.101
1966.720 0.000
80.000 205.310 0.000 7088.197 1582.101
2089.913 0.000
90.000 212.672 0.000 9178.109 1582.101
2112.837 0.000
100.000 209.895 0.000 11290.946 1582.101
2041.682 0.000
110.000 198.441 0.000 13332.628 1582.101
1907.581 0.000
120.000 183.075 0.000 15240.209 1582.101
1737.241 0.000
130.000 164.373 0.000 16977.449 1582.101
1541.080 0.000
140.000 143.843 0.000 18518.529 1582.101
1336.165 0.000
150.000 123.390 0.000 19854.694 1582.101
1112.258 0.000
160.000 99.061 0.000 20966.952 1582.101
874.231 0.000
170.000 75.785 0.000 21841.183 1582.101
411.846 0.000
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175.990 61.726 0.000 22253.028 1582.101
TOTALES
SUPERFICIES
Desmonte: 2283.736 m2. Terraplén: 229.401 m2.
VOLÚMENES
Desmonte: 22253.028 m3. Terraplén: 1582.101 m3.
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ANEJO Nº 8
RED DE ABASTECIMIENTO
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1.- OBJETO
El objeto del presente anejo es definir y calcular la red de abastecimiento de aguas con la que
se  dotará al presente proyecto ubicado en Manilva.
El suministro de agua desde la red principal hasta los puntos de consumo de cada  una de  las
instalaciones de la urbanización se efectuará mediante una red de distribución interna cuyo fin es
garantizar que en todos los puntos exista el caudal preciso, la presión conveniente y la calidad   del
agua requerida, evitando pérdidas y contaminación durante el transporte. 
La  red  de distribución interna  debe  asegurar  un servicio  continuo,  sirviendo los  caudales
solicitados en el momento deseado en cualquier punto de la urbanización. 
El objetivo del presente anejo es  por tanto determinar las bases y el diseño de la red de
distribución interna  de la urbanización, desde la conexión con la red general hasta la acometida en
cada una de las edificaciones o instalaciones, que se enlace con el conducto general más cercano en el
punto  óptimo,  que  nos  ha  sido  determinado  por  la  empresa  municipal  de  aguas,  permitiendo  el
abastecimiento de todas las instalaciones del recinto.
En  el  diseño  se  debe  tener  muy  en  cuenta  las  características  exigibles  a  los  conductos
responsables del transporte del agua en las condiciones requeridas: impermeabilidad, resistencia a las
acciones interiores y exteriores, corrosión, diámetro, tipos de uniones, y de los dispositivos  auxiliares
previstos para el mejor funcionamiento del suministro.
La normativa de referencia seguida para la redacción y cálculo de este anejo las enumeramos
a continuación:
- NTE – IFA  ABASTECIMIENTO.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de  Agua.
- Empresa Municipal de aguas, AQUAGEST ANDALUCIA S.A..
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2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED
La  urbanización se  abastecerá  de  la  red  de  aguas  municipal  de  la  ciudad  de  Manilva,
concretamente de una tubería de alta densidad diámetro 300 mm, (indicada en el plano de conexiones
con las infraestructuras existentes), la cual posee una presión dinámica en el punto de toma de  40
m.c.a. (dato suministrado por la compañía municipal de aguas).
Desde el punto de conexión con esta tubería es donde comienza el cálculo de nuestra red, la
cual la hemos proyectado ramificada.
Los criterios considerados en la adopción del tipo de red a implantar y la justificación de  los
mismos se refleja a continuación:
Las  presiones  en los  puntos  mas  desfavorables  siempre  estarán por  encima  de  los  veinte
metros  (20 m.c.a.) como presión mínima y no sobrepasarán los cincuenta metros (50 m.c.a.) como
presión máxima en el normal funcionamiento de la red. 
IMP: En realidad las presiones pueden llegar a estar comprendidas entre 10 y 60 m.c.a. (de acuerdo
con  las  prescripciones  del  libro  “Abastecimiento  y  Distribución  de  Agua”  la  presión  mínima
disponible  en cualquier  punto de la  red se fijará sobrepasando en 5 m el punto más alto  de los
edificios adyacentes. Las presiones en la red no sobrepasarán nunca los 60 m para evitar roturas en la
red  y  en  las  acometidas),  y  las  velocidades  entre  0,5  m/s  y  3  m/s,  pero  adoptamos  los  valores
indicados a nuestro criterio.
Todos los tramos de la conducción serán de polietileno alta densidad de presión e irán a una
profundidad media mínima de 80 cm bajo acera, descansando sobre una cama de arena de unos diez
centímetros de espesor para  evitar roturas en el momento  de su puesta en obra.
Se han proyectado todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento, reparación y
conservación de la red.
Se dotará también a la red de llaves de corte para aislar tramos de red y facilitar las   tareas de
conservación y reparación.
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Se colocarán en los puntos bajos de la red desagües para el vaciado de los distintos
tramos y de esta forma evitar los posibles sedimentos de arenas, lodos y fangos originados por las
aguas conducidas. 
Para evitar el golpe de ariete que puede originar el aire acumulado en los puntos altos de la
red se van a emplazar en dichos puntos ventosas automáticas para evacuar dicho volumen de aire.
Además, por medio de las ventosas deberá darse salida al aire de las tuberías en la operación de
llenado y permitir su entrada durante la operación de vaciado para evitar la creación del vacío, que
puede dañar enormemente las conducciones. 
Se dispondrán hidrantes de 100 mm a una distancia no inferior de 200 m entre ellos. La NBE-
CPI (Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios.
Ministerio  de Fomento),  establece  que la  instalación  de  hidrantes  de  incendios  cumplirá  con las
siguientes condiciones:
- Los hidrantes de incendios serán de dos tipos en función de su diámetro: Tipo 80 mm y Tipo
100 mm.
- En cualquier caso los hidrantes podrán estar enterrados cada uno en una arqueta con una única
salida o terminados en una columna provista de tres salidas, cuyos diámetros, en función del
de la columna, serán los siguientes: Tipo 80 mm, una salida de 70 mm y dos de 45 mm y Tipo
100 mm, una salida de 100 mm y dos de 70 mm.
- Los hidrantes estarán preparados para resistir las heladas y las acciones mecánicas cuando sea
necesario.
- Se conectarán a la red mediante una conducción independiente para cada hidrante, siendo el
diámetro de la misma y el del tramo de red al que se conecta iguales, como mínimo, al del
hidrante. Dispondrán de válvula de cierre tipo compuerta o de bola.
- Estarán situados en lugares fácilmente accesibles a los equipos del Servicio de Extinción de
Incendios,  debidamente  señalizados conforme a la  Norma UNE 23-033-81:  “Protección y
lucha contra incendios. Señalización”, y distribuidos de manera que la distancia entre ellos
medida por espacios públicos no sea en ningún caso superior a 200 m.
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Previa colocación de la tubería se vierte una cama de arena para mejorar el asiento.
El ancho  de la zanja depende del diámetro de la tubería. La zanja en la que se instalan las tuberías
de abastecimiento se localiza en la acera. En los puntos donde se cruce la calzada, se reforzarán las
canalizaciones,  ejecutando un relleno superior de 15 cm de espesor de hormigón en masa  HM-
20/P/40/I como refuerzo.
Todos los elementos singulares renglones arriba mencionados irán colocados en arquetas y
pozos de registro para su fácil inspección, las cuales tendrán dimensiones suficientes para permitir
las operaciones de montaje y desmontaje de los mismos.
Los detalles constructivos así como su distribución en planta se exponen con la suficiente
claridad en los planos correspondientes.
3.- DEMANDA DE CAUDALES
Los datos  de partida  del  Cálculo  de la  red son los  planos topográficos  de la  zona,  datos
aproximados  del número de habitantes que estimamos en la urbanización además de la situación y
cota  del  depósito  /  tubería  que nos  abastecerá.  Como  podemos  ver  en  el  plano  de  la  Red  de
Abastecimiento tendremos puntos exactos para nuestra toma con la red con una presión determinada
facilitada por la compañía suministradora de aguas de Manilva.
IMP: Existen varias formas de calcular la demanda de caudales, desde las prescripciones de la norma
NTE-IFA hasta  la  normativa  interna  de  cada  localidad,  pasando  por  distintas  metodologías  de
diferentes programas informáticos. El criterio que se toma aquí es el que viene reflejado en un Máster
de diseño de redes de distribución de aguas, basado en el libro: “Abastecimiento y Distribución de
Agua”, de Aurelio Hernández Muñoz (CICCP).
3.1.- CONSUMO POR DOTACIÓN
 La dotación  se establece  fundamentalmente  en  base a  la  población,  ya  que sabemos  que
dentro de nuestro recinto no tendremos sectores cuya actividad tenga una influencia decisiva en el
consumo. Se adoptan los criterios del Ministerio de Fomento en su Normativa para la redacción de
proyectos de abastecimientos y saneamientos de poblaciones, así como las de las Instrucciones y
Reglamentos establecidos por la Autoridades Autonómicas:
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DOTACIONES SEGÚN EL MINISTERIO DE FOMENTO
Núcleos de población con un número de habitantes
Dotación
l/hab/día
Menor de 1.000 150
Entre 1.000 y 6.000 175
Entre 6.000 y 12.000 200
Entre 12.000 y 50.000 250
Entre 50.000 y 250.000 300
Mayor de 250.000 400
En el caso del municipio de Manilva, se estimaría la dotación en 300 l/hab/día.
IMP: Otras dotaciones de referencia:
Escuelas: 60 l / alumno.día.*
*Es más común hacer la equivalencia: Por cada 100 alumnos ≈ 20 viviendas.
Hospitales: 500 l  /cama.día.
Cuartel: 250 l / hab.día.
Camping: 100 l / hab.día.
Hoteles: según número de estrellas: 150 – 350 l / cama.día.
Gimnasio: 200 l /hab.día.
3.2. DOTACIONES DIRECTAS
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La NBE-CPI (Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios
en  los  edificios.  Ministerio  de  Fomento),  establece  que  la  instalación  de  hidrantes  de  incendios
cumplirá con las siguientes condiciones:
- El diseño y alimentación de la red que contenga a los hidrantes serán adecuados para que,
bajo la hipótesis de puesta en servicio de los dos hidrantes más próximos a cualquier posible
incendio,  el  caudal de cada uno de ellos sea, como mínimo, de  500 l/min (8,33 l/s)  para
hidrantes Tipo 100 mm, durante dos horas y con una presión mínima de 10 m.c.a.
3.3. CAUDAL PUNTA
Para fijar el caudal de cálculo será necesario determinar el tiempo de consumo, que deberá
justificarse en cada caso. En núcleos urbanos con barriadas de diversa calificación se aplicará a cada
una de ellas el coeficiente más apropiado a sus características. Como orientación puede tomarse el
cuadro que se inserta a continuación, sobre coeficientes punta instantáneos:
Características del núcleo a abastecer




punta en red de
distribución
Núcleos urbanos con acusado predominio industrial 6 4
Núcleos urbanos con desarrollo industrial normal 8 3
Núcleos con predominio residencial 10 2,4
Núcleos con tendencia al desarrollo agrícola 12 2
Núcleos sin predominio alguno 10,7 2,25
Dadas las características de la obra proyectada, se estimará el coeficiente punta en un valor de
Kp = 2,4. Además se estable un coeficiente de simultaneidad de Ks = 1,25.
4.- PRESIONES
La presión  dinámica  en  el  punto  de  conexión  de  nuestra  red  con la  red  general  ha  sido
estimada en 40 m.c.a. (dato facilitado en la compañía de aguas municipal de Manilva)
5.- PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO SEGUIDO
5.1.- METODOLOGÍA Y FORMULACIÓN BÁSICA
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
El  cálculo  se  ha  realizado  con  el  programa  informático  de  cálculo  de  redes  CYPE. El
procedimiento en el que se basa este programa es en el de los elementos finitos de forma discreta.
Para resolver los segmentos de la instalación se calculan las caídas de altura piezométrica, entre dos









- hp: pérdida de carga en (m.c.a.).
- f: factor de fricción, que va en función del Número de Reynolds.
- L: longitud resistente de la conducción (m).
- Q: caudal que circula por la conducción (m3/s).
- g: aceleración de la gravedad (m/s2).
- D: diámetro interior de la conducción (m).
5.2.- DATOS DE PARTIDA
Los caudales determinados son:
- Acometidas a Viviendas: se determina según: Q = Kp ∙ Ks ∙ Dotación, por lo que:
Q = 2,4 ∙ 1,25 ∙ 300 l / hab y día / 86400 s / día = 0,01 l/s.
Admitiendo 4 hab por vivienda, Q = 4 hab / vivienda∙ 0,01 l / s y hab:
Q = 0,04 l/s y vivienda (ejemplo, si un nudo abastece a 20 viviendas, el caudal demandado
sería de 0,04 ∙ 20 = 0,8 l/s.)
- Hidrantes tipo 100 mm a pleno funcionamiento: Q = 8,67 l/s.
Para dimensionar la red, se ha partido de la información expuesta anteriormente:
- Datos Generales:
o Materiales:  Elegir  entre  Fundición  o  PEAD  (Polietileno  de  Alta  Densidad).  En
Manilvala red de la ciudad está proyectada en PEAD.
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
o Tipo de terreno: Suelos Cohesivos 
- Parámetros:
o Viscosidad del fluido: 1,15 x 10-6 m2/s (agua potable).
o Nº de transición de Reynolds: 2500.
- Límites:
o Velocidad mínima: 0,5 m/s.
o Velocidad máxima: 3,00 m/s.
o Presión mínima: 10 m.c.a.
o Presión máxima: 60 m.c.a.
- Excavaciones:
o Profundidad mínima: 80 cm.
5.3. DIMENSIONAMIENTO
Posteriormente se ha introducido el trazado de la red en planta. A continuación se han definido
las características topográficas y de demanda de caudales en los puntos de consumo, así como en el
punto de suministro, que será el punto de conexión de la red.
Como referencia se ha tomado:
- En el punto de suministro: Nivel de depósito = 40m, que se corresponde con la presión que
garantiza la empresa suministradora de agua en el municipio.
- En los nudos o puntos de consumo: El consumo correspondiente al elemento, distinguiendo
entre los siguientes tipos (CYPE los denomina “hipótesis”). Determinamos una hipótesis por
cada tipo de elemento que tengamos. En este caso tenemos las siguientes hipótesis:
o Abastecimiento a viviendas
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
o Caso Incendio H1 y H2
o Caso Incendio H2 y H3
o Caso Incendio H1 y H4
o Caso Incendio H3 y H4
o Caso Incendio H2 y H4
o Caso Incendio H4 y H5
La aplicación realiza un dimensionamiento redactando una serie de listados en los que se
puede comprobar  si  se cumplen las condiciones  de diseño para los diámetros  de cada tramo,  en
concreto:
- Velocidad de circulación del agua entre 0,3 y 5 m/s.
- Presión en el punto de suministro entre 10 y 60 m.c.a.
- Presión mínima en los hidrantes (cuando estén funcionando) de 10 m.c.a.
6.- LISTADOS DE CÁLCULO CYPECAD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
Se adjunta listado de cálculo de CYPECAD, con la comprobación de la red proyectada.
1. Descripción de la red hidráulica
- Título: Calculo de la red de abastecimiento de manilva 
- Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m2/s 
- Nº de Reynolds de transición: 2500.0 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
2. Descripción de los materiales empleados
Los materiales utilizados para esta instalación son:










El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
3. Formulación
La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-White:
Listado general de la instalación
Nombre Obra: Calculo de la red de abastecimiento de manilva Fecha:20/03/13
donde:
h es la pérdida de altura de presión en m.c.a.
f es el factor de fricción
L es la longitud resistente en m
Q es el caudal en m3/s
g es la aceleración de la gravedad
D es el diámetro de la conducción en m
Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo
v es la velocidad del fluido en m/s
vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s
fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0)
ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0)
k es la rugosidad absoluta de la conducción en m
En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha conducción,
adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión.
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0.
4. Combinaciones
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se 
han realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
Combinación Hipótesis Hipótesis Hipótesis Hipótesis Hipótesis Hipótesis
Viviendas,zona comercial Hidrante1 Hidrante2 Hidrante3 Hidrante4 Hidrante5
Abastecimiento a viviendas 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Caso Incendio  H1 y H2 0.50 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Caso Incendio H2 y H3 0.50 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Caso Incendio H1 y H4 0.50 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
Caso Incedio H3 y H4 0.50 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
Caso Incendio H2 y H4 0.50 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
Caso incendio H4 y H5 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
5. Resultados
5.1 Listado de nudos
Combinación: Abastecimiento a viviendas
Nudo Cota Caudal dem. Alt. piez. Pre. disp. Coment.
m l/s m.c.a. m.c.a.
H1 7.56 0.00 47.17 39.61 Pres. máx.
H2 11.53 0.00 46.90 35.37
H3 19.89 0.00 46.31 26.42
H4 18.81 0.00 46.76 27.95
H5 26.13 0.00 46.29 20.16 Pres. min.
NC1 10.10 2.48 46.82 36.72
NC2 20.34 0.96 46.56 26.22
NC3 12.76 0.60 46.69 33.93
NC4 14.01 0.48 46.64 32.63
NC5 14.61 0.48 46.59 31.98
NC6 15.21 0.48 46.53 31.32
NC7 15.77 0.48 46.48 30.71
NC8 16.29 0.48 46.45 30.16
NC9 16.81 0.48 46.41 29.60
Listado general de la instalación
Nombre Obra: Calculo de la red de abastecimiento de manilva Fecha:20/03/13
Nudo Cota Caudal dem. Alt. piez. Pre. disp. Coment.
m l/s m.c.a. m.c.a.
NC10 17.45 0.48 46.38 28.93
NC11 18.15 0.48 46.36 28.21
NC12 18.70 0.48 46.33 27.63
NC13 20.42 0.48 46.29 25.87
NC14 21.22 0.28 46.31 25.09
NC15 22.23 0.28 46.30 24.07
NC16 24.42 0.28 46.29 21.87
NC17 25.38 0.28 46.29 20.91
PR1 9.87 --- 47.01 37.14
PR2 12.16 --- 46.80 34.64
PR3 19.78 --- 46.32 26.54
SG 7.20 -9.96 47.20 40.00
Combinación: Caso Incendio H1 y H2
Nudo Cota Caudal dem. Alt. piez. Pre. disp. Coment.
m l/s m.c.a. m.c.a.
H1 7.56 8.33 47.09 39.53 Pres. máx.
H2 11.53 8.33 46.55 35.02
H3 19.89 0.00 46.38 26.49
H4 18.81 0.00 46.51 27.70
H5 26.13 0.00 46.38 20.25 Pres. min.
NC1 10.10 1.24 46.76 36.66
NC2 20.34 0.48 46.45 26.11
NC3 12.76 0.30 46.49 33.73
NC4 14.01 0.24 46.48 32.47
NC5 14.61 0.24 46.46 31.85
NC6 15.21 0.24 46.45 31.24
NC7 15.77 0.24 46.43 30.66
NC8 16.29 0.24 46.42 30.13
NC9 16.81 0.24 46.41 29.60
NC10 17.45 0.24 46.40 28.95
NC11 18.15 0.24 46.39 28.24
NC12 18.70 0.24 46.39 27.69
NC13 20.42 0.24 46.37 25.95
NC14 21.22 0.14 46.38 25.16
NC15 22.23 0.14 46.38 24.15
NC16 24.42 0.14 46.38 21.96
NC17 25.38 0.14 46.38 21.00
PR1 9.87 --- 46.82 36.95
PR2 12.16 --- 46.52 34.36
PR3 19.78 --- 46.38 26.60
SG 7.20 -21.64 47.20 40.00
Listado general de la instalación
Nombre Obra: Calculo de la red de abastecimiento de manilva Fecha:20/03/13
Combinación: Caso Incendio H2 y H3
Nudo Cota Caudal dem. Alt. piez. Pre. disp. Coment.
m l/s m.c.a. m.c.a.
H1 7.56 0.00 47.09 39.53 Pres. máx.
H2 11.53 8.33 45.75 34.22
H3 19.89 8.33 42.61 22.72
H4 18.81 0.00 45.51 26.70
H5 26.13 0.00 42.61 16.48 Pres. min.
NC1 10.10 1.24 46.38 36.28
NC2 20.34 0.48 45.45 25.11
NC3 12.76 0.30 45.21 32.45
NC4 14.01 0.24 45.04 31.03
NC5 14.61 0.24 44.89 30.28
NC6 15.21 0.24 44.64 29.43
NC7 15.77 0.24 44.42 28.65
NC8 16.29 0.24 44.21 27.92
NC9 16.81 0.24 43.95 27.14
NC10 17.45 0.24 43.70 26.25
NC11 18.15 0.24 43.51 25.36
NC12 18.70 0.24 43.17 24.47
NC13 20.42 0.24 42.84 22.42
NC14 21.22 0.14 42.61 21.39
NC15 22.23 0.14 42.61 20.38
NC16 24.42 0.14 42.61 18.19
NC17 25.38 0.14 42.61 17.23
PR1 9.87 --- 46.44 36.57
PR2 12.16 --- 45.52 33.36
PR3 19.78 --- 42.85 23.07
SG 7.20 -21.64 47.20 40.00
Combinación: Caso Incendio H1 y H4
Nudo Cota Caudal dem. Alt. piez. Pre. disp. Coment.
m l/s m.c.a. m.c.a.
H1 7.56 8.33 47.09 39.53 Pres. máx.
H2 11.53 0.00 46.55 35.02
H3 19.89 0.00 46.18 26.29
H4 18.81 8.33 44.09 25.28
H5 26.13 0.00 46.17 20.04 Pres. min.
NC1 10.10 1.24 46.76 36.66
NC2 20.34 0.48 44.03 23.69
NC3 12.76 0.30 46.29 33.53
NC4 14.01 0.24 46.28 32.27
NC5 14.61 0.24 46.26 31.65
NC6 15.21 0.24 46.24 31.03
NC7 15.77 0.24 46.23 30.46
NC8 16.29 0.24 46.22 29.93
NC9 16.81 0.24 46.21 29.40
NC10 17.45 0.24 46.20 28.75
NC11 18.15 0.24 46.19 28.04
NC12 18.70 0.24 46.19 27.49
Listado general de la instalación
Nombre Obra: Calculo de la red de abastecimiento de manilva Fecha:20/03/13
Nudo Cota Caudal dem. Alt. piez. Pre. disp. Coment.
m l/s m.c.a. m.c.a.
NC13 20.42 0.24 46.17 25.75
NC14 21.22 0.14 46.18 24.96
NC15 22.23 0.14 46.18 23.95
NC16 24.42 0.14 46.17 21.75
NC17 25.38 0.14 46.17 20.79
PR1 9.87 --- 46.82 36.95
PR2 12.16 --- 46.32 34.16
PR3 19.78 --- 46.18 26.40
SG 7.20 -21.64 47.20 40.00
Combinación: Caso Incedio H3 y H4
Nudo Cota Caudal dem. Alt. piez. Pre. disp. Coment.
m l/s m.c.a. m.c.a.
H1 7.56 0.00 47.09 39.53 Pres. máx.
H2 11.53 0.00 45.75 34.22
H3 19.89 8.33 42.25 22.36
H4 18.81 8.33 42.93 24.12
H5 26.13 0.00 42.25 16.12 Pres. min.
NC1 10.10 1.24 46.38 36.28
NC2 20.34 0.48 42.87 22.53
NC3 12.76 0.30 44.85 32.09
NC4 14.01 0.24 44.68 30.67
NC5 14.61 0.24 44.52 29.91
NC6 15.21 0.24 44.28 29.07
NC7 15.77 0.24 44.06 28.29
NC8 16.29 0.24 43.85 27.56
NC9 16.81 0.24 43.59 26.78
NC10 17.45 0.24 43.34 25.89
NC11 18.15 0.24 43.15 25.00
NC12 18.70 0.24 42.81 24.11
NC13 20.42 0.24 42.48 22.06
NC14 21.22 0.14 42.25 21.03
NC15 22.23 0.14 42.25 20.02
NC16 24.42 0.14 42.25 17.83
NC17 25.38 0.14 42.25 16.87
PR1 9.87 --- 46.44 36.57
PR2 12.16 --- 45.16 33.00
PR3 19.78 --- 42.49 22.71
SG 7.20 -21.64 47.20 40.00
Combinación: Caso Incendio H2 y H4
Nudo Cota Caudal dem. Alt. piez. Pre. disp. Coment.
m l/s m.c.a. m.c.a.
H1 7.56 0.00 47.09 39.53 Pres. máx.
H2 11.53 8.33 45.75 34.22
H3 19.89 0.00 45.38 25.49
H4 18.81 8.33 43.29 24.48
H5 26.13 0.00 45.37 19.24 Pres. min.
NC1 10.10 1.24 46.38 36.28
Listado general de la instalación
Nombre Obra: Calculo de la red de abastecimiento de manilva Fecha:20/03/13
Nudo Cota Caudal dem. Alt. piez. Pre. disp. Coment.
m l/s m.c.a. m.c.a.
NC2 20.34 0.48 43.23 22.89
NC3 12.76 0.30 45.49 32.73
NC4 14.01 0.24 45.48 31.47
NC5 14.61 0.24 45.46 30.85
NC6 15.21 0.24 45.44 30.23
NC7 15.77 0.24 45.43 29.66
NC8 16.29 0.24 45.42 29.13
NC9 16.81 0.24 45.41 28.60
NC10 17.45 0.24 45.40 27.95
NC11 18.15 0.24 45.39 27.24
NC12 18.70 0.24 45.39 26.69
NC13 20.42 0.24 45.37 24.95
NC14 21.22 0.14 45.38 24.16
NC15 22.23 0.14 45.38 23.15
NC16 24.42 0.14 45.37 20.95
NC17 25.38 0.14 45.37 19.99
PR1 9.87 --- 46.44 36.57
PR2 12.16 --- 45.52 33.36
PR3 19.78 --- 45.38 25.60
SG 7.20 -21.64 47.20 40.00
Combinación: Caso incendio H4 y H5
Nudo Cota Caudal dem. Alt. piez. Pre. disp. Coment.
m l/s m.c.a. m.c.a.
H1 7.56 0.00 46.98 39.42 Pres. máx.
H2 11.53 0.00 44.48 32.95
H3 19.89 0.00 38.43 18.54
H4 18.81 8.33 40.75 21.94
H5 26.13 8.33 36.29 10.16 Pres. min.
NC1 10.10 3.72 45.29 35.19
NC2 20.34 1.44 40.35 20.01
NC3 12.76 0.90 42.74 29.98
NC4 14.01 0.72 42.39 28.38
NC5 14.61 0.72 42.06 27.45
NC6 15.21 0.72 41.57 26.36
NC7 15.77 0.72 41.16 25.39
NC8 16.29 0.72 40.78 24.49
NC9 16.81 0.72 40.33 23.52
NC10 17.45 0.72 39.93 22.48
NC11 18.15 0.72 39.64 21.49
NC12 18.70 0.72 39.15 20.45
NC13 20.42 0.72 38.66 18.24
NC14 21.22 0.42 38.03 16.81
NC15 22.23 0.42 37.65 15.42
NC16 24.42 0.42 36.95 12.53
NC17 25.38 0.42 36.56 11.18
PR1 9.87 --- 45.68 35.81
PR2 12.16 --- 43.44 31.28
PR3 19.78 --- 38.72 18.94

Listado general de la instalación
Nombre Obra: Calculo de la red de abastecimiento de manilva Fecha:20/03/13
Nudo Cota Caudal dem. Alt. piez. Pre. disp. Coment.
m l/s m.c.a. m.c.a.
SG 7.20 -31.60 47.20 40.00
5.2 Listado de elementos
No hay elementos para listar.
6. Envolvente
Se indican los máximos de los valores absolutos.
Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud Diámetros Caudal Pérdid. Velocidad
m mm l/s m.c.a. m/s
H1 PR1 33.66 DN160 31.60 1.30 2.35
H1 SG 9.89 DN180 31.60 0.22 1.86
H2 PR1 39.14 DN160 27.88 1.20 2.07
H2 PR2 33.87 DN160 27.88 1.04 2.07
H3 N19 4.19 DN110 10.01 0.12 1.57
Listado general de la instalación
Nombre Obra: Calculo de la red de abastecimiento de manilva Fecha:20/03/13
Inicio Final Longitud Diámetros Caudal Pérdid. Velocidad
m mm l/s m.c.a. m/s
H3 PR3 9.98 DN110 10.01 0.29 1.57
H4 NC2 29.84 DN63 1.44 0.39 0.69
H4 PR2 96.23 DN110 9.77 2.69 1.54
H5 N25 2.81 DN63 8.31 1.75 0.86
H5 NC17 13.05 DN110 8.33 0.27 1.31
N19 NC14 9.57 DN110 10.01 0.28 1.57
N32 NC13 8.01 DN63 7.54 0.730 1.24
NC1 PR1 12.59 DN75 3.72 0.39 1.26
NC3 NC4 14.62 DN140 17.21 0.35 1.67
NC3 PR2 26.22 DN140 18.11 0.70 1.76
NC4 NC5 14.58 DN140 16.49 0.33 1.60
NC5 NC6 13.48 DN125 15.77 0.49 1.92
NC6 NC7 12.48 DN125 15.05 0.41 1.83
NC7 NC8 12.69 DN125 14.33 0.38 1.75
NC8 NC9 16.03 DN125 13.61 0.44 1.66
NC9 NC10 16.16 DN125 12.89 0.40 1.57
NC10 NC11 12.96 DN125 12.17 0.29 1.48
NC11 NC12 13.08 DN110 11.45 0.49 1.80
NC12 PR3 12.96 DN110 10.73 0.43 1.69
NC13 PR3 14.56 DN63 0.72 0.06 0.54
NC14 NC15 13.93 DN110 9.59 0.38 1.51
NC15 NC16 28.08 DN110 9.17 0.70 1.44
NC16 NC17 16.83 DN110 8.75 0.39 1.38
Se indican los mínimos de los valores absolutos.
Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud Diámetros Caudal Pérdid. Velocidad
m mm l/s m.c.a. m/s
H1 PR1 33.66 DN160 9.96 0.16 0.74
H1 SG 9.89 DN180 9.96 0.03 0.59
H2 PR1 39.14 DN160 7.48 0.11 0.56
H2 PR2 33.87 DN160 3.74 0.13 0.58
H3 N19 4.19 DN110 1.56 0.23 0.64
H3 PR3 9.98 DN110 0.56 0.18 0.59
H4 NC2 29.84 DN63 0.48 0.26 0.63
H4 PR2 96.23 DN110 0.48 0.01 0.68
H5 N25 2.81 DN63 0.60 0.02 0.53
H5 NC17 13.05 DN110 0.73 0.10 0.71
N19 NC14 9.57 DN110 0.56 0.01 0.59
N32 NC13 8.01 DN63 0.00 0.12 0.55
NC1 PR1 12.59 DN75 1.24 0.06 0.72
NC3 NC4 14.62 DN140 2.96 0.02 0.79
NC3 PR2 26.22 DN140 3.26 0.03 0.72
NC4 NC5 14.58 DN140 2.72 0.01 0.66
NC5 NC6 13.48 DN125 2.48 0.02 0.56
NC6 NC7 12.48 DN125 2.24 0.01 0.67
NC7 NC8 12.69 DN125 2.00 0.01 0.74

Listado general de la instalación
Nombre Obra: Calculo de la red de abastecimiento de manilva Fecha:20/03/13
Inicio Final Longitud Diámetros Caudal Pérdid. Velocidad
m mm l/s m.c.a. m/s
NC8 NC9 16.03 DN125 1.76 0.01 0.51
NC9 NC10 16.16 DN125 1.52 0.01 0.59
NC10 NC11 12.96 DN125 1.28 0.06 0.76
NC11 NC12 13.08 DN110 1.04 0.01 0.56
NC12 PR3 12.96 DN110 0.80 0.12 0.73
NC13 PR3 14.56 DN63 0.24 0.08 0.71
NC14 NC15 13.93 DN110 0.42 0.10 0.67
NC15 NC16 28.08 DN110 0.28 0.04 0.54
NC16 NC17 16.83 DN110 0.14 0.12 0.52
7. Medición
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
1 PN10 TUBO PEAD









Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las
pérdidas en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño.
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
7.-RED DE RIEGO
Al igual que la red de distribución de agua potable, la red de riego irá bajo las aceras y a una
profundidad de 0.6 m como minimo. Cuando la red discurra por zona verde podrá ir a una
profundidad de 1 m. El caudal para la zona verde sera de 2 l/m2/dia y con presiones mínimas
de 10mca. En cuanto a la velocidad, se ha tomado las mismas que las de abastecimiento.
A la hora de calcular la red se procede igual que la red de abastecimiento, dotando en cada
punto de consumo el caudal referido.
Con respecto a los elementos singulares:
a) Válvulas de corte: serán de compuerta.
b) Bocas de riego: para el riego de viales se dispondrán bocas de riego separadas
entre sí a una distancia  no mayor  de 40 m.  El tipo de boca será blindado en
fundición con racor especial (tipo Madrid) y su conexión a la red se hará mediante
tubería de polietileno de baja densidad de 75 mm. de diámetro y PN-10. Las bocas
de riego para zonas verdes serán tipo bayoneta, con tapa y cierre con llave, de
enlace rápido, construida en latón de 1” de diámetro.
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
8.- LISTADOS DE CÁLCULO CYPECAD
Se adjunta listado de cálculo de CYPECAD, con la comprobación de la red proyectada.
1. Descripción de la red hidráulica
- Título: Calculo de la red de abastecimiento de manilva 
- Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m2/s 
- Nº de Reynolds de transición: 2500.0 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca 
erosión.
2. Descripción de los materiales empleados
Los materiales utilizados para esta instalación son:





La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-
White:
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Listado general de la instalación
Nombre Obra: Calculo de la red de riego de manilva
Fecha:25/03/13
donde:
h es la pérdida de altura de 
presión en m.c.a. f es el factor de 
fricción
L es la longitud 
resistente en m Q 
es el caudal en 
m3/s
g es la aceleración de la gravedad
D es el diámetro de la conducción en m
Re es el número de Reynolds, que determina el grado de 
turbulencia en el flujo v es la velocidad del fluido en m/s
vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s
fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0)
ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re 
>= 2500.0) k es la rugosidad absoluta de la 
conducción en m
En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha 
conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión.
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0.
4. Combinaciones
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones





5.1 Listado de nudos
Combinación: Riego
Nudo Cota Caudal dem. Alt. piez. Pre. disp. Coment.
m l/s m.c.a. m.c.a.
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N1 8.16 0.00 41.09 19.23
N2 11.93 0.0023 43.25 22.22
N3 20.29 0.0035 40.15 18.76
N4 19.21 0.0035 44.03 24.85
N5 22.13 0.0023 47.17 19.12
N6 15.47 0.0035 48.28 25.37
N7 22.77 0.0035 42.57 32.54
N8 14.16 0.0035 43.41 31.49
N9 14.41 0.0023 44.98 37.18 Pres. max.
N10 21.72 0.0035 42.62 30.01
N11 16.41 0.0023 44.19 19.17
N12 19.74 0.0023 43.09 29.99
N13 18.39 0.0023 42.45 22.56
N14 19.71 0.0035 43.75 25.42
N15 17.50 0.0023 44.27 27.19
N16 19.15 0.0023 44.66 23.16
N17 22.19 0.0035 42.71 23.21
N18 23.62 0.0035 41.58 22.47
N19 22.14 0.0035 42.48 34.33
N20 23.43 0.0023 43.86 22.32
N21 25.76 0.0023 42.25 19.93
N22 27.13 0.0035 42.25 16.61 Pres. min
N23 25.69         0.0035 46.44 34.41
N24 19.67          0.0035 45.16 23.14
N25 23.64          0.0023 42.49 27.91
N25 21.37 0.0035 47.20 31.30
5.3 Listado de elementos
No hay elementos para listar.
6. Envolvente
Se indican los máximos de los valores absolutos.
Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud Diámetros Pérdid. Velocidad
m mm m.c.a. m/s
N1 N2 22.00 DN75 0.14 2.49
N2 N3 32.00 DN75 0.05 2.18
N3 N4 35.41 DN75 0.14 2.59
N4 N5 31.11 DN75 0.23 2.99
N5 N6 32.81 DN75 0.13 1.01
N6 N7 31.12 DN75 0.15 1.70
N7 N8 33.11 DN75 0.12 0.59
N8 N9 29.41 DN75 0.07 1.52
N9 N10 28.63 DN75 0.12 2.51
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N10 N11 27.13 DN75 0.11 0.95
N11 N12 21.93 DN75 0.11 0.91
N12 N13 18.92 DN75 0.13 1.09
N13 N14 32.48 DN75 0.16 1.70
N12 N15 19.97 DN75 0.05 2.12
N16 N17 25.51 DN75 0.09 0.86
N17 N18 31.48 DN75 0.04 0.81
N18 N19 24.77 DN75 0.12 1.19
N19 N20 37.53 DN75 0.11 2.13
N20 N21 30.07 DN75 0.01 2.01
N21 N22 21.31 DN75 0.03 1.76
N22 N23 21.99 DN75 0.01 1.89
N23 N24 30.15 DN75 0.14 0.54
N24 N25 28.34 DN75 0.17 2.21
Se indican los mínimos de los valores absolutos.
Inicio Final Longitud Diámetros Pérdid. Velocidad
m mm m.c.a. m/s
N1 N2 22.00 DN75 0.14 2.49
N2 N3 32.00 DN75 0.05 2.18
N3 N4 35.41 DN75 0.14 2.59
N4 N5 31.11 DN75 0.23 2.99
N5 N6 32.81 DN75 0.13 1.01
N6 N7 31.12 DN75 0.15 1.70
N7 N8 33.11 DN75 0.12 0.59
N8 N9 29.41 DN75 0.07 1.52
N9 N10 28.63 DN75 0.12 2.51
N10 N11 27.13 DN75 0.11 0.95
N11 N12 21.93 DN75 0.11 0.91
N12 N13 18.92 DN75 0.13 1.09
N13 N14 32.48 DN75 0.16 1.70
N12 N15 19.97 DN75 0.05 2.12
N16 N17 25.51 DN75 0.09 0.86
N17 N18 31.48 DN75 0.04 0.81
N18 N19 24.77 DN75 0.12 1.19
N19 N20 37.53 DN75 0.11 2.13
N20 N21 30.07 DN75 0.01 2.01
N21 N22 21.31 DN75 0.03 1.76
N22 N23 21.99 DN75 0.01 1.89
N23 N24 30.15 DN75 0.14 0.54
N24 N25 28.34 DN75 0.17 2.21
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7. Medición
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
1 PN10 TUBO PEAD
Descripción Longitud Long. mayorada
m m
DN75 1006.07 1367.58
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el
cálculo las pérdidas en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño.
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ANEJO Nº 9
RED DE SANEAMIENTO 
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1.- OBJETO
El objeto del anejo que nos ocupa es dotar al territoria de AL –U Lomas de Manilva de una
red de conductos o tuberías que sean capaces de evacuar las aguas procedentes del consumo diario.
Así,  definiremos  aguas  negras  o  fecales  aquellas  que  tienen  su  origen  en  los  usos  domésticos,
industriales, comerciales y agrícolas.
En  este  caso  se  hace  necesario  que  evacuar,  para  el  correcto  funcionamiento  de  la
urbanización, las aguas negras procedentes del uso doméstico.
Para  ello  hemos  hecho  uso  de  las  siguientes  normas  o  recomendaciones  vigentes  cuya
aplicación es obligatoria en el cálculo que ahora comenzamos:
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
- NTE-ISA: Alcantarillado.
- Normativa urbanística de Manilva.
- Condiciones de la empresa AQUAGEST ANDALUCÍA S.A.
2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED
El sistema de evacuación de aguas previstas será doble o separativo, ya que así lo recogen las
Ordenanzas  Municipales  de  Manilva,  entendiéndose por  tal  aquel  que  recoge  en  canalizaciones
independientes  los  vertidos  domésticos  y  las  aguas  de  escorrentía  superficial  generadas  por  las
precipitaciones.
La  evacuación  se  realizará,  dada  la  topografía  de  la  zona  y  los  movimientos  de  tierras
realizados para la explanación de viales y parcelas, por gravedad.
Los caudales de cálculo se han hallado utilizando los resultados son los obtenidos en el anejo
de abastecimiento de aguas descontando los servicios de riego e incendios.
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2.1. COLECTORES
Para  el  presente  proyecto,  dadas  sus  características  de  tamaño  y  caudales  de  cálculo,  se
instalarán conducciones tubulares no visitables de sección circular.
Se emplearán conductos de  PVC, cuyos diámetros nominales en milímetros son: 315.
INFORMACIÓN  ADICIONAL:  Las  tuberías  de  PVC  presentas  grandes  ventajas  en  las
instalaciones,  por  el  excelente  comportamiento  en  servicio  y  facilidad  de  instalación.  Sus
características  y  comportamientos  exigibles  están  regulados  por  la  Norma  UNE  53114.  Las
principales ventajas se consiguen por:
- Su ligereza: El reducido peso permite su traslado en obra sin necesidad de medios auxiliares.
- Facilidad de montaje.
- Resistencia  a  los  suelos  agresivos.  Por  su  elevada  resistencia  a  los  agentes  químicos,  se
instalan sin recubrimientos.
- Baja rugosidad interna: El PVC no facilita la adherencia de solutos, manteniendo un buen
coeficiente de fricción en el tiempo de servicio.
- Facilidad de mantenimiento: Son fáciles de mantener por la variedad de accesorios existentes,
que permiten realizar ampliaciones e incluso algunas reparaciones en carga.
- Elevada  resistencia  a  fenómenos  transitorios:  Su  moderada  elasticidad  hace  que  su
comportamiento a fenómenos transitorios, por ejemplo el golpe de ariete, sea excelente.
INFORMACIÓN ADICIONAL: Aunque desde el punto de vista hidráulico la sección circular no
es la mejor, presenta un buen comportamiento frente a fuertes variaciones del caudal circulante, como
ocurre en este proyecto. Su principal desventaja es para grandes diámetros, mayores de 1 metro, que
en este proyecto  no se utilizan. Además ocupa en la zanja una altura menor que la sección ovoidal,
con el consiguiente ahorro de excavaciones.
La  profundidad  de  las  canalizaciones  será  como  mínimo  de  0,60 m  respecto  de  la  de
abastecimiento.
El conducto descansará sobre una cama de arena dispuesta en el fondo de su zanja de unos
diez centímetros (10 cm) de espesor, para evitar así roturas imprevistas durante la puesta en obra de
los mismos.
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2.2. JUNTAS
Existen dos tipos de juntas utilizadas en saneamiento:
- Junta encolada ó rígida.
- Junta Elástica.
En este proyecto se utilizará la junta encolada por tratarse de tuberías de reducido diámetro.
2.3. POZOS DE REGISTRO
Los pozos de registro son pozos visitables que se establecen en ciertos puntos clave de la  red
de saneamiento y son uno de los elementos especiales más frecuentes en ellas.
Deben situarse los pozos de registro en los siguientes puntos:
- En los cambios de dirección en planta o de pendiente de las conducciones.
- En las confluencias de dos o más colectores (no en las acometidas domésticas).
- En el principio de los colectores, junto a las cámaras de descarga.
- En los cambios de sección.
- En las alineaciones rectas cada 40-50 metros como máximo, según se establece la  NTE -
ISA.
El  pozo se construirá  sobre la planta  de la propia red de saneamiento,  con los siguientes
elementos:
- Solera de hormigón de espesor 20 cm.
- Cuerpo cilíndrico de diámetro interior 1,10 metros, se realizará en fábrica de ladrillo con 25
cm de espesor.
- Cuerpo  tronco-cónico,  cuya  misión  es  facilitar  la  colocación  de  la  tapa.  Será  del  mismo
material que el cuerpo cilíndrico.
- Tapa,  con  marco,  metálica  de  fundición.  Su  misión  es  dar  continuidad  al  pavimento,
facilitando el tráfico en superficie.
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Su  diseño  está  fijado  por  las  Ordenanzas  Municipales,  y  debe  cumplir  las
condiciones:
- Seguridad, de forma que las tapas no se suelten.
- Facilidad de reparación y sustitución, necesario por el desgaste del tráfico.
- Resistencia suficiente para soportar el paso de vehículos pesados.
- Que no sean ruidosas y no trepiden.  A este efecto se le suele dotar  de gran peso,  lo que
también evita su robo.
- Ventilación que facilite la salida de gases y entrada de aire.
- Protegidas contra la entrada de cigarrillos encendidos y otras basuras.
Se ha dotado a la red de pozos de registro con una distancia entre ellos adecuada para asegurar
que no se produzcan ni sedimentaciones ni erosiones del material constituyente de  la canalización,
permitiendo la fácil evacuación del agua.
También se han ejecutado pozos en todos los cambios de alineación, tanto en planta como en
alzado, en las intersecciones y en las acometidas a las viviendas; no siendo la distancia máxima  entre
ellos mayor a 50 m.
2.4. ACOMETIDAS
Las acometidas de las edificaciones a la red de alcantarillado deben ser como mínimo de  200
mm de diámetro y siempre igual  o inferior al diámetro del pozo receptor.
Tanto las acometidas domiciliarias se conectarán al pozo de registro más cercano.
Las acometidas domiciliarias estarán situadas en la mitad superior del tubo de alcantarillado,
para que el agua de ésta no pueda penetrar con facilidad en el edificio a través de la acometida.
La pendiente de la acometida no será inferior al 3%, aunque en casos especiales se puede
llegar al 2%.
El  eje  de  la  acometida  en  la  conexión  formará  un  ángulo  con  el  eje  de  la  alcantarilla
comprendido entre 90 y 45°. El ángulo de 90° ofrece mayores seguridades constructivas y el de 45°
mayores facilidades hidráulicas.
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Todo lo anteriormente dispuesto queda totalmente expuesto de forma clara y concisa
en los planos de saneamiento de planta, longitudinales y detalles que se adjuntan a este proyecto.
3.- DEMANDA DE CAUDALES
Los datos  de partida  del  Cálculo  de la  red son los  planos topográficos  de la  zona,  datos
aproximados del número de habitantes que estimamos en la urbanización además de la situación y
cota de los pozos de registro. Como podemos ver en el plano de la Red de Saneamiento tendremos
puntos  de  entrega  de  las  aguas  fecales  que  dirigirán  las  mismas  hasta  la  red  principal  para  su
evacuación.
IMP: Existen varias formas de calcular la demanda de caudales, desde las prescripciones de la norma
NTE-IFA hasta  la  normativa  interna  de  cada  localidad,  pasando  por  distintas  metodologías  de
diferentes programas informáticos. El criterio que se toma aquí es el que viene reflejado en un Máster
de diseño de redes de distribución de aguas, basado en el libro: “Abastecimiento y Distribución de
Agua”, de Aurelio Hernández Muñoz (CICCP).
3.1.- CAUDALES DE CÁLCULO
 El caudal  de cálculo  se establece en base al  consumo diario.  Se adoptan los criterios  del
Ministerio  de  Fomento  en  su  Normativa  para  la  redacción  de  proyectos  de  abastecimientos  y
saneamientos de poblaciones, así como las de las Instrucciones y Reglamentos establecidos por la
Autoridades Autonómicas:
DOTACIONES SEGÚN EL MINISTERIO DE FOMENTO
Núcleos de población con un número de habitantes
Dotación
l/hab/día
Menor de 1.000 150
Entre 1.000 y 6.000 175
Entre 6.000 y 12.000 200
Entre 12.000 y 50.000 250
Entre 50.000 y 250.000 300
Mayor de 250.000 400
En el caso del municipio de Manilva, se estimaría el caudal en 300 l/hab/día.
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IMP: Otras dotaciones de referencia:
Escuelas: 60 l / alumno.día.*
*Es más común hacer la equivalencia: Por cada 100 alumnos ≈ 20 viviendas.
Hospitales: 500 l  /cama.día.
Cuartel: 250 l / hab.día.
Camping: 100 l / hab.día.
Hoteles: según número de estrellas: 150 – 350 l / cama.día.
Gimnasio: 200 l /hab.día.
3.2. CAUDAL PUNTA
Para fijar el caudal de cálculo será necesario determinar el tiempo de consumo, que deberá
justificarse en cada caso. En núcleos urbanos con barriadas de diversa calificación se aplicará a cada
una de ellas el coeficiente más apropiado a sus características. Como orientación puede tomarse el
cuadro que se inserta a continuación, sobre coeficientes punta instantáneos:
Características del núcleo a abastecer




punta en red de
distribución
Núcleos urbanos con acusado predominio industrial 6 4
Núcleos urbanos con desarrollo industrial normal 8 3
Núcleos con predominio residencial 10 2,4
Núcleos con tendencia al desarrollo agrícola 12 2
Núcleos sin predominio alguno 10,7 2,25
Dadas las características de la obra proyectada, se estimará el coeficiente punta en un valor de
Kp = 2,4. Además se estable un coeficiente de simultaneidad de Ks = 1,25.
4.- PUNTO DE VERTIDO
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La  red  de  fecales  proyectada  termina  en  un  colector  de  la  red  de  saneamiento
existente.  Dicha  conducción  cuenta  con  un  diámetro  suficientemente grande  para  poder
evacuar el caudal aportado por toda la urbanización.
Por  último,  recordar  que  las  normativas  europeas  que  tratan  y  estudian  este  tipo  de
actuaciones, recomiendan, si no obligan, una red de saneamiento separativo, debido al menor impacto
medio-ambiental que causan.
5.- PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO SEGUIDO
5.1.- METODOLOGÍA Y FORMULACIÓN BÁSICA
El  cálculo  se  ha  realizado  con  el  programa  informático  de  cálculo  de  redes  CYPE. El
procedimiento en el que se basa este programa es en el del recuento de caudales desde los aportes
hasta el vertedero.  Para ello se emplea como referencia la fórmula de  MANNING-STRICKLER










- v: Velocidad media (m/s).
- RH:  Radio hidráulico, obtenido como la sección del fluido dividida por el perímetro mojado
(m). En este caso será D/4 para tubería de sección circular totalmente llena.
- I: Pendiente de la solera de la conducción (m/m).
- n: Coeficiente de Manning (que para caso de PVC aguas residuales será de 0,009).
Las velocidades extremas consideradas serán de 0,6 m/s la mínima y una de 3,5 m/s (puede
ser de hasta 5 m/s) de máxima, de acuerdo con la normativa municipal. Estos valores de velocidad
nos limitarán la pendiente y caudal del colector en cada tramo.
Para calcular la pendiente de los tramos cualquiera se relaciona la diferencia de cota entre
cada par de puntos de vertido que conforman dicho tramo, dividiéndola por la longitud del mismo.
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- Q: Caudal  (m/s).
- AH: Sección del fluido (m2). A sección llena, es igual a la sección del tubo.
La aplicación informática dimensiona la red iterando con la formulación establecida, comprobando
que ninguna sección entra en carga. Si hay algún error, se comprueban los tramos que no cumplen, y
se modifican los parámetros (cotas, velocidades mínima y máxima, etc.,) hasta que obtengamos un
dimensionamiento correcto.
NOTA: En CYPE se puede realizar el dimensionamiento mediante distintos tipos de formulaciones
En Datos Generales  de la  Obra – Parámetros,  podemos elegir  entre  la formulación de Manning-
Strickler,  la  de  Prandtl-Colebrook,  la  de  Tadini,  la  de   Bazin,  la  de  Sonier,  la  de  Kutter  la  de
Ganguillet-Kutter, siendo la de Manning-Stickler la más aconsejada en tuberías circulares.
5.2.- DATOS DE PARTIDA
Los caudales determinados son:
- Acometidas a Viviendas: se determina según: Q = Kp ∙ Ks ∙ Dotación, por lo que:
Q = 2,4 ∙ 1,25 ∙ 300 l / hab y día / 86400 s / día = 0,01 l/s.
Admitiendo 4 hab por vivienda, Q = 4 hab / vivienda∙ 0,01 l / s y hab:
Q = 0,04 l/s y vivienda (ejemplo, si un nudo abastece a 20 viviendas, el caudal demandado
sería de 0,04 ∙ 20 = 0,8 l/s.
Para  las  cometidas  del  edificio  deportivo,  colegio  y  zona  comercial  se  ha  establecio  el
equivalente a viviendas siendo:
Colegio – Equivalente a 15 viviendas
Zona Comercial – Equivalente a 62 viviendas
Edificio Deportivo – Equivalente a 24 viviendas
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Para dimensionar la red, se ha partido de la información expuesta anteriormente:
- Datos Generales:
o Materiales:  Elegir el que se prefiera. Para tubos de saneamiento pequeños, lo normal
es el empleo de PVC. En el municipio de Manilva, la red de la ciudad está proyectada
en PVC.
o Tipo de terreno: Suelos Cohesivos
- Parámetros:
o Formulación: Manning-Stickler.
o Viscosidad del fluido: 1,31 x 10-6 m2/s (agua residual).
o IMP: No incluir los datos de infiltración, coeficiente de escorrentía ni intensidad de
lluvia (corresponde al anejo de pluviales. Dejar todo en 0.
- Límites:
o Velocidad mínima: 0,60 m/s (dato según normativa municipal).
o Velocidad máxima: 3,50 m/s (dato según normativa municipal).
o Pendiente mínima: 0,3%. 
o Pendiente máxima: 15%. 
o Calado Máximo: Entre 80% y 100%. Optando por un calado de 80% para dimensionar
en condiciones de seguridad.
- Excavaciones:
o Profundidad mínima: 1,50 m. 
o Espesor del firme: 50cm
5.3. DIMENSIONAMIENTO
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Posteriormente se ha introducido el trazado de la red en planta. A continuación se han
definido las características topográficas y de demanda de caudales en los puntos de vertido,
así como en el punto de suministro, que será el punto de conexión con la red existente.
Hipótesis y combinaciones:
- Se considera una sola hipótesis, la de la Red de Saneamiento de Aguas Fecales, por disponer
de una red separativa.
- Se establece una sola combinación para el cálculo.
La aplicación realiza un dimensionamiento redactando una serie de listados en los que se
puede comprobar  si  se cumplen las condiciones  de diseño para los diámetros  de cada tramo,  en
concreto:
- Velocidad de circulación del agua entre 0,60 y 3,60 m/s (según normativa municipal).
- Sección de la tubería suficiente.
6.- CUADRO RESUMEN CON SITUACIÓN DE COLECTORES
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7.- LISTADOS DE CÁLCULO CYPECAD
Se adjunta listado de cálculo de CYPECAD, con la comprobación de la red proyectada.
Listado general de la instalación
Nombre Obra: Calculo Saneamiento Red de Manilva Fecha:12/05/13
1. Descripción de la red de saneamiento
- Título: Calculo Saneamiento Red de Manilva
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
2. Descripción de los materiales empleados
Los materiales utilizados para esta instalación son:
1A 2000 TUBO PVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros
mm
DN315 Circular Diámetro 284.0
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El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la
velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
3. Formulación








Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.
4. Combinaciones
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado





5.1 Listado de nudos
Listado general de la instalación
Nombre Obra: Calculo Saneamiento Red de Manilva Fecha:12/05/13
Combinación: Fecales
Nudo Cota Prof. Pozo Caudal sim. Coment.
m m l/s
PS1 20.59 1.08 0.72
PS2 20.05 1.08 0.68
PS3 19.50 1.08 0.68
PS4 18.30 1.08 0.68
PS5 17.10 1.08 0.68
PS6 16.20 1.08 0.68
PS7 15.40 1.08 0.68
PS8 14.80 1.08 0.00
PS9 13.56 1.08 0.60
PS10 12.40 1.08 0.00
PS11 10.70 1.08 0.00
PS12 8.50 1.08 0.00
PS13 7.30 1.08 0.00
PS15 19.50 1.08 0.00
PS16 18.90 1.08 0.00
PS17 17.10 1.08 0.00
PS18 16.60 1.08 0.00
PS19 16.00 1.08 0.00
PS20 12.96 1.08 0.00
PS21 10.67 1.08 0.00
PS22 8.00 1.08 0.00
PS23 7.40 1.08 0.00
PS24 20.69 1.08 0.28
PS25 22.00 1.08 0.28
PS26 23.30 1.08 0.28
PS27 24.50 1.08 0.28
PS28 14.10 1.08 0.00
PS29 15.50 1.08 0.00
PS30 17.00 1.08 0.00
PS31 19.50 1.08 0.00
PS32 21.20 1.08 0.96
SM1 6.90 1.08 7.48
5.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de
inicio.
Combinación: Fecales
Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad Coment.
m mm % l/s mm m/s
PS1 PS2 20.00 DN315 2.70 0.72 12.46 0.74
PS2 PS3 20.00 DN315 2.75 1.40 16.94 0.91
PS3 PS4 20.00 DN315 6.00 2.08 16.99 1.35
PS4 PS5 20.00 DN315 6.00 2.76 19.40 1.47
PS5 PS6 19.85 DN315 4.53 3.44 23.00 1.42
PS6 PS7 19.94 DN315 4.01 4.12 25.79 1.44
PS7 PS8 19.99 DN315 3.00 4.80 29.71 1.36
Listado general de la instalación
Nombre Obra: Calculo Saneamiento Red de Manilva Fecha:12/05/13
Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad Coment.
m mm % l/s mm m/s
PS8 PS9 29.89 DN315 4.15 4.80 27.51 1.53
PS9 PS10 30.00 DN315 3.87 5.40 29.59 1.54
PS10 PS11 30.00 DN315 5.67 5.40 27.02 1.76
PS11 PS12 25.00 DN315 8.80 5.40 24.34 2.06 Vel.máx.
PS12 PS13 35.00 DN315 3.43 5.40 30.45 1.48
PS13 PS23 20.00 DN315 0.50 -2.08 30.57 -0.57 Vel.mín.
PS13 SM1 11.63 DN315 3.44 7.48 35.56 1.63
PS15 PS16 25.00 DN315 2.40 1.12 15.75 0.81
PS15 PS24 19.81 DN315 6.01 -1.12 12.71 -1.12
PS16 PS17 30.00 DN315 6.00 1.12 12.71 1.12
PS17 PS18 29.31 DN315 1.71 1.12 17.06 0.72
PS18 PS19 29.09 DN315 2.06 1.12 16.32 0.77
PS19 PS20 44.09 DN315 6.89 1.12 12.30 1.17
PS20 PS21 45.01 DN315 5.09 2.08 17.66 1.27
PS20 PS28 20.17 DN315 5.65 -0.96 11.99 -1.04
PS21 PS22 30.00 DN315 8.90 2.08 15.49 1.54
PS22 PS23 20.00 DN315 3.00 2.08 20.00 1.06
PS24 PS25 20.00 DN315 6.55 -0.84 10.89 -1.05
PS25 PS26 20.00 DN315 6.50 -0.56 9.03 -0.93
PS26 PS27 20.00 DN315 6.00 -0.28 6.66 -0.73
PS28 PS29 30.00 DN315 4.67 -0.96 12.54 -0.98
PS29 PS30 30.00 DN315 5.00 -0.96 12.34 -1.00
PS30 PS31 30.00 DN315 8.33 -0.96 10.95 -1.19
PS31 PS32 30.00 DN315 5.67 -0.96 11.98 -1.04
6. Envolvente
Se indican los máximos de los valores absolutos.
Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m mm % l/s mm m/s
PS1 PS2 20.00 DN315 2.70 0.72 12.46 0.74
PS2 PS3 20.00 DN315 2.75 1.40 16.94 0.91
PS3 PS4 20.00 DN315 6.00 2.08 16.99 1.35
PS4 PS5 20.00 DN315 6.00 2.76 19.40 1.47
PS5 PS6 19.85 DN315 4.53 3.44 23.00 1.42
PS6 PS7 19.94 DN315 4.01 4.12 25.79 1.44
PS7 PS8 19.99 DN315 3.00 4.80 29.71 1.36
PS8 PS9 29.89 DN315 4.15 4.80 27.51 1.53
PS9 PS10 30.00 DN315 3.87 5.40 29.59 1.54
PS10 PS11 30.00 DN315 5.67 5.40 27.02 1.76
PS11 PS12 25.00 DN315 8.80 5.40 24.34 2.06
PS12 PS13 35.00 DN315 3.43 5.40 30.45 1.48
PS13 PS23 20.00 DN315 0.50 2.08 30.57 0.57
PS13 SM1 11.63 DN315 3.44 7.48 35.56 1.63
PS15 PS16 25.00 DN315 2.40 1.12 15.75 0.81
PS15 PS24 19.81 DN315 6.01 1.12 12.71 1.12
PS16 PS17 30.00 DN315 6.00 1.12 12.71 1.12
Listado general de la instalación
Nombre Obra: Calculo Saneamiento Red de Manilva Fecha:12/05/13
Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m mm % l/s mm m/s
PS17 PS18 29.31 DN315 1.71 1.12 17.06 0.72
PS18 PS19 29.09 DN315 2.06 1.12 16.32 0.77
PS19 PS20 44.09 DN315 6.89 1.12 12.30 1.17
PS20 PS21 45.01 DN315 5.09 2.08 17.66 1.27
PS20 PS28 20.17 DN315 5.65 0.96 11.99 1.04
PS21 PS22 30.00 DN315 8.90 2.08 15.49 1.54
PS22 PS23 20.00 DN315 3.00 2.08 20.00 1.06
PS24 PS25 20.00 DN315 6.55 0.84 10.89 1.05
PS25 PS26 20.00 DN315 6.50 0.56 9.03 0.93
PS26 PS27 20.00 DN315 6.00 0.28 6.66 0.73
PS28 PS29 30.00 DN315 4.67 0.96 12.54 0.98
PS29 PS30 30.00 DN315 5.00 0.96 12.34 1.00
PS30 PS31 30.00 DN315 8.33 0.96 10.95 1.19
PS31 PS32 30.00 DN315 5.67 0.96 11.98 1.04
Se indican los mínimos de los valores absolutos.
Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m mm % l/s mm m/s
PS1 PS2 20.00 DN315 2.70 0.72 12.46 0.74
PS2 PS3 20.00 DN315 2.75 1.40 16.94 0.91
PS3 PS4 20.00 DN315 6.00 2.08 16.99 1.35
PS4 PS5 20.00 DN315 6.00 2.76 19.40 1.47
PS5 PS6 19.85 DN315 4.53 3.44 23.00 1.42
PS6 PS7 19.94 DN315 4.01 4.12 25.79 1.44
PS7 PS8 19.99 DN315 3.00 4.80 29.71 1.36
PS8 PS9 29.89 DN315 4.15 4.80 27.51 1.53
PS9 PS10 30.00 DN315 3.87 5.40 29.59 1.54
PS10 PS11 30.00 DN315 5.67 5.40 27.02 1.76
PS11 PS12 25.00 DN315 8.80 5.40 24.34 2.06
PS12 PS13 35.00 DN315 3.43 5.40 30.45 1.48
PS13 PS23 20.00 DN315 0.50 2.08 30.57 0.57
PS13 SM1 11.63 DN315 3.44 7.48 35.56 1.63
PS15 PS16 25.00 DN315 2.40 1.12 15.75 0.81
PS15 PS24 19.81 DN315 6.01 1.12 12.71 1.12
PS16 PS17 30.00 DN315 6.00 1.12 12.71 1.12
PS17 PS18 29.31 DN315 1.71 1.12 17.06 0.72
PS18 PS19 29.09 DN315 2.06 1.12 16.32 0.77
PS19 PS20 44.09 DN315 6.89 1.12 12.30 1.17
PS20 PS21 45.01 DN315 5.09 2.08 17.66 1.27
PS20 PS28 20.17 DN315 5.65 0.96 11.99 1.04
PS21 PS22 30.00 DN315 8.90 2.08 15.49 1.54
PS22 PS23 20.00 DN315 3.00 2.08 20.00 1.06
PS24 PS25 20.00 DN315 6.55 0.84 10.89 1.05
PS25 PS26 20.00 DN315 6.50 0.56 9.03 0.93
PS26 PS27 20.00 DN315 6.00 0.28 6.66 0.73
PS28 PS29 30.00 DN315 4.67 0.96 12.54 0.98
PS29 PS30 30.00 DN315 5.00 0.96 12.34 1.00
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Listado general de la instalación
Nombre Obra: Calculo Saneamiento Red de Manilva Fecha:12/05/13
Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m mm % l/s mm m/s
PS30 PS31 30.00 DN315 8.33 0.96 10.95 1.19
PS31 PS32 30.00 DN315 5.67 0.96 11.98 1.04
7. Medición
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
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ANEJO Nº 10
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
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1.- OBJETO
El objeto del anejo que nos ocupa es dotar al presente proyecto de una red de conductos o
tuberías que sean capaces de evacuar las aguas blancas. Definiremos aguas blancas o pluviales como
aquellas que tienen su origen en la escorrentía superficial generada por las precipitaciones.
Para  ello  hemos  hecho  uso  de  las  siguientes  normas  o  recomendaciones  vigentes  cuya
aplicación es obligatoria en el cálculo que ahora comenzamos:
- Instrucción 5.2.I.-C de Drenaje Superficial (sólo se tiene en cuenta en el anejo de pluviales.
- NTE-ISA: Alcantarillado.
- Normativa urbanística de Manilva.
- Condiciones de la empresa AQUAGEST ANDALUCÍA S.A.
2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED
El sistema de evacuación de aguas previstas será doble o separativo, ya que así lo recogen las
Ordenanzas  Municipales  de  Manilva,  entendiéndose por  tal  aquel  que  recoge  en  canalizaciones
independientes  los  vertidos  domésticos  y  las  aguas  de  escorrentía  superficial  generadas  por  las
precipitaciones.
La  evacuación  se  realizará,  dada  la  topografía  de  la  zona  y  los  movimientos  de  tierras
realizados para la explanación de viales y parcelas, por gravedad.
La red proyectada comprende:
- La recogida de las aguas: pluviales, del riego o baldeo de calles.
- La evacuación de las aguas recogidas.
El tipo de red es ramificada, siendo las pendientes objeto de estudio en cada tramo, llevando
las aguas hasta el punto más bajo del sector, donde se conectarán con la red general existente lo cual
se detalla en el plano correspondiente.
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2.1. COLECTORES
Para  el  presente  proyecto,  dadas  sus  características  de  tamaño  y  caudales  de  cálculo,  se
instalarán conducciones tubulares de sección circular.
Se emplearán conductos de  PVC, cuyos diámetros nominales en milímetros son: 110,125,
160, 200, 250,400, 500, 800.
INFORMACIÓN  ADICIONAL:  Las  tuberías  de  PVC  presentas  grandes  ventajas  en  las
instalaciones,  por  el  excelente  comportamiento  en  servicio  y  facilidad  de  instalación.  Sus
características  y  comportamientos  exigibles  están  regulados  por  la  Norma  UNE  53114.  Las
principales ventajas se consiguen por:
- Su ligereza: El reducido peso permite su traslado en obra sin necesidad de medios auxiliares.
- Facilidad de montaje.
- Resistencia  a  los  suelos  agresivos.  Por  su  elevada  resistencia  a  los  agentes  químicos,  se
instalan sin recubrimientos.
- Baja rugosidad interna: El PVC no facilita la adherencia de solutos, manteniendo un buen
coeficiente de fricción en el tiempo de servicio.
- Facilidad de mantenimiento: Son fáciles de mantener por la variedad de accesorios existentes,
que permiten realizar ampliaciones e incluso algunas reparaciones en carga.
- Elevada  resistencia  a  fenómenos  transitorios:  Su  moderada  elasticidad  hace  que  su
comportamiento a fenómenos transitorios, por ejemplo el golpe de ariete, sea excelente.
INFORMACIÓN ADICIONAL: Aunque desde el punto de vista hidráulico la sección circular no
es la mejor, presenta un buen comportamiento frente a fuertes variaciones del caudal circulante, como
ocurre en este proyecto. Su principal desventaja es para grandes diámetros, mayores de 1 metro, que
en este proyecto  no se utilizan. Además ocupa en la zanja una altura menor que la sección ovoidal,
con el consiguiente ahorro de excavaciones.
La profundidad de las canalizaciones será como mínimo de 0,60 m, siendo necesario reforzar
aquellas cuya generatriz superior se encuentre a menos de esa profundidad respecto a las aceras o
bien de 1,00 m respecto a la rasante de la calzada.
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El conducto descansará sobre una cama de arena dispuesta en el fondo de su zanja de
unos diez  centímetros  (10  cm)  de espesor,  para  evitar  así  roturas  imprevistas  durante  la
puesta en obra de los mismos.
2.2. JUNTAS
Existen dos tipos de juntas utilizadas en saneamiento:
- Junta encolada ó rígida.
- Junta Elástica.
En este proyecto se utilizará la junta encolada por tratarse de tuberías de diametro menor a 1
metro.
2.3. POZOS DE REGISTRO
Los pozos de registro son pozos visitables que se establecen en ciertos puntos clave de la  red
de saneamiento y son uno de los elementos especiales más frecuentes en ellas.
Deben situarse los pozos de registro en los siguientes puntos:
- En los cambios de dirección en planta o de pendiente de las conducciones.
- En las confluencias de dos o más colectores (no en las acometidas domésticas).
- En el principio de los colectores, junto a las cámaras de descarga.
- En los cambios de sección.
- En las alineaciones rectas cada 40-50 metros como máximo, según se establece la  NTE -
ISA.
El  pozo se construirá  sobre la planta  de la propia red de saneamiento,  con los siguientes
elementos:
- Solera de hormigón de espesor 20 cm.
- Cuerpo cilíndrico de diámetro interior 1,10 metros, se realizará en fábrica de ladrillo con 25
cm de espesor.
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- Cuerpo tronco-cónico,  cuya  misión  es  facilitar  la  colocación  de  la  tapa.  Será del
mismo material que el cuerpo cilíndrico.
- Tapa,  con  marco,  metálica  de  fundición.  Su  misión  es  dar  continuidad  al  pavimento,
facilitando el tráfico en superficie.
Su diseño está fijado por las Ordenanzas Municipales, y debe cumplir las condiciones:
- Seguridad, de forma que las tapas no se suelten.
- Facilidad de reparación y sustitución, necesario por el desgaste del tráfico.
- Resistencia suficiente para soportar el paso de vehículos pesados.
- Que no sean ruidosas y no trepiden.  A este efecto se le suele dotar  de gran peso,  lo que
también evita su robo.
- Ventilación que facilite la salida de gases y entrada de aire.
- Protegidas contra la entrada de cigarrillos encendidos y otras basuras.
Se ha dotado a la red de pozos de registro con una distancia entre ellos adecuada para asegurar
que no se produzcan ni sedimentaciones ni erosiones del material constituyente de  la canalización,
permitiendo la fácil evacuación del agua.
También se han ejecutado pozos en todos los cambios de alineación, tanto en planta como en
alzado, en las intersecciones y en las acometidas a las viviendas; no siendo la distancia máxima  entre
ellos mayor a 50 m.
2.4. IMBORNALES
Son  los  elementos  del  alcantarillado  destinados  a  recoger  las  aguas  que  corren  por  las
calzadas y aceras, y conducirlas a las alcantarillas.
Se  emplazan  en  las  encrucijadas,  a  fin  de  no  entorpecer  el  tráfico.  En  tramos  rectos  la
separación máxima está fijada por la Norma Tecnológica en 50 metros, y como en el P.G.M.O.U. no
se  impone  ninguna  distancia  máxima,  se  tomará  esta  referencia.  Los  sumideros  serán  de  tipo
transversal, que admiten mayor capacidad de desagüe.
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2.5. ACOMETIDAS
Las acometidas de las edificaciones a la red de alcantarillado deben ser como mínimo de 200
mm de diámetro y siempre igual  o inferior al diámetro del pozo receptor.
Todas las acometidas domiciliarias se conectarán al pozo de registro más cercano.
Las acometidas domiciliarias estarán situadas en la mitad superior del tubo de alcantarillado,
para que el agua de ésta no pueda penetrar con facilidad en el edificio a través de la acometida.
La pendiente de la acometida no será inferior al 3%, aunque en casos especiales se puede
llegar al 2%.
El  eje  de  la  acometida  en  la  conexión  formará  un  ángulo  con  el  eje  de  la  alcantarilla
comprendido entre 90 y 45°. El ángulo de 90° ofrece mayores seguridades constructivas y el de 45°
mayores facilidades hidráulicas.
Todo lo anteriormente dispuesto queda totalmente expuesto de forma clara y concisa en los
planos de pluviales de planta, longitudinales y detalles que se adjuntan a este proyecto.
3.- PUNTO DE VERTIDO
La red de pluviales proyectada termina en un colector de la red de pluviales existente. Dicha
conducción cuenta con un diámetro suficientemente grande para poder evacuar el caudal aportado
por toda la urbanización.
4. PROCEDIMIENTO PARA EL DIMENSIONAMIENTO
Para la obtención de los caudales de cálculo a evacuar a través de la red de Aguas Pluviales,
se ha seguido el método hidrometeorológico propuesto por la instrucción 5.2- IC Drenaje Superficial.
El cálculo hidráulico de las secciones  se ha realizado según el  criterio  de las velocidades
límite Vmáx = 5 m/s y Vmín = 0,60 m/.
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Se  comprueban  todas  las  limitaciones  en  cuanto  a  funcionamiento  hidráulico  de
velocidad  mínima  y  máxima,  fundamentalmente  (para  evitar  sedimentación  y  erosión,
respectivamente).
 
La metodología de cálculo adoptada es la siguiente:
Dimensionamiento Superficial:
- Se determina el caudal máximo que puede desaguar un sumidero para cada vial dependiendo
de sus pendientes.
- Se obtienen los caudales de referencia asociados al periodo de retorno, establecido por metro
lineal de cada vial.
- A continuación se obtienen las distancias máximas entre sumidero según los datos obtenidos
anteriormente.
- Una vez hecho esto, se calcula el número de sumideros mínimos por zona capaces de evacuar
dichos caudales.
Dimensionamiento Subterráneo:
- Se  diseña  la  red  en  planta  y  alzado  buscando  siempre  las  soluciones  de  evacuación  de
caudales por gravedad y adaptando en la medida de lo posible las pendientes de los conductos
a las de los viales.
- Se obtiene la totalidad de los caudales circulantes.
- Una vez definidos los diámetros, comprobamos que para dichas conducciones a sección llena
se satisfacen las condiciones de caudales circulantes mediante la formulación de Manning-
Strickler.
- En  el  caso  de  no  cumplirse  alguna  de  las  condiciones  impuestas  se  repetiría  el  proceso
aumentando o disminuyendo los diámetros y las pendientes a unos valores que optimicen los
resultados.
El dimensionamiento subterráneo de ha realizado con la aplicación informática CYPE.
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5.- DIMENSIONAMIENTO SUPERFICIAL
5.1. CAPACIDAD DE DESAGÜE DE LOS SUMIDEROS
Para conocer el caudal máximo que puede desaguar un sumidero colocado en un punto bajo se







- p: perímetro exterior de la rejilla supuesta desprovista de barras; p = 2 x 34 + 2 x 51 = 170
cm.
- H: (en sumidero lateral, profundidad del agua desde el borde inferior de la abertura, medida
en su centro); H = 3,3 cm (al ser H < 12 cm, se puede emplear la misma formulación que para
sumideros laterales). NOTA: Se ha tomado H=3,3 cm por ser la tercera parte de la altura del
bordillo, para que nunca se sobrepase este nivel.
No obstante,  los sumideros  situados en puntos bajos no deberán tener  una capacidad  de
desagüe inferior al doble del caudal de referencia, en previsión de obstrucciones o perturbaciones del
flujo.
Cuando el sumidero no se encuentra en un punto bajo, como es frecuente a lo largo de una
calle,  estamos  ante  un  sumidero  con  rasante  inclinada.  En  ellos  la  capacidad  de desagüe  se  ve
reducida debido a la componente longitudinal de la corriente.  Este efecto se corrige aplicando el
siguiente coeficiente:
1 / (1 + 15 × J)
Donde:
- J: pendiente longitudinal del vial en m/m.
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1 1 0,042 0.613 16,99 16,38
2 2 0,057 0.539 16,99 16,45
3 3 0,051 0,567 16,99 16,42
Estos  son  los  caudales  que  permitirían  desaguar  los  sumideros  proyectados.  A continuación  se
determinan los caudales de referencia que son los que realmente van a recibir estos sumideros.
5.2. CAUDALES DE REFERENCIA
El cálculo del caudal de referencia Q en el punto en que desagua una cuenca o superficie







- C: Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada.
- A: Área de la cuenca o superficie drenada (m2).
- It: Intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a un
intervalo igual al tiempo de concentración (mm/h).
- K: Coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A. Como Q se expresará
en l/s y A en m2,  K=3.000.
Intensidad Media de Precipitación, It:
La Instrucción 5.2-IC propone la siguiente relación para calcular la intensidad horaria de
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Siendo:
- Id (mm/h):  intensidad media diaria de precipitación,  correspondiente al periodo de retorno
considerado. Es igual a Pd/24.
- Pd (mm/día): precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de retorno, que podrá
tomarse de los mapas contenidos en las publicación: “Isolíneas de precipitaciones máximas
previsibles en un día” de la DGT, o a partir de otros datos sobre lluvias, los cuales deberán
proceder del Instituto Nacional de Meteorología.  En este caso se ha utilizado el programa
“MAXPLUWIN”  que  recoge  las  publicaciones  de  “Máximas  lluvias  en  la  España
Peninsular”, considerando un periodo de retorno de 25 años. De acuerdo con lo indicado en
el anejo de Climatología e Hidrología, se obtiene Pd = 153 mm/día para un periodo de
retorno de 25 años. Por lo tanto Id = Pd / 24 = 6,38 mm/h.
- I1 (mm/h): intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho periodo de retorno. El
valor de la razón I1/Id se puede tomar del Mapa de Isolíneas de la Instrucción de Drenaje. En
este caso, I1/Id = 8.








o Entre 11 y 12
- Para Ceuta y Melilla:
o Entre 10 y 11
- Para Canarias:
o 8 en la vertiente Norte
o 9 en la vertiente Sur
- t  (h):  duración  del  intervalo  al  que  se  refiere  I,  que  se  tomará  igual  al  tiempo  de











Siendo L (km) la longitud del cauce principal, y J (m/m) su pendiente media.
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En este caso, al no ser atravesada la zona en estudio por ningún tipo de cauce natural
definido y el recorrido del agua sobre la superficie es menor de 30 min, se considerará que el
tiempo de concentración es de: t = 0,2 horas. 
Despejando todos estos datos en la ecuación anterior, resulta It = 111,45 mm/h.
Coeficiente de Escorrentía, C:
Para  el  coeficiente  de  escorrentía  existen  numerosas  tablas  que,  en  función  de  unos
parámetros  de entrada,  permiten  determinar  el  coeficiente  de cada cuenca.  No obstante  no suele
figurar entre ellos la intensidad de lluvia, factor claramente influyente. Es por esta razón por la que se
ha  escogido,  para  los  cálculos  que ahora atañen la  Instrucción 5.2.  IC,  donde se propone como




































- Pd (mm.): Precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno considerado. De
acuerdo  con lo  indicado  en  el  anejo  de  Climatología  e  Hidrología,  se  obtiene  Pd =  153
mm/día para un periodo de retorno de 25 años.
- Po (mm): Umbral de escorrentía a partir del cual se inicia ésta.
La estimación del valor del parámetro Po se hace en función de una serie de factores tales
como:
- Uso de la tierra.
- Pendiente del terreno.
- Características hidrológicas.
- Capacidad de infiltración del suelo.
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
Para  la  estimación  del  umbral  de  escorrentía  Po utilizamos,  la  tabla  2.1  de  la
Instrucción de Drenaje. Los valores de esta tabla se multiplicarán por el coeficiente corrector
del umbral de escorrentía, según el mapa de la citada instrucción:
- Para Baleares:
o Entre 2,5 y 3
- Para Ceuta y Melilla:
o 3
- Para Canarias:
o 3,5 en la vertiente Norte
o 4 en la vertiente Sur
En el caso de Manilva, se puede estimar un coeficiente corrector del umbral de escorrentía
igual a 3.
Se determinará el  umbral  de de escorrentía  para cada caso que estemos tratando.  En el
presente proyecto distinguimos entre zonas ajardinadas, parcelas y viales, por lo que se determinará
el umbral en cada caso:
- Zonas ajardinadas, para las cuales se ha considerado como uso de la tierra masas forestales
muy claras, con infiltración lenta y drenaje imperfecto debido a las pendientes de la zona,
circunstancias estas que nos colocan del lado de la seguridad. Con estos parámetros, entrando
en  la  mencionada  tabla  2.1  de  la  Instrucción,  obtenemos  un  Po  de  8  mm, que  una  vez
multiplicado por el coeficiente corrector de escorrentía (= 3), resulta:
Po (zonas ajardinadas) = 8 x 3 = 24 mm.
- Parcelas: para  esta  tipología  estableceremos  una  doble  distinción  teniendo  en  cuenta  la
ocupación  media  de  las  parcelas.  Por  un  lado  se  considerará  como  Po  de  los  tejados,
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aproximándolos como pavimentos bituminosos o de hormigón, es decir, a un “suelo”
totalmente impermeable, por tanto Po de 1 mm. 
Po (parcelas – tejados) = 1 x 3 = 3 mm.
- Viales  y  acerado:  para este  grupo  hemos  escogido  como  equivalente  el  valor  dado  para
pavimentos bituminosos o de hormigón, que es Po de 1 mm., que tras ser multiplicado por el
factor de corrección resulta:
Po (viales y aceras) = 1 x 3 = 3 mm.
Con estos datos se determina el Coeficiente de Escorrentía en cada caso:
- Zonas ajardinadas: C = 0,52
- Parcelas – tejados: C = 0,96
- Viales y acerado: C = 0,96
Se obtiene de esta forma el Coeficiente de Escorrentía como la media ponderada de todos los






 Para zonas ajardinadas: S =10966,58 m2; parcelas – tejados- viales : S = 33693,75 m2.
C = (10966,58 * 0,52 + 33693,75 * 0,96)/ 44690,33 = 0,85
Caudal de referencia, Q:






Q = 0,85 ∙ A ∙ 111,45/ 3000 = 0,032 ∙ A
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5.3. CÁLCULO DEL NÚMERO Y DISTANCIA ENTRE SUMIDEROS
Vial 1 
Longitud = 304,183 m
Superficie = 3726,24 m2
J = 0,042
Q = 0,042 x 3726,24 = 156,5 l/s
Cada sumidero: 16,38 l/s
Nº de sumideros: 156,5 / 16,38 = 9,5 →  10 sumideros
Distancia entre ellos: 304.183 / 10 = 30.41 m. Se colocan dos sumideros cada 50m.
Vial 2
Longitud = 119,031 m
Superficie = 1458,13 m2
J = 0,057
Q = 0,057 x 1458,13 = 83,11 l/s
Cada sumidero: 16,45 l/s
Nº de sumideros: 83,11/ 16,45 = 5,05 →  5 sumideros





Q = 0,051x5103,7 = 260,29 l/s
Cada sumidero: 16,42 l/s
Nº de sumideros: 260,29 / 16,42 =13,97 →  14 sumideros.
Distancia entre ellos: 175.99 / 14 = 21 m. 
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6.- DIMENSIONAMIENTO SUBTERRÁNEO
6.1.- DIMENSIONAMIENTO DE LAS CONDUCCIONES
El  cálculo  se  ha  realizado  con  el  programa  informático  de  cálculo  de  redes  CYPE. El
procedimiento en el que se basa este programa es en el del recuento de caudales desde los aportes
hasta el vertedero.  Para ello se emplea como referencia la fórmula de  MANNING-STRICKLER









- v: Velocidad media (m/s).
- RH:  Radio hidráulico, obtenido como la sección del fluido dividida por el perímetro mojado
(m). En este caso será D/4 para tubería de sección circular totalmente llena.
- I: Pendiente de la solera de la conducción (m/m).
- n: Coeficiente de Manning (que para caso de PVC aguas residuales será de 0,009).
Las velocidades extremas consideradas serán de 0,6 m/s la mínima y una de 5 m/s de máxima,
estos valores de velocidad nos limitarán la pendiente y caudal del colector en cada tramo.
Para calcular la pendiente de los tramos cualquiera se relaciona la diferencia de cota entre
cada par de puntos de vertido que conforman dicho tramo, dividiéndola por la longitud del mismo.




- Q: Caudal  (m/s).
- AH: Sección del fluido (m2). A sección llena, es igual a la sección del tubo.
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
La aplicación informática dimensiona la red iterando con la formulación establecida, comprobando
que ninguna sección entra en carga. Si hay algún error, se comprueban los tramos que no cumplen, y
se modifican los  parámetros (cotas, velocidades mínima y máxima, etc.,) hasta que obtengamos un
dimensionamiento correcto.
NOTA: En CYPE se puede realizar el dimensionamiento mediante distintos tipos de formulaciones
En Datos Generales  de la  Obra – Parámetros,  podemos elegir  entre  la formulación de Manning-
Strickler,  la  de  Prandtl-Colebrook,  la  de  Tadini,  la  de   Bazin,  la  de  Sonier,  la  de  Kutter  la  de
Ganguillet-Kutter, siendo la de Manning-Stickler la más aconsejada en tuberías circulares.
6.2.- DATOS DE PARTIDA
Para dimensionar la red, se ha partido de la información expuesta anteriormente:
- Datos Generales:
o Materiales: Elegir el que se prefiera. Para tubos de saneamiento pequeños, lo normal
es el empleo de PVC. En Manilva, la red de la ciudad está proyectada en PVC.
o Tipo de terreno: Suelos Cohesivos 
- Parámetros:
o Formulación: Manning-Stickler.
o Viscosidad del fluido: 1,31 x 10-6 m2/s (agua residual).
- Límites:
o Velocidad mínima: 0,60 m/s.
o Velocidad máxima: 5 m/s.
o Pendiente mínima: A criterio personal. Se puede dejar 0,3%, que es lo que el programa
marca por defecto.
o Pendiente mínima: A criterio personal. Se puede dejar 15%, que es lo que el programa
marca por defecto.
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o Calado Máximo: 80%. En el  dimensionamiento de redes de evacuación de
aguas pluviales es conveniente dejar un resguardo del 20%.
- Excavaciones:
o Profundidad  mínima:  1,50  m.  Este  dato  depende  de  la  situación  de  la  red  de
abastecimiento.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  si  están  muy  próximas,  la  red  de
saneamiento debe estar al menos a 60 cm por debajo de la de abastecimiento.
o Espesor del firme: el que corresponda, por ejemplo 50 cm.
6.3. DIMENSIONAMIENTO
Posteriormente se ha introducido el trazado de la red en planta. A continuación se han definido
las características topográficas y de demanda de caudales en los puntos de vertido, así como en el
punto de suministro, que será el punto de conexión con la red existente.
Hipótesis y combinaciones:
- Se considera una sola hipótesis, la de la Red de Evacuación  de Aguas Pluviales, por disponer
de una red separativa.
- Se establece una sola combinación para el cálculo.
La aplicación realiza un dimensionamiento redactando una serie de listados en los que se
puede comprobar  si  se cumplen las condiciones  de diseño para los diámetros  de cada tramo,  en
concreto:
- Velocidad de circulación del agua entre 0,60 y 5 m/s.
- Sección de la tubería suficiente.
7.- CUADRO RESUMEN CON SITUACIÓN DE COLECTORES
A continuación se muestra un cuadro que representa la profundidad de los pozos asi como la
cota del firme.
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8.- LISTADOS DE CÁLCULO CYPECAD
Se adjunta listado de cálculo de CYPECAD, con la comprobación de la red proyectada.
Listado general de la instalación
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1. Descripción de la red de saneamiento
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
2. Descripción de los materiales empleados
Los materiales utilizados para esta instalación son:
1A 2000 TUBO UPVC   - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros
mm
DN110 Circular Diámetro 103.0
DN125 Circular Diámetro 117.8
DN160 Circular Diámetro 151.0
DN200 Circular Diámetro 188.8
DN250 Circular Diámetro 236.0
DN400 Circular Diámetro 378.0
DN500 Circular Diámetro 472.6
DN800 Circular Diámetro 756.4
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
3. Formulación








Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.
4. Combinaciones
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
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5. Resultados
5.1 Listado de nudos
Combinación: Pluviales
Nudo Cota Prof. Pozo Caudal sim. Coment.
m m l/s
PS1 26.80 1.60 19.22
PS2 25.30 1.65 44.99
PS3 23.20 1.69 42.89
PS4 21.50 1.74 16.80
PS5 20.40 1.88 68.57
PS6 20.00 3.35 50.18
PS7 17.60 2.26 37.28
PS8 16.40 2.26 37.45
PS9 15.42 2.26 34.28
PS10 14.50 2.26 82.99
PS11 13.42 2.26 29.33
PS12 12.94 3.00 24.86
PS13 12.00 4.25 17.66
PS14 14.20 1.74 22.43
PS15 16.20 1.69 18.51
PS16 18.10 1.69 18.98
PS17 19.40 1.65 21.02
PS18 21.20 1.62 23.29
PS19 11.50 4.50 226.11
PS20 9.12 3.25 217.99
PS21 8.10 3.00 8.16
SM1 7.20 2.26 1062.97
5.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de
inicio.
Combinación: Pluviales
Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad Coment.
m mm % l/s mm m/s
PS1 PS2 20.00 DN110 7.50 19.22 74.25 2.99
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PS2 PS3 20.00 DN160 10.50 64.21 110.44 4.58
PS3 PS4 20.00 DN200 8.50 107.10 140.58 4.79
PS4 PS5 20.00 DN250 5.50 123.90 147.88 4.29
PS5 PS6 19.81 DN400 2.02 192.47 194.24 3.31
PS6 PS7 25.02 DN800 5.22 242.65 130.25 4.70
PS7 PS8 30.00 DN400 4.00 279.92 198.09 4.70
PS8 PS9 29.31 DN400 3.34 317.37 226.59 4.52
PS9 PS10 29.23 DN400 3.15 351.65 247.93 4.51
PS10 PS11 29.03 DN800 3.72 434.64 189.11 4.95 Vel.máx.
PS11 PS12 14.93 DN500 3.22 463.97 250.48 4.91
PS12 PS13 15.22 DN800 1.29 593.06 292.82 3.69
PS12 PS14 30.58 DN250 4.12 -104.23 145.08 -3.70











Se indican los máximos de los valores absolutos.
Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m mm % l/s mm m/s
PS1 PS2 20.00 DN110 7.50 19.22 74.25 2.99
PS2 PS3 20.00 DN160 10.50 64.21 110.44 4.58
PS3 PS4 20.00 DN200 8.50 107.10 140.58 4.79
PS4 PS5 20.00 DN250 5.50 123.90 147.88 4.29
PS5 PS6 19.81 DN400 2.02 192.47 194.24 3.31
PS6 PS7 25.02 DN800 5.22 242.65 130.25 4.70
PS7 PS8 30.00 DN400 4.00 279.92 198.09 4.70
PS8 PS9 29.31 DN400 3.34 317.37 226.59 4.52
PS9 PS10 29.23 DN400 3.15 351.65 247.93 4.51
PS10 PS11 29.03 DN800 3.72 434.64 189.11 4.95
PS11 PS12 14.93 DN500 3.22 463.97 250.48 4.91
PS12 PS13 15.22 DN800 1.29 593.06 292.82 3.69
PS12 PS14 30.58 DN250 4.12 104.23 145.08 3.70
PS13 PS19 29.97 DN500 2.50 610.71 326.44 4.72
PS14 PS15 35.61 DN200 5.62 81.79 133.65 3.86
PS15 PS16 31.00 DN200 6.13 63.29 108.61 3.80
PS16 PS17 26.70 DN160 4.87 44.31 111.67 3.12
PS17 PS18 37.53 DN125 4.80 23.29 89.11 2.63
PS19 PS20 30.07 DN800 1.26 836.82 356.86 4.01
PS20 PS21 20.01 DN800 1.35 1054.81 401.25 4.36
PS21 SM1 15.99 DN800 1.00 1062.97 442.45 3.89
Se indican los mínimos de los valores absolutos.
Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m mm % l/s mm m/s
PS1 PS2 20.00 DN110 7.50 19.22 74.25 2.99
PS2 PS3 20.00 DN160 10.50 64.21 110.44 4.58
PS3 PS4 20.00 DN200 8.50 107.10 140.58 4.79
PS4 PS5 20.00 DN250 5.50 123.90 147.88 4.29
PS5 PS6 19.81 DN400 2.02 192.47 194.24 3.31
PS6 PS7 25.02 DN800 5.22 242.65 130.25 4.70
PS7 PS8 30.00 DN400 4.00 279.92 198.09 4.70
PS8 PS9 29.31 DN400 3.34 317.37 226.59 4.52
Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m mm % l/s mm m/s
PS9 PS10 29.23 DN400 3.15 351.65 247.93 4.51
PS10 PS11 29.03 DN800 3.72 434.64 189.11 4.95
PS11 PS12 14.93 DN500 3.22 463.97 250.48 4.91
PS12 PS13 15.22 DN800 1.29 593.06 292.82 3.69
PS12 PS14 30.58 DN250 4.12 104.23 145.08 3.70
PS13 PS19 29.97 DN500 2.50 610.71 326.44 4.72
PS14 PS15 35.61 DN200 5.62 81.79 133.65 3.86
PS15 PS16 31.00 DN200 6.13 63.29 108.61 3.80
PS16 PS17 26.70 DN160 4.87 44.31 111.67 3.12
PS17 PS18 37.53 DN125 4.80 23.29 89.11 2.63
PS19 PS20 30.07 DN800 1.26 836.82 356.86 4.01
PS20 PS21 20.01 DN800 1.35 1054.81 401.25 4.36
PS21 SM1 15.99 DN800 1.00 1062.97 442.45 3.89
7. Medición
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
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1.-  OBJETO
Con el proyecto de alumbrado se pretende conseguir una buena distribución del
alumbrado  tanto  desde  el  punto  de  vista  estético  como  desde  el  punto  de  vista  de
uniformidad luminosa,  facilitar la seguridad ciudadana y  confort visual durante las horas
del día sin luz natural. 





2.- NORMATIVA  Y DOCUMENTOS DE APLICACIÓN
El  presente  anejo  ha  sido  redactado  conforme  a  la  Normativa,  Disposiciones  y
documentación siguiente:
- Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión  e  Instrucciones  Técnicas
Complementarias, aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto.
- Modificaciones de normas según Real Decreto 560/2010.
- Norma UNE EN 12193: Iluminación de Instalaciones Deportivas.
- Recomendaciones CIE 1995.
- Normas  Técnicas  de  Construcción  y  Montaje  de  las  Instalaciones  Eléctricas  de
Distribución de la Compañía ENDESA.
- Normas  de  obligado  cumplimiento,  para  ejecución  de  alumbrado  público  del
Excmo. Ayuntamiento de Manilva.
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3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ALUMBRADO
La red de alumbrado público se ha proyectado en 8 circuitos que se distribuyen por
los viales del sector alumbrando la totalidad del mismo. Así, distinguimos:
- Circuito 1: Alumbrado de Vial 1.
- Circuito 2: Alumbrado de Vial 2.
- Circuito 3: Alumbrado de Viales 3.
- Circuito 4: Camino de césped.
- Circuito 5: Zona de parques
- Circuito 6: Pista de fútbol.
- Circuito 7: Pistas Padel
- Circuito 8: Pista multifunción.
En el  Capítulo  5.-  Cálculo  Eléctrico  de  este  mismo documento  se determina  la
sección del  cable necesario para abastecer  a cada uno de estos circuitos,  a  partir  de la
previsión de carga en cada caso.
4.- CÁLCULO LUMINOTÉCNICO
El cálculo se ha realizado con el programa DIALUX  V4.10, de la casa DIAL.
Los  límites  de  cálculo  y  factores  principales  del  dimensionado  se  determinan
siguiendo las  directrices  marcadas  por  los  reglamentos  de aplicación,  así  como por  las
normativas municipales.
4.1.- VARIABLES DE CÁLCULO.
4.1.1.- ILUMINACIÓN MEDIA Y MÍNIMA
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Viales:
Generalmente se puede decir, que para que una carretera esté bien luminada debe
tener una luminancia media comprendida entre 1,5-3 cd/m2  y la iluminación media oscile
entre 5 – 30 lux dependiendo del tipo de vía y circulación.
Las ordenanzas del P.G.M.O.U. de Manilva señalan que los niveles de iluminación
del sistema de alumbrado público no serán inferiores a los siguientes:





Emín / Emed 
Vía de ancho < 10 m 15 – 20 lux 6 – 8 lux 0,40
Vía de ancho 10–12 m 20 – 25 lux 6 – 8 lux 0,30
Vía de ancho > 12 m 25 lux 6 lux 0,25
Zonas Peatonales:
Según recomendaciones CIE 1995:






P1: Zonas de Prestigio 20 lux 7,5 lux 0,38
P2: Uso alto 10 lux 3 lux 0,30
P3: Uso moderado 7,5 lux 1,5 lux 0,20
P4: Uso menor 5 lux 1 lux 0,20
Las zonas comerciales y de ocio se pueden englobar dentro de la Categoría P1: Zonas de
Prestigio.
Instalaciones Deportivas:
Según  las  tablas  de  la  Norma  UNE  EN  12193:  Iluminación  de  Instalaciones
Deportivas:
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En todos los casos estamos tratando un alumbrado recreativo (Clase de Alumbrado
III):




Fútbol 11 – Exterior 75 lux ≥ 0,50 37,5 lux
Fútbol 7 – Exterior 75 lux ≥ 0,50 37,5 lux
Baloncesto – Exterior 75 lux ≥ 0,50 37,5 lux
Tenis – Exterior 200 lux ≥ 0,60 120 lux
Pádel – Exterior ** 200 lux ≥ 0,60 120 lux
* Los valores de Emín se han obtenido a partir de las relaciones Emín / Emed indicadas en
las citadas tablas.
** Los valores de iluminación de las pistas de pádel se han tomado iguales a los de las
pistas de tenis, al no aparecer otras indicaciones en la normativa de referencia.
4.1.2.- ALTURA DE LOS PUNTOS DE LUZ
Viales:
Según las prescripciones de las ordenanzas del P.G.M.O.U. de Manilva:




3000 – 9000 6,5 – 7,5 m
9000 – 19000 7,5 – 9 m
19000 – 40000 9 – 12 m
Zonas Peatonales:
Según recomendaciones CIE 1995:
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< 7000 3 m
7000 – 14000 3,5 – 4 m
14000 – 25000 4 – 6 m
> 25000 > 6 m
Instalaciones Deportivas:
Se  dispondrá  de  acuerdo  con  las  necesidades  de  iluminación  en  cada  caso,  de
manera que se mantengan siempre las condiciones de seguridad adecuadas.
4.1.3.- RELACIÓN SEPARACIÓN / ALTURA
La relación entre separación y la altura de los puntos de luz viene definida por el
valor de la  iluminación media que se desea  conseguir como se indica en la siguiente tabla:
Iluminación Media (lux) Separación / Altura
2 < Emed < 7 4 – 5
7 < Emed < 15 3,5 – 4
15 < Emed < 30 2 – 3,5
Estos valores servirán únicamente de referencia a la hora de introducir los datos en
el programa de cálculo.
4.1.4.- DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS
Las luminarias, por norma general, podrán disponerse de las siguientes formas:
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- Unilateral. En la que los puntos de luz se disponen en un mismo lado de la calzada.
Se utilizará generalmente cuando el ancho A de la vía sea igual o inferior a  la altura
H de montaje de las luminarias.
- Tresbolillo. En la que los puntos de luz se disponen en ambos lados de la vía a
tresbolillo o zig-zag. Se utilizará principalmente si el ancho A de la vía es de 1 a 1,5
veces la altura H de montaje de las luminarias.
- Pareada. En la que los puntos de luz se disponen uno opuesto al  otro a cada lado de
la calzada. Se utilizará ante todo cuando el ancho A de la vía sea mayor o igual de
1,5 veces la altura de montaje de las luminarias.
Disposición Ancho Calzada / Altura
Luminaria
Unilateral ≤ 1
Tresbolillo 1 < X < 1,5
Pareada ≥ 1,5
4.2.- PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO
El proceso de cálculo consistirá en obtener la iluminación necesaria en todos los
puntos del sector. Para ello se ha empleado la aplicación informática DIALUX  V4.10, de la
casa DIAL. En el ANEXO final de este documento, se muestran los datos obtenidos de los
correspondientes cálculos.



















VIAL 1 12,25  25 lux 12 m Tresbolillo 2 – 3,5 20 – 35 m
VIAL 2 12,25 25 lux 12 m Tresbolillo 2 – 3,5 20 – 35 m
VIAL 3 29 25 lux 9 m Pareada ¿¿ A convenir
Camino Cesped 2 7,5 – 1,5 lux 5 m Unilateral 2 – 3,5 10-20 m 
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Zona parque 2 7,5 – 1,5 lux 5 m Unilateral 2 – 3,5 10-20 m 
Pistas Pádel - 200 lux 5 m Vértices - 5-7 m
Campo fútbol 7 - 75 lux 7 m Vértices/central - 5-7 m
Pista Multifunción - 75 lux 5 m Vértices - 5-7 m
Los datos de esta tabla son meramente orientativos.
La introducción de datos en el programa se realiza estableciendo las dimensiones de
la superficie a iluminar, así como la tipología de luminaria a emplear, su altura de montaje y
la  dirección  de  la  irradiación.  Las  luminarias  seleccionadas  corresponden  a  modelos
actualmente existentes, y han sido suministrados por la casa PHILLIPS.
Posteriormente se ha comprobado que la iluminación cumple con los valores medios
y  mínimos  (así  como  la  relación  Emín  /  Emed  en  cada  caso)  considerándose  el
dimensionamiento como correcto.
4.3.- POTENCIA TOTAL INSTALADA









Cir. 1 - VIAL 1 150 W 21 3150 W
Cir. 2 - VIAL 2 150 W 7 1050 W
Cir. 3 - VIAL 3 150 W 20 3000 W
Cir. 4 – Camino Cesped 80 W 24 1920 W
 Cir. 5 – Zona parques 80 W 52 4160 W
 Cir. 6 – Campo futbol 7 1000 W 12 12000 W
Cir. 7 – Pista Pádel 250 W 32 8000 W
Cir. 8 – Pista Multifunción 400 W 4 1600 W
Potencia Total 34880 W
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5.- CÁLCULO ELÉCTRICO
El cálculo y dimensionamiento de las redes eléctricas para la alimentación de los
puntos de luz de la instalación de alumbrado tienen que cumplir lo dispuesto en el vigente
Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión  842/2002  de  2  de  Agosto  de  2002,
ajustándose asimismo a  las normas técnicas de la compañía ENDESA de electricidad.
Este apartado comprende de: las redes de alimentación de los puntos de luz, puesta a
tierra de la instalación y centros de mando y medida, con su correspondiente aparellaje.
La red eléctrica de alimentación será subterránea en baja tensión constituida por tres
fases y neutro, con una tensión de 400 V entre fase y 220 V entre fase y neutro, utilizando
conductores unipolares de cobre tipo RV-0.6/1 KV.
5.1.- PREVISIÓN DE CARGAS
Cumplirá lo establecido en la Instrucción ITC-BT-09, siendo la carga por punto de
luz nominal  de la lámpara multiplicada por 1,80, debido a que se trata de lámparas  de
descarga. 
S = 1,80 x P(W)
5.2.- DISEÑO DE LAS REDES Y CENTROS DE MANDO
La red de alimentación de los puntos de luz desde el Centro de Mando se realiza
proyectando circuitos abiertos, procurando reducir en lo posible la longitud de los mismos y
equilibrar las cargas de los ramales al objeto de unificar secciones.
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5.3.- DATOS DE PARTIDA PARA CÁLCULO DE SECCIONES
Para el cálculo de secciones se contempla lo dispuesto por la instrucción ITC-BT-
09, considerando que la máxima de caída de tensión admisible es de un 3% de la tensión
nominal de la red (400 V), entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la
misma. Además, el factor de potencia de cada punto de luz, deberá corregirse hasta un valor
≥ 0,90 (para el presente proyecto, se ha considerado el valor de 1).
La sección mínima a emplear en los cables, incluido el neutro, será de 6 mm2.
5.4.- DIMENSIONAMIENTO DE LA RED
Se adjunta  el  dimensionamiento  de cada  uno de los  circuitos  que  componen la  red de
alumbrado, aplicando la siguiente metodología:
I.- Previsión de Carga:
S (VA) = 1,80 x P(W) = U lámpara (V) x I lámpara (A)
I lámpara (A) = 1,80 x P(W) / U lámpara (V)
II.- Caída de Tensión permitida:
ΔU = 3% Un = 0,03 x 400 = 12 V (instalación trifásica)
III.- Determinación de la sección teórica del conductor:
Se determina la sección del conductor correspondiente a cada fase, según:
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)








- ΔU: caída de tensión admisible en la línea = 12 V (calculada anteriormente).
- li: longitud del conductor desde el origen de la instalación al receptor i (m).
- cosφ: factor de potencia del receptor i. Se tomará cosφ = 1.
- ρ: resistividad del conductor (Ω∙mm2/m). En el caso del Cobre, ρ  = 1/56.
- Ii: corriente nominal demandada por el receptor i.
- S: sección del conductor en mm2.
IV.- Determinación de sección normalizada, y corriente máxima admisible:





Terna de cables unipolares 1 cable tripolar o tetrapolar
TIPO DE AISLAMIENTO
XLPE EPR PVC XLPE EPR PVC
6 72 70 63 66 64 56
10 96 94 85 88 85 75
16 125 120 110 115 110 97 
25 160 155 140 150 140 125
35 190 185 170 180 175 150
50 230 225 200 215 205 180
70 280 270 245 260 250 220
95 335 325 290 310 305 265
120 380 375 335 355 350 305
150 425 415 370 400 390 340
185 480 470 420 450 440 385
240 550 540 485 520 505 445
300 620 610 550 590 565 505
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400 706 690 615 665 645 570
500 790 765 685 --- --- ---
630 885 870 770 --- --- ---
Tipos de Aislamiento:
- XLPE: Polietileno reticulado – Tª máx en el conductor: 90ºC (servicio permanente).
- EPR: Etileno propileno – Tª máx en el conductor: 90ºC (servicio permanente).
- PVC: Policloruro de vinilo  – Tª máx en el conductor: 70ºC (servicio permanente).
 En  los  circuitos  se  empleará  una  terna  de  cables  unipolares,  (incluyendo  el
conductor neutro, de acuerdo con ITC-BT-07), con aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE).
Hay que tener en cuenta que los datos obtenidos de la tabla se refieren a:
- Temperatura del terreno: 25 ºC.
- Profundidad de instalación: 0,70 m.
- Resistividad térmica del terreno: 1 K∙m/W.
Lo que nos lleva a aplicar los diferentes factores de corrección en función de los
cambios en cada una de estas variables. A continuación se muestran las tablas propuestas
por la ITC-BT-07 para seleccionar dichos factores:
Factor de Corrección por temperatura del terreno (tabla 6 ITC-BT-07):
Temperatura de
servicio θs (º C)
Temperatura del terreno θt, en º C
10 15 20 25 30 35 40 45 50
90 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78
70 1,15 1,11 1,05 1,00 0,94 0,88 0,82 0,75 0,67
Factor de Corrección para resistividad térmica distinta de 1 K∙m/W (tabla 7 ITC-BT-07):
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Tipo de
cable
Resistividad térmica del terreno, en K∙m/W
0,80 0,85 0,90 1,00 1,10 1,20 1,40 1,65 2,00 2,50 2,80
Unipolar 1,09 1,06 1,04 1,00 0,96 0,93 0,87 0,81 0,75 0,68 0,66
Tripolar 1,07 1,05 1,03 1,00 0,97 0,94 0,89 0,84 0,78 0,71 0,69





Número de cables o ternas de la zanja
2 3 4 5 6 8 10 12
d = 0 (en contacto) 0,80 0,70 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50 0,47
d = 0,07 m 0,85 0,75 0,68 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50
d = 0,10 m 0,85 0,76 0,69 0,65 0,62 0,58 0,55 0,53
d = 0,15 m 0,87 0,77 0,72 0,68 0,66 0,62 0,59 0,57
d = 0,20 m 0,88 0,79 0,74 0,70 0,68 0,64 0,62 0,60
d = 0,25 m 0,89 0,80 0,76 0,72 0,70 0,66 0,64 0,62
Factor de Corrección para diferentes profundidades de instalación (tabla 9 ITC-BT-07):
Profundidad de instalación (m) 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20
Factor de corrección 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,95
Además, por tratarse de una terna de cables unipolares en el interior de un mismo tubo, se
aplicará un factor de corrección de 0,80 (apartado 3.1.3. de ITC-BT-07). 
V.- Comprobación de la demanda de la carga frente la corriente máxima admisible:
Se comprueba que la demanda total de carga no supera el valor de la corriente máxima
admisible, según:
I carga ≤ I máx adm
I carga = Σ Nº de luminarias en misma fasex I lámpara
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Esta comprobación se realiza para el caso más desfavorable.
VI.- Determinación de la sección del neutro:
A continuación se elige la sección del conductor neutro de acuerdo con la tabla 1 de
la  ITC-BT-07  (sección  mínima  del  conductor  neutro  en  función  de  la  sección  de  los
conductores de fase):
















VII.- Determinación / comprobación de la caída de tensión real (ΔUreal):
Se determina la caída de tensión real, en la fase donde se ha obtenido la mayor
sección teórica de conductor (ya que será la fase que más caída de tensión sufre), para
comprobar que no se sobrepasa la caída de tensión admisible  (ΔUadm = 12 V, calculada
anteriormente).
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6.- DESCRIPCIÓN  DE LOS ELEMENTOS INSTALADOS
6.1.- LÁMPARAS
Las lámparas serán de descarga de vapor de sodio a alta presión.
Las lámparas de sodio de baja presión, ofrecen una luz monocromática amarilla, con
un elevado rendimiento luminoso (hasta 178 lúmenes / W) y una larga vida (5000 horas).
Su  utilización  se  limita  a  aquellos  casos  en  que  no  tiene  una  gran  importancia  la
discriminación de colores, por ello deben iluminarse las señales de tráfico con fuentes que
permitan  una  adecuada  reproducción  de  colores  en  aquéllas  vías  que  cuenten  con  un
alumbrado realizado con lámparas de sodio. Durante su funcionamiento el flujo emitido por
la lámpara se reduce por los mismos motivos a los indicados para las lámparas de vapor de
mercurio.
En nuestro caso al ser lámpara de sodio alta presión permite ampliar el espectro
dando una luz de color blanco dorado, conservando un alto rendimiento luminoso (de 78 a
118 lúmenes / W), capacitándolo para un alumbrado público e industrial.
DE VAPORE MERCURIO, COLOR CORREGIDO DE VAPOR DE SODIO
6.2.- COLUMNAS O BÁCULOS
La altura de los báculos dependerá del tipo de zona a iluminar teniendo en todos los
casos  una  abertura  de  acceso  para  la  manipulación  de  sus  elementos  de  protección  y
maniobra  cumpliendo  con  lo  establecido  en  la  ITC-BT-09.  Así  mismo  la  abertura  está
dotada de una puerta o trampilla con grado de protección contra la proyección del agua, que
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sólo  se  puede  abrir  mediante  el  empleo  de  útiles  especiales.  Las  columnas  estarán
homologadas y llevarán la correspondiente toma de tierra.
6.3.- CUADRO DE PROTECCIÓN Y MANDO
En la fachada del centro de transformación se colocará el modulo de contadores y el
cuadro de mando y protección de la instalación.
Estará formado por un armario que contiene los siguientes elementos:
- Armario fabricado en chapa con puerta de cierre estanca y cerradura normalizada
con ventilación lateral y superior por convección.
- Caja precintable para la compañía suministradora.
- Espacio suficiente para la instalación del equipo de tarificación eléctrica.
- Protección magnetotérmica para la alimentación de los circuitos de mando.
- Conmutador / manual / automático.
- Protección magnetotérmica para cada circuito de salida.
En todo momento se cumplirá lo dispuesto en la ITC-BT-09:
6.4.- LUMINARIAS
           Las luminarias deberán cumplir las siguientes condiciones:
- Ser fáciles de montar, desmontar y limpiar.
- Asegurar una cómoda y fácil reposición de la lámpara, así como de los accesorios.
- Permitir que la lámpara funcione en condiciones apropiadas de temperatura, para lo
cual debe asegurar la refrigeración necesaria, así como la protección contra el frío o
calor.
- Proteger a la lámpara de la humedad y demás agentes atmosféricos.
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- Proteger del polvo y efectos mecánicos.
- Proteger al portalámparas y sus conexiones eléctricas con la lámpara y la red.
- Permitir un buen rendimiento de la potencia luminosa instalada.
Las características, modelo y número de luminarias, vienen indicadas en el anexo
final de este documento. La situación de cada una de las mismas se refleja en el plano de
planta de la red de alumbrado.
6.5.- CIMENTACIÓN
Las bases de cimentación serán dados de hormigón de 175  Kg/cm2   de resistencia
característica, con sus correspondientes pernos de anclaje que irán fijados con tuercas a las
placas de asiento.
6.6.- ARQUETAS
En cada punto de luz se construirá una arqueta de derivación, con puesta a tierra. En
cada arqueta se derivará solamente la fase correspondiente al punto de luz.
Se  construirán  arquetas  de  similares  características  en  los  puntos  de  cruce  de
calzada, en los cambios de dirección y en las derivaciones de circuito.
Se  utilizarán  arquetas  de  600x  600  mm  de  profundidad  variable  de  fábrica  de
ladrillo  sobre la  que se practicará  un orificio de 63 mm para la filtración de las  aguas
pluviales. Las tapas serán   de fundición.
6.7.- TOMAS DE TIERRA
Para la puesta a tierra se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la ITC-BT-09.
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Tanto la longitud del electrodo como la profundidad a la que debe clavarse serán los
adecuados para que su resistencia a tierra, en cualquier circunstancia previsible, no supere
el valor especificado para ella en cada caso. El valor de resistencia a tierra será tal que
cualquier  masa  no  pueda  dar  lugar  a  tensiones   de  contacto  superiores  a  24V  en  el
emplazamiento del conductor.
Las tomas de tierra se instalarán como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5
soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea.
Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser:
- Desnudos, de cobre, de 35mm2 de sección mínima, si forman parte de la propia red
de  tierra  en  cuyo  caso  irán  por  fuera  de  las  canalizaciones  de  los  cables  de
alimentación.
- Aislados, mediante cables de tensión asignada 450 / 750 V, con recubrimiento de
color verde – amarillo, con conductores de cobre de sección mínima 16 mm2 para
redes subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes
posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de
alimentación.
Por su parte, el conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con
la  red  de  tierra,  será  de  cable  unipolar  aislado,  de  tensión  asignada 450 /  750 V, con
recubrimiento de color verde amarillo, y sección mínima de 16 mm2 de cobre.
Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales,
grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y
protegido contra la corrosión.
6.8.- TUBOS PARA ALOJAMIENTO DE CONDUCTORES
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La tabla 9 de la ITC-BT-21 muestra los diámetros exteriores mínimos de los tubos
en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir:
Sección nominal de los
conductores
unipolares (mm2)
Diámetro exterior de los tubos (mm)
Número de conductores
≤ 6 7 8 9 10
1,5 25 32 32 32 32
2,5 32 32 40 40 40
4 40 40 40 40 50
6 50 50 50 63 63
10 63 63 63 75 75
16 63 75 75 75 90
25 90 90 90 110 110
35 90 110 110 110 125
50 110 110 125 125 140
70 125 125 140 160 160
95 140 140 160 160 180
120 160 160 180 180 200
150 180 180 200 200 225
185 180 200 225 225 250
240 225 225 250 250 ---
Las secciones de los conductores, del neutro, así como el diámetro exterior de los
tubos donde se alojarán, en cada caso, se identifican en el capítulo 7 (resumen de la red de
alumbrado) del presente anejo.
6.9.- CANALIZACIONES
Las canalizaciones cumplirán con las siguientes prescripciones:
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- Para cada uno de  los  circuitos,  dentro  de  cada  zanja se  colocarán  tubos de  PE
corrugado.
- El  número  de  los  mismos  será  la  suma  de  los  necesarios  para  albergar  los
conductores  resultantes del cálculo de la red.
- Las zanjas tendrán una anchura mínima de 45 centímetros.
- El trazado se hará siempre en línea recta, y cuando haya cambios de dirección se
colocarán arquetas de conexión. También se dispondrán arquetas cada 40 m como
máximo en alineaciones rectas.
- Las dimensiones de las canalizaciones subterráneas serán las que se acompañan en
el plano de detalles correspondiente a la red eléctrica.
- Las profundidades mínimas hasta la parte inferior del cable serán: bajo acera de
0,60 m y bajo calzada de 0,80 m.
- Una vez terminado el levantamiento de tierras, se procederá a la nivelación de la
zanja, eliminando los objetos puntiagudos y cortantes. Sobre el fondo se depositará
una capa de arena de 10 cm de espesor que servirá de asiento en los tubos de la
canalización eléctrica.
- En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza y en el cruce con
calzadas, los tubos se rodearán de una masa de hormigón con un espesor de 15 cm.,
disponiendo de un tubo de reserva en el cruce de calzadas. Siempre que se pueda los
tubos irán en dirección perpendicular  al eje del vial.
- Cruces  con  otros  servicios  (siempre  que  sea  posible;  en  caso  de  no  ser  así  se
protegerá la canalización):
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O Otros cables de energía eléctrica: Por encima de los de Alta y Media tensión.
Con una distancia  mínima entre  los cables  de 0,25 m con los  de Alta  y
Media tensión, y 0,10 m con otros de Baja tensión.
O Cables de Telecomunicaciones: Separación mínima 0,20 m.
O Canalización de Agua: Por encima de las canalizaciones de agua. Distancia
mínima de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las
canalizaciones de agua.
O Conducciones  de  Alcantarillado:  Por  encima  de  las  conducciones  de
alcantarillado.
- Paralelismo:
O Otros  cables  de  energía  eléctrica:  Por  en  cima  de  los  de  Alta  y  Media
tensión. Con una distancia mínima entre los cables de 0,25 m con los de Alta
y Media tensión, y 0,10 m con otros de Baja tensión.
O Cables de Telecomunicaciones: Separación mínima 0,20 m.
O Canalización de Agua: Por encima de las canalizaciones de agua. Distancia
mínima de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las
canalizaciones de agua.
O Conducciones  de  Alcantarillado:  Por  encima  de  las  conducciones  de
alcantarillado.
7.- RESUMEN DE LA RED DE ALUMBRADO
A continuación se muestra un resumen de la red de alumbrado proyectada:
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- Circuito 1: Alumbrado de Vial 1.
O Luminarias utilizadas: Philips SRP222 1Xcdo-TT150W P1
O Número de Luminarias: 21
O Potencia total: 3150 W.
O Longitud total: 692,91 m
O Conductores: 3x16 mm2 ; neutro 10 mm2
O Tubos en canalización: 1 tubos PE Corrugado Ø63.
- Circuito 2: Alumbrado de Vial 2.
O Luminarias utilizadas: Philips SRP222 1Xcdo-TT150W P1
O Número de luminarias: 7.
O Potencia total: 1050 W.
O Longitud total: 205,35 m 
O Conductores: 3x6 mm2 ; neutro 6 mm2 (3 fases + neutro)
O Tubos en canalización: 1 tubos PE Corrugado Ø63.
- Circuito 3: Alumbrado de Vial 3.
O Luminarias utilizadas: Philips SRP222 1Xcdo-TT150W P1
O Número de luminarias: 20.
O Potencia total: 3000 W.
O Longitud total: 407,5 m.
O Conductores: 3x10 mm2 ; neutro 10 mm2
O Tubos en canalización: 1 tubos PE Corrugado Ø63.
        -   Circuito 4: Camino Césped.
O Luminarias utilizadas: Philips CDS460 1xCDM- T80W EB T IO
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O Número de luminarias: 24.
O Potencia total: 1920 W.
O Longitud total: 661 m.
O Conductores: 3x6 mm2 ; neutro 6 mm2
O Tubos en canalización: 1 tubos PE Corrugado Ø63.
        -   Circuito 5: Zona de parques.
O Luminarias utilizadas: Philips CDS460 1xCDM- T80W EB T IO
O Número de luminarias: 52.
O Potencia total: 4160 W.
O Longitud total: 1128,28 m.
O Conductores: 3x25 mm2 ; neutro 16 mm2
O Tubos en canalización: 1 tubos PE Corrugado Ø90.
        -   Circuito 6: Pista de futbol.
O Luminarias utilizadas: Mazda MVF024 1xHPI-T1000W/220V EXT
O Número de luminarias: 12.
O Potencia total: 12000 W.
O Longitud total: 249,8 m.
O Conductores: 3x10 mm2 ; neutro 10 mm2
O Tubos en canalización: 1 tubos PE Corrugado Ø63.
        -   Circuito 7: Pistas de padel.
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O Luminarias utilizadas: Philips HNF003 1xSON-T250W A-NB
O Número de luminarias: 32.
O Potencia total: 8000 W.
O Longitud total: 122,75 m.
O Conductores: 3x6 mm2 ; neutro 6 mm2
O Tubos en canalización: 1 tubos PE Corrugado Ø63.
        -   Circuito 8: Pista multifunción.
O Luminarias utilizadas: Philips HNF901 C 1Xson-T400W WB
O Número de luminarias: 4.
O Potencia total: 1600 W.
O Longitud total: 134 m.
O Conductores: 3x6 mm2 ; neutro 6 mm2
O Tubos en canalización: 1 tubos PE Corrugado Ø63.
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8.-ANEXO CÁLCULO LUMINOTÉCNICO
A continuación se adjunta el anejo de cálculo luminotécnico.
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ANEJO Nº 12
RED DE ELECTRICIDAD
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1.- OBJETO DEL ANEJO
Se define en el presente anejo la obra civil necesaria para alojar las instalaciones de
media  tensión,  transformación  y  baja  tensión  que  suministrarán  energía  eléctrica  a  las
acometidas a los distintos elementos del sector.
La definición de la acometida en media tensión, del centro de transformación y de
las redes de baja tensión, se realizarán a posteriori en el preceptivo proyecto de electricidad
que, redactado por técnico competente,  se someterá a la aprobación de la Consejería de
Industria y Energía.
Se hará una previsión de potencia, para calcular en número y potencia de los centros
de transformación necesarios y poder definir así la obra civil necesaria.
2.- NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN
- Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión  e  Instrucciones  Técnicas
Complementarias, aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto.
- Modificaciones de normas según Real Decreto 560/2010.
- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IER- Red Exterior.
- Normas  Técnicas  de  Construcción  y  montaje  de  las  Instalaciones  Eléctricas  de
Distribución de la compañía suministradora, (ENDESA).
- Recomendaciones y Ordenanzas municipales basadas en planeamiento de la zona.
3  .- SUMINISTRO DE LA ENERGÍA
La energía se le suministrará a la tensión 400 / 220 V, procedente del centro de
transformación  el  cual  es  propiedad  de  la  Compañía  ENDESA,  empresa  productora  y
distribuidora de energía eléctrica en la provincia.
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4.- POTENCIA PREVISTA Y CÁLCULO DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
El consumo eléctrico necesario en el sector será la suma de todas las demandas: la
del uso de viviendas, Zona Deportiva/Educacional y la del alumbrado público.
PT = P1 + P2 +P3
Siendo:
- PT: Potencia total en KW, prevista en la zona de suministro considerada.
- P1: Potencia total en KW, prevista para el uso de viviendas.
- P2: Potencia total en KW, prevista para el uso de  la zona Deportiva/Educacional.
- P3: Potencia total e KW, prevista para el alumbrado público.
Se determina a continuación el número de centros de transformación necesarios.
Cálculo de P1 (VIVIENDAS).
La  ITC-BT-10, establece diferentes grados de electrificación por tipo de  vivienda
dependiendo del grado  de utilización que se desee alcanzar:
- Electrificación  básica  (superficie  útil  de  la  vivienda  <160  m2)  →   5750  W  /
Vivienda.
- Electrificación  elevada  (superficie  útil  de  la  vivienda  ≥160  m2)  →  9200  W /
Vivienda.
En nuestro caso, tenemos:
- N = 148 viviendas (grado de electrificación básica).
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P1 (total) = Σ Cs x G
Siendo:
- Cs: Coeficiente de simultaneidad (Tabla 1 de la ITC-BT-10)
- G: Grado de electrificación.
Obtenemos: Cs = 74,3 Para 120 viviendas
         Cs = 28,3 Para 28 viviendas
P1 (total) = Cs x G = 74,3 x 5750 + 28,3 x 5750 = 589954W = 589,95KW
Cálculo de P2 (ZONA DEPORTIVA/EDUCACIONAL).
Según la ITC-BT-10, se considerará un mínimo de  100W / m2 y planta, con un
mínimo por local de 3.450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.
Zona deportiva (Pistas futbol, pádel y multifunción): Pt = 21600W
Edificio deportivo: 987,5m2 * 100W/m2 = 98750W
Edificio educacional: 1000 m2 * 100W/ m2 = 100000W
Por tanto:
P2(total) = 21600W + 98750W + 100000W = 220350W = 220,35KW
Cálculo de P3 (ALUMBRADO PÚBLICO).
Realizados los cálculos luminotécnicos,  conocidas el tipo y número de luminarias a
colocar (para más información, ver anejo de red de alumbrado).
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P3(total) = 4160W + 1920W + 3150W + 1050W + 3000W = 13280W = 13,28KW
Cálculo de PT (POTENCIA TOTAL).
P(total) = P1(total)+ P2(total)+P3(total)= 
Número y Potencia de Centros de Transformación
Se  opta  por  la  colocación  de  cuatro  centros  de  transformación  de
823584W=823,58KW, dispuesto en la situación según vemos en el plano de media y baja
tensión.
Un transformador T1 que suministra a Camino de césped, Vial 1, Vial 2, Vial 3y 28
viviendas, partiendo de éste T1 a un transformador T2 y T3.
Un transformador T2 que suministra a Pista fútbol, pádel, multifunción, zona de parque,
edificio deportivo. El T2 soporta una potencia de 124510W, por lo que dispondremos de un
T2 de 150KVA.
Un transformador T3 para la zona comercial previsto de 250KVA.
Así el  T1 tiene que soportar una Potencia  de 546359W, lo que dispondremos un T1 de
600KVA.
Un transformador T4 para 120 viviendas, y edificio educacional, donde soporta una potencia
de 527225W por lo que se dispondrá de un transformador de 600KVA.
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5.- TRAZADO DE LA RED ELÉCTRICA
Para la dotación de suministro eléctrico a las diferentes parcelas de la Urbanización
y los servicios comunes se han diseñado circuitos de baja tensión, que alimentarán a las
parcelas.
Los circuitos  partirán desde el  cuadro de baja tensión existente  en el  Centro de
transformación, el cual es propiedad de la Compañía ENDESA.
La red eléctrica,  en su recorrido siempre bajo tierra,  solo afectará  a  terrenos de
dominio público.
6.- RED DE MEDIA TENSIÓN 
Partiendo de la linea de Alta Tensión se distribuirá a los centros de transformación
según planos definidos en el plano de red electrica.
A fin de hacer completamente registrable la instalación, se instalarán arquetas de
hormigón prefabricado tipo A-1, como mínimo cada 40 m en alineaciones rectas, así como
en cada uno de los cruces, derivaciones o cambios de dirección. A la salida de los centros
de transformación se colocarán arquetas tipo A-2.
6.1.- TIPO DE CORRIENTE Y TENSIONES NOMINALES
Las líneas se explotarán, en régimen permanente, con corriente alterna trifásica a  50
Hz de frecuencia.
La tensión nominal de la red será de 20 kV, siendo la tensión más elevada para el
material de 24 kV.
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Los cables y accesorios deberán presentar una tensión nominal Uo/U = 12 / 20 kV
eficaz. La tensión más elevada para cables y accesorios será Um = 24 kV.
La tensión soportada nominal para cables y accesorios a los impulso tipo rayo será
de 125 kV cresta.
La tensión nominal soportada por cables y accesorios a frecuencia industrial será de
 50 kV eficaces.
6.2.- INSTALACIÓN
La  instalación  de  la  línea  de  distribución  de  media  tensión  se  realizará  como
canalización enterrada bajo tubo. En todo se cumplirán las indicaciones establecidas las
Normas de instalación de la C.S.E:
- La canalización irá protegida con una capa de hormigón en masa de consistencia
blanda y compactado por picado de 15 cm de espesor.
- La distancia mínima de la cinta a la parte superior del tubo será de 30 cm.
- Nunca se pasarán dos circuitos de MT por el mismo tubo.
- Se procurará que los tubos se coloquen en posición casi horizontal y casi recta, con
una ligera pendiente del orden del 2% para asegurar que no pueda quedar agua
acumulada en su interior.
- La profundidad mínima de la canalización será de un 0,60m hasta la clave superior
de la conducción bajo acerado y 0,80 m bajo calzada.
- Se construirán arquetas tipo A-1 y A-2 según las especificaciones de la C.S.E.
- Las  canalizaciones  deberán  quedar  debidamente  selladas  en  sus  extremos  a  la
entrada en las arquetas, para evitar la entrada de roedores.
Se establecerán con carácter general las siguientes condiciones de cruzamiento y
paralelismo:
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- La  distancia  mínima  entre  los  cables  de  MT y cualquier  otro  cable  de  energía
eléctrica será de 25 cm.
- La distancia mínima entre los cables de MT con cables de telecomunicaciones será
de 25 cm.
- La distancia mínima entre los cables de MT con canalizaciones de agua será de 25
cm.
- Se evitará en general los cruces con los empalmes tanto del cable de MT como con
los  de  las  canalizaciones  anteriores,  en  cuyo  caso  la  distancia  en  que  deberán
situarse unos y otros es de un metro.
- Podrán instalarse cables de media tensión paralelamente a otros tanto de BT como
de MT, manteniendo entre ellos una distancia mínima de 25 cm.
- Se evitará en general los cruces con los empalmes tanto del cable de MT como con
los  de  las  canalizaciones  anteriores,  en  cuyo  caso  la  distancia  en  que  deberán
situarse unos y otros es de un metro.
- Podrán instalarse cables de media tensión paralelamente a otros tanto de BT como
de MT, manteniendo entre ellos una distancia mínima de 25 cm.
Además de las indicaciones del presente apartado, deberán cumplir las condiciones
que pudieran imponer otros organismos competentes, como consecuencia de disposiciones
legales, cuando sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables subterráneos de
MT.
6.3.- MATERIALES, CABLES Y ACCESORIOS
Los  materiales  con  carácter  general  cumplirán  las  especificaciones  de  las
Recomendaciones UNESA (RU) que les correspondan.
Los  conductores  utilizados  serán  unipolares  de  aluminio  de  las  siguientes
características:
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- Sección: 1 x 240 mm2.
- Alojamiento de los Cables: Conducción de PVC Ø140.
- Aislamiento: Polietileno reticulado.
- Cubierta: PVC de color rojo.
- Espesor radial de aislamiento: 5,5 mm.
- Designación UNE 21123: RHV 12/20 kV 1 x 240 Al + H16.
- Nivel aislamiento a impulsos (KV): 125.
- Resistencia óhmica a 20ºC: 0,125 Ohm/km.
- Capacidad: 0,310 _F/km.
- Reactancia a 20 ºC: 0,104 Ohm/km.
La cubierta deberá llevar grabada de forma indeleble, cada 30 cm. la identificación
del conductor, nombre del  fabricante y año de fabricación,  tal  y como se indica en las
normas UNE y la R.U. 3.305.
Los empalmes y terminales serán adecuados a la naturaleza, composición y sección
de los cables, y no aumentar la resistencia eléctrica de estos.
En las llegadas a las distintas celdas de los Centros de Transformación, se colocarán
en los cables terminales unipolares para interior con cono deflector, conectándose a la tierra
de protección del CT las pantallas de cobre de los cables.
En los casos en que se considere necesario el empleo de terminales enchufables,
estos cumplirán las especificaciones de la RU 5.205.
Los empalmes necesarios en estas líneas se realizarán con manguitos a compresión,
sin debilitamiento de la de sección ni producción de vacíos superficiales.
El  aislamiento  (del  tipo  de  aislamiento  seco)  será  reconstruido  a  partir  de  cinta
semiconductora interior, cinta autovulcanizable, cinta semiconductora capa exterior, cinta
metálica  de  reconstrucción  de  pantalla,  cinta  para  compactar,  trenza  de  tierra  y  nuevo
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encintado de compactación final, o utilizando materiales termorretractiles, o premoldeados
u otro sistema de eficacia equivalente.
7.- RED DE BAJA TENSIÓN
Las canalizaciones de baja tensión que conectan el centro de transformación con las
acometidas a las parcelas, dándoles servicio, se definen en el plano correspondiente de  red
eléctrica de baja tensión.
7.1.- INSTALACIÓN
La instalación eléctrica irá enterrada, bajo tubo rígido de  PVC, a una profundidad
mínima de 60 cm en aceras y de 80 cm en cruces de calzadas. En la canalización bajo las
aceras, el tubo apoyará sobre lecho de arena de 10 cm de espesor y sobre él se ubicará cinta
de “Atención al cable” y relleno de tierra compactada al 100 % del próctor normal. Para la
canalización  en cruce de calzada,  el  tubo de PVC será protegido,  rodeado por  HM-20
N/mm2 de resistencia característica  con  un espesor de 15 cm desde la cable del tubo,
además de colocar un tubo más de reserva. Se ubicará una cinta de “Atención al cable” y se
terminará con el relleno de tierra compactada al 100% del  próctor normal.
A fin de hacer completamente registrable la instalación,  en cada punto de la red
donde se pretenda efectuar la acometida a las cajas de protección y medida ubicadas en
cada   parcela, se instalará una arqueta de hormigón prefabricado (tipo A-1), con tapa de
fundición de 60x60 cm  y un lecho de arena absorbente en el fondo de ella; estas arquetas
se ubicarán también como mínimo cada 40 m en alineaciones rectas.  A la salida de los
centros de transformación se colocarán arquetas tipo “A-2”, así como en cada uno de los
cruces,  derivaciones  o cambios  de  dirección.  Al  tratarse  de una  urbanización  de  nueva
construcción, donde las calles y los servicios deben permitir situar todas las arquetas dentro
de las aceras, no se permitirá la construcción de  ellas donde exista tráfico rodado.
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- En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza y en el cruce con
calzadas, los tubos se rodearán de una masa de hormigón con un espesor de 15 cm,
disponiendo de un tubo de reserva en el cruce de calzadas. Siempre que se pueda se
realizará perpendicular  al eje del vial.
- Cruces  con  otros  servicios  (siempre  que  sea  posible;  en  caso  de  no  ser  así  se
protegerá la canalización):
O Otros cables de energía eléctrica: Por encima de los de Alta y Media tensión.
Con una distancia  mínima  entre  los  cables  de 0,25 m con los de Alta  y
Media tensión, y 0,10 m con otros de Baja tensión.
O Cables de Telecomunicaciones: Separación mínima 0,20 m.
O Canalización de Agua: Por encima de las canalizaciones de agua. Distancia
mínima de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las
canalizaciones de agua.
O Conducciones  de  Alcantarillado:  Por  encima  de  las  conducciones  de
alcantarillado.
- Paralelismo:
O Otros cables de energía eléctrica: Por encima de los de Alta y Media tensión.
Con una distancia  mínima entre  los cables  de 0,25 m con los  de Alta  y
Media tensión, y 0,10 m con otros de Baja tensión.
O Cables de Telecomunicaciones: Separación mínima 0,20 m.
O Canalización de Agua: Por encima de las canalizaciones de agua. Distancia
mínima de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las
canalizaciones de agua.
O Conducciones  de  Alcantarillado:  Por  encima  de  las  conducciones  de
alcantarillado.
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7.2.- CONDUCTORES
Los conductores a emplear en la instalación serán de cobre tipo RV-0.6/1 KV con
aislamiento de polietileno reticulado, enterradas bajo tubo de PVC de 140 mm (mínimo) de
diámetro, con unas secciones de 25, 50, 95, 150 o 240 mm2 (según Normas Técnicas de
Construcción  y  Montaje  de  las  Instalaciones  Eléctricas  de  Distribución  de  la  Cía.
Suministradora ENDESA).
Para la sección del neutro se podrá utilizar la establecida según tabla 1 de la ITC-
BT-07. El cálculo de la sección de los conductores se realizará teniendo en cuenta que el
valor  máximo de la caída de tensión no sea superior a  un 1,5% de la tensión nominal y
verificando que la máxima intensidad admisible de los conductores quede garantizada en
todo momento.
7.3.- DIMENSIONAMIENTO DE LAS CONDUCCIONES
Para la determinación de la sección de los cables se realizarán los cálculos eléctricos
necesarios para obtener la sección más pequeña de entre las normalizadas que satisfaga las
siguientes condiciones:
- Por una parte, la red ha de ser capaz de soportar las intensidades requeridas y no
sobrepasar unas densidades máximas de corriente fijadas por el  R.E.B.T.,  con el
objeto de que el calentamiento del cable por el efecto Joule no eleve la  temperatura
del  conductor  por  encima del  valor  máximo que puede soportar  sin  daño en  el
aislamiento del cable en servicio permanente durante el tiempo previsto de vida útil
del mismo.
- Además,  la  red  ha  de  ser  capaz  de,  para  esas  intensidades  requeridas  que  se
producen en el cable, no producir una caída de tensión superior al valor fijado  por
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el R.E.B.T. de acuerdo con el servicio que ha de prestar la instalación. Este valor, en
el caso de suministro eléctrico en general, es del  1,5% de la tensión nominal.
La mayor de las secciones anteriormente indicadas para cada circuito será la que
pueda cumplir las exigencias de la instalación.
7.3.1.- CAIDA DE TENSÍON / SECCIÓN TEÓRICA DEL CONDUCTOR
La determinación de la sección impuesta por la caída de tensión máxima prevista
para la línea cuando trabaja a plena carga se realiza mediante la expresión siguiente para
distribuciones trifásicas:










- ΔU: caída de tensión admisible en la línea: 1,5% x 400 V = 6 V.
- Un: tensión nominal del receptor y de la línea (V): 400V
- li: longitud del conductor desde el origen de la instalación al receptor i (m)
- ρ: resistividad del conductor (Ω∙mm2/m). En el caso del Cobre, ρ  = 1/56.
- Pi: potencia activa nominal del receptor i (W). 
- S: sección teórica del conductor en mm2.
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7.3.2.- SECCIÓN NORMALIZADA E INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE





Terna de cables unipolares 1 cable tripolar o tetrapolar
TIPO DE AISLAMIENTO
XLPE EPR PVC XLPE EPR PVC
6 72 70 63 66 64 56
10 96 94 85 88 85 75
16 125 120 110 115 110 97 
25 160 155 140 150 140 125
35 190 185 170 180 175 150
50 230 225 200 215 205 180
70 280 270 245 260 250 220
95 335 325 290 310 305 265
120 380 375 335 355 350 305
150 425 415 370 400 390 340
185 480 470 420 450 440 385
240 550 540 485 520 505 445
300 620 610 550 590 565 505
400 706 690 615 665 645 570
500 790 765 685 --- --- ---
630 885 870 770 --- --- ---
Tipos de Aislamiento:
- XLPE: Polietileno reticulado – Tª máx en el conductor: 90ºC (servicio permanente).
- EPR: Etileno propileno – Tª máx en el conductor: 90ºC (servicio permanente).
- PVC: Policloruro de vinilo  – Tª máx en el conductor: 70ºC (servicio permanente).
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La  elección  de  la  sección  de  los  conductores  y  por  consiguiente  la  intensidad
máxima admisible se han obtenido considerando que en el circuito se empleará una terna de
cables  unipolares,  (incluyendo  el  conductor  neutro,  de  acuerdo  con  ITC-BT-07),  con
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE).
Hay que tener en cuenta que los datos obtenidos de la tabla se refieren a:
- Temperatura del terreno: 25 ºC.
- Profundidad de instalación: 0,70 m.
- Resistividad térmica del terreno: 1 K∙m/W.
Lo que nos lleva a aplicar los diferentes factores de corrección en función de los
cambios en cada una de estas variables. A continuación se muestran las tablas propuestas
por la ITC-BT-07 para seleccionar dichos factores:
Factor de Corrección por temperatura del terreno (tabla 6 ITC-BT-07):
Temperatura de
servicio θs (º C)
Temperatura del terreno θt, en º C
10 15 20 25 30 35 40 45 50
90 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78
70 1,15 1,11 1,05 1,00 0,94 0,88 0,82 0,75 0,67
Factor de Corrección para resistividad térmica distinta de 1 K∙m/W (tabla 7 ITC-BT-07):
Tipo de
cable
Resistividad térmica del terreno, en K∙m/W
0,80 0,85 0,90 1,00 1,10 1,20 1,40 1,65 2,00 2,50 2,80
Unipolar 1,09 1,06 1,04 1,00 0,96 0,93 0,87 0,81 0,75 0,68 0,66
Tripolar 1,07 1,05 1,03 1,00 0,97 0,94 0,89 0,84 0,78 0,71 0,69
Factor de Corrección para agrupaciones de cables trifásicos o ternas de cables unipolares
(tabla 8 ITC-BT-07):
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Número de cables o ternas de la zanja
2 3 4 5 6 8 10 12
d = 0 (en contacto) 0,80 0,70 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50 0,47
d = 0,07 m 0,85 0,75 0,68 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50
d = 0,10 m 0,85 0,76 0,69 0,65 0,62 0,58 0,55 0,53
d = 0,15 m 0,87 0,77 0,72 0,68 0,66 0,62 0,59 0,57
d = 0,20 m 0,88 0,79 0,74 0,70 0,68 0,64 0,62 0,60
d = 0,25 m 0,89 0,80 0,76 0,72 0,70 0,66 0,64 0,62
Factor de Corrección para diferentes profundidades de instalación (tabla 9 ITC-BT-07):
Profundidad de instalación (m) 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20
Factor de corrección 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,95
Además, por tratarse de una terna de cables unipolares en el interior de un mismo tubo, se
aplicará un factor de corrección de 0,80 (apartado 3.1.3. de ITC-BT-07). 
7.3.3.- COMPROBACIÓN DE LA DEMANDA DE CARGA FRENTE A LA I MÁX ADM
Se comprueba que la  demanda total  de carga no supera el  valor  de la  corriente
máxima admisible, según:
I requerida ≤ I máx adm







7.3.4.- SECCIÓN DEL NEUTRO, Y DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO
A continuación se elige la sección del conductor neutro de acuerdo con la tabla 1 de
la ITC-BT-14:
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10 (Cu) 10 75
16 (Cu) 10 75











8.- RESUMEN DE LA RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN
A continuación se muestra un resumen de la red de electricidad de baja tensión proyectada:
- Cálculo red eléctrica 28 viviendas
O Potencia total: 162729W.
O Longitud total: 72,03 m.
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O Conductores: 3 x 35 mm2 + 1 x 16 mm2 Cu (3 fases + neutro)
O Tubos en canalización: 1 tubos PE Corrugado Ø110.
- Cálculo red eléctrica 120 viviendas :
O Potencia total: 527225 W.
O Longitud total: 150,10 m.
O Conductores: 3x300 mm2 + 1x150 mm2 (3 fases + neutro)
O Tubos en canalización: 1 tubos PE Corrugado Ø200
- Cálculo red eléctrica zona escolar :
O Potencia total: 100000 W.
O Longitud total: 5 m.
O Conductores: 3x35 mm2 + 1x16 mm2 (3 fases + neutro)
O Tubos en canalización: 1 tubos PE Corrugado Ø110
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ANEJO Nº 13
RED DE TELEFONÍA
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3. SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS
4. ARQUETAS
5. PEDESTALES
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1.-OBJETO
El presente anejo tiene como objeto definir la red de telefonía para el proyecto de situado 
en Manilva.
2.- CANALIZACIONES
Las canalizaciones con tubo de PVC están constituidas por un conjunto resistente, 
formado por tubos de cloruro de polivinilo (PVC) recubiertos por una protección completa de 
hormigón, denominándose al conjunto prisma de canalización.
El prisma está compuesto por las siguientes capas:
- Solera de hormigón de 8 cm. de espesor.
- Haz de tubos con una separación entre sí de 3 cm., consiguiéndose ésta mediante la 
utilización de soportes distanciadores, rellenándose los espacios libres con hormigón. 
Protección lateral de 6 cm. de hormigón.
Para la construcción del prisma de canalización, primero se excava la zanja con las 
dimensiones adecuadas y en su fondo se extiende la solera de hormigón, colocando 
posteriormente la primera capa de tubos con los separadores correspondientes, 
hormigonándose hasta enrasar con los orificios libres del separador, situando otra nueva 
capa de tubos con sus separadores y hormigonando de igual manera, haciendo la misma 
operación con cuantas capas de tubo tenga el prisma y sobre la última capa de tubos se 
completará éste con la protección superior de hormigón.
El hormigón más utilizado en canalización es el de 20 N/mm2 de resistencia característica.
3.- SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS
El paralelismo con redes de distribución de energía eléctrica, semáforos, alumbrado 
público, etc., debe mantenerse una separación adecuada, 25 cm. con líneas de alta tensión y 
20 cm. con las de baja tensión..
La separación con otras instalaciones como son las redes de agua y alcantarillado 
deberá ser de 30 cm.
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4.- ARQUETAS
La arqueta es un paralepípedo recto constituido por una solera, dos paredes 
transversales, dos longitudinales y una tapa.
Utilizaremos arquetas tipo D, y M del tipo de hormigón prefabricado.
Las arquetas siempre irán ubicadas en la acera. La solera será de hormigón de resistencia 
fck=20 N/mm2. Cuando las paredes sean también de hormigón serán de resistencia fck=20 
N/mm2.
En estas arquetas tipo D se construyen pocillos en la solera para poder realizar el achique de 
agua entrante. El pocillo se construye en el centro de la solera, la cual tendrá una pendiente 
hacia éste del 1 %; el pocillo será cuadrado de 20 cm. de lado y 10 cm. de profundidad.
En el borde superior del pocillo se colocará un marco de angulares de 40 por 4 de 20 cm. de 
lado interior, y por tanto de 28 cm. de lado exterior, anclado con garras o patillas en el 
hormigón de la solera.
Además, en las arquetas D y M se colocarán soportes de enganche de polea.
5.-PEDESTALES 
Los pedestales se construyen para facilitar la conexión del armario de distribución de 
acometidas con las canalizaciones subterráneas.
Los pedestales van asociados a las arquetas tipo  D. La arqueta y el pedestal se unen mediante 
canalización de 6 tubos de diámetro de 63 mm., la distancia entre ellos nunca será superior a 
20 m.
El armario para distribución de acometidas puede no ir sobre pedestal, sino alojado en un 
muro.
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ANEJO Nº 14
RED DE TELECOMUNICACIONES
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1.-OBJETO
El presente anejo tiene como objeto definir la red de telecomunicaciones para el 
proyecto de situado en Manilva.
La red de telecomunicaciones tiene el mismo trazado que la red de telefonía y se
coloca encima de ella.
Su conexión con el exterior se hará a través de una arqueta tipo H, con objeto de
prever  que  por  el  vial  de  la  unidad  pueda  discurrir  en  el  futuro  alguna  red  de  estas
características.
Su canalización estará formada por 8 tubos para la red de distribución y 4 en la de
dispersión, todos  de PVC de diámetro 63 m y al igual que para la red de telefonía, al no saber
dónde se dispondrán las edificaciones dentro de las parcelas, se deja en el acerado que linda
con cada una de ellas una arqueta tipo H ó M, para que desde aquí seguir con la canalización
hasta las futuras edificaciones.
2.-   CANALIZACIÓN
Tienen las mismas características que la red de telefonía y los tubos  serán de diámetro
63 mm.
b) Separación con otros servicios
La misma que para la red de telefonía.
c) Arquetas
Se utilizarán arqueta del tipo H con las mismas características que las de Telefónica. 
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ANEJO Nº 15
PISTAS DEPORTIVAS
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ÍNDICE:
1. OBJETO
2. SECCIONES Y DIMENSIONES
2.1. PISTA FUTBOL 7
2.2. PISTA PADEL
2.3. PISTA MULTIFUNCIÓN
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1. OBJETO
Se pretende definir las dimensiones de las pistas deportivas, asi como las secciones de cada 
tipo de pista. Tenemos tres tipos de pistas: Pista de futbol 7, pista multifunción y pista de 
padel.
2.- SECCIONES Y DIMENSIONES
2.1 PISTA FUTBOL 7
- SECCIÓN
- Tratamiento de estabilización de cemento subyacente a base de CEM II.
- Capa de ZA de 15cm compactada al 98% Proctor.
- Capa de 13cm de Arena compactada al 95% Proctor normal.
- Malla antihierba.
- Capa de 5cm de gravilla drenante 20/40.
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- Césped Artificial  con arena silícea seca de relleno 25 kg/m2,  tipo 0 – 1 mm, y
relleno de caucho 12 kg/m2 de granulometría tipo 0,5 – 2 mm.
- DIMENSIÓN
La pista de futbol 7 tiene unas dimensiones de 44x66m.
2.2- PISTA DE PÁDEL
- SECCIÓN 
- Capa de 18cm de Suelo seleccionado de préstamo compactado al 98% del Proctor 
modificado.
- Capa de 5cm de HM-20/P/20/IIIa con armadura 6 c/20cm
- Capa de 3cm de Gravilla drenante 20/40
- Capa de 5 cm de Hormigón poroso para pavimento deportivo
- Césped Artificial tipo Tennisquick 15 mm.
- DIMENSIÓN
Las pistas de padel tienen una dimensión de 10x20m.
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- Capa de 13 cm de suelo seleccionado de prestamo compactado al 98% del Proctor 
modificado.
- Capa de 5 cm de de HM-20/P/20/IIIa con armadura 6 c/20cm
- Capa de 5cm de  Gravilla drenante 20/40
- Capa de 5cm de Hormigón poroso para pavimento deportivo
- Pintura acrilica en acabado superficial.
-DIMENSIONES
Las pistas multifunción tienen unas dimensiones de 20x32m
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ANEJO Nº 16
ZONAS VERDES
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3. FIRMES EN ZONAS VERDES
4. MOBILIARIO
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1.- OBJETO
El correspondiente anejo trata de la formación de las zonas verdes del presente proyecto,
ubicado en el territorio AL-U 16 Las Lomas de Manilva.
Se ha buscado, en el proyecto, la abundancia del color verde, para no perder la ideología
del paisaje.
2.- PLANTACIÓN ELEGIDA
Se usarán 3 tipos de plantaciones que dominarán las zonas verdes del proyecto tales como:
 Prunus Pisardi
 Palmera Phoenix Washintonia
 Jacaranda mimosifolia
Jacaranda mimosifolia
Descripción: Arbol semicaducifolio de crecimiento relativamente rapido. Tronco de corteza
fisurada oscura de una altura de 10/20m.
Exigencias: No muy exigente y resistencia a condiciones urbanas. Iluminación a pleno sol,
temperatura hasta -1ºC. Para todo tipos de suelos, con riegos muy ligeros.
Palmera Phoenix Washintonia
Descripción: Es una palmera de la familia de las Arecaceae, con tronco robusto, esbelto y simple
de hasta 35 metros de altura, engrosado en la base, revestido por los restos de las hojas ya secas
que forman un característico aditamento.
Exigencias:  Se adapta a todo tipos de suelos siendo muy usadas en climas  cálidos.  En
España se encuentran a lo largo de toda la costa, con riegos muy ligeros.
Prunus Pisardi
Descripción:  que  comprende  al albaricoquero  (damasco) y  el ciruelo,  con  floración  a
comienzos  de  primavera,  caracterizado  por  presentar  brotes  axilares  solitarios,  drupas
marcadas por una depresión a uno de los lados, y vainas de las semillas rugosas;
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Exigencias: Se adapta a todo tipo de suelos con riegos muy ligeros.
Todas ellas estarán distribuidas bajo zona de pradera, según plano de Zonas Verdes.
3.- FIRMES EN ZONAS VERDES
Tenemos dos zonas bien diferenciadas, como es la zona de Parque y la zona de Paseo.
En la zona de parque tenemos dos superficies, una de 1746,8m2 destinada a parque infantil,
y otra de 1824,34m2 destinada para parque de mayores.
En cuanto a los accesos a estas zonas, los viales serán de 2m de ancho, con una sección de
40cm de ZN y 10 cm de HA -20/B/40/I.
4.- MOBILIARIO




Todos ellos dispuesto según plano Zonas Verdes.
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ANEJO Nº 17
SEÑALIZACIÓN
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ÍNDICE:
1. OBJETO
2. TIPOS DE SEÑALES
2.1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL
2.2. MARCAS VIALES
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1.-OBJETO
El  presente  anejo  pretende  definir  los  tipos  de  señales  utilizados  para  el  correcto
funcionamiento de la vía en el sector AL-U16 (Las Lomas de Manilva).
Para la señalización vertical nos hemos referido a la Norma 8.1-IC “Señalización vertical”, y
para las marcas viales a la Norma 8.2-IC “Marcas Viales”.
2.-TIPOS DE SEÑALES 
2.1 Señalización Vertical 
Todas la señales dispuestas están ubicadas según Norma y se han empleado las siguientes:
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V-15
ESTACIONAMIENTO DISCAPACITADOS
Indica que el estacionamiento está reservado para personas discapacitas.
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2.2  Marcas Viales
   Señales delimitidadoras M-7.8.1 y M-7.3 para lineas de borde
   y estacionamientos.
La disposición de las señales verticales y las marcas viales se encuentran en el plano de 
Señalización.
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CONTROL DE CALIDAD
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1. CONSIDERACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN, INSPECCIÓN Y CONTROL DE
LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN.
1.1. INTRODUCCIÓN.
Las presentes consideraciones se refieren fundamentalmente a la ejecución y control de
las  obras  de  urbanización,  entendidas  como  conjunto  de  actividades  necesarias  para
transformar el suelo sin urbanizar en suelo urbanizado.
Entenderemos por control de las obras el conjunto de comprobaciones que es necesario
realizar durante su ejecución, para poder garantizar que se ajustan a las finalidades que
motivaron su contratación tanto desde el punto de vista de su calidad como desde el de la
definición de las obras, cumplimiento del contrato, o de su coste.
Las operaciones básicas del control son la inspección y el ensayo normalizado. Ambas
se realizarán para cada una de las fases sucesivas en que se ejecutan las obras.
Dichas operaciones  básicas realizadas  de forma coordinada durante la ejecución de
cada actividad de la obra urbanizadora, constituirán lo que llamamos ciclos de control de
cada  actividad  básica,  los  cuales  comprenderán:  el  control  previo  de  definición  o  de
preparación de la actividad, el control de ejecución durante el desarrollo de la actividad y el
control de confirmación o aceptación después de finalizada la actividad.
La  consideración  correcta  de  dichos  ciclos  de  control  es  básica  para  garantizar  la
calidad, ya que determina pautas de correcta ejecución y un orden de actuación que puede
minimizar los condicionantes que afectan a la ejecución de las obras, teniendo siempre en
cuenta los principios de orden y continuidad y la consideración de que toda obra limpia y
ordenada difícilmente tendrá problemas de calidad.
El ciclo de control determina también la definición de las obras o interpretación del
proyecto  en  el  momento  preciso  en  que  se  necesite,  introduce  un  orden  correcto  de
actividades  que  puede  facilitar  el  cumplimiento  del  contrato  y  puede  permitir  la
202
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
construcción de las distintas unidades de obra con los mínimos condicionantes. Todo ello
puede  significar  rendimientos  máximos  y  por  tanto  costes  mínimos  tanto  para  la
Administración o Propiedad como para el Contratista o Empresa Adjudicataria.
Es necesario tener en cuenta que cualquier problema no previsto en su momento por la
Dirección de la obras o por el Contratista, determina siempre de alguna manera algún coste
adicional para las dos partes.
Todos  los  conceptos  básicos  que  se han citado,  se  pueden resumir  en  el  siguiente
esquema  de  control  que  será  desarrollado  en  el  presente  estudio,  para  cada  actividad
sucesiva de una obra de urbanización:
ESQUEMA BÁSICO DE CONTROL
CICLO DE CONTROL PARA CADA FASE OPERACIONES 
COORDINADA CONTROL
CONTROL PREVIO











(Aceptación de la actividad de obra ejecutada)
La persona encargada y responsable del control es el Director Facultativo de las obras
que tiene que realizar las funciones de inspección y ordenar la ejecución de los ensayos
normalizados que se encargan a un Laboratorio Homologado.
Solamente la inspección y la interpretación correcta de los ensayos de acuerdo con un
esquema coordinado de control podrán garantizar la calidad de las obras.
1.2.DEFINICIÓN DE LAS OBRAS.
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Durante la ejecución de las obras es necesario comprobar que las mismas se ajustan al
proyecto aprobado que sirvió de base para su licitación, a las modificaciones autorizadas
debidamente  aprobadas,  y  a  las  normativas  de  obligado  cumplimiento  relativas  a  las
diferentes actividades de la obra urbanizadora.
La interpretación del proyecto y por tanto la definición última de las obras 
correspondientes a la Dirección Facultativa, que desde el momento en que firma el Acta de 
Comprobación del Replanteo definitivo (orden de inicio de las obras) e informa 
favorablemente el Programa de Trabajos, tiene que garantizar su correcta ejecución y 
definir en el momento preciso las condiciones de ejecución de cada actividad.
1.3.ACTIVIDADES COORDINADAS DE CONTROL.
Las actividades coordinadas u operaciones básicas de control son las comprobaciones
que  es  necesario  realizar  mediante  la  inspección  directa  y  la  ejecución  de  ensayos
normalizados, para garantizar que todas las unidades de la obra urbanizadora tengan como
mínimo  las  calidades  exigidas  en  el  proyecto  aprobado  y  cumplan  las  normativas  de
obligado cumplimiento.
Un esquema de control adecuado tiene que conseguir que la inspección directa de las
obras y la ejecución e interpretación de los ensayos normalizados, se complementen en todo
momento.
Es  preciso  remarcar  que  las  dos  actividades  son totalmente  necesarias  y  que  unos
resultados de ensayo favorable por sí solos, no son suficientes ya que indican únicamente
características  de  un  punto  determinado  de  una  unidad  de  obra  en  un  momento
determinado.
Tan importante como el resultado del ensayo es la comprobación de las condiciones
correctas de ejecución y del orden correcto de ejecución de las distintas actividades.
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De muy poco nos  puede servir,  por  ejemplo,  el  conocimiento  de la  calidad  de  un
material  de  subbase  si  posteriormente  por  seguir  un  orden  incorrecto  de  ejecución  lo
dejamos contaminar ejecutando zanjas en la zona de calzada.
Los  resultados  de  los  ensayos  tienen  que  ser  correctamente  interpretados  por  la
Dirección  Facultativa  y  deben  servir  para  fijar  criterios  de  definición  y  criterios  de
inspección, de manera que supongan una pauta de control a utilizar desde el comienzo de
los trabajos.
La inspección y los ensayos normalizados como operaciones básicas de control tienen
que realizarse en las fases de definición o preparación de la unidad de obra, durante la
ejecución  de  la  obra  y  para  la  aceptación  o  confirmación  de  la  calidad  de  la  unidad
ejecutada. De este modo puede establecerse el ciclo de control que se propone a partir de
las tres fases citadas de inspección y ensayo para cada actividad de la obra urbanizadora.
Con este criterio, durante la fase de definición o preparación de cada actividad básica,
la  Dirección  de  las  obras  puede  definir  las  condiciones  de  ejecución  y  aprobar  las
procedencias de los materiales necesarios para cada unidad de obra.
Durante  la  fase  de  ejecución  de  cada  actividad  básica,  los  ensayos  de  ejecución
realizados con las cadencias que resultan adecuadas según el programa de control elegido y
las operaciones de inspección visual, deben permitir la toma de decisiones y la corrección
de cualquier defecto de los materiales o de su puesta en obra.
Los ensayos  de confirmación o aceptación  únicamente  tendrían  que realizarse  para
confirmar la calidad de las obras ejecutadas, ya garantizada previamente durante la fase de
ejecución.  A pesar de que revisten importancia  por dejar constancia de la calidad de la
unidad de obra acabada, su realización no debe excluir en ningún caso los controles de la
unidad de obra acabada,  su realización no debe excluir en ningún caso los controles de
definición y de ejecución ya que la verdadera misión del control no es detectar o descubrir
obras  deficientes  cuando  se  encuentran  terminadas  sino  que  es  mucho  más  importante
impedir que dichas obras deficientes lleguen a ejecutarse.
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Normalmente  las  decisiones  sobre  obras  ejecutadas  que  no  cumplen  las  calidades
exigidas son decisiones difíciles que no satisfacen a ninguna de las partes implicadas. La
demolición  de  obras  ejecutadas  supone  siempre  una  pérdida  importante  ya  sea  de  la
empresa adjudicataria de las obras, por mala ejecución o de la Administración o Propiedad,
por errores o cambios de criterio.
En cualquier  caso significa una mala gestión por parte  de todos.  Por otra parte,  la
aceptación de obras incorrectas aunque sea con penalizaciones económicas por detrimento
de calidad, no deja de ser una solución bien pobre tanto para la Administración como para
la Empresa. Por todo ello, es evidente que hay que extremar las medidas de control durante
las fases de preparación y ejecución, de manera que nos sirvan para poder reaccionar y
evitar obras deficientes.
El esquema de control expuesto, con los ciclos de control en fase de preparación, de
ejecución y confirmación, obliga a esmerar la realización de los trabajos, facilita la correcta
ejecución de las obras y puede garantizar las calidades exigidas. De este modo puede ser
posible  evitar  la  paralización  de  tajos  por  problemas  de  calidad  así  como  los  costes
innecesarios que lo anterior ocasiona. La práctica demasiado generalizada comprobar las
unidades  de  obra  únicamente  cuando  se  encuentran  terminadas,  propicia  lo  trabajos
deficientes con todo lo que esto significa; en cambio, el control antes y durante la ejecución
de la  obra puede evitar  muchos  problemas  tanto  a  la  empresa  adjudicataria  como a la
Administración o Propiedad.
1.4. VIGILANCIA DE OBRAS Y EJECUCIÓN DE ENSAYOS NORMALIZADOS.
1.4.1. La vigilancia de obras y ejecución de ensayos normalizados.
La ejecución correcta del esquema de control expuesto supone la disposición de los
medios necesarios.
Es  evidente  que  no  es  suficiente  la  vista  periódica  del  Facultativo  Director  de  las
Obras.
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La inspección debe ser prácticamente constante y esto sólo se puede conseguir con la
figura del vigilante  de obra que en todo momento hace cumplir  las instrucciones de la
Dirección,  informa puntualmente  de  las  incidencias,  anota  los  datos  necesarios  para  el
control  y  medición  de las  obras  y coordina  las  visitas  del  personal  de  los  laboratorios
homologados con el fin de poder realizar  los ensayos programados y los especialmente
ordenados por la Dirección Facultativa en los puntos expresamente elegidos.
1.4.2. Contratación y ejecución de los ensayos.
Generalmente, el presupuesto para contratar y abonar los ensayos a los Laboratorios
Homologados ha sido siempre de hasta un máximo de un uno por ciento del presupuesto de
la obra. Esta limitación del presupuesto y el hecho de que a menudo los ensayos hayan sido
contratados  y  abonados  por  las  empresas  adjudicatarias,  ha  motivado  que  los  ensayos
fueran insuficientes.
Es evidente que “gastar más en control supone ahorrar” y que la correcta ejecución del
esquema o programa de control es beneficiosa tanto para la Administración o Propiedad
como para la empresa constructora.
Por tanto, se deben poder adoptar las siguientes medidas:
− No limitar el control de calidad a un porcentaje de la obra ejecutada o en todo caso fijar
dicho porcentaje,  de manera que en cada obra el  control pueda ser como mínimo el
necesario de acuerdo con el esquema de control elegido, o bien superior de acuerdo con
las directrices dadas por el Director Facultativo de las Obras.
− Elección del laboratorio homologado hecha por la Administración o Propiedad y no por
la empresa adjudicataria.
− La  Administración  o  Propiedad  debe  contratar  y  abonar  directamente  el  control  de
calidad y no hacerlo a través de la empresa constructora. En cualquier caso, la relación
directa con el laboratorio homologado debe ser misión de la Dirección Facultativa.
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− Determinar que las hojas de resultados de los ensayos correspondientes al programa de
control  elegido  sean  un  documento  que  obligatoriamente  tenga  que  figurar  en  el
expediente de la obra.
− La cadencia de ejecución de los ensayos del programa debe ser a la vez, la adecuada
para  poder  controlar  suficientemente  cada  unidad  de  obra  y  para  conseguir  que  la
ejecución de los ensayos no suponga paralizaciones. Es evidente que los tajos de obra no
se pueden encontrar paralizados con motivo de esperar los resultados de los ensayos.
Para evitar que esto se produzca, en la segunda parte del presente trabajo se estudian las
cadencias de ensayo, de acuerdo con los rendimientos normales de los distintos tajos de
las  obras  de  urbanización,  para  poder  realizar  de  esta  manera  un  control  diario
exhaustivo, evitando todo tipo de paralización siempre que sea posible.
1.5. CALIDADES A EXIGIR: NORMATIVAS.
Las calidades que es necesario exigir durante la ejecución de una obra de urbanización,
son como mínimo las definidas en los documentos contractuales del proyecto aprobado que
sirvió de base a la licitación de las obras.
Generalmente, el nivel de calidad de cada unidad de obra viene definido en los pliegos
de condiciones técnicas generales o en los particulares del proyecto, ya sea por referencia a
dichos pliegos generales, por referencia a diversas disposiciones oficiales existentes o por
especificarse  expresamente  en  los  pliegos  particulares.  Respecto  a  las  disposiciones
oficiales  existentes,  es  necesario  tener  en  cuenta  que  a  pesar  de  que  existen  muchas
normativas relacionadas con las distintas actividades básicas de las obras de urbanización,
falta un normativa específica para el conjunto de la obra que trata conjuntamente todas las
actividades y su interrelación.
Por  este  motivo,  son  frecuentes  las  referencias  a  normativas  que  únicamente
contemplan parcialmente la ejecución de la obra y que, si bien definen perfectamente la
calidad de las unidades de obra de una determinada actividad, no prevén los condicionantes
de actividades anteriores o posteriores en el orden correcto de ejecución, ni la necesaria
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coordinación  entre  las  distintas  unidades  de  obra  que  puedan  ser  ejecutadas
simultáneamente.
A pesar de esto y a falta de un pliego de condiciones técnicas generales de obligado
cumplimiento  para  obras  de  urbanización,  es  necesario  tener  en  cuenta  las  normativas
existentes, que definen las calidades mínimas a exigir para cada actividad concreta.
Normativa existente que regula la ejecución de ensayos.
Las normas oficiales para regular la ejecución de ensayos son las siguientes:
− Normas UNE declaradas de obligatorio cumplimiento por órdenes ministeriales de 5 de
julio de 1967 y de 11 de mayo de 1971.
− Normas NLT del laboratorio del Transporte y de Mecánica del Suelo.
− Normas A.S.T.M. y normas D.N.I. (normas de otros países a las que se puede hacer
referencia).
Relación de Normativas por Actividad:
Resistencia a compresión UNE 7240-7242
Consistencia UNE 7103
Resistencia a compresión previa extracción de testigo UNE 7241
Resistencia al desgaste UNE 7015
Contenido de Sulfatos UNE 7245
Resistencia a flexo-tracción UNE 7240-7395
Aceptación de los áridos UNE  7133-7135-7244,
7245-7134
Granulometría NLT-104
Límites de Atterberg NLT-105 y 106/72
Proctor Modificado NLT-108
Índice CBR NLT-111
Contenido de materia orgánica NLY-117
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De Densidad “in situ” NLT-109
De Humedad “in situ” NLY-109
Equivalente de arena NLT-113/72
Calidad de “Los Ángeles” NLT-149/72
Resistencia a compresión en probetas fabricadas con el molde NLT-108/72
y la compactación del ensayo Proctor Modificado NLT-310/75
Granulometría de lo áridos NLT-150
Coeficientes de pulimento acelerado NLT-174
Forma de los áridos; Adhesividad NLT-355
Ensayo Marshall NLT-159
Granulometría de los áridos y del filler NLT-150 y BLT-151
Granulometría de la mezcla fabricada después de extraído
el ligante NLT-165
Marshall. Determinación de densidad y de huecos NLT-162
Contenido de Ligante NLT-164
Las  normas  citadas  regulan  la  ejecución  de  ensayos  normalizados  relativos  a  las
distintas actividades de las obras de urbanización.
El programa de control debe hacer referencia a las normas que definen el ensayo más
característico para cada unidad de obra.
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2. ESQUEMA DE CONTROL DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN.
De acuerdo con las principales ideas generales que se han expuesto en los apartados
anteriores,  se propone un esquema básico de control de las obras de urbanización,  que
contemple los principales extremos que es necesario comprobar, coordinando la inspección
directa y la ejecución de un programa de ensayos normalizados.
Dicho  esquema  intenta  definir  para  cada  actividad  de  la  obra  urbanizadora  las
inspecciones  y  ensayos  básicos  que  es  necesario  realizar  en  las  fases  de  definición  y
preparación,  durante  la  propia  ejecución  de  la  obra  y  en  la  fase  de  confirmación  o
aceptación de la actividad ejecutada.
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2.1. REPLANTEO GENERAL DE LAS OBRAS.
Fase de control Trabajos iniciales Inspección
Previo ∗ Control del replanteo ∗ Disponibilidad de los terrenos.
∗ Enlace con la vialidad existente.
∗ Comprobación en planta de las dimensiones
de los espacios públicos y parcelados.
∗ Comprobación  de  las  rasantes  de  espacios
públicos respecto espacios parcelados.
∗ Posible existencia de servicios afectados.
∗ Comprobación de los puntos de desagüe de
alcantarillado y de los puntos de acometida
de los diferentes servicios.
∗ Compatibilidad con los Sistemas Generales.
∗ Elementos existentes a demoler o conservar.
Confirmación ∗ Firma  “ACTA  DE
REPLANTEO”(Orde
n  de  iniciar  las
obras).
212
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
2.10. RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO
PÚBLICO.
• Ensayos  específicos  de  recepción  de  las  instalaciones  eléctricas  de  los  centros  de
transformación y de reparto.
1. Se medirán las distancias entre los elementos de diferente polaridad sometidos a tensión,
y entre éstos y las partes que no están en tensión, para comprobar lo dispuesto en el
Artículo 8 del Reglamento de Estaciones Transformadoras.
2. Se  medirá  la  resistencia  de  aislamiento  respecto  a  tierra  de  las  partes  activas  de  la
instalación, que no deberá ser inferior a (1.000 x U) ahms (), siendo U la tensión de
servicio en voltios (V).
3. Se medirá la resistencia del paso por tierra de los sistemas de “puesta a tierra”, tanto de
los correspondientes a las partes metálicas no sometidas a tensión, como de los neutros
de los transformadores, debiéndose cumplir lo indicado en los vigentes reglamentos.
• Ensayos específicos de recepción de las instalaciones de alumbrado público.
− Caída de tensión:
Con todos los puntos de luz conectados se medirá la tensión en la acometida del cuadro de
mando y en cabeza de los diferentes ramales. La caída de tensión, en cada ramal, no será
superior al tres por ciento (3 %) de la existente en el cuadro de mando, si en éste alcanza
su valor nominal.
− Aislamiento:
El  ensayo  de  aislamiento  se  realizará  para  cada  uno  de  los  conductores  y  el  neutro,
midiéndose el aislamiento entre ellos y entre la línea de tierra y los conductores. La
medición  del  aislamiento  se  efectuará  según  las  prescripciones  del  Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
− Protecciones:
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Se comprobará que la intensidad nominal de los distintos fusibles sea igual o inferior al
valor de la intensidad máxima de servicio del conductor protegido.
− Línea de tierras:
Se medirá la resistencia a tierra en cada punto, que no deberá ser superior a diez ohms (10
).
− Equilibrio entre fases:
Se medirán  las  intensidades  en  cada  una  de  las  fases,  teniendo  que  existir  el  máximo
equilibrio entre ellas.
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− Identificación de fases:
Debe comprobarse que en el cuadro de mando y en todos aquellos en los cuales se realicen
conexiones, los conductores de las diferentes fases y el neutro, si existe, sean fácilmente
identificables por su color.
− Iluminación:
Se comprobará con luxómetro que los resultados obtenidos sean iguales o superiores a
los previstos en Proyecto.
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ANEJO Nº 19 -
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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1.- INTRODUCCIÓN
En este anejo se pretende determinar el precio de cada una de las unidades de obra
que componen el presente proyecto. Para ello se obtendrán por separado los dos tipos de
costes en que  se descompone el coste total de cada unidad. Así tendremos, por un lado, los
costes directos y por otro, los costes indirectos.
2.- LEGISLACIÓN APLICADA
Para la determinación de los costes de las distintas unidades de obra que se incluyen
en este proyecto, se han tenido en cuenta las Ordenanzas, Leyes y Reales Decretos que en
la actualidad rigen, en materia laboral, para los trabajos de construcción y obras públicas así
como el Convenio Colectivo Provincial vigente de la Construcción y Obras Públicas de
Málaga.
3.- COSTES DIRECTOS
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Entendemos como  Costes Directos los correspondientes a los distintos elementos
que intervienen directamente en la ejecución de cada una de las unidades de obra y están
constituidos  por:  la  mano  de  obra necesaria  para  cada  unidad  de  obra,  la  maquinaria
utilizada en cada unidad de obra y los materiales intervinientes en cada unidad de obra.
3.1.- COSTE DIRECTO DE LA MANO DE OBRA
3.1.1.- ESTRUCTURA DEL COSTE
Los costes de este tipo se calculan en función de los costes horarios resultantes para
cada categoría profesional calculados en función del convenio colectivo vigente, los costes
de seguridad social y las horas realmente trabajadas. Para tal fin se toman como base los
precios de mano de obra que rigen en el Convenio Colectivo Provincial para las Industrias
de la Construcción y Obras Públicas, en vigor. El proceso de cálculo es el basado en la
Orden Ministerial  de Obras Públicas y Urbanismo de 21 de mayo (BOE 28-05-79). De
acuerdo con esta Orden, el cálculo se efectuará a través de la siguiente expresión:
C = 1,40 ∙ A + B
Siendo:
- C: Coste horario para la empresa de la mano de obra en  €/hora.
- A: Retribución total  del  trabajador  que tiene  carácter  salarial  exclusivamente  en
€/hora.
- B:  Retribución  total  del  trabajador  de  carácter  no  salarial  por  tratarse  de
indemnización de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad
laboral,  gastos  de  transporte,  plus  de  distancia,  ropa  de  trabajo,  desgaste  de
herramientas, etc. en €/hora.
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La aplicación  de  esta  expresión  se  efectuará  con  arreglo  a  las  tablas  salariales
marcadas, para cada uno de los niveles laborales, en el Convenio Colectivo de Trabajo del
Sector de la Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Málaga para el periodo del
publicado en el B.O.P núm. 190.
3.1.2. HORAS DE TRABAJO EFECTIVO
Según se desprende del cuadro horario vigente del Anexo 5 del citado Convenio, las
horas de trabajo son 1.911 que descontando los 21 días hábiles de vacaciones (168 horas),
tendremos 1.743 horas laborables o lo que es lo mismo 218 jornadas.
3.1.3. COSTES UNITARIOS SEGÚN CONVENIO
Se definen los distintos niveles y categorías profesionales, según se cita a continuación:
I.- Personal Directivo.
II.- Personal Titulado Superior.
III.- Personal Titulado medio, Jefe Administrativo de 1ª, Jefe de Sección de Organización
de 1ª.
IV.-  Jefe  de  Personal,  Ayudante  de  Obra,  Encargado  General  de  Fábrica,  Encargado
General.
V.- Jefe Administrativo de 2ª, Delineante Superior, Encargado General de Obra, Jefe de
Sección de Organización Científica del Trabajo de 2ª, Jefe de Compras.
VI.- Oficial Administrativo de 1ª, Delineante de 1ª, Jefe o Encargado de Taller, Encargado
de Sección de Laboratorio,  Escultor de piedra y mármol,  Práctico de Topografía  de 1ª,
Técnico de Organización de 1ª.
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VII.-  Delineante  de  2ª,  Técnico  de  Organización  de  2ª,  Práctico  de  Topografía  de  2ª,
Analista de 1ª, Viajante, Capataz, Especialista de Oficio.
VIII.- Oficial Administrativo de  2ª, Corredor de Plaza, Oficial 1ª de Oficio, Inspector de
Control, Señalización y Servicios, Analista de 2ª.
IX.- Auxiliar Administrativo, Ayudante Topográfico, Auxiliar de Organización, Vendedores,
Conserje, Oficial 2ª de oficio.
X.- Auxiliar de laboratorio, Vigilante, Almacenero, Enfermero, Cobrador, Guarda-Jurado,
Ayudante de oficio, Especialista de 1ª.
XI.- Especialista de 2ª, Peón Especializado.
XII.- Peón Ordinario, Limpiador/a.
XIII.- Botones y Pinches de 16 a 18 años.
Por  otro  lado,  los  Anexos  II  y  IV  establecen  las  bases  salariales  para el  año  2008,
incluyendo los incrementos adicionales por antigüedad:
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En base a estos datos se determinan los costes horarios y los totales para cada mano de obra
en cuestión:
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- Capataz: 16,45 €/h -     Ayudante: 15,53 €/h
- Oficial 1ª: 16,28 €/h -     Peón Especializado: 15,28 €/h
- Oficial 2ª: 15,87 €/h -     Peón Ordinario: 15,14 €/h
3.2.- COSTE DIRECTO DE LA MAQUINARIA
Al igual que en el caso anterior, el coste directo debido a la maquinaria se justificará
a través del coste horario de la misma. Siguiendo los criterios expuestos por el SEOPAN, el
coste  horario  de  cada  máquina  se  compone  de  dos  factores:  coste  intrínseco  y  coste
complementario.
3.2.1.- COSTE INTRÍNSECO
Relacionado  directamente  con  el  valor  del  equipo  (proporcional  al  valor  de  la
máquina) y compuesto por los siguientes sumandos:
- El  que  surge  de  estar  la  máquina  puesta  a  disposición,  esté  o  no  trabajando.
Comprende el interés de la inversión, los seguros, los impuestos, el almacenaje y
parte proporcional de la amortización.
- El derivado del funcionamiento de la máquina (excluyendo personal y consumos) y
que  está  constituido  por  mantenimiento  y  reparaciones,  y  el  resto  de  la
amortización.
El coeficiente unitario en porcentaje del día de puesta a disposición (incluyendo días
de reparaciones, periodos fuera de campaña y días perdidos en parque), será:
Cd = (im + s) / E + (Ad x Hua) / (Hut x E)
Donde:
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- Cd: coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina expresado en
porcentaje  del  valor  de  reposición  de  la  máquina  (Vt)  e  incluyendo  días  de
reparaciones, periodos fuera de campaña y días perdidos en parque. Este coeficiente
se refiere en todo el presente trabajado a días naturales en los cuales esté presente la
máquina en la obra a la que esté adscrita, independientemente de que trabaje o no,
cualquiera que sea la causa.
- im: interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total dependiente de
la longevidad de la misma.
- S: seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenaje, etc.
- E:  promedio  anual  estadístico  de los  días  laborables  de puesta  a  disposición  de
máquina.
- Ad:  % de  la  amortización  de  la  máquina  que  pesa  sobre  el  coste  de  puesta  a
disposición de la misma.
- Hua: promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina.
- Hut:  promedio  de  horas  de  funcionamiento  económico,  característico  de  cada
máquina.
El coeficiente unitario, en porcentaje, de la hora de funcionamiento será:
Ch = (100 – Ad) / Hut + (M + C) / Hut
Donde:
- Ch: coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en
porcentaje de Vt. Este coeficiente hace referencia  a las horas de funcionamiento
real de la máquina, esto es, realizando trabajo efectivo.
- M  +  C:  gastos  en  %  de  Vt  debidos  a  reparaciones  generales  y  conservación
ordinaria de la máquina durante el periodo de longevidad.
En general el coste intrínseco de una máquina para un periodo de D días durante los
cuales  ha trabajado en total H horas, será:
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
Cd x D x Vt / 100 + Ch x H x Vt / 100
Siendo Vt el valor de reposición de la máquina.
El valor del segundo término es muy pequeño con respecto al primero por tanto se
suele  prescindir  en  su  contabilidad  del  coste  de  funcionamiento  de  las  máquinas,
sustituyéndole por una tasa  diaria por puesta a disposición, en la que quedan englobados
todas las componentes del conste intrínseco de la máquina.
Es práctica habitual que esta tasa diaria se valore en un uno y medio por mil (0,15
%) diario del valor de reposición de la máquina de que se trate. Por consiguiente el coste
intrínseco para un periodo de D días, en el que quedan incluidos los conceptos de puesta a
disposición y funcionamiento, será el siguiente:
Coste intrínseco = 0,15 x D x Vt / 100
Donde:
- D: número de días naturales en los cuales esté presente la máquina en la obra a la
que esté adscrita, independientemente de que trabaje o no. En nuestro caso la obra
tiene una duración de  234 días.
Por lo tanto:
Coste intrínseco = 36,45  x Vt / 100 = 0,36 x Vt
3.2.2.- COSTE COMPLEMENTARIO
Es el debido al personal de conducción y a los consumos. En cuanto al personal,
éste tendrá  carácter de Oficial de 1ª. En lo que se refiere a los consumos, distinguiremos
los  principales  (gasóleo,  gasolina  y  energía  eléctrica)  y  los  secundarios  (lubricantes  y
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accesorios). Los primeros son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica, que variarán
fundamentalmente con las características del trabajo y estado de la máquina. Los consumos
secundarios se estimarán como un porcentaje sobre el  coste de los consumos principales,
estando constituidos por materiales de lubricación y accesorios para los mismos fines.
Supuestas condiciones normales de la máquina y del trabajo a ejecutar, se pueden
considerar como consumo principal las relaciones:
- Gasóleo: 0,15 - 0,20 litros / KW x día.
- Gasolina: 0,30 - 0,40 litros / KW x día.
Para los secundarios puede considerarse:
- Para máquinas con motor de gasóleo = 20% s/combustibles.
- Para máquinas con motor de gasolina = 10% s/combustibles.
3.3.- COSTE DIRECTO DE LOS MATERIALES
Para el Coste Directo de los materiales de la obra se han considerado los precios
existentes en el mercado actual. Estos a su vez se han obtenido en función de la base de
datos  de  la  Junta  de  Andalucía,  que  se  publica  a  través  del  organismo  de  Gestión  de
Infraestructuras (GIASA), encargado de su actualización anual.
4.- COSTE INDIRECTO
Como  costes  indirectos  entendemos  aquellos  gastos  de  ejecución  que  no  sean
directamente  imputables a unidades concretas sino al conjunto de la obra y que resultan de
difícil asignación a determinadas unidades de obra.
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
Los gastos originados por los conceptos integrantes de los costes indirectos se cifran
en un porcentaje de los costes directos igual para todas las unidades, tanto en obra como en
el Estudio de Seguridad y Salud.
Los conceptos imputados a los Costes Indirectos son los siguientes:
- Mano de obra indirecta: Es el personal que sólo interviene de forma indirecta en la
ejecución de las unidades de obra, realizando funciones de control, organización,
vigilancia, etc.
- Medios auxiliares: Entre los que incluimos:
o Mano de obra auxiliar: Personal que realiza funciones de transporte interior,
elevación,  montaje,  retirada,  almacenamiento,  limpieza,  regado...  de
materiales, escombros útiles y demás medios utilizados en la ejecución de la
obra.
o Materiales  auxiliares:  Pequeñas  cantidades  de  materiales  que  se  utilizan
como ayuda  en  la  ejecución  de  unidades  de obra,  eliminándose  una  vez
terminadas y no formando, por lo tanto, parte de las mismas.
o Maquinaria, útiles y herramientas: Mecanismos de utilización múltiple, que
participan en la ejecución de diversas unidades de obra, no formando parte
específica de ninguna de ellas. Entre estos no se incluyen las máquinas que
sólo  realicen  trabajos  específicos  asignados  a  alguna  o  algunas  unidades
concretas de obra, que se consideran costes directos.
- Instalaciones  y construcciones  provisionales: Éstas tienen carácter  efímero al  ser
desmontadas  o  eliminadas  a  medida  que  van  terminándose  los  trabajos.
Comprenden una serie de obras y trabajos accesorios y complementarios entre los
que se encuentran:  acometidas  provisionales  de agua,  electricidad.,  instalaciones
desde las acometidas hasta los diversos puntos de  consumo durante la ejecución de
las obras y construcciones provisionales para talleres, almacenes, oficinas de obra,
etc.
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- Personal técnico y administrativo: Jefe de obra, ayudantes, técnicos de laboratorios
a pie   de obra, y personal administrativo adscrito permanentemente a la obra.
- Varios: Los  costes  fungibles  y  los  consumos  imputables  a  la  actividad  de  las
oficinas, talleres y almacenes de obra.
Para este Proyecto se estimarán los Costes Indirectos en un  6%   del total.
5.- GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL
Los  Gastos  Generales  son  aquellos  derivados  del  contrato  específico  y  de  la
actividad  empresarial.  El  Beneficio  Industrial  es  el  margen  normal  de  ganancia  del
contratista.
Tanto  los  Gastos  Generales  como  el  Beneficio  Industrial  se  imputan  de  forma
indirecta mediante la aplicación del 13% (Junta Andalucía) y el 6% respectivamente sobre
el importe del  Presupuesto de Ejecución Material.
6.- PRECIOS DESCOMPUESTOS
A continuación se presenta la relación de precios descompuestos del Proyecto:
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                       
01.01        m2  DESBROCE DE MONTE BAJO                                          
Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta 
una
profundidad de 30 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o 
lu-
gar de empleo.
O01OA020     0,003 h.  Capataz                                                         16,45 0,05
O01OA070     0,003 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,05
M05DC010     0,003 h.  Dozer cadenas D-6 140 CV                                        42,09 0,13
M05PC020     0,003 h.  Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                  39,09 0,12
M07CB020     0,005 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     30,06 0,15
M10MM010     0,004 h.  Motosierra gasol.L.=40cm. 1,8 CV                                1,29 0,01
M07N080      0,150 m3  Canon de tierras a vertedero                                    0,48 0,07




01.02        m3  DESMONTE T.TRÁNS. EXPL. < 3 km.                                 
Desmonte en terreno de consistencia media, con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la 
ex-
cavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA070     0,009 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,14
O01OA020     0,005 h.  Capataz                                                         16,45 0,08
M07N080      0,500 m3  Canon de tierras a vertedero                                    0,48 0,24
M07CB020     0,030 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     30,06 0,90
M05PN030     0,009 h.  Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3                                  48,10 0,43
M05DC030     0,009 h.  Dozer cadenas D-8 335 CV                                        81,17 0,73




01.03        m3  TERRAPLÉN C/PRODUCTOS EXCAVACIÓN                                
Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación, incluso 
perfilado
de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.
mO01OA020    0,010 h   Capataz                                                         16,45 0,16
mO01OA070    0,025 h   Peón ordinario                                                  15,14 0,38
mM08N010     0,007 h   Motoniveladora de 135 CV                                        57,83 0,40
mM08RN030    0,013 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t                         54,15 0,70
mM08CA010    0,004 h   Camión cisterna de agua 16 t                                    37,67 0,15
mP01D130     0,100 m3  Agua                                                            1,11 0,11
mU02H060     1,100 m3  KM TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRA D<1KM                    1,17 1,29
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CAPÍTULO 02 FIRMES                                                          
U03CZ010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      
Zahorra artificial (husos Z-1, Z-2) en capas de base, puesto en obra, extendida y compactada, incluso 
preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de
los áridos < 25.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,45 0,16
O01OA070     0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,45
M08NM020     0,030 h.  Motoniveladora de 200 CV                                        48,70 1,46
M08RN040     0,030 h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                 33,07 0,99
M08CA110     0,030 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,05 0,72
M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     30,06 0,60
M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,07 3,08




U03VC070     t.  M.B.C. TIPO S-20                                                
Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de
cemento y betún.
O01OA010     0,010 h.  Encargado                                                       16,45 0,16
O01OA030     0,010 h.  Oficial primera                                                 16,28 0,16
O01OA070     0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,45
M05PN010     0,011 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   34,27 0,38
M03MC110     0,011 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                245,32 2,70
M07CB020     0,011 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     30,06 0,33
M08EA100     0,011 h.  Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                63,14 0,69
M08RT050     0,011 h.  Rodillo v.autop.tandem 10 t.                                    35,48 0,39
M08RV020     0,011 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                42,09 0,46
M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,05 0,07
M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,08 3,20
P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil                                                        0,18 1,44
P01AF300     0,550 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<20                                     6,91 3,80
P01AF310     0,300 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<20                                    6,55 1,97
P01AF320     0,100 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<20                                   6,16 0,62
U03VC100     0,046 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                156,28 7,19




U04BH070     m.  BORDI.HORM.BICAPA GRIS 12-15x35                                 
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior y 35 cm. de
altura (TIPO I), colocado sobre solera de hormigón HM-12,5, tamaño máx. 20 mm., de 10 cm. de espesor, 
rejunta-
do y limpieza, totalmente terminado.
O01OA140     0,300 h.  Cuadrilla F                                                     31,01 9,30
P01HC050     0,025 m3  Hormigón HM-12,5/20 central                                     44,04 1,10
A01MA080     0,001 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 0,06




U04VH065     m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30                                
Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, 
enlechado
y limpieza.
O01OA090     0,300 h.  Cuadrilla A                                                     39,38 11,81
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,58 6,06
A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 1,78
P08XVH065    1,000 m2  Loseta botones cem.color 30x30cm                                7,03 7,03
A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/A-P 32,5R                            59,43 0,06
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U04VH185     m2  PAV.BALDO.CEM.IMIT.PIEDRA 40x40                                 
Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura pétrea o granallado, en color, alta resistencia, de 40x40
cm.,
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de 
junta
de dilatación, enlechado y limpieza.
O01OA090     0,320 h.  Cuadrilla A                                                     39,38 12,60
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,58 6,06
A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 1,78
P08XVH185    1,000 m2  Baldosa ceme.imit.piedra 40x40cm                                6,91 6,91
A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/A-P 32,5R                            59,43 0,06




mU07B020     m2  RIEGO IMPRIM. BASE GRANULAR                                     
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 1 kg/m2, sobre base granular o de
macadam para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.
mO01OA070    0,008 h   Peón ordinario                                                  15,14 0,12
mM08CA020    0,002 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,06
mM07AC020    0,002 h   Dumper convencional 2.000 kg                                    5,00 0,01
mM08B010     0,002 h   Barredora remolcada                                             8,45 0,02
mM08CB010    0,002 h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                              39,10 0,08
mP01P110     1,000 kg  Emulsión asfáltica ECI                                          0,35 0,35




mU07B030     m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas,
in-
cluyendo la preparación y barrido de la superficie.
mO01OA070    0,002 h   Peón ordinario                                                  15,14 0,03
mM08B020     0,002 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,51 0,02
mM08W020     0,002 h   Distribuidora material  bituminoso                              77,49 0,15
mP01P080     0,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-0                                        0,30 0,15




mU02ER020    m3  RELLENO SUELO SELECCIONADO                                      
Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos seleccionados procedentes de 
préstamos,
incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
mO01OA020    0,015 h   Capataz                                                         16,45 0,25
mO01OA070    0,165 h   Peón ordinario                                                  15,14 2,50
mM08RL010    0,150 h   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          5,84 0,88
mM05RN010    0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 32,64 0,49
mP01D130     0,100 m3  Agua                                                            1,11 0,11
mP01AA060    1,200 m3  Suelo Seleccionado                                              9,50 11,40
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CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                                   
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte
de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         16,45 0,33
O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,61
M05EC020     0,035 h.  Excav.hidr.cadenas 135 CV                                       46,30 1,62
M07CB010     0,045 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,66 1,24
M07N080      1,000 m3  Canon de tierras a vertedero                                    0,48 0,48




03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,45 0,16
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,05 0,24
M05RN010     0,010 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      27,36 0,27
M08RL010     0,150 h.  Rodillo v.manual tandem 800 kg.                                 5,11 0,77




03.03        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø63mm                                
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro y 10 atmósferas, 
incluso
juntas y parte proporcional de piezas especiales.
mO01OA030    0,120 h   Oficial primera                                                 16,28 1,95
mO01OA070    0,120 h   Peón ordinario                                                  15,14 1,82
mP26TPA300   1,000 m   Tub.polietil. a.d. PE50 PN10 DN=75mm                            10,50 10,50




03.04        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø75mm                                
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  75 mm de diámetro y 10 atmósferas, 
incluso
juntas y parte proporcional de piezas especiales.
mO01OA030    0,100 h   Oficial primera                                                 16,28 1,63
mO01OA070    0,100 h   Peón ordinario                                                  15,14 1,51
mP26TPA290   1,000 m   Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=250mm                          12,00 12,00




03.05        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø 110mm                              
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  110 mm de diámetro y 10 atmósferas, 
incluso
juntas y parte proporcional de piezas especiales.
mO01OA030    0,120 h   Oficial primera                                                 16,28 1,95
mO01OA070    0,120 h   Peón ordinario                                                  15,14 1,82
mP26TPA310   1,000 m   Tub.polietil. a.d. PE50 PN10 DN=110mm                           15,40 15,40




03.06        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø 125mm                              
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  125 mm de diámetro y 10 atmósferas, 
incluso
juntas y parte proporcional de piezas especiales.
mO01OA030    0,120 h   Oficial primera                                                 16,28 1,95
mO01OA070    0,120 h   Peón ordinario                                                  15,14 1,82
mP26TPA160   1,000 m   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=125mm                         17,25 17,25
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               21,00 1,26
________________________________
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TOTAL PARTIDA..............................................................
22,28
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03.07        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø140mm                               
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  140m. de diámetro y 10 atmósferas,
incluso
juntas y parte proporcional de piezas especiales.
mO01OA030    0,120 h   Oficial primera                                                 16,28 1,95
mO01OA070    0,120 h   Peón ordinario                                                  15,14 1,82
mP26TPA170   1,000 m   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=140mm                         22,35 22,35




03.08        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø160mm                               
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  160m. de diámetro y 10 atmósferas, 
incluso
juntas y parte proporcional de piezas especiales.
mO01OA030    0,130 h   Oficial primera                                                 16,28 2,12
mO01OA070    0,130 h   Peón ordinario                                                  15,14 1,97
mP26TPA270   1,000 m   Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=160mm                          30,20 30,20




03.09        m   TUB. POLIETILENO DE 10ATM Ø180mm                                
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  180 mm de diámetro y 16 atmósferas, 
incluso
juntas y parte proporcional de piezas especiales.
mO01OA030    0,135 h   Oficial primera                                                 16,28 2,20
mO01OA070    0,135 h   Peón ordinario                                                  15,14 2,04
mP26TPA340   1,000 m   Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=180mm                          39,12 39,12




03.10        ud  DESAGÜE                                                         
Desagüe de la red de agua potable a la red de pluviales, formada por válvula compuerta de 80 mm, y tubería 
de
polietileno de 90 mm. hasta una distancia de 10 m.
O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 8,14
U07TP230     10,000 m.  CONDUC.POLIE.PE 50 PN 10 D=90mm                                 9,21 92,10
O01OB180     0,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 7,94
U07VE210     1,000 ud  PIEZA EN T FUNDICIÓN D=90 mm.                                   57,16 57,16
P26DV010     1,000 ud  Vál.compuerta cie/metal D=80 mm.                                71,45 71,45




03.11        ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm                                 
Válvula de compuerta de fundición de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de 
abasteci-
miento de agua, i/juntas y accesorios, incluido dado de anclaje, completamente instalada.
O01OB170     0,600 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 9,77
U07SR325     1,000 ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=100-110mm                                25,56 25,56
O01OB180     0,600 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 9,52
P26DV115     1,000 ud  Vál.compuerta cie.elást. D=80mm                                 151,24 151,24




03.12        ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería 
de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
O01OB170     0,750 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 12,21
O01OB180     0,750 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 11,90
P26DV025     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                241,10 241,10
P26DE125     2,000 ud  Racor con brida D=100 mm                                        34,90 69,80
P26WW010     0,140 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                0,63 0,09
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               335,10 20,11
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03.13        ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                  
Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado con una
to-
ma D=80 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión directa a la red de distribución con tubo de fundi-
ción D=100 mm.
O01OA090     1,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,38 47,26
O01OB170     7,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 122,10
O01OB180     7,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 119,03
P26WH015     1,000 ud  Hidrante acera c/tapa D=80mm                                    310,55 310,55
P26DE120     1,000 ud  Codo fundición i/juntas D=80mm                                  55,80 55,80
P26DV115     1,000 ud  Vál.compuerta cie.elást. D=80mm                                 151,24 151,24
P26CU020     3,000 m.  Tubería fundición dúctil D=80mm                                 17,29 51,87
P01DW090     60,000 ud  Pequeño material                                                0,60 36,00
P26WW010     10,000 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                0,63 6,30




03.14        ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=60mm                                  
Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 60 mm. de diámetro, colocada en tubería 
de
abastecimiento de agua, con válvula de, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente 
instala-
da.
O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 32,56
U07VV110     1,000 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm                                 171,45 171,45
O01OB180     2,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 31,74
P26DV910     1,000 ud  Ventosa/purgador autom.D=60 mm.                                 329,08 329,08




03.15        ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          
Acometida domiciliaria con una longitud media de 8 m., formada por pasatubo sinple o doble a parcela ó 
pasatubo
y brida de 100mm, según planos adjuntos a proyecto. i/juntas y accesorios, completamente instalada.
O01OB170     0,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 6,51
O01OB180     0,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 3,17
P26DV630     1,000 ud  Válvula esfera metal D=2 1/2"                                   100,42 100,42




03.16        ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de 
la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
en
masa HM-10/20, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, p.p. de tubo pasante hasta borde 
de
parcela  y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno 
perime-
tral posterior.
O01OA030     3,000 h.  Oficial primera                                                 16,28 48,84
O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,14 45,42
P01LT020     60,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 6,60
P01MC010     0,150 m3  Morte. preparado central (M-100)                                45,40 6,81
P01MC040     0,010 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   42,39 0,42
E04SM040     0,120 m2  SOLERA HORMIG.HA-20/20 e=15cm                                   10,09 1,21
E04CE020     0,150 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                12,17 1,83




03.17        m.  REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm                                  
Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormigón en masa
HM-20/P/40/I  elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y arreglo de tierras, ejecutado.
O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 16,28 2,44
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
M10HV210     0,150 h.  Vibrador hormigón gasolina 50 mm                                1,41 0,21
P01HC090     0,250 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   51,26 12,82
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03.18        ud  ARQUETA VÁLV.Y VENT.                                            
Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 125 y 150
mm.,
de 110x110x153 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el 
interior
con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.
O01OA030     10,560 h.  Oficial primera                                                 16,28 171,92
O01OA070     10,560 h.  Peón ordinario                                                  15,14 159,88
P01LT020     939,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 103,29
P01MC010     0,184 m3  Morte. preparado central (M-100)                                45,40 8,35
P01MC040     0,181 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   42,39 7,67
P01HM010     0,380 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,58 23,02
E04CE020     1,620 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                12,17 19,72




03.19        m3  EXTENSIÓN DE CAMA DE TIERRA ARENOSA EN ZANJAS                   
Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa, para asiento de tuberías en zanja, medida 
so-
bre perfil.
mP01AA050    1,000 m3  Arena de miga cribada                                           13,80 13,80
MQ_032       0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 1,38
MQ_001       0,070 h   Bandeja vibrante de 300 kg                                      4,76 0,33
MO_006       0,150 h   Peón ordinario                                                  15,14 2,27




03.20        Ud  Conexión red general                                            
O01OB180     0,750 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 11,90
O01OB170     0,750 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 12,21
03.20.4      1,000 ud  valvula compuerta 180mm                                         363,25 363,25
03.20.3      1,000 ud  TE 300/180                                                      55,21 55,21
03.20.2      1,000 ud   brida universal 180mm                                          36,24 36,24
03.20.1      1,000 ud   brida universal 300mm                                          65,12 65,12
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CAPÍTULO 04 RED DE AGUAS FECALES                                            
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte
de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         16,45 0,33
O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,61
M05EC020     0,035 h.  Excav.hidr.cadenas 135 CV                                       46,30 1,62
M07CB010     0,045 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,66 1,24
M07N080      1,000 m3  Canon de tierras a vertedero                                    0,48 0,48




03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,45 0,16
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,05 0,24
M05RN010     0,010 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      27,36 0,27
M08RL010     0,150 h.  Rodillo v.manual tandem 800 kg.                                 5,11 0,77




04.03        m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un 
diámetro
315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni 
el
tapado posterior de las zanjas.
O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 16,28 4,88
O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              15,28 4,58
P01AA020     0,329 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            11,73 3,86
P02CVM105    0,160 ud  Man.un.s/tope H-H PVC j.peg.c.gris D=315                        58,66 9,39
P02CVW250    0,006 Kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,95 0,04
P02TVO035    1,000 m.  Tub.PVC compac. j.elást.c.teja SN4 D=315                        12,75 12,75




04.04        ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.                           
Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de 
ladrillo
perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de 
hormi-
gón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de 
cemento
1/3 (M-160), incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la 
coro-
nación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin 
in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
O01OA030     4,280 h.  Oficial primera                                                 16,28 69,68
O01OA070     2,140 h.  Peón ordinario                                                  15,14 32,40
P01HA020     0,554 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   63,29 35,06
P03AM070     2,270 m2  Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2                                      0,74 1,68
P01LT020     523,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 57,53
A01MA080     0,370 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 21,93
A01MA050     0,104 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       72,91 7,58
P02EPW010    5,000 ud  Pates PP 16x33cm D=25mm                                         4,80 24,00
P02EPT010    1,000 ud  Marco circular fund. gris h= 80 D=675                           24,39 24,39
P02EPT230    1,000 ud  Tapa circular fund. dúctil h=87 D=625                           46,75 46,75
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               321,00 19,26
________________________________
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TOTAL PARTIDA..............................................................
340,26
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04.05        ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.                             
Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores para acometida domiciliaria, construida con fábrica
de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera 
de
hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero
de cemento (M-100), p.p. de tubo pasante hasta borde de parcela y con tapa de hormigón armado 
prefabricada,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.
O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 16,28 32,56
O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              15,28 30,56
P01HM020     0,058 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   60,58 3,51
P01LT020     70,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 7,70
P01MC040     0,035 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   42,39 1,48
P01MC010     0,025 m3  Morte. preparado central (M-100)                                45,40 1,14
P03AM070     0,570 m2  Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2                                      0,74 0,42
P02EAT030    1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                  21,05 21,05




04.06        ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general , hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: 
exca-
vación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia media, colocación de tubería de PVC-
200
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro y tapado posterior de la acometida, sin 
incluir
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA040     3,000 h.  Oficial segunda                                                 15,87 47,61
O01OA060     5,000 h.  Peón especializado                                              15,28 76,40
E02EES040    7,200 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.                                  12,78 92,02
U08SCL030    8,000 m.  TUBE.ENTERR.SANE.PVC J.ELA.D=200                                15,68 125,44
P01HC080     0,720 m3  Hormigón HM-15/40 central                                       46,00 33,12




03.19        m3  EXTENSIÓN DE CAMA DE TIERRA ARENOSA EN ZANJAS                   
Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa, para asiento de tuberías en zanja, medida 
so-
bre perfil.
mP01AA050    1,000 m3  Arena de miga cribada                                           13,80 13,80
MQ_032       0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 1,38
MQ_001       0,070 h   Bandeja vibrante de 300 kg                                      4,76 0,33
MO_006       0,150 h   Peón ordinario                                                  15,14 2,27
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CAPÍTULO 05 RED DE AGUAS PLUVIALES                                          
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte
de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         16,45 0,33
O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,61
M05EC020     0,035 h.  Excav.hidr.cadenas 135 CV                                       46,30 1,62
M07CB010     0,045 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,66 1,24
M07N080      1,000 m3  Canon de tierras a vertedero                                    0,48 0,48




03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,45 0,16
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,05 0,24
M05RN010     0,010 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      27,36 0,27
M08RL010     0,150 h.  Rodillo v.manual tandem 800 kg.                                 5,11 0,77




04.05        ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.                             
Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores para acometida domiciliaria, construida con fábrica 
de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera 
de
hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero
de cemento (M-100), p.p. de tubo pasante hasta borde de parcela y con tapa de hormigón armado 
prefabricada,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.
O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 16,28 32,56
O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              15,28 30,56
P01HM020     0,058 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   60,58 3,51
P01LT020     70,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 7,70
P01MC040     0,035 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   42,39 1,48
P01MC010     0,025 m3  Morte. preparado central (M-100)                                45,40 1,14
P03AM070     0,570 m2  Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2                                      0,74 0,42
P02EAT030    1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                  21,05 21,05




04.06        ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general , hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: 
exca-
vación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia media, colocación de tubería de PVC-
200
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro y tapado posterior de la acometida, sin 
incluir
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA040     3,000 h.  Oficial segunda                                                 15,87 47,61
O01OA060     5,000 h.  Peón especializado                                              15,28 76,40
E02EES040    7,200 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.                                  12,78 92,02
U08SCL030    8,000 m.  TUBE.ENTERR.SANE.PVC J.ELA.D=200                                15,68 125,44
P01HC080     0,720 m3  Hormigón HM-15/40 central                                       46,00 33,12
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05.04        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 110 mm                       
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un
diámetro
110 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni 
el
tapado posterior de las zanjas.
mP02CVW010   0,013 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,07
mO01OA060    0,150 h   Peón especializado                                              15,28 2,29
mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 16,28 2,44
mM07CG010    0,150 h   Camión con grúa 6 t.                                            49,93 7,49
MPOTVC110    1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=110mm                        4,50 4,50




05.05        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 125 mm                       
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un 
diámetro
125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni 
el
tapado posterior de las zanjas.
mP02CVW010   0,013 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,07
mO01OA060    0,150 h   Peón especializado                                              15,28 2,29
mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 16,28 2,44
mM07CG010    0,150 h   Camión con grúa 6 t.                                            49,93 7,49
MPO2TVC125   1,000     Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=125mm                        5,34 5,34




05.06        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160 mm                       
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un 
diámetro
160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni 
el
tapado posterior de las zanjas.
mP02CVW010   0,013 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,07
mO01OA060    0,150 h   Peón especializado                                              15,28 2,29
mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 16,28 2,44
mM07CG010    0,150 h   Camión con grúa 6 t.                                            49,93 7,49
MP0TVC160    1,000     Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=160mm                        6,28 6,28




05.07        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200 mm                       
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un 
diámetro
200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni 
el
tapado posterior de las zanjas.
mP02CVW010   0,013 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,07
mO01OA060    0,150 h   Peón especializado                                              15,28 2,29
mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 16,28 2,44
mM07CG010    0,150 h   Camión con grúa 6 t.                                            49,93 7,49
MP0TVC200    1,000     Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm                        8,40 8,40
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05.08        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250 mm                       
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un
diámetro
250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni 
el
tapado posterior de las zanjas.
mP02TVC100   1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm                        194,12 194,12
mP02CVW010   0,013 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,07
mO01OA060    0,150 h   Peón especializado                                              15,28 2,29
mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 16,28 2,44
mM07CG010    0,150 h   Camión con grúa 6 t.                                            49,93 7,49
MP0TVC250    1,000     Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm                        9,89 9,89




05.09        m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un 
diámetro
400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni 
el
tapado posterior de las zanjas.
M05RN020     0,166 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      33,67 5,59
O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 16,28 4,88
O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              15,28 4,58
P01AA020     0,474 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            11,73 5,56
P02CVW250    0,008 Kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,95 0,06
P02TVO040    1,000 m.  Tub.PVC compac. j.elást.c.teja SN4 D=400                        25,97 25,97




05.10        m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un 
diámetro
500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni 
el
tapado posterior de las zanjas.
M05RN020     0,166 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      33,67 5,59
O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 16,28 4,88
O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              15,28 4,58
P01AA020     0,574 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            11,73 6,73
P02CVW250    0,010 Kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,95 0,07
P02TVO045    1,000 m.  Tub.PVC compac. j.elást.c.teja SN4 D=500                        31,32 31,32




05.11        m   TUBERÍA PVC COM.J ELAS SN4 C.TEJA 800 mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un 
diámetro
800mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la 
mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el 
ta-
pado posterior de las zanjas.
mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 16,28 2,44
mO01OA060    0,150 h   Peón especializado                                              15,28 2,29
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
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mM07CG010    0,150 h   Camión con grúa 6 t.                                            49,93 7,49
mP02CVW010   0,013 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,07
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               12,30 0,74
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05.12        ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x50x50cm                                
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x50 cm. y 50 cm. de profundidad,
realizado sobre solera de hormigón en masa HM-15/20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo
perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento 1/6 de cemento, enfoscada y 
bruñida
interiormente, i/ rejilla de fundición de 55x55x5 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento.
O01OA030     3,500 h.  Oficial primera                                                 16,28 56,98
O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,14 45,42
A01RH100     0,096 m3  HORMIGÓN H-150 kg/cm2 Tmáx.40                                   57,94 5,56
P01LT020     60,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 6,60
A01MA080     0,034 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 2,01
A01MA050     0,014 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       72,91 1,02
P02WR030     1,000 ud  Rejilla y marco fundi.50x40x5 cm                                52,12 52,12




05.13        m.  SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.b=35                                
Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 35 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad libre 
inte-
rior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-150 de 15 cm. de espesor, con paredes de fábrica de 
ladrillo
perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero 1/6 de cemento, enfoscada y bruñida 
interiormente,
i/ rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral.
O01OA030     5,000 h.  Oficial primera                                                 16,28 81,40
O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,14 45,42
A01RH100     0,068 m3  HORMIGÓN H-150 kg/cm2 Tmáx.40                                   57,94 3,94
P01LT020     62,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 6,82
A01MA080     0,035 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 2,07
A01MA050     0,017 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       72,91 1,24
P02WR440     1,330 ud  Rejilla fundi.canaletas 75x35                                   34,87 46,38




05.14        ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m.                           
Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2,00 a 2,50 m. de profundidad libre, construido con 
fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera
de
hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de 
ce-
mento 1/3 (M-160), incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en
la
coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
O01OA030     7,140 h.  Oficial primera                                                 16,28 116,24
O01OA070     3,570 h.  Peón ordinario                                                  15,14 54,05
P01HA020     0,554 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   63,29 35,06
P03AM070     0,270 m2  Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2                                      0,74 0,20
P01LT020     871,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 95,81
A01MA080     0,610 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 36,15
A01MA050     0,173 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       72,91 12,61
P02EPW010    8,000 ud  Pates PP 16x33cm D=25mm                                         4,80 38,40
P02EPT010    1,000 ud  Marco circular fund. gris h= 80 D=675                           24,39 24,39
P02EPT230    1,000 ud  Tapa circular fund. dúctil h=87 D=625                           46,75 46,75




Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
05.15        ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=4,50m.                           
Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2,50 a 4,50 m. de profundidad libre, construido con
fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera
de
hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de 
ce-
mento 1/3 (M-160), incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en
la
coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior
O01OA030     14,200 h.  Oficial primera                                                 16,28 231,18
O01OA070     7,200 h.  Peón ordinario                                                  15,14 109,01
P01HA020     1,100 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   63,29 69,62
P03AM070     52,000 m2  Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2                                      0,74 38,48
P01LT020     1.742,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 191,62
A01MA080     1,200 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 71,11
A01MA050     0,330 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       72,91 24,06
P02EPW010    16,000 ud  Pates PP 16x33cm D=25mm                                         4,80 76,80
P02EPT010    1,000 ud  Marco circular fund. gris h= 80 D=675                           24,39 24,39
P02EPT230    1,000 ud  Tapa circular fund. dúctil h=87 D=625                           46,75 46,75




03.19        m3  EXTENSIÓN DE CAMA DE TIERRA ARENOSA EN ZANJAS                   
Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa, para asiento de tuberías en zanja, medida 
so-
bre perfil.
mP01AA050    1,000 m3  Arena de miga cribada                                           13,80 13,80
MQ_032       0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 1,38
MQ_001       0,070 h   Bandeja vibrante de 300 kg                                      4,76 0,33
MO_006       0,150 h   Peón ordinario                                                  15,14 2,27
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CAPÍTULO 06 RED DE ALUMBRADO                                                
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte
de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         16,45 0,33
O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,61
M05EC020     0,035 h.  Excav.hidr.cadenas 135 CV                                       46,30 1,62
M07CB010     0,045 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,66 1,24
M07N080      1,000 m3  Canon de tierras a vertedero                                    0,48 0,48




03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,45 0,16
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,05 0,24
M05RN010     0,010 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      27,36 0,27
M08RL010     0,150 h.  Rodillo v.manual tandem 800 kg.                                 5,11 0,77




03.19        m3  EXTENSIÓN DE CAMA DE TIERRA ARENOSA EN ZANJAS                   
Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa, para asiento de tuberías en zanja, medida 
so-
bre perfil.
mP01AA050    1,000 m3  Arena de miga cribada                                           13,80 13,80
MQ_032       0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 1,38
MQ_001       0,070 h   Bandeja vibrante de 300 kg                                      4,76 0,33
MO_006       0,150 h   Peón ordinario                                                  15,14 2,27




06.01        ud  BÁCULO COMPLETO 9m/VSAP 150 W.                                  
Báculo completo de 9 m. de altura. con luminaria, equipo y lámpara de VSAP de 150 W., caja de conexión y 
pro-
tección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y anclaje, montado y conexionado.
mO01OA090    0,500 h   Cuadrilla A                                                     40,84 20,42
mP01D150     3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75
mP16AJ010    1,000 ud  Lumi.alum.viario fun.ci.vidrio VSAP 150W.                       348,09 348,09
mP16AK002    1,000 ud  Báculo galv. pint. h=9m. b=1,5                                  349,15 349,15
mP16CE070    1,000 ud  Lámp. VSAP tubular 150 W.                                       14,35 14,35




06.02        ud  BÁCULO COMPLETO 12m/VSAP 150 W.                                 
Báculo completo de 7 m. de altura. con luminaria, equipo y lámpara de VSAP de 150 W., caja de conexión y 
pro-
tección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y anclaje, montado y conexionado.
mP16CE070    1,000 ud  Lámp. VSAP tubular 150 W.                                       14,35 14,35
mP16AJ010    1,000 ud  Lumi.alum.viario fun.ci.vidrio VSAP 150W.                       348,09 348,09
mP01D150     3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75
mO01OA090    0,500 h   Cuadrilla A                                                     40,84 20,42
MP16K012     1,000     Báculo galv. pint. h=12m. b=1,5                                 359,14 359,14




06.03        ud  BÁCULO COMPLETO 7m/VSAP 1000 W.                                 
mP16AK001    1,000 ud  Báculo galv. pint. h=7m. b=1,5                                  301,40 301,40
mP01D150     3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75
mO01OA090    0,500 h   Cuadrilla A                                                     40,84 20,42
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MP16CE312    2,000     Lámp. VSAP tubular 1000 W.                                      299,68 599,36
JOFG1000     2,000 ud  Lumi.alum.deportivo fun.ci.vidrio VSAP 1000W.                   1.253,16 2.506,32
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06.04        ud  BÁCULO COMPLETO 5m/VSAP 250 W.                                  
mP01D150     3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75
mO01OA090    0,500 h   Cuadrilla A                                                     40,84 20,42
MP16K31      1,000     Báculo galv. pint. h=5m. b=1,5                                  212,24 212,24
MP16CE532    2,000     Lámp. VSAP tubular 250 W.                                       177,54 355,08
JOFG250      2,000 ud  Lumi.alum.deportivo fun.ci.vidrio VSAP 250W.                    489,27 978,54




06.05        ud  BÁCULO COMPLETO 5m/VSAP 400 W.                                  
mP01D150     3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75
mO01OA090    0,500 h   Cuadrilla A                                                     40,84 20,42
MP16K31      1,000     Báculo galv. pint. h=5m. b=1,5                                  212,24 212,24
MP16CE423    1,000     Lámp. VSAP tubular 400 W.                                       194,20 194,20
JOFG 400     1,000 ud  Lumi.alum.deportivo fun.ci.vidrio VSAP 400W.                    786,54 786,54




06.050       ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.                                
Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con 
fibra
de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 
in-
terruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 
1 in-
terruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; 
in-
cluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente conexionado y cableado.
mO01OB240    5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 81,40
mO01OB250    5,000 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 79,35
mP01D150     14,000 ud  Pequeño material                                                1,25 17,50
mP15FB040    1,000 ud  Arm. puerta 1000x800x250                                        331,61 331,61
mP15FD010    1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA                                47,30 47,30
mP15FD040    4,000 ud  Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA                                207,54 830,16
mP15FE050    1,000 ud  PIA 2x10 A                                                      40,27 40,27
mP15FE110    6,000 ud  PIA 4x25 A                                                      92,53 555,18
mP15FE120    1,000 ud  PIA 4x32 A                                                      96,48 96,48
mP15FE130    2,000 ud  Contactor tetrapolar 40 A.                                      54,53 109,06




06.06        ud  BÁCULO COMPLETO 5m/VSAP 80W.                                    
mP01D150     3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75
mO01OA090    0,500 h   Cuadrilla A                                                     40,84 20,42
MP16K31      1,000     Báculo galv. pint. h=5m. b=1,5                                  212,24 212,24
MP16CE567    1,000     Lámp. VSAP tubular 80 W.                                        265,14 265,14
JOFG 80      1,000 ud  Lumi.alum.viario fun.ci.vidrio VSAP 80W.                        246,25 246,25




06.07        ud  ARQ. DERIV. BACUL 0,45x0,45x0.60                                
Arqueta de derivación a báculo de 0,45x0,45x60 m. de dimensiones interiores, ejecutada con ladrillo macizo 1/2
pie, incluso, embocaduras, solera de hormgión HM-20 de 15 cm de espesor,con cerco y tapa de fundicion, 
enfos-
cado interior y bruñida, construidas según ordenanza municipal y REBT. medida la unidad terminada.
mP01MC040    0,070 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85 4,61
mP01MC020    0,031 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          76,15 2,36
mP01HM130    0,500 m3  Hormigón HM-20/P/40/IIa central                                 77,11 38,56
mO01OA060    1,200 h   Peón especializado                                              15,28 18,34
mO01OA030    0,600 h   Oficial primera                                                 16,28 9,77
G007         77,000 ud  LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE                                      0,06 4,62
G000123      1,000 ud  Tapa F.D. 45x45                                                 13,25 13,25
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               91,50 5,49
________________________________
TOTAL PARTIDA..............................................................
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97,00
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06.08        ud  ARQUETA 0,60X0,60X1,20 M.                                       
Arqueta de registro de cruce de calzada de 0,60x0,60x1,20 m. de dimensiones interiores, ejecutada con ladrillo
macizo 1/2 pie, incluso, embocaduras, solera de hormgión HM-20 de 20 cm de espesor,con cerco y tapa de 
fundi-
cion, enfoscado interior y bruñida, construidas según ordenanza municipal y REBT. medida la unidad 
terminada.
G007         105,000 ud  LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE                                      0,06 6,30
G008         1,000 ud  TAPA F.D. 60X60                                                 15,74 15,74
mP01MC040    0,080 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85 5,27
mP01MC020    0,041 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          76,15 3,12
mP01HM130    0,600 m3  Hormigón HM-20/P/40/IIa central                                 77,11 46,27
mO01OA060    1,300 h   Peón especializado                                              15,28 19,86
mO01OA030    0,650 h   Oficial primera                                                 16,28 10,58




06.09        m   TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA Ø 50 MM.                         
Tubo de Polietileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca la interior, de alta densidad para 
canalizacio-
nes subterráneas de 50 mm. de diámetro exterior y tipo N (uso normal), en piezas rígidas o curvables
(UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y tapones, completamente instalado.
mO01OB240    0,037 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 0,60
mO01OB250    0,037 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 0,59
mP15AF040    1,000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 50                            1,10 1,10
mP15AH120    0,500 ud  Material auxiliar eléctrico                                     0,74 0,37




06.10        m   CONDUC. COBRE DESNUDO 35 mm2                                    
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nominal, color 
ver-
de-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.
mP15T030     1,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,38 2,38
mP15AH120    1,000 ud  Material auxiliar eléctrico                                     0,74 0,74
mO01OB250    0,011 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 0,17
mO01OB240    0,011 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 0,18




06.14        m3  Hormigón HM-20/P/40/IIa EN CRUCES                               
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en arquetas, 
canalizaciones
de alumbrado, de semáforos, etc.,Hormigón HM-20/P/40/IIa, con árido procedente de cantera, de tamaño 
máximo
40 mm y consistencia plástica, totalmente terminado.
mO01OA070    0,380 h   Peón ordinario                                                  15,14 5,75
mM11HV050    0,080 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     5,35 0,43
mP01HM080    1,000 m3  Hormigón HM-20/P/40/IIa                                         67,10 67,10




06.15        m   LÍN.ALUM.P.4(1x6) 0,6/1kV Cu.S/E                                
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento 
tipo
RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PE corrugado de D=50 mm (no incluido). en montaje enterrado, con 
elemen-
tos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
mO01OB240    0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 2,44
mO01OB250    0,150 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 2,38
mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25
mP15AD010    4,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                               1,20 4,80
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               10,90 0,65
________________________________
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06.16        m   LÍN.ALUM.P.4(1x10) 0,6/1kV Cu.S/E                               
mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25
mO01OB250    0,150 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 2,38
mO01OB240    0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 2,44
MP15150      4,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu                              2,00 8,00




06.17        m   LÍN.ALUM.P.4(1x16) 0,6/1kV Cu.S/E                               
mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25
mO01OB250    0,150 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 2,38
mO01OB240    0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 2,44
MP15151      4,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16mm2 Cu                               3,20 12,80
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CAPÍTULO 07 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y MEDIA TENSIÓN                       
SUBCAPÍTULO 07.1 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                                       
07.01.1      ud  CENTRO DE TRANSFORMACION 150KVA                                 
Suministro y montaje de centro de transformación completo equipado con 2 celdas de línea y una de protección
transformador de 150 kVA. (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE 21428-1), puentes de Media y 
Ba-
ja Tensión, bases fusibles para dos salidas ampliable hasta tres, montado sobre bastidor con ruedas para 
instala-
ción en local. Instalado. (Sin obra civil).
UD_002       1,000 ud  ALUMBRADO CENTRO DE TRANSFOR.                                   335,63 335,63
UD_024       1,000 ud  RED DE TIERRA PARA NEUTRO                                       427,05 427,05
UD_023       1,000 ud  RED DE TIERRA PARA HERRAJES                                     497,51 497,51
MO_003C      23,000 h   Oficial de primera electricista                                 16,28 374,44
MO_004C      23,000 h   Oficial de segunda electricista                                 15,87 365,01
MO_006       23,000 h   Peón ordinario                                                  15,14 348,22
MQ_025       12,000 h   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            49,75 597,00
mP15BB010    2,000 ud  Celda línea                                                     2.800,65 5.601,30
mP15BB020    1,000 ud  Celda protec. f. comb. SPT                                      3.481,05 3.481,05
mP15BC058    1,000 ud  Bas.fus. para 2 salidas ampliable hasta 3                       1.600,00 1.600,00
mP15BC037    1,000 ud  Puentes de media tensión en CT                                  1.980,00 1.980,00
mP15BC036    1,000 ud  Puentes de baja tensión CT/2P                                   971,56 971,56
MP152248     1,000 ud  Transformador potencia 150KVA                                   3.784,27 3.784,27




07.01.2      ud  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 250KVA                                 
Suministro y montaje de centro de transformación completo equipado con 2 celdas de línea y una de protección
transformador de 250 kVA. (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE 21428-1), puentes de Media y 
Ba-
ja Tensión, bases fusibles para dos salidas ampliable hasta tres, montado sobre bastidor con ruedas para 
instala-
ción en local. Instalado. (Sin obra civil).
UD_002       1,000 ud  ALUMBRADO CENTRO DE TRANSFOR.                                   335,63 335,63
UD_024       1,000 ud  RED DE TIERRA PARA NEUTRO                                       427,05 427,05
UD_023       1,000 ud  RED DE TIERRA PARA HERRAJES                                     497,51 497,51
MO_003C      23,000 h   Oficial de primera electricista                                 16,28 374,44
MO_004C      23,000 h   Oficial de segunda electricista                                 15,87 365,01
MO_006       23,000 h   Peón ordinario                                                  15,14 348,22
MQ_025       12,000 h   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            49,75 597,00
mP15BC051    1,000 ud  Transformador potencia 250KVA                                   5.423,02 5.423,02
mP15BB010    2,000 ud  Celda línea                                                     2.800,65 5.601,30
mP15BB020    1,000 ud  Celda protec. f. comb. SPT                                      3.481,05 3.481,05
mP15BC058    1,000 ud  Bas.fus. para 2 salidas ampliable hasta 3                       1.600,00 1.600,00
mP15BC037    1,000 ud  Puentes de media tensión en CT                                  1.980,00 1.980,00
mP15BC036    1,000 ud  Puentes de baja tensión CT/2P                                   971,56 971,56
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07.01.3      ud  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 600KVA                                 
Suministro y montaje de centro de transformación completo equipado con 2 celdas de línea y una de
protección
transformador de 500 kVA. (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE 21428-1), puentes de Media y 
Ba-
ja Tensión, bases fusibles para dos salidas ampliable hasta tres, montado sobre bastidor con ruedas para 
instala-
ción en local. Instalado. (Sin obra civil).
UD_002       1,000 ud  ALUMBRADO CENTRO DE TRANSFOR.                                   335,63 335,63
UD_024       1,000 ud  RED DE TIERRA PARA NEUTRO                                       427,05 427,05
UD_023       1,000 ud  RED DE TIERRA PARA HERRAJES                                     497,51 497,51
MO_003C      23,000 h   Oficial de primera electricista                                 16,28 374,44
MO_004C      23,000 h   Oficial de segunda electricista                                 15,87 365,01
MO_006       23,000 h   Peón ordinario                                                  15,14 348,22
MQ_025       12,000 h   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            49,75 597,00
mP15BB010    2,000 ud  Celda línea                                                     2.800,65 5.601,30
mP15BB020    1,000 ud  Celda protec. f. comb. SPT                                      3.481,05 3.481,05
mP15BC058    1,000 ud  Bas.fus. para 2 salidas ampliable hasta 3                       1.600,00 1.600,00
mP15BC037    1,000 ud  Puentes de media tensión en CT                                  1.980,00 1.980,00
mP15BC036    1,000 ud  Puentes de baja tensión CT/2P                                   971,56 971,56
mP15BC054    1,000 ud  Transformador de potencia 500KVA                                8.541,57 8.541,57




SUBCAPÍTULO 07.2 MEDIA TENSIÓN                                                   
07.02.1      m   CANALIZACIÓN MT, DOS CONDUCTOS DE PVC DE 140 mm                 
Canalización para media tensión realizada con dos conductos de tubería ligera de PVC de 140 mm de 
diámetro, in-
cluso guías de alambre galvanizado. solera y envoltura de hormigón HM-20, con un espesor total de 27 cm 
cons-
truida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.
WW00300      2,000 u   Material complementario y piezas especiales                     0,55 1,10
UE05140      2,020 m   Tubería PVC ligera D = 140 mm para conducciones de cables       2,54 5,13
CH04120      0,178 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIIa, suministrado                          54,45 9,69
MO_C002      0,250 h   Cuadrilla formada por oficial de primera y peón especializado   31,56 7,89




07.02.2      m   CONDUC. UNIPOLAR 1X240 RHZ1 (ENDESA)                            
Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 
1X240
mm2 AL + H16.
MO_003C      0,050 h   Oficial de primera electricista                                 16,28 0,81
MO_004C      0,050 h   Oficial de segunda electricista                                 15,87 0,79
mP15AC032    1,000 m   Conductor Hersatene RHZ1 Al 12/20kV 1x240 OL H16                12,41 12,41




07.02.3      m   CONDUCTOR COBRE DESNUDO 95 mm2                                  
Conductor de cobre de 1 x 95 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nominal, color 
ver-
de-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.
mP15AH120    1,000 ud  Material auxiliar eléctrico                                     0,74 0,74
MO_004C      0,011 h   Oficial de segunda electricista                                 15,87 0,17
MO_003C      0,011 h   Oficial de primera electricista                                 16,28 0,18
MP15T095     1,000 m   Conductor de cobre desnudo 95 mm2                               5,84 5,84
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07.02.4      ud  ARQUETA A1 TAPA FUNDICIÓN                                       
ARQUETA TIPO "A-1" DE HORMIGÓN PREFABRICADO SIN FONDO DE 815X905 MM, INCLUSO MARCO
ME-
TÁLICO Y TAPA DE FUNDICION D400 CON ANAGRAMA DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO 
ACO-
METIDA Y SELLADO DE TUBOS, CAPA DE GRAVA DRENANTE EN FONDO, EXCAVACION, RELLENO Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO (I/CANON), TOTALMENTE TERMINADA, S/NORMAS DE 
LA
COMPAÑIA SUMINISTRADORA.
UD_013       5,560 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             2,60 14,46
UD_025       3,720 M3  RELLENO EN ZANJAS                                               2,63 9,78
UD_007       1,000 UD  CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL                                119,42 119,42
P02AH030     1,000 ud  Arqueta prefafricada de hormigón 90x81x105 cm                   83,00 83,00




07.02.5      ud  ARQUETA A2 TAPA FUNDICIÓN                                       
Arqueta Tipo A-2 de hormigón prefabricado sin fondo, en cruces y derivaciones de línea y en acometida a 
centro
de transformación, de 1.450x950 mm, incluso marco y tapa de fundición Tipo D400 con anagrama de compañía
suministradora, incluso acometida y sellado de tubos, capa de graca drenante en fondo, excavación, relleno y
transporte de sobrantes a vertedero (i/canon), totalmente terminada, s/normas de la compañía suministradora.
UD_013       7,080 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             2,60 18,41
UD_025       4,350 M3  RELLENO EN ZANJAS                                               2,63 11,44
UD_008       1,000 UD  CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL 1260X735                     184,29 184,29
P02AH040     1,000 ud  Arqueta prefabricada de hormigón 145x90x120/140 cm              120,30 120,30




07.02.6      ud  EMPALME DESDE LINEA AÉREA A LINEA SUBTERRANEA                   
Empalme desde linea area a linea subterranea totalmente instalado.
mO01OB240    1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 16,28
mO01OB250    1,000 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 15,87
mM02GE010    1,000 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 49,75 49,75
mP15AH165    1,000 ud  Empalme linea area a linea subterranea                          40,84 40,84




03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte
de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         16,45 0,33
O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,61
M05EC020     0,035 h.  Excav.hidr.cadenas 135 CV                                       46,30 1,62
M07CB010     0,045 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,66 1,24
M07N080      1,000 m3  Canon de tierras a vertedero                                    0,48 0,48




03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,45 0,16
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,05 0,24
M05RN010     0,010 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      27,36 0,27
M08RL010     0,150 h.  Rodillo v.manual tandem 800 kg.                                 5,11 0,77




Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CAPÍTULO 08 RED DE BAJA TENSIÓN                                             
08.01        m   LÍN.ENLACE 3(1x35)+1x16 Cu.                                     
Línea de enlace desde C.T. formada por conductores de cobre 3(1x35)+1x16 mm2 con aislamiento tipo RV-
0,6/1
kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.
mO01OB240    0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 4,07
mO01OB250    0,250 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 3,97
mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25
mP15AD050    3,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu                              5,26 15,78
mP15AD030    1,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu                              2,88 2,88
mP02TVO110   1,000 m   Tub.PVC D=110                                                   4,05 4,05




08.02        m   LÍN.ENLACE 3(1x300)+1x150 Cu.                                   
mO01OB240    0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 4,07
mO01OB250    0,250 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 3,97
mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25
mP02TVO110   1,000 m   Tub.PVC D=110                                                   4,05 4,05
MP0TV24      3,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 300 mm2 Cu                             15,65 46,95
MP32GE       1,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 150 mm2 Cu                             7,45 7,45




08.03        ud  ARQUETA A1 TAPA FUNDICIÓN                                       
ARQUETA TIPO "A-1" DE HORMIGÓN PREFABRICADO SIN FONDO DE 815X905 MM, INCLUSO MARCO 
ME-
TÁLICO Y TAPA DE FUNDICION D400 CON ANAGRAMA DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO 
ACO-
METIDA Y SELLADO DE TUBOS, CAPA DE GRAVA DRENANTE EN FONDO, EXCAVACION, RELLENO Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO (I/CANON), TOTALMENTE TERMINADA, S/NORMAS DE 
LA
COMPAÑIA SUMINISTRADORA.
UD_013       5,560 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             2,60 14,46
UD_025       3,720 M3  RELLENO EN ZANJAS                                               2,63 9,78
UD_007       1,000 UD  CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL                                119,42 119,42
P02AH030     1,000 ud  Arqueta prefafricada de hormigón 90x81x105 cm                   83,00 83,00




03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte
de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         16,45 0,33
O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,61
M05EC020     0,035 h.  Excav.hidr.cadenas 135 CV                                       46,30 1,62
M07CB010     0,045 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,66 1,24
M07N080      1,000 m3  Canon de tierras a vertedero                                    0,48 0,48




03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,45 0,16
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,05 0,24
M05RN010     0,010 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      27,36 0,27
M08RL010     0,150 h.  Rodillo v.manual tandem 800 kg.                                 5,11 0,77
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               3,70 0,22
________________________________
TOTAL PARTIDA..............................................................
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CAPÍTULO 09 RED DE TELEFONÍA                                                
U12TC150     m.  CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA                                   
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm.
de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior 
y
10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores 
ca-
da 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la 
excava-
ción, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de 
pres-
cripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
O01OA030     0,032 h.  Oficial primera                                                 16,28 0,52
O01OA070     0,032 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,48
E02EM020     0,324 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 2,67
E02SZ070     0,203 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  19,91 4,04
E02TT030     0,122 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  3,91 0,48
P01HM010     0,103 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,58 6,24
P27TT030     2,100 m.  Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.                                     0,89 1,87
P27TT070     1,500 ud  Soporte separador 110 mm 4 aloj.                                0,07 0,11
P27TT200     0,006 kg  Limpiador unión PVC                                             1,47 0,01
P27TT210     0,012 kg  Adhesivo unión PVC                                              1,69 0,02
P27TT170     2,200 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,01 0,02




U12TC170     m.  CANAL. TELEF. 4 CON. D=110 ACERA                                
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm.
de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20/20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e 
inferior
y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes 
distanciadores
cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la 
exca-
vación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
O01OA030     0,025 h.  Oficial primera                                                 16,28 0,41
O01OA070     0,025 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,38
E02EEM020    0,387 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 3,19
E02ESZ070    0,202 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR                                   19,91 4,02
E02ETT030    0,185 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC                                   3,91 0,72
P01HD010     0,147 m3  Hormigón HM-20/20 central                                       47,80 7,03
P27TT030     4,200 m.  Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.                                     0,89 3,74
P27TT070     1,500 ud  Soporte separador 110 mm 4 aloj.                                0,07 0,11
P27TT200     0,012 kg  Limpiador unión PVC                                             1,47 0,02
P27TT210     0,024 kg  Adhesivo unión PVC                                              1,69 0,04
P27TT170     4,400 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,01 0,04




U12TC180     m.  CANAL. TELEF. 4 PVC 110 CALZA                                   
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 
mm.
de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior 
y
10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores 
ca-
da 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la 
excava-
ción, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de 
pres-
cripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).
O01OA030     0,060 h.  Oficial primera                                                 16,28 0,98
O01OA070     0,060 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,91
E02EM020     0,455 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 3,75
E02SZ070     0,270 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  19,91 5,38
E02TT030     0,185 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  3,91 0,72
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P01HM010     0,147 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,58 8,91
P27TT030     4,200 m.  Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.                                     0,89 3,74
P27TT070     1,500 ud  Soporte separador 110 mm 4 aloj.                                0,07 0,11
P27TT200     0,012 kg  Limpiador unión PVC                                             1,47 0,02
P27TT210     0,024 kg  Adhesivo unión PVC                                              1,69 0,04
P27TT170     4,400 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,01 0,04
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U12TA100     ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO M                                   
Arqueta tipo M construida in situ, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,68 m., formada por hormigón armado
HM-20/P/20/I en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I en paredes 10 cm de espesor, tapa de hormigón ligeramente 
ar-
mado sobre cerco metálico L, con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno
flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras 
pro-
cedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y 
pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra.
O01OA030     1,500 h.  Oficial primera                                                 16,28 24,42
O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,14 45,42
E02EM020     0,382 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 3,15
E02SZ070     0,187 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  19,91 3,72
E02TT030     0,195 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  3,91 0,76
U06HC010     0,220 m3  HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL                                56,35 12,40
E04SM010     0,025 m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 8,25 0,21
E04MM010     0,108 m3  HORM H-20/P/20/I MUROS V.MAN.                                   64,43 6,96
E04MEM030    0,760 m2  ENCOF.MADERA VISTA MUROS 1C <3m                                 36,09 27,43
U06A010      0,470 kg  ACERO CORRUGADO AEH-400 S                                       0,79 0,37
P27TA130     1,000 ud  Tapa de hormigón p/arqueta M                                    52,61 52,61




U12TA130     ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO D-II                                
Arqueta tipo D construida in situ, de dimensiones exteriores 1,39x1,20x1,23 m., formada por hormigón armado
H-150/20 en solera de 15 cm y H-175/20 o ladrillo perforado en paredes 15 cm de espesor, tapa metálica sobre
cerco metálico L 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4mm en solera 
pa-
ra recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso
excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza H-125/40, embocadura de conductos, 
p.p.
de conducción hasta borde de parcela, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y 
transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares 
de
la obra.
O01OA030     2,500 h.  Oficial primera                                                 16,28 40,70
O01OA070     5,000 h.  Peón ordinario                                                  15,14 75,70
E02EEM020    2,960 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 24,39
E02ESZ070    0,742 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR                                   19,91 14,77
E02ETT030    2,218 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC                                   3,91 8,67
U06HC010     0,167 m3  HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL                                56,35 9,41
E04SM040     0,243 m2  SOLERA HORMIG.HA-20/20 e=15cm                                   10,09 2,45
E04MM010     0,687 m3  HORM H-20/P/20/I MUROS V.MAN.                                   64,43 44,26
E04MEM030    4,060 m2  ENCOF.MADERA VISTA MUROS 1C <3m                                 36,09 146,53
E05AA010     2,710 kg  ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                   1,16 3,14
U06A010      50,000 kg  ACERO CORRUGADO AEH-400 S                                       0,79 39,50
P27TW050     1,000 ud  Rejilla acero para pocillo                                      4,80 4,80
P27TW020     2,000 ud  Regleta 10 orificios                                            3,07 6,14
P27TW040     4,000 ud  Taco expansión M-10                                             0,17 0,68
P27TW080     2,000 ud  Gancho de tiro                                                  1,45 2,90
P27TA150     1,000 ud  Tapa hormigón para arqueta D-II                                 197,61 197,61




Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
U12TB020     ud  BASAMENTO ARMARIO INTERCONEXION                                 
Basamento para apoyo de armario de interconexión de 600 pares, formado por dado de hormigón HM-15/20 de
70x35x73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y seis conductos de PVC de 63
mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y transporte de tierras y colocación de 
conductos.
O01OA030     2,500 h.  Oficial primera                                                 16,28 40,70
O01OA070     4,000 h.  Peón ordinario                                                  15,14 60,56
E02EEM020    0,049 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 0,40
E02ETT030    0,049 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC                                   3,91 0,19
E04MM010     0,179 m3  HORM H-20/P/20/I MUROS V.MAN.                                   64,43 11,53
E04MEM030    1,113 m2  ENCOF.MADERA VISTA MUROS 1C <3m                                 36,09 40,17
P27TW110     1,000 ud  Plantilla armario interconexión                                 9,56 9,56
P27TT100     6,000 ud  Codo PVC 63/45/2500 mm                                          3,01 18,06
P27TT150     6,000 ud  Tapón obturador conductos D=63mm                                0,16 0,96
P27TT020     3,000 m.  Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                      0,35 1,05
P27TT060     6,000 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                 0,05 0,30
P27TT200     0,008 kg  Limpiador unión PVC                                             1,47 0,01
P27TT210     0,016 kg  Adhesivo unión PVC                                              1,69 0,03




U12TR010     ud  ARMARIO INTERCONEXIÓN 600 P.                                    
Suministro e instalación de armario de interconexión para 600 pares, homologado por Telefónica, fijado a la 
plantilla
del pedestal mediante tornillos.
O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              15,28 7,64
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,14 7,57
P27TM010     1,000 ud  Armario interconexión 600 pares                                 351,17 351,17




03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte
de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         16,45 0,33
O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,61
M05EC020     0,035 h.  Excav.hidr.cadenas 135 CV                                       46,30 1,62
M07CB010     0,045 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,66 1,24
M07N080      1,000 m3  Canon de tierras a vertedero                                    0,48 0,48




03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,45 0,16
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,05 0,24
M05RN010     0,010 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      27,36 0,27
M08RL010     0,150 h.  Rodillo v.manual tandem 800 kg.                                 5,11 0,77




Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CAPÍTULO 10 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       
U12TC090     m.  CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                    
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. 
de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 
7,2
cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores 
cada
70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la 
excavación,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de 
prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
O01OA030     0,034 h.  Oficial primera                                                 16,28 0,55
O01OA070     0,034 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,51
E02EM020     0,219 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 1,80
E02SZ070     0,137 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  19,91 2,73
E02TT030     0,083 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  3,91 0,32
P01HM010     0,071 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,58 4,30
P27TT020     4,200 m.  Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                      0,35 1,47
P27TT060     1,500 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                 0,05 0,08
P27TT200     0,006 kg  Limpiador unión PVC                                             1,47 0,01
P27TT210     0,012 kg  Adhesivo unión PVC                                              1,69 0,02
P27TT170     4,400 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,01 0,04




U12TC110     m.  CANAL. TELEF. 8 CON. D=63 ACERA                                 
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,73 m. para 8 conductos, en base 3, de PVC de 63 mm. 
de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-15/20 de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. 
late-
ralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 
cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en 
ton-
gadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
O01OA030     0,030 h.  Oficial primera                                                 16,28 0,49
O01OA070     0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,45
E02EEM020    0,350 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 2,88
E02ESZ070    0,220 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR                                   19,91 4,38
E02ETT030    0,140 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC                                   3,91 0,55
P01HD010     0,106 m3  Hormigón HM-20/20 central                                       47,80 5,07
P27TT020     8,400 m.  Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                      0,35 2,94
P27TT060     3,000 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                 0,05 0,15
P27TT200     0,008 kg  Limpiador unión PVC                                             1,47 0,01
P27TT210     0,016 kg  Adhesivo unión PVC                                              1,69 0,03
P27TT170     6,600 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,01 0,07




U12TC120     m.  CANAL. TELEF. 8 PVC 63 CALZAD                                   
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 8 conductos, en base 3, de PVC de 63 
mm.
de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior 
y
10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores 
ca-
da 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la 
excava-
ción, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de 
pres-
cripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).
O01OA030     0,048 h.  Oficial primera                                                 16,28 0,78
O01OA070     0,048 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,73
E02EM020     0,396 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 3,26
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
E02SZ070     0,272 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  19,91 5,42
E02TT030     0,124 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  3,91 0,48
P01HM010     0,106 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,58 6,42
P27TT020     8,400 m.  Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                      0,35 2,94
P27TT060     3,000 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                 0,05 0,15
P27TT200     0,008 kg  Limpiador unión PVC                                             1,47 0,01
P27TT210     0,016 kg  Adhesivo unión PVC                                              1,69 0,03
P27TT170     6,600 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,01 0,07




Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
U12TA100     ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO M                                   
Arqueta tipo M construida in situ, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,68 m., formada por hormigón armado
HM-20/P/20/I en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I en paredes 10 cm de espesor, tapa de hormigón ligeramente 
ar-
mado sobre cerco metálico L, con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno
flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras 
pro-
cedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y 
pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra.
O01OA030     1,500 h.  Oficial primera                                                 16,28 24,42
O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,14 45,42
E02EM020     0,382 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 3,15
E02SZ070     0,187 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  19,91 3,72
E02TT030     0,195 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  3,91 0,76
U06HC010     0,220 m3  HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL                                56,35 12,40
E04SM010     0,025 m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 8,25 0,21
E04MM010     0,108 m3  HORM H-20/P/20/I MUROS V.MAN.                                   64,43 6,96
E04MEM030    0,760 m2  ENCOF.MADERA VISTA MUROS 1C <3m                                 36,09 27,43
U06A010      0,470 kg  ACERO CORRUGADO AEH-400 S                                       0,79 0,37
P27TA130     1,000 ud  Tapa de hormigón p/arqueta M                                    52,61 52,61




U12TA110     ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO H-II                                
Arqueta tipo H construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m.,formada por hormigón armado
HA-20/20 en solera de 15 cm y HM-20 o ladrillo perforado en paredes 15 cm de espesor, tapa metálica sobre 
cer-
co metálico L de 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4mm en solera 
pa-
ra recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso
excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza H-15/40, embocadura de conductos, p.p. 
de
conducción hasta borde de parcela, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte 
de
sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares 
de
la obra.
O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 16,28 32,56
O01OA070     4,000 h.  Peón ordinario                                                  15,14 60,56
E02EEM020    1,763 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 14,53
E02ESZ070    0,520 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR                                   19,91 10,35
E02ETT030    0,124 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC                                   3,91 0,48
U06HC010     0,110 m3  HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL                                56,35 6,20
E04SM040     0,158 m2  SOLERA HORMIG.HA-20/20 e=15cm                                   10,09 1,59
E04MM010     0,443 m3  HORM H-20/P/20/I MUROS V.MAN.                                   64,43 28,54
E04MEM030    2,540 m2  ENCOF.MADERA VISTA MUROS 1C <3m                                 36,09 91,67
E05AA010     2,710 kg  ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                   1,16 3,14
U06A010      33,340 kg  ACERO CORRUGADO AEH-400 S                                       0,79 26,34
P27TW050     1,000 ud  Rejilla acero para pocillo                                      4,80 4,80
P27TW020     2,000 ud  Regleta 10 orificios                                            3,07 6,14
P27TW040     4,000 ud  Taco expansión M-10                                             0,17 0,68
P27TW080     2,000 ud  Gancho de tiro                                                  1,45 2,90
P27TA140     1,000 ud  Tapa de hormigón para arqueta H                                 101,01 101,01




03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte
de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         16,45 0,33
O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,61
M05EC020     0,035 h.  Excav.hidr.cadenas 135 CV                                       46,30 1,62
M07CB010     0,045 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,66 1,24
M07N080      1,000 m3  Canon de tierras a vertedero                                    0,48 0,48
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               4,30 0,26
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 




Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,45 0,16
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,05 0,24
M05RN010     0,010 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      27,36 0,27
M08RL010     0,150 h.  Rodillo v.manual tandem 800 kg.                                 5,11 0,77




Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CAPÍTULO 11 PISTAS DEPORTIVAS                                               
SUBCAPÍTULO 11.01 PISTAS DE FÚTBOL 7                                              
11.02.01         CERRAMIENTO PISTAS DE FÚTBOL 7                                  
11.02.01.01  221,600 m   CERRAMIENTO MALLA SIMPLE TORSIÓN H = 3 m                     31,87 7.062,39
11.02.01.02  1,000 ud  PUERTA METÁLICA 2,40 x 2,40 2 HOJAS                             1.678,12 1.678,12




11.02.03         PAVIMENTACIÓN PISTAS DE FÚTBOL 7                                
11.01.03.01  2.280,000 m2  TRATAMIENTO DE ESTABILIZACIÓN DEL SUELO (CEMII)            10,74 24.487,20
11.01.03.02  684,000 m3  RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                   20,34 13.912,56
11.01.03.03  637,600 m3  RELLENO DE ARENA                                                18,85 12.018,76
11.01.03.04  2.280,000 m2  GEO-RED PP Y PE (MALLA ANTIHIERBA)                              6,74 15.367,20
11.01.03.05  228,000 m3  GRAVILLA DRENANTE 20 - 40 mm                                    24,88 5.672,64
11.01.03.06  2.904,000 m2  CÉSPED SINTÉTICO CAMPO DE FÚTBOL 7                              53,18 154.434,72





SUBCAPÍTULO 11.02 PISTAS DE PÁDEL                                                 
11.03.01         CERRAMIENTO PISTAS DE PÁDEL                                     
11.03.01.01  104,800 m2  CERRAMIENTO CON MURO DE BLOQUES 40x20x20                 34,25 3.589,40
11.03.01.02  29,600 m   CERRAMIENTO MALLA SIMPLE TORSIÓN H = 2 m                     25,46 753,62
11.03.01.03  19,200 m   CERRAMIENTO MALLA SIMPLE TORSIÓN H = 3 m                     31,87 611,90




11.03.03         PAVIMENTACIÓN PISTAS DE PÁDEL                                   
11.03.03.01  288,000 m3  RELLENO CON SUELO DE PRÉSTAMO                                   18,74 5.397,12
11.03.03.02  800,000 m2  SOLERA e = 9 cm, HM-20/P/20/IIIa CON MALLAZO #6 c/20 cm      14,31 11.448,00
11.03.03.03  48,000 m3  GRAVILLA DRENANTE 20 - 40 mm                                    24,88 1.194,24
11.03.03.04  800,000 m2  PAVIMENTO HOR. POROSO e = 9cm                                   22,47 17.976,00
11.03.03.05  800,000 m2  CÉSPED SINTÉTICO PISTAS DE PÁDEL                                38,99 31.192,00
11.03.03.06  3.331,080 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S EN ZUNCHO 1,30 4.330,40
PERIMETRAL      
11.03.03.07  96,000 m2  ENCOFRADO METÁLICO REVES. TABLERO FENÓLICO EN 18,13 1.740,48
ZUNCHO PERIMETRAL 
11.03.03.08  57,600 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIIa EN ZUNCHO 84,83 4.886,21




Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
SUBCAPÍTULO 11.03 PISTAS DE MULTIFUNCIÓN                                          
11.05.01         CERRAMIENTO PISTAS DE MULTIFUNCIÓN                              
11.05.01.01  125,700 m   CERRAMIENTO MALLA SIMPLE TORSIÓN H = 3 m                     31,87 4.006,06




11.05.03         PAVIMENTACIÓN PISTAS DE MULTIFUNCIÓN                            
11.05.03.01  320,000 m3  RELLENO CON SUELO DE PRÉSTAMO                                   18,74 5.996,80
11.05.03.02  1.280,000 m2  SOLERA e = 9 cm, HM-20/P/20/IIIa CON MALLAZO #6 c/20 cm      15,17 19.417,60
11.05.03.03  128,000 m3  GRAVILLA DRENANTE 20 - 40 mm                                    24,88 3.184,64
11.05.03.04  1.280,000 m2  PAVIMENTO HOR. POROSO e = 9cm                                   22,47 28.761,60
11.05.03.05  1.280,000 m2  PINTURA DE ACABADO SUPERFICIAL                                  6,67 8.537,60
11.05.03.06  212,480 m3  RELLENO DE ARENA                                                18,85 4.005,25





SUBCAPÍTULO 11.04 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                          
11.07.01     ud  PORTERÍA FÚTBOL 7                                               
Suministro y colocación de portería de Fútbol 11, de dimensiones interiores 7,20 m de ancho y 2,18 m de alto, 
in-
cluyendo:
- Perfilería redonda de aluminio D = 12 cm en postes y travesaños.
- Perfilería redonda de aluminio D = 5 cm sujeciones.
- Enganches y sujeciones soldadosa la perfilería para la colocación de red.
- Red de nylon de 5 cm de paso.
- Dado de hormigón en masa HM-20 de dimensiones 70 x 70 x 80 cm.
MO_003       2,000 h   Oficial de primera                                              16,28 32,56
MO_004       2,000 h   Oficial de segunda                                              15,87 31,74
MQ_051       2,000 h   Camión con grúa 9 t                                             52,00 104,00
mP30EB600    1,000 ud  Portería de Fútbol 11                                           1.465,00 1.465,00




11.07.03     ud  RED DE PISTA DE PÁDEL                                           
Red conformada por malla de nylon en forma de rombo de 5 cm de paso sujetada por cable de acero envuelto 
en
cinta blanca de 5 cm de espesor, soportada en dos postes metálicos de 5 cm de diámetro, embebidos a una 
pro-
fundidad mínima de 20 cm en el pavimento o superficie de juego. Medida la unidad ejecutada.
UU02500      2,000 ud  Anclajes para postes metálicos D = 50 mm                        28,16 56,32
UU02600      2,000 ud  Juego de postes metálicos D = 50 mm                             83,85 167,70
UU02700      8,600 m2  Malla de nylon paso 5 cm sujetada por cable de acero            14,92 128,31
WW00400      1,000 ud  Pequeño material                                                0,30 0,30
MO_C002      1,000 h   Cuadrilla formada por oficial de primera y peón especializado   31,56 31,56




11.07.05     ud  CANASTA                                                         
Suministro y colocación de canasta de 3,05 m de alto, con poste embebido a una profundidad mínima de 60 cm
en
el pavimento o superficie de juego, incluyendo:
- Perfilería redonda de acero D = 10 cm en postes y travesaños.
- Perfilería redonda de acero D = 5 cm en bastidor y sujeciones.
- Tablero de metacrilato 180 x 120 cm de 3 cm de espesor.
- Aro metálico de 2 cm de espesor, con red de nylon de 5 cm de paso.
MO_003       2,000 h   Oficial de primera                                              16,28 32,56
MO_004       2,000 h   Oficial de segunda                                              15,87 31,74
MQ_051       2,000 h   Camión con grúa 9 t                                             52,00 104,00
mP30EB560    1,000 par Canasta baloncesto                                              1.013,00 1.013,00
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               1.181,30 70,88
________________________________
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COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
TOTAL PARTIDA..............................................................
1.252,18
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CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIÓN VIARIA                                             
U17VAA010    ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                 
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimenta-
cion, colocada.
O01OA020     0,300 h.  Capataz                                                         16,45 4,94
O01OA040     0,300 h.  Oficial segunda                                                 15,87 4,76
O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,14 4,54
M10SA010     0,300 h.  Ahoyadora                                                       21,05 6,32
P27ER010     1,000 ud  Señal circ. reflex. D=60 cm.                                    49,59 49,59
P27EW010     3,500 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   5,59 19,57




U17VAT010    ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=70 cm                                 
Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 
cimentación,
colocada.
O01OA020     0,300 h.  Capataz                                                         16,45 4,94
O01OA040     0,300 h.  Oficial segunda                                                 15,87 4,76
O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,14 4,54
M10SA010     0,300 h.  Ahoyadora                                                       21,05 6,32
P27ER040     1,000 ud  Señal triang. reflex. L=70 cm.                                  40,70 40,70
P27EW010     3,000 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   5,59 16,77




U17VAO010    ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEX. 2A=60 cm                                
Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 
ci-
mentación, colocada.
O01OA020     0,125 h.  Capataz                                                         16,45 2,06
O01OA040     0,250 h.  Oficial segunda                                                 15,87 3,97
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,14 3,79
M10SA010     0,125 h.  Ahoyadora                                                       21,05 2,63
P27ER080     1,000 ud  Señal octogonal reflex.2A=60 cm.                                63,84 63,84
P27EW010     3,500 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   5,59 19,57




U17VAR030    ud  SEÑAL RECTANGULAR NORM.40x60 cm.                                
Señal rectangular de 40x60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.
O01OA020     0,125 h.  Capataz                                                         16,45 2,06
O01OA040     0,250 h.  Oficial segunda                                                 15,87 3,97
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,14 3,79
M10SA010     0,125 h.  Ahoyadora                                                       21,05 2,63
P27EN060     1,000 ud  Señal rectangular normal 40x60cm                                26,51 26,51
P27EW010     2,500 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   5,59 13,98




U57HMYU15    m2  Pintura blanca para asfalto                                     
O01OA030     0,003 h.  Oficial primera                                                 16,28 0,05
O01OA070     0,006 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,09
M07AC020     0,001 h.  Dumper convenci. 2.000 kg.                                      2,28 0,00
M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux.                                3,70 0,00
M10SP010     0,003 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                23,45 0,07
P27EH010     0,108 kg  Pintura marca vial alcídica bl.                                 2,07 0,22
P27EH040     0,072 kg  Microesferas vidrio m.v.                                        1,72 0,12
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CAPÍTULO 13 JARDINERÍA                                                      
U14AM040     m3  Aporte de tierra vegetal compues                                
Aporte de tierra vegetal compuesta por un 70% de buena tierra de cultivo, un 20% de arena y un 10% de turba 
o
mantillo, perfectamente mezclada y servido a pie de obra.
O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,76
M05PN010     0,040 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   34,27 1,37
P28DA020     1,000 m3  Tierra vegetal cribada                                          6,61 6,61




D39CE001     Kg  Abono mineral compuesto por fert                                
Abono mineral compuesto por fertilizante complejo 15-15-15 de liberalización lenta a razón de 0,1 kg/m2 de 
terreno,
incluso distribución.
O01OB280     0,020 h.  Peón jardinería                                                 15,14 0,30
U40BF005     1,000 Kg  Abono mineral 15-15-15                                          0,79 0,79




U14AF070     m2  Preparación del terreno                                         
Preparación del terreno incluyendo las labores de escarda y brina de 25 cm de profundidad, refinado y 
rastrillado
de la superficie listo para recibir la plantación.
O01OA070     0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,45
M09PT010     0,030 h.  Tractor agríco.60 CV arado/vert.                                23,45 0,70




U14PH070     m2  Formación de pradera compuesta                                  
Formación de pradera compuesta por mezcla de semillas en los siguientes porcentajes:
30% Cynodon dactylon
25% Restuca rubra medireptante (Bastidae)
10% Festuca arundinacea (Olga)
25% Ray-Grass inglés (Bianca)
10% Poa pratense (Genonimo)
A una dosis de 40 g/m2 y garantizado hasta 2º corte.
O01OB270     0,040 h.  Oficial 1ª jardinería                                           16,28 0,65
O01OB280     0,060 h.  Peón jardinería                                                 15,14 0,91
P28MP040     0,040 kg  Mezcla sem. pratenses 5 varied.                                 6,01 0,24
M09PT030     0,020 h.  Tractor agrícola c/rotavator                                    21,05 0,42
P28DF010     0,040 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,72 0,03




U14ED102     ud  Phoenix washintonia                                             
Phoenix washintonia (Palmera datilera) de 4 a 6 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1,2x1,2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el 
fondo
del hoyo, formación de alcorque y primer riego.
O01OB270     0,400 h.  Oficial 1ª jardinería                                           16,28 6,51
O01OB280     0,800 h.  Peón jardinería                                                 15,14 12,11
M05EN020     0,070 h.  Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                     33,07 2,31
M07CG010     0,400 h.  Camión con grúa 6 t.                                            39,09 15,64
P28ED102     1,000 ud  Phoenix washintonia 4-5 m. cep.                                 625,90 625,90
P01AJ070     0,250 m3  Arena gruesa silícea de machaque                                17,74 4,44
P28DA080     2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,06 0,12
P01DW050     0,200 m3  Agua                                                            0,60 0,12
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U14EF060     ud  Jacaranda mimosaefolia con calib                                
Jacaranda mimosaefolia con calibre de 12/14 servidos en cepellón bien enraizado a pie de obra, inclsuso
planta-
ción.
O01OB270     0,200 h.  Oficial 1ª jardinería                                           16,28 3,26
O01OB280     0,500 h.  Peón jardinería                                                 15,14 7,57
M05PN110     0,300 h.  Minicargadora neumáticos 40 CV                                  20,44 6,13
P28EF060     1,000 ud  Jacaranda mimosaefolia 12/14.                                   65,50 65,50
P28DA080     1,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,06 0,06
P01DW050     0,030 m3  Agua                                                            0,60 0,02




U14EC370     ud  PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 CEP                                
Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en 
cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.
O01OB270     0,200 h.  Oficial 1ª jardinería                                           16,28 3,26
O01OB280     0,500 h.  Peón jardinería                                                 15,14 7,57
M05EN020     0,050 h.  Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                     33,07 1,65
P28EC370     1,000 ud  Prunus pissardii atrop.12-14 cep                                55,55 55,55
P28DA080     2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,06 0,12
P01DW050     0,090 m3  Agua                                                            0,60 0,05




U04BH011     m.  Bordillo tipo II                                                
Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 11-14x20 cm., arista exterior biselada (TIPO II), colocado sobre 
so-
lera de hormigón HM-12,5, tamaño máx. 20 mm., de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la 
exca-
vación previa ni el relleno posterior.
O01OA140     0,220 h.  Cuadrilla F                                                     31,01 6,82
P01HC050     0,020 m3  Hormigón HM-12,5/20 central                                     44,04 0,88
A01MA080     0,001 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 0,06
P25BH011     1,000 m.  Bord.hor.monoc.jard.gris 11-14x20                               3,67 3,67




U04VC020     m2  PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm                                
Pavimento continuo de hormigón HM-20/P/40/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 15X15, 
aca-
bado superficial fratasado a mano, sobre base de zahorra natural  incluido en el presente precio, i/preparación 
de la
base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas.
O01OA030     0,080 h.  Oficial primera                                                 16,28 1,30
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
P01HC090     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   51,26 5,13
P03AM180     1,020 m2  Malla 15X15 -1,410 kg/m2                                        0,84 0,86
M10HV010     0,018 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,29 0,02
P01CC040     0,100 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 0,08 0,01
P01AF010     0,180 t.  Zahorra natural S-1/S-6, IP=0                                   2,64 0,48
P08XW020     1,000 ud  Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim.                                0,42 0,42




U15MB060     ud  Suministro y colocación de banco                                
Suministro y colocación de banco de 2 m. de longitud sin brazos, modelo Bretaña o similar, formado por 2 patas
de fundición dúctil de diseño funcional moderno, carentes de adornos, pies con regata para ubicación de tornillo
de
acero inoxidable de fijación al suelo, y 3 tablones en asiento y 2 en respaldo de madera tropical, tratada con 
pro-
tector fungicida e hidrófugo, de 2000x40x37 mm., completamente instalado en áreas urbanas pavimentadas.
O01OA090     0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,38 31,50
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
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P01DW090     3,000 ud  Pequeño material                                                0,60 1,80
P29MB060     1,000 ud  Banco recto fundic/5 tablones                                   233,04 233,04
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U15MB635     ud  Suministro y colocación de papelera                             
Suministro y colocación de papelera basculante de hierro forjado y tablillas de madera de iroko tratada en
autocla-
ve y rejilla acero, esmaltada al horno, de 30 l. de capacidad, recibida en dado de hormigón de 0,2x0,2x0,2 m.
O01OA090     0,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,38 15,75
P01DW090     2,000 ud  Pequeño material                                                0,60 1,20
P29MB635     1,000 ud  Papelera forja tabli.madera 30 l                                119,10 119,10




U13WF110     ud  BEBEDERO HORMIG.BASE HEXAGONAL                                  
Suministro y colocación (sin incluir solera) de bebedero con pileta de hormigón arquitectónico de base 
hexagonal,
color beige, provista de 1 surtidor tipo bebedero con pulsador, ambos de acero inoxidable, i/acometida de agua 
y
desagüe a red de saneamiento existente, terminada.
O01OA090     0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,38 31,50
O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 8,14
O01OB195     0,800 h.  Ayudante fontanero                                              15,53 12,42
P01HC080     0,040 m3  Hormigón HM-15/40 central                                       46,00 1,84
P01MC010     0,010 m3  Morte. preparado central (M-100)                                45,40 0,45
P26WF110     1,000 ud  Bebedero h.a. hexagonal beige                                   144,37 144,37
P26WF215     1,000 ud  Acometida y desagüe fuente/bebed                                131,03 131,03
P01DW090     60,000 ud  Pequeño material                                                0,60 36,00
P26WW010     25,000 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                0,63 15,75
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CAPÍTULO 14 RED DE RIEGO                                                    
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte
de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         16,45 0,33
O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,61
M05EC020     0,035 h.  Excav.hidr.cadenas 135 CV                                       46,30 1,62
M07CB010     0,045 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,66 1,24
M07N080      1,000 m3  Canon de tierras a vertedero                                    0,48 0,48




03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,45 0,16
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,05 0,24
M05RN010     0,010 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      27,36 0,27
M08RL010     0,150 h.  Rodillo v.manual tandem 800 kg.                                 5,11 0,77




U07TP330     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 D=75mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PE 100, de 75 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10
kg./cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
O01OB170     0,050 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 0,81
O01OB180     0,050 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 0,79
M05PN010     0,005 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   34,27 0,17
P26CP330     1,000 m.  Tubo poliet. PE 100 PN 10 D=75mm                                2,97 2,97
P01AA020     0,071 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            11,73 0,83
P26WW010     1,000 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                0,63 0,63




03.17        m.  REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm                                  
Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormigón en masa
HM-20/P/40/I  elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y arreglo de tierras, ejecutado.
O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 16,28 2,44
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
M10HV210     0,150 h.  Vibrador hormigón gasolina 50 mm                                1,41 0,21
P01HC090     0,250 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   51,26 12,82




U07VV025     ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=60mm                                 
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 8,14
O01OB180     0,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 7,94
P26DV022     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=60 mm                                146,20 146,20
P26DE121     2,000 ud  Racor con brida D=60 mm                                         17,28 34,56
P26WW010     0,080 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                0,63 0,05
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U08SA120     ud  ARQ.DE REGIS.DE OBRA 40x40x60 cm                                
Arqueta de registro de 40x40x60 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de
1/2
pie de espesor, recibido con mortero 1/6 de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa H-150/40, 
en-
foscada y bruñida por el interior con mortero 1/4 de cemento, y con tapa de hormigón armado prefabricada, 
i/cone-
xión de conducciones y remates, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relle-
no perimetral posterior.
O01OA030     1,150 h.  Oficial primera                                                 16,28 18,72
O01OA070     0,690 h.  Peón ordinario                                                  15,14 10,45
A01RH100     0,075 m3  HORMIGÓN H-150 kg/cm2 Tmáx.40                                   57,94 4,35
A01MA080     0,043 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 2,55
A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       72,91 0,73
P01LT020     60,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 6,60
P02AC050     1,000 ud  Tapa arqueta HA 40X40 cm.                                       17,05 17,05




U13RB015     ud  BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                 
Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada, 
i/conexión
a la red de distribución, instalada.
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 16,28
O01OB195     1,000 h.  Ayudante fontanero                                              15,53 15,53
P26DE525     1,000 ud  Collarín toma poliprop.D=50 mm.                                 1,82 1,82
P26RB015     1,000 ud  Boca riego tipo Madrid equipada                                 86,18 86,18
P26WW010     2,000 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                0,63 1,26




E20CCG030    ud  CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 3"                                    
Contador general de agua de 3", colocado en una arqueta de registro y conexionado a ésta y al ramal de 
acometi-
da, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera, de 80 mm., juego de bridas, válvula de retención y de-
más material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, y sin 
in-
cluir la batería general, ni la acometida.
O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 32,56
P17BI080     1,000 ud  Contador agua WP de 3" (80 mm.)                                 392,22 392,22
P17XE090     2,000 ud  Válvula esfera latón niquelad.3"                                123,43 246,86
P17XB210     2,000 ud  Brida redonda galvan.3" completa                                37,07 74,14
P17XR080     1,000 ud  Válv.retención latón roscar 3"                                  61,10 61,10
P17WT020     1,000 ud  Timbrado contad. M. Industria                                   15,05 15,05




U07SA020     ud  ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=80-90 mm.                                 
Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 80 y 90 
mm.,
de 110x110x148 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el 
interior
con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso 
excavación
y relleno perimetral posterior.
O01OA030     10,270 h.  Oficial primera                                                 16,28 167,20
O01OA070     10,270 h.  Peón ordinario                                                  15,14 155,49
P01LT020     909,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 99,99
P01MC010     0,179 m3  Morte. preparado central (M-100)                                45,40 8,13
P01MC040     0,175 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   42,39 7,42
P01HM010     0,380 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,58 23,02
E04CE020     1,620 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                12,17 19,72
P26DW015     1,000 ud  Rgtro.fundic.calzada traf.medio                                 91,40 91,40
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               572,40 34,34
________________________________
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TOTAL PARTIDA..............................................................
606,71
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                       
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ANEJO Nº 20
PLAN DE OBRA
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 




7. FASES DE EJECUCIÓN OBRA
8. DIAGRAMA DE GANTT
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1.- OBJETO
El objeto de este anejo es el análisis de la obra que es preciso ejecutar para materializar la
construcción de los viales, así como sus redes, además la creación de una zona deportiva y
zonas verdes.
Se plantea el desarrollo de las obras en varios capitulos, de forma que cada uno que se
ejecute no interfieran, para evitar solapes.
2. PLANTEAMIENTO GENERAL
Después del replanteo de la obra, se llevarán a cabo los movimientos de tierras oportunos 
estimado en unos 70 días.
Posterior a los movimientos de tierra, se empezará con la ejecución de los servicios tales 
como abastecimiento, red de riego, saneamiento, pluviales, alumbrado, red electrica y la red
de telefonia y telecomunicaciones. El tiempo estimado para la colocación de los servicios 
se estima en 120 días, dejando siempre un margen entre servicio de unos 10 días para evitar
que interfieran unos servicios con otros.
Posterior a la colocación de los servicios, colocados bajo el firme, se procederá a la 
creación del firme, estimado en 110 días.
Las creación de las pistas deportivas comenzarán una vez acabado la red de alumbrado, ya 
que en esa zona, el ultimo servicio que pudiera interferir es el alumbrado, asi que se opta 
por la construcción de las pistas, una vez acabado el alumbrado. El periodo estimado para 
la creación de la zona deportiva se estima en 94 días.
En cuanto a la señalización y la jardinería, no comenzarán hasta que todos los servicios 
queden totalmente terminados. El tiempo estimado para la señalización es de 1 dia y para la
jardinería de 108 días.
El tiempo total de obra estimado será de 234 días.
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3. FASES DE EJECUCIÓN DE OBRA
Se adjunta el listado por capítulos de los días necesarios para la puesta en obra de cada 
unidad, según el rendimiento de cada unidad.
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ANEJO Nº 21 -
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
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1.- OBJETO Y ALCANCE
Se establece en el presente Anejo la propuesta de “Clasificación del Contratista” exigible
para participar en la licitación de las obras.
2.- NORMATIVA APLICABLE
La normativa que se aplica es la constituida por:
- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto Legislativo 1098/2001, de 5 de Julio).
- Ordenes Ministeriales de 28 de marzo de 1.968 y 28 de junio de 1.991 del 
Ministerio de Hacienda.
3.- DATOS DE PARTIDA
Los datos de partida son el presupuesto y el plazo de ejecución de las obras.
- Presupuesto base de licitación:
- Plazo de ejecución:
En base a esto se determina la anualidad media de cada grupo de actividades:
ANUALIDAD MEDIA = PEC GRUPO x 12 MESES / PLAZO DEL GRUPO (MESES)
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4.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
4.1.- CATEGORÍAS
Las categorías en función de la anualidad media se citan a continuación:
a) Hasta 60.101,21 € de anualidad media.
b) Hasta 120.202,42 € de anualidad media.
c) Hasta 360.607,26 € de anualidad media.
d) Hasta 841.416,95 € de anualidad media.
e) Hasta 2.404.048,42 € de anualidad media.
f) Más de 2.404.048,42 € de anualidad media.
4.2.- CLASIFICACIÓN
Para ello, en primer lugar se consideran los presupuestos de los distintos capítulos
en  que  se  ha  dividido  la  Obra  proyectada,  con  objeto  de  identificar  los  grupos  de
Clasificación del Contratista en que se engloba la Obra.
Se pedirá clasificación sobre aquellos grupos que excedan del 20% del presupuesto
total. Los que estén por debajo de este porcentaje están exentos de clasificar, salvo casos
excepcionales.
En este caso los grupos con porcentaje superior al 20% de ejecución de las obras
son:
- Firmes y Pistas Deportivas
Según  lo  expuesto  anteriormente  y  atendiendo  al  tipo  de  obra  además  del
presupuesto de inversión, la clasificación del contratista deberá ser al menos:
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- GRUPO: G De Viales y Pistas.
- SUB-GRUPO: 4 Con Firmes de Mezclas Bituminosas.
- SUB-GRUPO: 6 Obras viales sin cualificación específica













FIRMES 487338,15 22,56 701718,2 5 1684123,68 G-4 e
PISTAS 
DEPORTIVAS 319038,16 20 459383,05 3 1837532,2 G-6          e
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2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA.
Fase de 
control Trabajos iniciales Inspección Ensayos Unidad de muestreo Características a ensayar
Previo
∗ Definición  cotas  de 
desbroce.
∗ Definición  equipos  de 
movimiento de tierras
∗ Definición  cotas  de 
excavación  según  calidad 
de los suelos
∗ Definición  préstamos  y 
vertederos
∗ Comprobación  de  los  perfiles 
transversales del terreno.
∗ Calidad de los suelos:
− Contenido de grava y arena.
− Contenido de piedra.
− Contenido  de  materia 
orgánica.
− Grietas  o  fisuras  en  el 
terreno natural.
− Existencia  de  arcillas 
plásticas.
− Materiales  plásticos 
peligrosos.
∗ Calidad  de  los  terrenos 
existentes.
∗ 2.000 m2 de explanada en desmonte 






1  Contenido  de  materia 
orgánica.
1  Contenido  de  humedad 
higroscópica “in situ”.
Ejecución







−Pendiente de la explanada.
−Drenaje naturalcunetas.
∗ Calidad  de  suelos  para 
formación de terraplenes
∗ Compactación
∗ 1500 m3 terraplén o cambio material
∗ 2000 m3 terraplén o cambio material
∗ 5000 m3 terraplén o cambio material
∗ 2000 m2 tongada o fracción diaria
∗ 1 Proctor Modificado
∗ 1 Granulométrico
   1 Límites Atterberg
∗ 1 Índice CRB
   1 Contenido materia orgánica
∗ 5 Densidades “in situ”
   5 Humedades “in situ”
Confirma
ción
∗ Fase previa capa subbase
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2.3. CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO Y DE LOS CRUCES DE CALZADA.
Fase de 
control Trabajos iniciales Inspección Ensayos Unidad de muestreo Características a ensayar
Previo ∗ Replanteo  en  planta  y 
alzado de los conductos.
∗ Replanteo  de  la  correcta 
distribución  de  los  cruces 
de  vial,  arquetas, 
imbornales,  pozos  de 
registro, acometidas y otros 
elementos singulares.
∗ Procedencia de los materiales ∗ Aceptación  de la  procedencia 
de los materiales
Ejecución ∗ Aceptación  equipos  de 
maquinaria
∗
Comprobación  geométrica  y 











Ejecución  hormigón  de 
protección y anillado
∗
Comprobaciones  de  cota  de 
las  tuberías  respecto  los 
rasantes, de los viales
∗
Ejecución  pozos  registro 
imbornales,  acometidas  y 
elementos singulares
∗
∗ Hormigón  de  asiento  y 
protección
∗ Calidad de suelos para relleno 
de zanjas
∗ Resistencia  de  elementos 
prefabricados
∗ Compactación de zanjas
∗ Pruebas estanqueidad tuberías
∗ 200 ml. zanja abierta
∗ 50  m3 de  hormigón  colocado o 
fracción diaria
∗ 300  ml.  Tubería  colocada  y 
cambio sección.
∗ 400  m3 zanja  compactada  o 
cambio material
∗ 1500  m3 zanja  compactada  o 
cambio material
∗ Cada 25 elementos o 1000 ml de 
colector
∗ 200  m3 de  zanja  compactada  o 
cambio de material
∗ 5 Medidas Anchura
Profundidad
Pendiente
∗ 5 Resistencias a compresión 
1 Consistencia
∗ 2  Flexión  transversal 
(Resistencia al aplastamiento)




1 Contenido materia orgánica
∗ 1  Resistencia  a  compresión 
previa extracción de testigo
∗ 5 Densidades “in situ”
5 Humedades “in situ”









∗ Fase previa capa subbase




control Trabajos iniciales Inspección Ensayos Unidad de muestreo Características a ensayar
Previo ∗ Aceptación de explanada
∗ Aceptación  de  la 
procedencia del material de 
subbase
∗ Refino  y compactación  de  la 
explanada
∗ Comprobación  geométrica  de 
los  perfiles  transversales 
(bombeo) de la explanada
∗ Comprobación  cruces  de 
calzadas
∗ De la  procedencia  (préstamo, 
gravera o cantera)
∗ Aceptación de la explanada
∗ Aceptación  de la  procedencia 
del material de subbase
∗ 2000 m2 Vial refinado
∗ 3 Muestras aleatorias
∗ 5 Densidades “in situ”
5 Humedades “in situ”
∗ 3 Granulométricos
3 Equivalente de Arena
3 Proctor Modificado
3 Límites Atterberg
1 Calidad “Los Ángeles”
1 Índice CRB
Ejecución ∗
Extensión  de  la  capa  de 
subbase
∗
Humectación  y compactación 
de la capa de subbase
∗ Compactación  de  la  calidad 
del material
∗ Compactación
∗ 300 m3 de aportación de material
∗ 1000 m3 de aportación de material 
o fracción diaria
∗ 300 m3 de subbase compactada  o 
fracción diaria
∗ 1 Equivalente de arena
∗ 1 Proctor Modificado
1 Granulométrico
1 Límites Atterberg
1 Calidad “Los Ángeles”
1 Índice CRB
∗ 5 Densidades “in situ”
5 Humedades “in situ”
Confirma
ción
∗ Fase previa capa subbase
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2.5. BORDILLOS, ENCINTADOS Y RIGOLAS.
Fase de 
control Trabajos iniciales Inspección Ensayos Unidad de muestreo Características a ensayar
Previo ∗ Replanteo
∗ Aceptación  de  la 
procedencia  de  los 
elementos de encintado
∗ Geometría y acabados ∗ Aceptación  de la  procedencia 
de elementos de encintado
∗ 3 Muestras aleatorias de bordillo
∗ 3 Muestras aleatorias de rigola
∗
3  Resistencia  a 
compresión  previa 
extracción  de  un  testigo 
de φ 10 cm
∗
1 Desgaste al rozamiento
Ejecución ∗ Control  topográfico  de 
ejecución
∗
Rechazo  de  elementos  de 
encintado defectuosos
∗
Control visual de alineación y 
nivelación
∗
Ejecución  de  hormigón  de 
base y protección
∗ Ejecución de bordillos
∗ Hormigón base y protección
∗ 500 ml de bordillo colocado
∗ 1000 ml de rigola colocada
∗ 300  ml  de  bordillo  colocado  o 
fracción diaria
∗ 1 Resistencia a compresión 
previa  extracción  de  un 
testigo φ 10 cm
∗ 1 Desgaste por rozamiento




∗ Fase previa capa subbase
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2.6. BASE DE CALZADA.
Fase de 
control Trabajos iniciales Inspección Ensayos Unidad de muestreo Características a ensayar
Previo ∗ Aceptación  de  la  subbase 
granular
∗ Refino de la capa de subbase
∗ Procedencia  (Cantera  o 
instalación de Machaqueo)
∗ Aceptación  de  la  capa  de 
subbase
∗ Aceptación de la procedencia 
∗ 2000 m2 Vial refinado
∗ 3 Muestras aleatorias del material
∗ 5 Densidades “in situ”
5 Humedades “in situ”
∗ 3 Equivalente de Arena
3 Proctor Modificado
3 Granulométricos
1 Caras de factura
3 Límites Atterberg
1 Calidad “Los Ángeles”
1 Índice CRB
∗ 3 Equivalente de Arena
3 Granulométricos
1 Caras de factura
3 Límites Atterberg
1 Calidad "Los Ángeles”




Extensión de la capa de base
∗
Humectación  y  compactación 
de la capa de base
∗ Compactación de la calidad del 
material
∗ Compactación de la capa base
∗ 300 m3 de aportación de material o 
fracción diaria
∗ 1000 m3 de aportación de material 
∗ 1500 m3 aportación material
∗ 300 m3 capa de base compactada o 
fracción diaria
∗ 1 Equivalente de arena
∗
1 Granulométrico
1 Límites Atterberg de áridos
1 Proctor Modificado 
∗
1 Calidad “Los Ángeles”
∗ 5 Densidades “in situ”
5 Humedades “in situ”
Confirma
ción
∗ Aceptación  definitiva  de 
bordillos y rigolas antes del 
pavimento definitivo
∗ Aceptación  del  acabado  de 
coronación  de  pozos, 
imbornales  y  elementos 
singulares
∗ Refino de base
∗ Comprobación  pendientes 
transversales
∗ Aceptación de la capa base (no 
necesaria  si  el  pavimento 
definitivo  se  coloca 
inmediatamente  después de la 
∗ 2000 m3 capa base refinada ∗ 5 Densidades “in situ”
5 Humedades “in situ”
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2.7. HORMIGÓN EN BASE DE ACERAS.
Fase de 
control Trabajos iniciales Inspección Ensayos Unidad de muestreo Características a ensayar
Previo
∗ Aceptación  de  la 
coronación del terraplén de 
la acera
∗ Aceptación  de  la 
disposición  final  de  la 
arquetas  y  elementos 
singulares  de  acera. 
(Control  de  cotas 
superiores).





∗ Aceptación de la explanada ∗ Aceptación de la explanada
Ejecución ∗
Nivelación  y  acabado  del 
hormigón
∗ Control geométrico
∗ Ejecución del hormigón de las 
aceras
∗ 20 m de base de acera terminada
∗ 50  m3 o  fracción  diaria  de 
hormigón colocado
∗
Grueso de la capa
Pendiente transversal
Cotas  de  tierra  respecto  la 
coronación del bordillo y a la 













control Trabajos iniciales Inspección Ensayos Unidad de muestreo Características a ensayar
Previo ∗ Aceptación  de  la  capa  de 
base
∗ Aceptación  de  la 
procedencia  de  materiales 
de mezclas asfálticas
∗ Aceptación del proyecto de 
mezcla  asfáltica  o fórmula 
de trabajo
∗ Instalación de procedencia ∗ Aceptación  de la  procedencia 
del material de mezclas
∗ 3 Muestras aleatorias de áridos
∗ Tramo de prueba
∗ 3 Granulométricos 
1 Calidad “Los Ángeles”
1  Coeficiente  de  pulido 
acelerado (capa de rodadura)




1 Equivalente de Arena de la 








Ejecución ∗ Aceptación  riegos  de 
imprimación  en 
pavimentos  de  mezclas 
asfálticas
∗ Aceptación  de  la 
maquinaria  de extendido y 
compactación  de  mezclas 
asfálticas
∗
Ejecución  de  los  pavimentos 
de mezclas asfálticas.
−
Curado  riego  de 
imprimación
−








∗ Ejecución  de  los  pavimentos 
de mezclas asfálticas
∗ 1000 Tn de mezcla colocada
∗ 500 Tn mezcla colocada o fracción 
diaria
∗ 1  Granulométrico  (Árido  y 
Filler)
∗ 1  Granulométrico  (mezcla 
áridos)
∗ 1 Límites  Atterberg  (mezcla 
áridos)
∗ 1 Equivalente de arena
∗ 1  Granulométrico  (mezcla 




3  probetas  (Densidad, 
Estabilidad, Deformación)
2 Contenido de ligante











∗ Confirmación  pavimento  de 
aglomerado asfáltico
∗ 100 ml vial acabado
∗ 500 m2 vial acabado
∗ 5 Testigos espesores
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2.9. IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS.
Fase de 
control Trabajos iniciales Inspección Ensayos Unidad de muestreo Características a ensayar
Previo ∗ Comprobación en planta  y alzado 
de la situación de cada servicio en 
la zona de acera
∗ Coordinación  y  orden  de 
implantación  de  los  diferentes 
servicios
∗ Conexiones  exteriores  de  los 
diferentes servicios
∗ Replanteo de elementos urbanos
∗ Procedencia de los materiales
∗ Aceptación de  la  procedencia  de 
los materiales específicos de cada 
servicio
∗ Homologación,  sellos  de 
conformidad,  certificados  de 
prueba en fábrica
Ejecución ∗ Control geométrico
∗ Disposición en planta y alzado de 
cada servicio
∗ Colocación de tuberías  de agua y 
electricidad
∗ Colocación del hormigón, tubos y 
separadores de la red 
∗ Ejecución de arquetas y elementos 
singulares
∗ Abastecimiento  de  agua  en  fase 
previa
∗ Ejecución, relleno y compactación 
de zanjas
∗ Colocación  conductos  de 
alumbrado
∗ Colocación puntos de luz
∗ Terraplén coronación aceras
∗ Instalación líneas eléctricas
∗ Control geométrico
∗ Normalizados  de  recepción  en 
obra
∗ Hormigón  para  la  canalización 
telefónica
∗ Hormigón armado para arquetas y 
elementos singulares
∗ Resistencia  elementos 
prefabricados
∗ Pruebas abastecimiento de agua
∗ Calidad  de  los  materiales  de 
relleno y zanjas de alcantarillado
∗ Compactación  zanjas 
alcantarillado
∗ 20 m de vial
∗ 50 m3 Hormigón colocado
∗ Cada  elemento  de  hormigón  armado 
(Solera, muros y forjados)
∗ Tramos significativos de tuberías
∗ Anchura  y profundidad  de  la 
zanja
∗ 4 Resistencia compresión
1 Consistencia
∗ 3 Resistencia compresión
3 Consistencia




∗ Aceptación  de  las  redes  de 
abastecimiento  agua, 
telefónica y eléctricas
∗ Certificado  de  instalaciones 
eléctricas
∗ Pruebas definitivas agua
∗ Pruebas mandrilado telefónica
∗ Normalizados  de  recepción 
instalaciones eléctricas
∗ Tramos significativos de tubería
∗ Tramos significativos de tubería
∗ 1 Presión interior
1 Estanqueidad
∗ 1 Presión interior
Red de alumbrado
Red alumbrado proyecto Manilva 
Fecha: 30.07.2013
Proyecto elaborado por: Jose Antonio Falcon Olmedo
Red de alumbrado
30.07.2013
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Philips CDS460 1xCDM-T70W EB T IO / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 95
Código CIE Flux: 31  71  95  96  60
Emisión de luz 1: 
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 5
Red de alumbrado
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Philips MMF383 1xHPI-TP250W HGR A / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  87  99  100  66
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 6
Red de alumbrado
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Mazda MVF024 1xHPI-T1000W/220V EXT / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 74  97  100  100  76
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 7
Red de alumbrado
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Philips HNF901 C 1xSON-T400W WB / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 78  98  100  100  37
Emisión de luz 1: 
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Philips MMF383 1xHPI-TP400W HGR A / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 51  87  99  100  68
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 9
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Philips HNF003 1xSON-T250W A-NB / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  99  100  100  72
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 10
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Philips SRP222 1xCDO-TT150W P1 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 42  73  96  99  80
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 11
Red de alumbrado
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Campo de futbol / Datos de planificación
Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 15.5% Escala 1:478
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 12
Mazda MVF024 1xHPI-T1000W/220V EXT 
(1.000) 
63750 85000 1041.0
Total: 765000 Total: 1020000 12492.0
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Red de alumbrado
30.07.2013




Campo de futbol / Lista de luminarias
12 Pieza Mazda MVF024 1xHPI-T1000W/220V EXT
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 63750 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 85000 lm
Potencia de las luminarias: 1041.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 74  97  100  100  76
Lámpara: 1 x HPI-T1000W/220V/643 (Factor de 
corrección 1.000).
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 13
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Campo de futbol / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 478
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 12 Mazda MVF024 1xHPI-T1000W/220V EXT
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Campo de futbol / Rendering (procesado) en 3D
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Campo de futbol / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 475
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 















129 17 344 0.132 0.050
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Campo de futbol / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gama de grises (E)
Escala 1 : 475
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 















129 17 344 0.132 0.050
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Campo de futbol / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gráfico de valores (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 475
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
129 17 344 0.132 0.050
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Pista Padel / Datos de planificación
Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 2.0% Escala 1:193
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 8
Philips HNF003 1xSON-T250W A-NB 
(1.000) 
19880 28000 276.0
Total: 159040 Total: 224000 2208.0
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Pista Padel / Lista de luminarias
8 Pieza Philips HNF003 1xSON-T250W A-NB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 19880 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 28000 lm
Potencia de las luminarias: 276.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 86  99  100  100  72
Lámpara: 1 x SON-T250W (Factor de corrección 
1.000).
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 20
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Pista Padel / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 141
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 8 Philips HNF003 1xSON-T250W A-NB
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 21
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Pista Padel / Rendering (procesado) en 3D
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Pista Padel / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 159
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 
Trama: 64 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
417 81 712 0.194 0.113
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Pista Padel / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gama de grises (E)
Escala 1 : 159
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 
Trama: 64 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
417 81 712 0.194 0.113
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Pista Padel / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gráfico de valores (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 159
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 
Trama: 64 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
417 81 712 0.194 0.113
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Pista Padel / Superficie deportiva general 1 trama de cálculo (PA) / Isolíneas (E, 
perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 161
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (0.125 m, 0.125 m, 
0.000 m)
Trama: 7 x 13 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
426 281 683 0.66 0.41
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Pista Padel / Superficie deportiva general 1 trama de cálculo (PA) / Gama de grises 
(E, perpendicular)
Escala 1 : 161
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (0.125 m, 0.125 m, 
0.000 m)
Trama: 7 x 13 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
426 281 683 0.66 0.41
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 27
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Pista Padel / Superficie deportiva general 1 trama de cálculo (PA) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 161
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (0.125 m, 0.125 m, 
0.000 m)
Trama: 7 x 13 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
426 281 683 0.66 0.41
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 28
Red de alumbrado
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Pista Padel / Superficie deportiva general 1 trama de cálculo (TA) / Resumen
Escala 1 : 198
Posición: (5.125 m, 10.125 m, 0.000 m)
Tamaño: (10.250 m, 20.250 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 7 x 13 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Superficie deportiva general 1

























1 perpendicular 419 263 675 0.63 0.39 / 0.000 /
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Pista multifuncion / Datos de planificación
Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 24.5% Escala 1:464
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 4
Philips HNF901 C 1xSON-T400W WB 
(1.000) 
17760 48000 433.0
Total: 71040 Total: 192000 1732.0
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Pista multifuncion / Lista de luminarias
4 Pieza Philips HNF901 C 1xSON-T400W WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 17760 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 48000 lm
Potencia de las luminarias: 433.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 78  98  100  100  37
Lámpara: 1 x SON-T400W (Factor de corrección 
1.000).
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Pista multifuncion / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 358
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 4 Philips HNF901 C 1xSON-T400W WB
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 32
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Pista multifuncion / Rendering (procesado) en 3D
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Pista multifuncion / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 391
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 0.29 83 0.020 0.004
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Pista multifuncion / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gama de grises (E)
Escala 1 : 425
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 0.29 83 0.020 0.004
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 35
Red de alumbrado
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Pista multifuncion / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gráfico de valores (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 391
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 0.29 83 0.020 0.004
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vial 1 y 2 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Factor mantenimiento: 0.67
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.250 m) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: Philips SRP222 1xCDO-TT150W P1
Flujo luminoso (Luminaria): 10935 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 353 cd/klm
con 80°: 73 cd/klm
con 90°: 17 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 
Flujo luminoso (Lámparas): 13500 lm
Potencia de las luminarias: 169.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 11.999 m
Altura del punto de luz: 12.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.650 m
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vial 1 y 2 / Lista de luminarias
Philips SRP222 1xCDO-TT150W P1
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10935 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 13500 lm
Potencia de las luminarias: 169.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 42  73  96  99  80
Lámpara: 1 x CDO-TT150W/828 (Factor de 
corrección 1.000).
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vial 1 y 2 / Rendering (procesado) en 3D
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vial 1 y 2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 258
Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 2.06 0.77 0.91 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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vial 1 y 2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 258
Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 2.06 0.75 0.91 5
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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vial 3 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Factor mantenimiento: 0.67
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 4.500 m) 
Calzada 2 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 
Arcén central 1 (Anchura: 8.000 m, Altura: 0.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 4.500 m) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: Philips SRP222 1xCDO-TT150W P1
Flujo luminoso (Luminaria): 10935 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 353 cd/klm
con 80°: 73 cd/klm
con 90°: 17 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 
aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 
Flujo luminoso (Lámparas): 13500 lm
Potencia de las luminarias: 169.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 18.000 m
Altura de montaje (1): 8.999 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.650 m
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vial 3 / Rendering (procesado) en 3D
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vial 3 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:269
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación adicional ES: ES8 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx] Emin (semicil.) [lx]
Valores reales según cálculo: 10.62 8.50 4.38
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50 ≥ 0.75
Cumplido/No cumplido:
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vial 3 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Clase de iluminación
Clase de iluminación seleccionada: S5
Esta clase de iluminación se basa en la siguiente situación vial:
Parámetros Valor
Velocidad típica del usuario principal Velocidad a paso de hombre (<=5 km/h)
Usuario principal Peatón
Otros usuarios autorizados /
Usuario excluido Tráfico motorizado, Vehículos lentos, Ciclista
Situación de iluminación E1
Tránsito de peatones Normal
Reconocimiento facial innecesario
Riesgo de criminalidad Normal
Grado de luminancia del entorno Medio (entorno urbano)
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vial 3 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 227















11 8.50 13 0.800 0.639
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vial 3 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gama de grises (E)
Escala 1 : 227















11 8.50 13 0.800 0.639
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vial 3 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 227
No pudieron representarse todos los valores calculados. 















11 8.50 13 0.800 0.639
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vial 3 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:269
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación adicional ES: ES8 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx] Emin (semicil.) [lx]
Valores reales según cálculo: 10.62 8.50 4.38
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50 ≥ 0.75
Cumplido/No cumplido:
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vial 3 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 227















11 8.50 13 0.800 0.639
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vial 3 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gama de grises (E)
Escala 1 : 227















11 8.50 13 0.800 0.639
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 51
Red de alumbrado
30.07.2013




vial 3 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico de valores (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 227
No pudieron representarse todos los valores calculados. 















11 8.50 13 0.800 0.639
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vial 3 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:269
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 2.57 0.79 0.92 7 0.62
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
Observador respectivo (1 Pieza):
N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Observador 3 (-60.000, 14.000, 1.500) 2.57 0.79 0.92 7
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vial 3 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Clase de iluminación
Clase de iluminación seleccionada: ME5
Esta clase de iluminación se basa en la siguiente situación vial:
Parámetros Valor
Velocidad típica del usuario principal Media (entre 30 y 60 km/h)
Usuario principal Tráfico motorizado, Vehículos lentos
Otros usuarios autorizados Ciclista, Peatón
Usuario excluido /
Situación de iluminación B1
Conexión a otras viales Cruces sencillos
Densidad de cruces [cantidad por km] <3
Zona conflictiva No
Medidas constructivas para restricción del tráfico No
Tránsito de vehículos [cantidad por día] <7000
Tránsito de ciclistas Normal
Grado de dificultad de navegación Normal
Vehículos estacionados Sí
Complejidad del campo de visión Normal
Grado de luminancia del entorno Medio (entorno urbano)
Tipo climático principal Seco
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vial 3 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 227















38 27 50 0.708 0.538
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vial 3 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Gama de grises (E)
Escala 1 : 227
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vial 3 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Gráfico de valores (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 227
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vial 3 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Observador 3 / Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 227
Trama: 10 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 14.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L
m
 [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 2.57 0.79 0.92 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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vial 3 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:269
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 2.57 0.79 0.92 7 0.62
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
Observador respectivo (1 Pieza):
N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Observador 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 2.57 0.79 0.92 7
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vial 3 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 227
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vial 3 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)
Escala 1 : 227
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vial 3 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 227
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vial 3 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 227
Trama: 10 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L
m
 [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 2.57 0.79 0.92 7
Valores de consigna según clase ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Vial zona verde / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Factor mantenimiento: 0.67
Calzada 1 (Anchura: 2.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: Philips CDS460 1xCDM-T70W EB T IO
Flujo luminoso (Luminaria): 3960 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 78 cd/klm
con 80°: 29 cd/klm
con 90°: 3.99 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 
Flujo luminoso (Lámparas): 6600 lm
Potencia de las luminarias: 80.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 17.000 m
Altura de montaje (1): 4.352 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.650 m
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Vial zona verde / Lista de luminarias
Philips CDS460 1xCDM-T70W EB T IO
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3960 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6600 lm
Potencia de las luminarias: 80.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 95
Código CIE Flux: 31  71  95  96  60
Lámpara: 1 x CDM-T70W/830 (Factor de 
corrección 1.000).
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Vial zona verde / Rendering (procesado) en 3D
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Vial zona verde / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:165
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: S6 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)








Valores reales según cálculo: 10.60 5.53 0.58
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Vial zona verde / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Clase de iluminación
Clase de iluminación seleccionada: S6
Esta clase de iluminación se basa en la siguiente situación vial:
Parámetros Valor
Velocidad típica del usuario principal Velocidad a paso de hombre (<=5 km/h)
Usuario principal Peatón
Otros usuarios autorizados /
Usuario excluido Tráfico motorizado, Vehículos lentos, Ciclista
Situación de iluminación E1
Tránsito de peatones Normal
Reconocimiento facial innecesario
Riesgo de criminalidad Normal
Grado de luminancia del entorno Leve (entorno rural)
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Vial zona verde / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 165
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 5.53 15 0.522 0.364
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Vial zona verde / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)
Escala 1 : 165
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 5.53 15 0.522 0.364
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Vial zona verde / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 165
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 5.53 15 0.522 0.364



















































































Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 
TITULO I. CONDICIONES GENERALES.
CAPITULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES.
ARTICULO 1.1.-  AMBITO DE APLICACION.
ARTICULO 1.2.-  ORDENACION.
ARTICULO 1.3.-  ALCANCE.
ARTICULO 1.4.-  DISPOSICIONES APLICABLES.
ARTICULO 1.5.-  PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA.
CAPITULO 2.- RELACIONES ENTRE LA PROPIEDAD Y EL CONTRATISTA.
ARTICULO 2.1.-  DIRECCION DE LA OBRA.
ARTICULO 2.2.-  FUNCIONES DE LA DIRECCION DE LA OBRA.
ARTICULO 2.3.-  FACILIDADES A LA DIRECCION.
ARTICULO 2.4.-  INSPECCION DE LAS OBRAS.
ARTICULO 2.5.-  CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA.
ARTICULO 2.6.-  RESIDENCIA DEL CONTRATISTA.
ARTICULO 2.7.-  OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA.
ARTICULO 2.8.-  ORDENES AL CONTRATISTA.
ARTICULO 2.9.-  LIBRO DE ORDENES.
ARTICULO 2.10.- LIBRO DE INCIDENCIAS.
CAPITULO 3.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.
ARTICULO  3.1.-   OBLIGACIONES  SOCIALES  Y  LABORALES  DEL 
CONTRATISTA.
ARTICULO 3.2.-  CONTRATACION DE PERSONAL.
ARTICULO 3.3.-  SEGURIDAD E HIGIENE.
ARTICULO 3.4.-  SERVICIOS DEL CONTRATISTA EN OBRA.
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COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
ARTICULO 3.5.-  CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS 
OBRAS.
ARTICULO 3.6.-  SERVIDUMBRES Y PERMISOS.
ARTICULO 3.7.-  PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.
ARTICULO 3.8.-  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.
ARTICULO 3.9.-  DAÑOS Y PERJUICIOS.
ARTICULO 3.10.- PERDIDAS Y AVERIAS EN LAS OBRAS.
ARTICULO 3.11.- OBJETOS HALLADOS EN LAS OBRAS.
ARTICULO 3.12.- DOCUMENTACION FOTOGRAFICA.
ARTICULO 3.13.- INSCRIPCIONES Y CARTELES EN LA OBRA.
CAPITULO 4.- DOCUMENTACION TECNICA DEL CONTRATO.
ARTICULO 4.1.-  PLANOS. GENERALIDADES.
ARTICULO 4.2.-  PLANOS A SUMINISTRAR POR LA PROPIEDAD.
ARTICULO 4.3.-  PLANOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA.
ARTICULO 4.4.-  CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES.
ARTICULO 4.5.-  CARACTER CONTRACTUAL DE LA DOCUMENTACION.
CAPITULO 5.- REPLANTEO Y PROGRAMACION DE LAS OBRAS.
ARTICULO 5.1.-  INSPECCION DE LAS OBRAS.
ARTICULO 5.2.-  COMPROBACION DEL REPLANTEO.
ARTICULO 5.3.-  REPLANTEOS DE DETALLE DE LAS OBRAS.
ARTICULO 5.4.-  PROGRAMA DE TRABAJO.
ARTICULO 5.5.-  ORDEN DE INICIACION DE LAS OBRAS.
ARTICULO 5.6.-  PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD.
CAPITULO 6.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.
ARTICULO 6.1.-  ACCESO A LAS OBRAS.
ARTICULO 6.2.-  ACCESO A LOS TAJOS.
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ARTICULO 6.3.-  TELECOMUNICACIONES.
ARTICULO  6.4.-   INSTALACIONES  AUXILIARES  DE  OBRA  Y  OBRAS 
AUXILIARES.
ARTICULO 6.5.-  MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.
ARTICULO 6.6.-  ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES.
ARTICULO 6.7.-  ACOPIO DE MATERIALES.
ARTICULO 6.8.-  METODOS DE CONSTRUCCION.
ARTICULO 6.9.-  SECUENCIA Y RITMO DE LOS TRABAJOS.
ARTICULO 6.10.- TRABAJOS NOCTURNOS.
ARTICULO 6.11.- CONTROL DE CALIDAD.
ARTICULO 6.12.- RECEPCION DE MATERIALES.
ARTICULO 6.13.- MATERIALES DEFECTUOSOS.
ARTICULO 6.14.- OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS.
ARTICULO 6.15.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS.
ARTICULO 6.16.- CONSERVACION DURANTE LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS.
CAPITULO 7.- ABONO DE LA OBRA EJECUTADA.
ARTICULO 7.1.-  MEDICION DE LA OBRA EJECUTADA.
ARTICULO 7.2.-  PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO.
ARTICULO 7.3.-  PARTIDAS ALZADAS.
ARTICULO 7.4.-  RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.
ARTICULO 7.5.-  OBRAS CONSTRUIDAS EN EXCESO.
ARTICULO 7.6.-  OBRAS EJECUTADAS EN DEFECTO.
ARTICULO 7.7.-  OBRAS INCOMPLETAS.
ARTICULO  7.8.-   ABONOS  A CUENTA  POR  MATERIALES  ACOPIADOS  Y 
EQUIPOS.
ARTICULO 7.9.-  CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.
CAPITULO 8.- MODIFICACION DEL CONTRATO.
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ARTICULO 8.1.-  INTERRUPCION Y SUSPENSION DE LAS OBRAS.
ARTICULO 8.2.-  PRECIOS NUEVOS.
ARTICULO 8.3.-  MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
CAPITULO 9.- CONCLUSION DEL CONTRATO.
ARTICULO 9.1.-  CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
ARTICULO 9.2.-  RECEPCION.
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TITULO II. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES Y 
UNIDADES DE OBRA. MEDICION Y ABONO. 
CAPITULO 1.- UNIDADES DE OBRA BASICAS.
ARTICULO 1.1.-  OBRAS EN LA VIA PUBLICA.
ARTICULO 1.2.-  OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO.
ARTICULO 1.3.-  MORTEROS.
ARTICULO 1.4.-  DEMOLICIONES.
ARTICULO 1.5.-  AGOTAMIENTOS.
CAPITULO 2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
ARTICULO 2.1.-  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO.
ARTICULO 2.2.-  ESCARIFICACION Y COMPACTACION.
ARTICULO 2.3.-  EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS.
ARTICULO 2.4.-  EXCAVACION DE ZANJAS Y POZOS.
ARTICULO 2.5.-  TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO O 
LUGAR DE EMPLEO.
ARTICULO 2.6.-  TERRAPLENES Y RELLENOS.
ARTICULO 2.7.-  RELLENOS LOCALIZADOS.
ARTICULO 2.8.-  REFINO DE EXPLANADAS.
ARTICULO 2.9.-  REFINO DE TALUDES.
CAPITULO 3.- CAPAS GRANULARES.
ARTICULO 3.1.-  ZAHORRA NATURAL.
ARTICULO 3.2.-  ZAHORRA ARTIFICIAL.
CAPITULO 4.- PAVIMENTOS.
ARTICULO 4.1.-  SOLERAS DE HORMIGON.
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ARTICULO 4.2.-  RIEGOS DE IMPRIMACION.
ARTICULO 4.3.-  RIEGOS DE ADHERENCIA.
ARTICULO 4.4.-  MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
ARTICULO 4.5.-  ENCINTADOS DE BORDILLOS.
ARTICULO 4.6.-  PAVIMENTO DE ACERAS.
CAPITULO 5.- SEÑALIZACION.
ARTICULO 5.1.-  MARCAS VIALES.
ARTICULO 5.2.-  SEÑALES DE CIRCULACION.
CAPITULO 6.- ABASTECIMIENTO DE AGUA.
ARTICULO 6.1.-  REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.
CAPITULO 7.- SANEAMIENTO.
ARTICULO 7.1.-  INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO.
CAPITULO 8.- ALUMBRADO.
ARTICULO 8.1.-  INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.
CAPITULO 9.- INSTALACIONES MEDIA TENSION.
ARTICULO 9.1.-  REDES SUBTERRANEAS DE MEDIA TENSION.
ARTICULO 9.2.-  CENTROS DE TRANSFORMACION.
CAPITULO 10.- INSTALACIONES BAJA TENSION.
ARTICULO 10.1.- REDES DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION.
CAPITULO 11.- INSTALACIONES TELEFONIA.
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ARTICULO 11.1.- RED DE TELEFONIA INTERIOR.
CAPITULO 12.- JARDINERIA.
ARTICULO 12.1.- JARDINERIA.
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TITULO I. CONDICIONES GENERALES. 
CAPITULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES. 
ARTICULO 1.1.- AMBITO DE APLICACION.
Las prescripciones fijadas en el presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 
PARTICULARES, en lo sucesivo (PPTP), serán de aplicación en la ejecución de todas las 
obras contenidas en el proyecto de HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, 
SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA COMERCIAL Y ZONA 
RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA) que se encuentra 
situado en término municipal de Manilva, en la provincia de Málaga.
ARTICULO 1.2.- ORDENACIÓN.
El presente PPTP constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de las obras; 
y contiene condiciones de carácter general, condiciones técnicas que deben cumplir los materiales 
y las unidades de obra, así como prescripciones especificas para las distintas clases de obra que 
integran el proyecto.
ARTICULO 1.3.- ALCANCE.
En todos los artículos del presente PPTP se entenderá que su contenido rige para las 
materias que expresan sus títulos, en cuanto no se opongan a lo establecido en la legislación 
vigente.
Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este PPTP, 
se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas en vigor que 
sean aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena 
practica y con las indicaciones que, sobre el particular, señale la Dirección de la obra.
ARTICULO 1.4.- DISPOSICIONES APLICABLES.
El Contrato de Obras se regirá peculiarmente por las normas del Derecho privado y por 
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las prescripciones contenidas en las cláusulas del correspondiente documento. En defecto de este 
último, serán de aplicación las normas contenidas en la Ley y Reglamento General de Contratos 
del Estado.
En caso de contradicción entre las Cláusulas del Contrato de Obras y el presente PPTP 
prevalecerá lo dispuesto en el primero y ambos documentos prevalecerán sobre los pliegos de 
prescripciones técnicas generales.
En consecuencia, serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo, se citan 
a continuación:
- Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 13/1.995 de 18 de Mayo 
de 1.995 y su modificación, Ley 9/1.996 de 15 de Enero de 1.996), en adelante LCAP
- Reglamento General de Contratación del Estado, Decreto 3410/1975, de 25 de 
Noviembre.
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado, Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre.
- Disposiciones vigentes  sobre  protección  a  la Industria  Nacional,  Seguridad  e 
Higiene en el Trabajo y Seguridad Social.
- Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,  texto  refundido,  Real 
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de Junio.
- Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo de la Ley sobre el Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio.
Asimismo serán de aplicación, entre otras, las siguientes disposiciones de índole técnica:
- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE, Real Decreto 3565/1972, de 23 de 
Diciembre.
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- Normas  Españolas  UNE,  declaradas  de  obligado  cumplimiento  por  la 
Administración.
- Normas sobre  Redacción de  Proyectos  y  Dirección de  Obras de  Edificación, 
Decreto 462/71, de 11 de Marzo.
- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. PCTA. 
Orden del Ministerio de la Vivienda de 4 de Junio de 1.973.
- Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las 
Obras de Construcción (RY-85), Orden de 31 de Mayo de 1.985.
- Instrucción para la recepción de cementos (RC-97).
- Estructuras de Acero en la Edificación (NBE-EA-95), serie completa de normas 
relativas a estructuras de acero NBE-MV 102 A NBE-MV 111.
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE (BOE Nº 11 de 13-01-99)
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
(PG-3/75), Orden de 6 de Febrero de 1.976.
- Instrucción  de  Carreteras,  3.1-IC,  Trazado,  Orden de  22  de  Abril de  1964, 
modificada por Orden de 12 de Marzo de 1976.
- Instrucción de Carreteras, 5.2-IC, Drenaje Superficial, Orden de 14 de Mayo de 
1990.
- Instrucción de Carreteras, 6.1/2-IC, Secciones de Firme, Orden de 23 de Mayo de 
1989.
- Recomendaciones para la Redacción de los Proyectos de Plantaciones, MOPU 
(1984).
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- Instrucción de Carreteras, 8.2-IC, Marcas Viales, Orden de 16 de Julio de 1.987.
- Recomendaciones para la Señalización Horizontal y Vertical en Areas Urbanas, 
FEMP (1984).
- Orden sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 
fijas en vías fuera de poblado, Orden de 31 de Agosto de 1987, modificada por R.D 
208/1989.
- Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras,  MOPU 
(1987).
- Ordenanzas Municipales del Servicio Municipal de Abastecimiento y Saneamiento 
Domiciliario.
- Normas  Técnicas  del  Servicio  Municipal  de  Abastecimiento  y  Saneamiento 
Domiciliario.
- Normas  para  la  Redacción  de  Proyectos  de  Abastecimiento  de  Agua  y 
Saneamiento de Poblaciones, D.G.O.H. del MOPU, Diciembre de 1.977.
- Reglamentación Técnico-Sanitaria para el Abastecimiento y Control de la Calidad 
de  las  Aguas  Potables  de  Consumo  Público,  Real  Decreto  1138/1990  de  14  de 
Septiembre.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Aguas (PGTA-74), Orden de 28 de Julio de 1.974.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones (PGTS-86), Orden de 15 de Septiembre de 1.986.
- Normas Básicas para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, Orden 9 de 
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Diciembre de 1.975.
- Norma  Tecnológica  de  Edificación  NTE-IFA.  Instalaciones  de  Fontanería. 
Abastecimiento.
- Norma Tecnológica de Edificación NTE-IFR. Instalaciones de Fontanería. Riego.
- Norma Tecnológica de Edificación NTE-IPF. Instalaciones de Protección. Fuego.
- Norma Tecnológica  de  Edificación NTE-ISA/73.  Instalaciones  de  Salubridad. 
Alcantarillado, Orden de 6 de Marzo de 1973.
- Norma Tecnológica de  Edificación NTE-ISD/74.  Instalaciones  de  Salubridad. 
Depuración y Vertido, Orden de 28 de Enero de 1974.
- Reglamento  de  Verificaciones  Eléctricas  y  Regularidad  en  el  Suministro  de 
Energía Eléctrica. Decreto **/1954, de 12 de Marzo.
- Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, Decreto 3151/1968, de 
28 de Noviembre.
- Normas sobre el pintado de los apoyos de las líneas aéreas de transporte  de 
energía eléctrica, Orden de 18 de Mayo de 1.988.
- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. Real Decreto 3275/1982, de 12 
de Noviembre e Instrucciones Técnicas Complementarias (MIE-RAT), Ordenes de 6 de 
Julio y 18 de Octubre de 1984.
- Reglamento  Electrotécnico  para  Baja Tensión.  Decreto  2413/1973,  de  20  de 
Septiembre e Instrucciones Técnicas Complementarias (MI-BT), Orden de 31 de Octubre 
de 1973.
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- Reglamento  sobre  Acometidas  Eléctricas.  Real Decreto  2949/1982,  de  15  de 
Octubre.
- Norma  Tecnológica  de  Edificación  NTE-IEB.  Instalaciones  Eléctricas.  Baja 
Tensión.
- Norma Tecnológica de Edificación NTE-IEF. Instalaciones Eléctricas. Fuerza.
- Norma  Tecnológica  de  Edificación  NTE-IEG.  Instalaciones  Eléctricas. 
Generadores.
- Norma Tecnológica de Edificación NTE-IEP. Instalaciones Eléctricas. Puesta a 
tierra.
- Norma Tecnológica de Edificación NTE-IER/84.  Instalaciones Eléctricas.  Red 
exterior, Orden de 4 de Junio de 1984.
- Norma Tecnológica de Edificación NTE-IET/83. Instalaciones Eléctricas. Centros 
de Transformación, Orden de 12 de Diciembre de 1983.
    
- Normas Particulares de la C.S.E, Resolución de 11 de Octubre de 1989 de la 
Consejería de Fomento y Trabajo de la Junta de Andalucía.
- Normas Técnicas de la C.S.E. (ONSE).
- Recomendaciones de la Unidad de Normalización Eléctrica,(UNESA).
- Instrucción para el Alumbrado Público Urbano, MV (1965).
- Norma  Tecnológica  de  Edificación  NTE-IEA.  Instalaciones  Eléctricas. 
Alumbrado Público.
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- Condiciones Técnicas de los Candelabros Metálicos, Real Decreto 2642/1985, de 
18 de Diciembre.
- Recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).
- Recomendaciones de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE).
- Normas Técnicas Particulares de la C.T.N.E.
- Norma  Técnica  de  la  CTNE,  NT.fl.003.  Canalizaciones  Subterráneas  en 
Urbanizaciones y Polígonos Industriales. Octubre de 1.986.
- Norma Técnica de la CTNE, NT-PI-001. Redes Telefónicas en Urbanizaciones y 
Polígonos Industriales. Mayo de 1.989.
- Normas  Técnicas  para  la  Accesibilidad  y  la  Eliminación  de  Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía, Decreto 72/1992, de 5 de 
Mayo.
- Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980, de 10 de Marzo.
- Estudio de Seguridad y Salud que se acompaña en el Anejo  de la Memoria.
ARTICULO 1.6.- PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA.
El plazo de ejecución para la realización total de las obras incluidas dentro del presente 
Pliego, será el que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la 
contratación de las obras, proponiéndose un plazo de ejecución de  234 dias.
Se propone un plazo de garantía de doce (12) meses.
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CAPITULO 2.- RELACIONES ENTRE LA PROPIEDAD Y EL CONTRATISTA. 
ARTICULO 2.1.- DIRECCION DE LA OBRA.
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del PCAG, en el Reglamento General de 
Contratación, en lo sucesivo (RGC), y en la Ley de Contratos del Estado.
ARTICULO 2.2.- FUNCIONES DE LA DIRECCION DE LA OBRA.
Se  estará  a  lo  dispuesto  en  la  legislación  vigente,  siendo  de  especial  aplicación  lo 
especificado en el Artículo 101.3 del PG-3/75.
ARTICULO 2.3.- FACILIDADES A LA DIRECCION.
 El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección de la obra para el 
normal cumplimiento de las funciones a ésta encomendadas.
El  Contratista  proporcionará  a  la  Dirección  toda  clase  de  facilidades  para  practicar 
replanteos, reconocimientos y pruebas de los materiales y de su preparación, y para llevar a cabo 
la inspección y vigilancia de  la obra  y de  todos  los  trabajos,  con  objeto  de  comprobar  el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente PPTP, facilitando en todo momento el 
acceso necesario a todas las partes de la obra, incluso a las fábricas y talleres donde se produzcan 
los materiales o se realicen trabajos para las obras, para lo cual deberá hacer constar este requisito 
en los contratos y pedidos que realice con sus suministradores.
ARTICULO 2.4.- INSPECCION DE LAS OBRAS.
Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente, siendo de aplicación lo especificado en la 
Cláusula 21 del PCAG.
ARTICULO 2.5.- CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA.
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Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5 y 10 del PCAG.
La Propiedad, por la complejidad y volumen de la obra, podrá exigir que el Delegado 
tenga la titulación profesional de TITULADO MEDIO, adecuada a la naturaleza de las obras, y 
que el Contratista designe, además, el personal facultativo necesario bajo la dependencia de aquel.
Antes de la iniciación de las obras,  el Contratista  comunicará al Director  la relación 
nominal y la titulación del personal facultativo, que a las órdenes de su Delegado, será responsable 
directo de los distintos trabajos o zonas de la obra.
El nivel técnico y la experiencia de este personal serán los adecuados, en cada caso, a las 
funciones que le hayan sido encomendadas.
El Contratista  dará cuenta  al Director,  por  escrito,  de los cambios que tengan lugar 
durante el tiempo de vigencia del contrato.
La Dirección de la obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración 
alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal 
facultativo designado para los mismos.
La  Dirección  de  la  obra  podrá  recabar  del  Contratista  la  designación de  un  nuevo 
Delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la 
marcha  de  los  trabajos.  Se  presumirá  existe  siempre  dicho  requisito  en  los  casos  de 
incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, 
los  documentos  que  reflejen el desarrollo  de  las obras,  como  partes  de  situación,  datos  de 
medición de elementos a ocultar,  resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos 
definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo.
ARTICULO 2.6.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA.
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 6 del PCAG.
ARTICULO 2.7.- OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA.
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Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 7 del PCAG.
En los casos en que la Dirección lo estime oportuno, el Contratista deberá instalar antes 
del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución de las mismas, una oficina de obras en 
el lugar que considere más apropiado previa conformidad del Director.
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ARTICULO 2.8.- ORDENES AL CONTRATISTA.
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del PCAG.
Las  órdenes  emanadas  de  la  Superioridad  jerárquica  del  Director,  salvo  casos  de 
reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección. De darse la 
excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden la comunicará a la Dirección con 
análoga urgencia.
ARTICULO 2.9.- LIBRO DE ORDENES.
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del PCAG.
Se hará constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones, 
durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas 
que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho 
Libro y transcribir en él las que consideren necesario comunicar al Contratista.
ARTICULO 2.10.- LIBRO DE INCIDENCIAS.
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 9 del PCAG.
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CAPITULO 3.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 
ARTICULO 3.1.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA.
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 11 del PCAG.
El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo y designará el 
personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de 
trabajo.
En cualquier momento, el Director podrá exigir del Contratista la justificación de que se 
encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral 
y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras objeto del 
contrato.
ARTICULO 3.2.- CONTRATACION DE PERSONAL.
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 10 del PCAG.
Corresponde al Contratista, bajo se exclusiva responsabilidad, la contratación de toda la 
mano de obra que precise para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por el 
contrato y en las condiciones que fije la normativa laboral vigente. 
El Contratista deberá disponer del equipo técnico necesario para la correcta interpretación 
de  los  planos,  para  elaborar  los  planos  de  detalle,  para  efectuar  los  replanteos  que  le 
correspondan, y para la ejecución de la obra de acuerdo con las normas establecidas en el presente 
PPTP.
ARTICULO 3.3.- SEGURIDAD Y SALUD.
Será  de  aplicación lo  dispuesto  en  el  Real  Decreto  1627/1997,  de  25  de  Octubre. 
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Asimismo, de conformidad con el R.D. antes citado, el Contratista queda obligado a elaborar un 
Plan  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  en  el  que  se  analicen,  estudien,  desarrollen  y 
complemente, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas 
en el Estudio de Seguridad y Salud desarrollado en el presente Proyecto.
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ARTICULO 3.4.- SERVICIOS DEL CONTRATISTA EN OBRA.
El  Contratista  deberá  establecer,  a  su  costa,  los  servicios  que  requiera  la  eficiente 
explotación de sus instalaciones y la correcta ejecución de la obra.
ARTICULO 3.5.- CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS.
El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y 
sus  alrededores,  la  naturaleza  del  terreno,  las  condiciones  hidrológicas  y  climáticas,  la 
configuración y naturaleza del emplazamiento de las obras, el alcance y naturaleza de los trabajos 
a realizar y los materiales necesarios para la ejecución de las obras, los accesos al emplazamiento 
y los medios que pueda necesitar.
Ningún defecto  o  error  de interpretación que pudieran contener  o  surgir  del uso  de 
documentos,  estudios  previos,  informes técnicos  o  suposiciones establecidas en el Proyecto, 
relevará al Contratista de las obligaciones dimanantes del contrato.
ARTICULO 3.6.- SERVIDUMBRES Y PERMISOS.
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 131 del RGC y en la Cláusula 20 del PCAG.
En cualquier caso se mantendrán, durante la ejecución de las obras, todos los accesos a las 
viviendas y fincas existentes en la zona afectada por las obras.
El Contratista  deberá  obtener,  con  la antelación necesaria para  que  no  se  presenten 
dificultades en el cumplimiento del Programa de Trabajo, todos los permisos que se precisen para 
la ejecución de las obras. Los gastos de gestión derivados de la obtención de estos permisos, 
serán siempre a cuenta del Contratista. Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la 
ocupación  temporal  de  terrenos  para  instalaciones,  explotación  de  canteras,  préstamos  o 
vertederos, y obtención de materiales.
El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya 
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impuesto el organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, precauciones, 
procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los que haya sido solicitado el permiso.
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ARTICULO 3.7.- PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.
El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, 
cultivos, montes y, en general, cualquier clase de bien público o privado que pudiera producir la 
ejecución de las obras, la explotación de canteras, los talleres, y demás instalaciones auxiliares, 
aunque estuviesen situadas en terrenos de su propiedad, dentro de los límites impuestos en las 
disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente.
El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes del Director para mantener los niveles 
de contaminación, dentro de la zona de obras, en consonancia con la normativa vigente.
Todos los gastos que originare la adaptación de las medidas y tajos necesarios para el 
cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo, serán a cargo del Contratista, por lo que 
no serán de abono directo.
ARTICULO 3.8.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.
El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras 
objeto del contrato, por lo que deberá adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad, las medidas 
que le sean señaladas por las Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por el 
Director.
A este respecto, es obligación del Contratista:
a) Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales 
sobrantes,  restos  de  materiales,  desperdicios,  basuras,  chatarra,  andamios  y de  todo 
aquello que impida el perfecto estado de la obra y sus inmediaciones.
b) Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la 
obra las instalaciones necesarias para la recogida evacuación de las aguas residuales de sus 
oficinas e instalaciones, así como para el drenaje de las áreas donde estén ubicadas y de las 
vías de acceso.
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c)  En caso  de heladas o  de nevada,  adoptar  las medidas necesarias para asegurar  el 
tránsito de vehículos y peatones en las carreteras, caminos, sendas, plataformas, andamios 
y demás accesos y lugares de trabajo,  que no hayan sido cerrados  eventualmente en 
dichos casos.
d) Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el 
momento en que no sean necesarios.
e) Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante 
su ejecución y, sobre todo,  una vez terminada, ofrezca un buen aspecto,  a juicio de la 
Dirección.
f) Establecer y mantener las medidas precisas, por   medio de agentes y señales, para 
indicar el acceso a la obra y ordenar el tráfico en la zona de obras, especialmente en los 
puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en su lindes e inmediaciones.
g) Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
la materia, bajo su propia responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el particular 
ordene el Director.
h)  Cuando  dicha  señalización  se  aplique  sobre  instalaciones  dependientes  de  otros 
organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular 
establezcan las normas del organismo público al que se encuentre afecta la instalación, 
siendo de cuenta del Contratista, además de los gastos de señalización, los del organismo 
citado en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia.
Serán reglamentadas y controladas por la Dirección y de obligado cumplimiento por el 
Contratista y su personal, las disposiciones de orden interno, tales como el establecimiento de 
áreas de restricción, condiciones de entrada al recinto, precauciones de seguridad y cualquier otra 
de interés para la Propiedad.
Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo 
serán de cuenta del Contratista, por lo que no serán de abono directo, esto es, se considerarán 
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incluidos en los precios del contrato.
ARTICULO 3.9.- DAÑOS Y PERJUICIOS.
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 134 del RGC y en la Cláusula 12 del PCAG.
En relación con las excepciones que el citado Artículo prevé sobre indemnizaciones a 
terceros, la Propiedad podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado por 
razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de tal 
reparación se deriven.
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ARTICULO 3.10.- PERDIDAS Y AVERIAS EN LAS OBRAS.
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 132 del RGC y en la Cláusula 14 del PCAG.
El Contratista tomará las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que el material, 
instalaciones y las obras que constituyan objeto del contrato, no puedan sufrir daños o perjuicios 
como consecuencia de cualquier fenómeno natural previsible, de acuerdo  con la situación y 
orientación de la obra, y en consonancia con las condiciones propias de los trabajos y de los 
materiales a utilizar.
El  Contratista  no  tendrá  derecho  a  indemnización por  causa  de  pérdidas,  averías  o 
perjuicios ocasionados en las obras salvo en los casos previstos en los apartados a) b) c) y d) del 
Artículo 57 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales y Artículo 46 de la Ley 
de Contratos del Estado y 132 de su Reglamento.
ARTICULO 3.11.- OBJETOS HALLADOS EN LAS OBRAS.
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del PCAG.
En el supuesto de que durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos se 
interrumpirán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más 
perentorio  posible,  y previos  los  correspondientes  asesoramientos,  el  Director  confirmará  o 
levantará la interrupción, de cuyos gastos, en su caso, podrá resarcirse el Contratista.
ARTICULO 3.12.- DOCUMENTACION FOTOGRAFICA.
El  Contratista  realizará  a  su  costa  y  entregará  una  (1)  copia  en  color  de  tamaño 
veinticuatro por dieciocho centímetros (24x18 cm) de una colección de, como mínimo seis (6) 
fotografías de las obras tomadas la mitad antes de su comienzo y las restantes después de su 
terminación.
Asimismo, el Contratista realizará a su costa y entregará una (1) copia en color de tamaño 
veinticuatro por dieciocho centímetros (24x18 cm) de una colección de como mínimo cuatro (4) 
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fotografías de la obra ejecutada en cada mes.
ARTICULO 3.13.- INSCRIPCIONES Y CARTELES EN LA OBRA.
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 18 del PCAG.
Será de cuenta  del Contratista  la confección e instalación de los carteles de obra de 
acuerdo con los modelos y normas de la Propiedad contratante.
CAPITULO 4.- DOCUMENTACION TECNICA DEL CONTRATO. 
ARTICULO 4.1.- PLANOS. GENERALIDADES.
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 65 del RGC.
No tendrán carácter ejecutivo ni contractual y por consiguiente no tendrá la consideración 
de planos, los dibujos, croquis e instrucciones que, incluidos en el Proyecto, no formen parte del 
documento Planos del citado Proyecto.
Tampoco tendrán dicha consideración cuantos dibujos o informes técnicos hayan sido 
facilitados al Contratista, con carácter puramente informativo, para una mejor comprensión de la 
obra a realizar.
Las obras se construirán con estricta sujeción a los planos sin que el Contratista pueda 
introducir ninguna modificación que no haya sido previamente aprobada por el Director.
Todos los planos complementarios elaborados durante la ejecución de las obras deberán 
estar  suscritos  por  el  Director.  Sin  este  requisito  no  podrán  ejecutarse  los  trabajos 
correspondientes.
ARTICULO 4.2.- PLANOS A SUMINISTRAR POR LA PROPIEDAD.
Los planos a suministrar por la Propiedad se pueden clasificar en planos de contrato y 
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planos complementarios.
Son planos del contrato  los planos del Proyecto  y los que figuren como tales en los 
documentos de adjudicación o de formalización del contrato,  que definen la obra a ejecutar al 
nivel del detalle posible en el momento de la licitación.
Son  planos  complementarios  los  que  el  Director  entrega  al  Contratista  durante  la 
ejecución de las obras, necesarios para definir aspectos no definidos en los planos del contrato, así 
como las modificaciones de estos planos a efectos de completar detalles, para adaptarlos a las 
condiciones reales de la obra, o con otros fines.
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ARTICULO 4.3.- PLANOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA.
El Contratista  está  obligado a  entregar  al Director  los planos de detalle que,  siendo 
necesario para la ejecución de las obras, no hayan sido desarrollados en el Proyecto ni entregados 
posteriormente por la Propiedad.
El Director de la obra, deberá especificar las instalaciones y obras auxiliares de las que el 
Contratista  deberá  entregar  planos  detallados,  estudios  y  los  datos  de  producción 
correspondientes.
El Contratista someterá a la aprobación del Director,  antes de iniciar la fabricación o 
adquisición, los planos de conjunto y los dibujos de catálogo o de ofertas comerciales, de las 
instalaciones y equipos mecánicos o eléctricos que debe suministrar según el contrato, y deberá 
proporcionar al Director  un ejemplar de todos  los manuales de instalación, funcionamiento y 
mantenimiento de estos equipos e instalaciones, sin costo alguno para la Propiedad.
El Contratista está obligado a presentar para su aprobación los planos, las prescripciones 
técnicas y la información complementaria para la ejecución y el control de los trabajos que hayan 
de  ser  realizados  por  algún  subcontratista  especializado,  tales  como  sondeos,  inyecciones, 
cimentaciones indirectas, trabajos subacuáticos, obras realizadas por procedimientos patentados y 
otros trabajos de tecnología especial.
Finalizada  la  obra,  el  Contratista  entregará  a  la  Dirección  una  colección  de  planos 
definitivos que recojan las modificaciones habidas en el transcurso de las obras.
ARTICULO 4.4.- CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES.
Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 158 del RGC.
En caso de contradicción entre los Planos y el presente PPTP prevalecerá lo dispuesto en 
este  último  y ambos  documentos  prevalecerán  sobre  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas 
generales. Lo mencionado en éste  PPTP y omitido en los planos,  o  viceversa,  habrá de ser 
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ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio del Director, 
quede  suficientemente  definida la unidad de  obra  correspondiente  y ésta  tenga  precio  en el 
Contrato.
Las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el 
Director o por el Contratista, antes de la iniciación de la obra, deberán reflejarse en el Acta de 
Comprobación del Replanteo.
Las omisiones en los Planos y en el presente PPTP o las descripciones erróneas de los 
detalles constructivos de elementos indispensables para el buen funcionamiento y aspecto de la 
obra, de acuerdo con los criterios expuestos en dichos documentos, y que, por uso y costumbre 
deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles 
de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados 
como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los planos y en éste PPTP.
ARTICULO 4.5.- CARACTER CONTRACTUAL DE LA DOCUMENTACION.
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 82, 128 y 129 del RGC y en la Cláusula 7 
del PCAG.
Los  documentos,  tanto  del Proyecto  como  otros  complementarios  que  la Propiedad 
entregue al Contratista, pueden tener valor contractual o meramente informativo.
Obligatoriamente, tendrán carácter contractual los siguientes documentos del Proyecto:
a) Planos.
b) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
c) Cuadros de Precios.
Asimismo, tendrán carácter  contractual el Acta  de Comprobación del Replanteo  y el 
Programa de Trabajo.
Los  datos  sobre  informes  geológicos  y  geotécnicos,  reconocimientos,  sondeos, 
precedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de ejecución de las obras, 
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estudios de maquinaria, estudios de programación, de condiciones climáticas e hidrológicas, de 
justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente bien en la Memoria 
de los Proyectos o en los Anejos a la misma, son documentos informativos.
Los  documentos  anteriormente  indicados,  representan  una  opinión  fundada  de  la 
Propiedad. Sin embargo, ello no supone que ésta se responsabilice de la certeza de los datos que 
se suministran, y en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complemento de la información 
que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.
En base a lo anterior, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar 
de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, y a la 
ejecución de las obras, y que sean de su incumbencia obtener.
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CAPITULO 5.- REPLANTEO Y PROGRAMACION DE LAS OBRAS. 
ARTICULO 5.1.- INSPECCION DE LAS OBRAS.
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusulas 21 del PCAG.
Corresponde  la  función de  inspección  de  las  obras  a  los  superiores  jerárquicos  del 
Director dentro de la organización de la Administración.
ARTICULO 5.2.- COMPROBACION DEL REPLANTEO.
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículos 127 del RGC y en las Cláusulas 24, 25 y 26 
del PCAG. Se hará constar, además de los contenidos expresados en dicho Artículo y Cláusulas, 
las  contradicciones,  errores  u  omisiones  que  se  hubieran  observado  en  los  documentos 
contractuales del Proyecto.
El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el 
Libro de Ordenes.
La Comprobación del Replanteo  deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los 
diversos tramos o partes de la obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los 
puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.
Los vértices de triangulación y los puntos básicos de replanteo se materializarán en el 
terreno  mediante  hitos  o  pilares de carácter  permanente.  Asimismo, las señales niveladas de 
referencia principal serán materializadas en el terreno mediante dispositivos fijos adecuados.
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 
Replanteo que se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista.
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ARTICULO 5.3.- REPLANTEOS DE DETALLE DE LAS OBRAS.
El Director  comprobará los replanteos efectuados  por  el Contratista  y éste  no podrá 
iniciar  la  ejecución  de  ninguna  obra  o  parte  de  ella,  sin  haber  obtenido  del  Director,  la 
correspondiente aprobación del replanteo.
La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el Contratista, 
no disminuirá la responsabilidad de éste en la ejecución de las obras, de acuerdo con los planos y 
con las prescripciones establecidas en éste PPTP.
El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra, 
necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia 
que se requieran.
El Contratista  será responsable de la conservación, durante  el tiempo de vigencia del 
contrato,  de  todos  los puntos  topográficos  materializados  en el terreno  y señales niveladas, 
debiendo reponer, a su costa, los que por necesidad de ejecución de las obras o por deterioro, 
hubieran sido movidos o eliminados, lo que comunicará por escrito al Director, y éste dará las 
instrucciones oportunas y ordenará la comprobación de los puntos repuestos.
ARTICULO 5.4.- PROGRAMA DE TRABAJO.
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículos 128 y 129 del RGC y en la Cláusula 27 del 
PCAG.
El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajo, en el que se deberán 
incluir los siguientes datos:
- Estimación en días calendario de los tiempos de ejecución de las distintas actividades, 
incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de 
ejecución de las distintas partes o clases de obra definitiva.
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- Valoración mensual de la obra programada.
El Programa de Trabajos incluirá todos los datos y estudios necesarios para la obtención 
de la información anteriormente indicada, debiendo ajustarse tanto  la organización de la obra 
como los procedimientos, calidades y rendimientos a los contenidos en la oferta, no pudiendo en 
ningún caso ser de inferior condición a la de éstos.
El Programa de Trabajos habrá de ser compatible con los plazos parciales establecidos en 
el presente PPTP, y tendrá las holguras convenientes para hacer frente a aquellas incidencias de 
obra que, sin ser de posible programación, deban ser tenidas en cuenta en toda obra según sea la 
naturaleza de los trabajos y la probabilidad de que se presenten.
Los gráficos de conjunto del Programa de Trabajos serán diagramas de barras que se 
desarrollarán por los métodos PERT, CPM o análogos según indique el Director de la obra.
El Programa de Trabajos deberá tener en cuenta el tiempo que la Dirección precise para 
proceder a los trabajos de replanteo y a las inspecciones, comprobaciones, ensayos y pruebas que 
le correspondan.
El Programa de Trabajos será revisado cada trimestre por el Contratista y cuantas veces 
sea éste requerido para ello por la Dirección debido a causas que el Director estime suficientes. 
En caso de no precisar modificación, el Contratista lo comunicará mediante certificación suscrita 
por su Delegado.
ARTICULO 5.5.- ORDEN DE INICIACION DE LAS OBRAS.
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículos 127 del RGC y en la Cláusula 24 del 
PCAG.
Si, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran afectar a la 
ejecución del Proyecto, el Director decidiere su iniciación, el Contratista está obligado a iniciarlas, 
sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que la Administración incumbe 
como consecuencia inmediata y directa de las órdenes que emite.
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ARTICULO 5.6.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD.
Se estará a lo dispuesto en el Artículo 6.11 del Capítulo 6, del presente Título I.
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CAPITULO 6.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 
ARTICULO 6.1.- ACCESO A LAS OBRAS.
Salvo  prescripción  específica  en  algún  documento  contractual,  serán  de  cuenta  del 
Contratista, todas las vías de comunicación y las instalaciones auxiliares para el transporte de 
personas y de materiales a la obra, etc.
Estas  vías de  comunicación e  instalaciones auxiliares serán gestionadas,  proyectadas, 
construidas, conservadas, mantenidas y operadas así como demolidas, desmontadas, retiradas, 
abandonadas o entregadas para usos posteriores por cuenta y riesgo del Contratista.
El Contratista deberá obtener de la Autoridad competente las oportunas autorizaciones y 
permisos para la utilización de las vías e instalaciones, tanto de carácter público como privado.
ARTICULO 6.2.- ACCESO A LOS TAJOS.
El  presente  Artículo  se  refiere  a  aquellas  obras  auxiliares  e  instalaciones  que  sean 
necesarias para el acceso del personal y para el transporte de materiales y maquinaria a los frentes 
de trabajo o tajos, ya sea con carácter provisional o permanente, durante el plazo de ejecución de 
las obras.
Todos los gastos de proyecto,  ejecución, conservación y retirada de los accesos a los 
tajos, serán de cuenta del Contratista no siendo, por tanto, de abono directo
ARTICULO 6.3.- TELECOMUNICACIONES.
El Director  podrá  fijar el sistema básico  de  telecomunicaciones de  la obra  que  será 
instalado, mantenido y explotado por el Contratista.
Todos los gastos derivados de lo establecido en el presente Artículo serán de cuenta del 
Contratista.
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ARTICULO  6.4.-  INSTALACIONES  AUXILIARES  DE  OBRA  Y  OBRAS 
AUXILIARES.
Constituye  obligación  del  Contratista  el  proyecto,  la  construcción,  conservación  y 
explotación, desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de 
obra y de las obras auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras definitivas.
Su coste es de cuenta del Contratista por lo que no serán objeto de abono al mismo, 
excepto en el caso de que figuren en el presente PPTP como unidades de abono independiente.
Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se indican 
a continuación:
a) Oficinas y laboratorios de la Dirección.
b) Instalaciones de transporte,  transformación y distribución de energía eléctrica y de 
alumbrado.
c) Instalaciones telefónicas y de suministro de agua potable  e industrial.
d) Instalaciones para servicios del personal.
e) Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia.
f) Oficinas, laboratorios, almacenes, talleres y parques del  Contratista.
g) Instalaciones de áridos; fabricación, transporte y colocación del hormigón; fabricación 
de mezclas bituminosas.
h) Cualquier otra instalación que el Contratista necesite para la ejecución de la obra.
Se  considerarán como  obras  auxiliares las necesarias para  la ejecución de  las obras 
definitivas que, sin carácter limitativo, se indican a continuación:
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a)  Obras  para  el  desvío  de  corrientes  de  aguas  superficiales,  tales  como  ataguías, 
canalizaciones, encauzamientos, etc.
b) Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo.
c) Obras de protección y defensa contra inundaciones.
d) Obras para agotamientos o para rebajar el nivel freático.
e) Entibaciones, sostenimientos y consolidación del terreno  en obras a cielo abierto y 
subterráneas.
f) Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos, requeridas para 
la ejecución de las obras objeto del contrato.
Durante  la  vigencia  del  contrato,  serán  de  cuenta  y  riesgo  del  Contratista  el 
funcionamiento, la conservación y el mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de obra y 
obras auxiliares.
ARTICULO 6.5.- MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 143 del RGC y en la Cláusulas 28 y 29 del 
PCAG.
El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra de 
todas las máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras.
La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para la ejecución de las 
obras, cuya relación figurará entre los datos necesarios para confeccionar el Programa de trabajo 
conforme a lo establecido en el Artículo 5.4, deberán estar disponibles a pie de obra con suficiente 
antelación  al  comienzo  del  trabajo  correspondiente,  para  que  puedan  ser  examinados  y 
autorizados, en su caso, por el Director.
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Si durante  la  ejecución de  las  obras  el  Director  observase  que,  por  cambio  de  las 
condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran los idóneos 
al  fin  propuesto  y  al  cumplimiento  del  Programa  de  Trabajo,  deberán  ser  sustituidos  o 
incrementados en número por otros que lo sean.
Todos  los  gastos  que  se  originen  por  el  cumplimiento  del  presente  Artículo,  se 
considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no 
serán  abonados  separadamente,  salvo  expresa  indicación  en  contrario  que  figure  en  algún 
documento contractual.
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ARTICULO 6.6.- ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES.
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 143 del RGC y en las Cláusulas 40, 42 y 54 
del PCAG.
El Contratista  debe instalar  en la obra  y por  su cuenta  los almacenes precisos para 
asegurar la conservación de los materiales, evitando su destrucción o deterioro y cumpliendo lo 
que, al respecto,  indique el presente PPTP o, en su defecto las instrucciones que, en su caso, 
reciba de la Dirección.
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y de 
forma que sea posible su inspección en todo  momento y que pueda asegurarse el control de 
calidad de los materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados antes de 
su empleo en obra.
ARTICULO 6.7.- ACOPIO DE MATERIALES.
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 143 del RGC y en las Cláusulas 40, 42 y 54 
del PCAG.
El Contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales que requiera 
para la ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato.
El Contratista  deberá prever el lugar,  forma y manera de realizar los acopios de los 
distintos  tipos  de  materiales y de los productos  procedentes  de  excavaciones para  posterior 
empleo, de acuerdo con las prescripciones establecidas en éste PPTP y siguiendo, en todo caso, 
las indicaciones que pudiera hacer el Director.
La Propiedad se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y entrega en los 
lugares  que  aquella  indique  de  los  materiales  procedentes  de  excavaciones,  levantados  o 
demoliciones que considere de utilidad, abonando, en su caso, el transporte correspondiente.
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El Contratista propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de las zonas 
de acopio de materiales, con la descripción de sus accesos, obras y medidas que se propone llevar 
a cabo para garantizar la preservación de la calidad de los materiales.
Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de su 
utilización y restitución al estado inicial, serán de cuenta del Contratista.
El Director podrá señalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de la obra 
los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de incumplimiento de esta 
orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista.
ARTICULO 6.8.- METODOS DE CONSTRUCCION.
El Contratista podrá emplear cualquier método de construcción que estime adecuado para 
ejecutar las obras siempre que no se oponga a las prescripciones de éste PPTP. Asimismo, deberá 
ser compatible el método de construcción a emplear con el Programa de Trabajo.
El Contratista podrá variar también los métodos de construcción durante la ejecución de 
las obras,  sin más limitaciones que  la autorización previa del Director,  reservándose  éste  el 
derecho de exigir los métodos iniciales si comprobara la inferior eficacia de los nuevos.
En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construcción que, a su juicio, 
implicaran  prescripciones  especiales,  acompañará  a  su  propuesta  un  estudio  especial  de  la 
adecuación de tales métodos y una descripción detallada de los medios que se propusiera emplear.
La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la 
ejecución de las obras, por parte del Director, no responsabilizará a éste de los resultados que se 
obtuviesen, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total aprobados, si 
con  tales  métodos  o  maquinaria no  se  consiguiese el  ritmo  necesario.  Tampoco  eximirá al 
Contratista de la responsabilidad derivada del uso de dicha maquinaria o del empleo de dichos 
métodos ni de la obligación de obtener de otras personas y organismos las autorizaciones o 
licencias que se precisen para su empleo.
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ARTICULO 6.9.- SECUENCIA Y RITMO DE LOS TRABAJOS.
El  Contratista  está  obligado  a  ejecutar,  completar  y  conservar  las  obras  hasta  su 
Recepción Definitiva en estricta concordancia con los plazos y demás condiciones del contrato.
El  modo,  sistema,  secuencia,  ritmo  de  ejecución  y mantenimiento  de  las  obras,  se 
desarrollará de forma que se cumplan las condiciones de calidad de la obra y las exigencias del 
contrato.
Si a juicio del Director el ritmo de ejecución de las obras fuera en cualquier momento 
demasiado lento para asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecución, el Director  podrá 
notificárselo al Contratista por escrito, y éste deberá tomar las medidas que considere necesarias, 
y que apruebe el Director para acelerar los trabajos a fin de terminar las obras dentro de los plazos 
aprobados.
El Contratista  necesitará  autorización previa del Director  para ejecutar  las obras  con 
mayor celeridad de la prevista.  El Director  podrá  exigir las modificaciones pertinentes en el 
Programa de Trabajo, de forma que la ejecución de las unidades de obra que deban desarrollarse 
sin solución de continuidad, no se vea afectada por la aceleración de parte de dichas unidades.
ARTICULO 6.10.- TRABAJOS NOCTURNOS.
Como norma general, el Contratista nunca considerará la posibilidad de realización de 
trabajos nocturnos en los diferentes planes de obra que presente a la Propiedad salvo cuando se 
trate de trabajos que no puedan ser interrumpidos o que necesariamente deban ser realizados por 
la noche.
El Contratista someterá a la aprobación del Director los Programas de Trabajo parciales 
correspondientes a aquellas actividades que se pretendan realizar con trabajos nocturnos. A este 
fin, presentará, junto con el Programa de Trabajo parcial, las autorizaciones necesarias que le 
permitan realizar dichas actividades.
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El Contratista,  por  su cuenta  y riesgo,  instalará, operará  y mantendrá los equipos de 
alumbrado necesarios par  superar  los niveles mínimos de iluminación que exigen las normas 
vigentes o, en su defecto, los que fije el Director, a fin de que bajo la exclusiva responsabilidad del 
Contratista, se satisfagan las adecuadas condiciones de seguridad y de calidad de la obra, tanto en 
las zonas de trabajo como en las de tránsito, mientras duren los trabajos nocturnos.
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ARTICULO 6.11.- CONTROL DE CALIDAD.
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 38, y 44 del PCAG y Decreto 13/1988, de 
27 de Enero de la COPYT de la Junta de Andalucía.
Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia 
obra terminada deberán ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones del 
Director y estarán sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que éste disponga.
Previamente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo deberá desarrollarse un 
Programa definitivo de Control de Calidad que abarcará los cuatro aspectos de control indicados 
en el párrafo anterior, esto es:
- Recepción de materiales.
- Control de ejecución.
- Control de calidad de las unidades de obra.
- Recepción de la obra.
Servirán de base para la elaboración del Programa definitivo de Control de Calidad las 
especificaciones contenidas en el Programa de Control  de Calidad contenido en el Proyecto 
aprobado,  características  de  la  obra,  contenido  de  la  documentación  contractual  y  demás 
disposiciones que le sean de aplicación.
La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra y de 
las obras terminadas corresponde a la Dirección de la obra, la cual utilizará los servicios de un 
laboratorio inscrito en el Registro de Entidades Acreditadas de la Junta de Andalucía.
El  Contratista  deberá  dar  las  facilidades  necesarias  para  la  toma  de  muestras  y  la 
realización de ensayos y pruebas "in situ", e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la 
correcta realización de estas operaciones.
El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las muestras 
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extraídas por  los laboratorios  de control de calidad,  previamente a su traslado a los citados 
laboratorios.
Ninguna parte de la obra deberá cubrirse y ocultarse sin la aprobación del Director. El 
Contratista deberá dar todo tipo de facilidades al Director para examinar, controlar y medir toda 
la obra que haya de quedar oculta, así como para examinar el terreno de cimentación antes de 
cubrirlo con la obra permanente.
Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita del 
Director, deberá descubrirla, a su costa, si así lo ordenara este.
Los gastos derivados del control de calidad de la obra que realice la Dirección, serán por 
cuenta del Contratista en los límites previstos en la legislación vigente.
No obstante lo anteriormente indicado, el Contratista podrá efectuar su propio control de 
calidad, independiente del realizado por la Propiedad. Los gastos derivados de este control de 
calidad, propio del Contratista,  serán de cuenta de éste y estarán incluidos en los precios del 
contrato no siendo, por tanto, objeto de abono independiente.
ARTICULO 6.12.- RECEPCION DE MATERIALES.
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 15, 16,17 y 34 a 42, ambas inclusive, del 
PCAG.
Los  materiales  que  hayan de  constituir  parte  integrante  de  las  unidades  de  la  obra 
definitiva, los que el Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los 
materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de formar 
parte de las obras objeto del contrato, tanto provisionales como definitivas, deberán cumplir las 
especificaciones establecidas en éste PPTP.
El Director definirá, en conformidad con la normativa oficial vigente, las características de 
aquellos materiales para los que no figuren especificaciones concretas en éste PPTP, de forma que 
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puedan satisfacer las condiciones de funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar establecidas 
en el contrato.
El Contratista  notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y 
características de los materiales que se propone utilizar, a fin de que la Dirección determine su 
idoneidad.
La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que el 
Contratista pueda iniciar el acopio de los materiales en la obra, sin perjuicio de la potestad de la 
Propiedad para comprobar en todo  momento de manipulación, almacenamiento o acopio que 
dicha idoneidad se mantiene.
Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser 
considerado como defectuoso.
El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y certificados de 
homologación de los productos industriales y equipos identificados por marcas o patentes.
Si la Dirección considerase que la información no es suficiente, el Director podrá exigir la 
realización, a costa del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes. Cuando se 
reconozca  o  demuestre  que  los  materiales o  equipos  no  son  adecuados  para  su  objeto,  el 
Contratista los reemplazará, a su costa, por otros que cumplan satisfactoriamente el fin a que se 
destinan.
La  calidad  de  los  materiales  que  hayan  sido  almacenados  o  acopiados  deberá  ser 
comprobada en el momento de su utilización para la ejecución de las obras, mediante las pruebas 
y  ensayos  correspondientes,  siendo  rechazados  los  que  en  ese  momento  no  cumplan  las 
prescripciones establecidas.
De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar, el Contratista suministrará a 
sus expensas las muestras que en cantidad,  forma, dimensiones y características establezca el 
Programa de Control de Calidad.
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Asimismo, el Contratista estará obligado a suministrar a su costa los medios auxiliares 
necesarios para la obtención de las muestras, su manipulación y transporte.
ARTICULO 6.13.- MATERIALES DEFECTUOSOS.
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 41 del PCAG.
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en éste PPTP, o no tuvieran la 
preparación en el exigida, o cuando a falta de prescripciones formales en los pliegos generales se 
reconociera o  demostrara que no fueran adecuados para su objeto,  el Director  dará orden al 
Contratista para que éste, a su costa, los reemplace por otros que cumplan las prescripciones o 
que sean idóneos para el objeto a que se destinen.
Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente aceptados han sufrido 
deterioro  posteriormente,  deberán  ser  inmediatamente  retirados  de  la  obra  por  cuenta  del 
Contratista.
ARTICULO 6.14.- OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS.
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43 y 44 del PCAG.
La Dirección, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier 
obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el 
Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento 
de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido.
ARTICULO 6.15.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS.
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 62 del PCAG.
Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma, 
que haya realizado por el Contratista sin la debida autorización o la preceptiva aprobación del 
Director o del órgano competente de la Propiedad, en su caso, será removido, desmontado o 
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demolido si el Director lo exigiese.
Serán de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición, así 
como  los  daños  y  perjuicios  que  se  derivasen  por  causa  de  la  ejecución  de  trabajos  no 
autorizados.
ARTICULO 6.16.- CONSERVACION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 22 del PCAG.
El Contratista  está  obligado a conservar durante  la ejecución de las obras y hasta su 
recepción, todas las obras objeto del contrato, incluidas las correspondientes a las modificaciones 
del proyecto  autorizadas,  así como las carreteras,  accesos y servidumbres afectadas,  desvíos 
provisionales, señalizaciones existentes y señalizaciones de obra, y cuantas obras, elementos e 
instalaciones auxiliares deban permanecer en servicio, manteniéndolos en buenas condiciones de 
uso.
Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras hasta su recepción, no 
serán de abono, salvo que expresamente, y para determinados trabajos, se prescriba lo contrario 
en éste PPTP. 
Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, ni de 
las carreteras  o  servidumbres colindantes y,  de producir  afectación,  deberán ser previamente 
autorizadas por el Director y disponer de la oportuna señalización.
Inmediatamente  antes  de  la Recepción Provisional de  las obras,  el Contratista  habrá 
realizado la limpieza general de la obra,  retirado las instalaciones auxiliares y,  salvo expresa 
prescripción contraria del Director,  demolido, removido y efectuado el acondicionamiento del 
terreno de las obras auxiliares que hayan de ser inutilizadas.
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CAPITULO 7.- ABONO DE LA OBRA EJECUTADA. 
ARTICULO 7.1.- MEDICION DE LA OBRA EJECUTADA.
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG.
La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas en 
el presente PPTP, de acuerdo a como figuran especificados en los Cuadros de Precios.
Las mediciones se calcularán por procedimiento geométricos a partir de los datos de los 
planos de construcción de la obra y, cuando esto no sea posible, por medición sobre planos de 
perfiles transversales, o sobre planos acotados, tomados del terreno. A estos efectos solamente 
serán válidos los levantamientos topográficos y datos de campo que hayan sido aprobados por el 
Director.
Cuando el PPTP indique la necesidad de pesar materiales directamente, el Contratista 
deberá situar las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las 
mediciones por peso requeridas. Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista, 
salvo que se especifique lo contrario en los documentos contractuales correspondientes.
Solamente  podrá  utilizarse  la  conversión  de  peso  a  volumen,  o  viceversa,  cuando 
expresamente la autorice éste PPTP. En este caso, los factores de conversión serán los definidos 
en el presente PPTP, o en su defecto, lo serán por el Director.
ARTICULO 7.2.- PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO.
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG.
De acuerdo con lo dispuesto en dicha Cláusula, los precios unitarios fijados en el contrato 
para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material de la 
unidad  correspondiente,  incluidos  los  medios,  trabajos  y  materiales  auxiliares,  siempre  que 
expresamente no se diga lo contrario en algún documento contractual y figuren en los Cuadros de 
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Precios los de los elementos excluidos como unidad independiente.
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ARTICULO 7.3.- PARTIDAS ALZADAS.
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG.
Las partidas alzadas de abono íntegro, deberán incluirse en los Cuadros de Precios del 
Proyecto.
ARTICULO 7.4.- RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC, Cláusulas 46 y siguientes del 
PCAG y Artículo 5º del Decreto 461/1971, de 11 de Marzo.
ARTICULO 7.5.- OBRAS CONSTRUIDAS EN EXCESO.
Cuando, a juicio del Director, el aumento de dimensiones de una determinada parte de 
obra  ejecutada,  o  exceso  de  elementos  unitarios,  respecto  de  lo  definido  en  los  planos  de 
construcción, pudiera perjudicar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas de la obra, 
el Contratista tendrá la obligación de demolerla a su costa y rehacerla nuevamente con arreglo a 
lo definido en los planos.
En el caso en que no sea posible, o aconsejable, a juicio del Director, la demolición de la 
obra ejecutada en exceso, el Contratista estará obligado a cumplir las instrucciones del Director 
par subsanar los defectos negativos subsiguientes, sin que tenga derecho a exigir indemnización 
alguna por estos trabajos.
Aún cuando los excesos sean inevitables a juicio del Director, o autorizados por éste, no 
serán de  abono  si dichos  excesos  o  sobreanchos  están  incluidos  en  el  precio  de  la unidad 
correspondiente o si en las prescripciones relativas a la medición y abono de la unidad de obra en 
cuestión así lo estableciese éste PPTP.
Únicamente serán de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables que de manera 
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explícita así lo disponga éste PPTP, y en las circunstancias, procedimiento de medición, límites y 
precio aplicable que el presente Pliego determine.
Si en el presente PPTP o en los Cuadros de Precios no figurase precio concreto para los 
excesos o sobreanchos de obra abonables se aplicará el mismo precio unitario de la obra ejecutada 
en exceso.
ARTICULO 7.6.- OBRAS EJECUTADAS EN DEFECTO.
Si la obra realmente ejecutada tuviese dimensiones inferiores a las definidas en los planos 
la medición para su valoración será la correspondiente a la obra realmente ejecutada, aún cuando 
las prescripciones para medición y abono de la unidad de obra en cuestión, establecidas en éste 
PPTP, prescribiesen su medición sobre los planos del Proyecto.
ARTICULO 7.7.- OBRAS INCOMPLETAS.
Cuando como consecuencia de rescisión o por cualquier otra causa, fuera preciso valorar 
obras incompletas, se aplicará para la valoración de las mismas los criterios de descomposición de 
precios contenidos en los Cuadros de Precios.
ARTICULO  7.8.-  ABONOS  A  CUENTA  POR  MATERIALES  ACOPIADOS  Y 
EQUIPOS.
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 143 del RGC y en las Cláusulas 54 a 58, 
ambas inclusive, del PCAG.
ARTICULO 7.9.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 137 y siguientes del RGC.
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CAPITULO 8.- MODIFICACION DEL CONTRATO. 
ARTICULO 8.1.- INTERRUPCION Y SUSPENSION DE LAS OBRAS.
Para las interrupciones motivadas por  la Comprobación del Replanteo,  se estará  a lo 
dispuesto en el Artículo 127 del RGC y en las Cláusulas 24 y siguientes del PCAG.
Para la suspensión en la ejecución de las obras, se estará a lo dispuesto en los Artículos 
148 y 162 del RGC y en las Cláusulas 63 a 65, ambas inclusive, del PCAG.
ARTICULO 8.2.- PRECIOS NUEVOS.
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 150 del RGC y en la Cláusula 60 del PCAG.
ARTICULO 8.3.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
Para las modificaciones del contrato de obras, se estará a lo dispuesto en los Artículos 146 
y siguientes del RGC y en las Cláusulas 59 a 62, ambas inclusive, del PCAG.
CAPITULO 9.- CONCLUSION DEL CONTRATO. 
ARTICULO 9.1.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
El contrato  se  entenderá  cumplido por  el contratista  cuando  este  haya realizado,  de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Diputación Provincial, la totalidad de su 
objeto.
ARTICULO 9.2.- RECEPCION.
Será  de  aplicación lo  dispuesto  en los  Artículos  111.2  y 147  de  la vigente  Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.
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TITULO II. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES Y
UNIDADES DE OBRA. MEDICION Y ABONO.
CAPITULO 1.- UNIDADES DE OBRA BASICAS. 
ARTICULO 1.1.- OBRAS EN LA VIA PUBLICA.
El Contratista dará cumplimiento además de a este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares a todas las disposiciones relativas a la seguridad de las obras, de la circulación vial, 
higiene y salubridad pública.
A este respecto se señalan como ineludibles:
- Establecer, si las obras se efectúan a zanja abierta, los puentes y pasos para peatones y 
vehículos, necesarios para asegurar la circulación.
- El macizado y pavimentación de todas las zanjas y canales efectuados en las calles.
- El establecimiento de alumbrado y guardería necesarios para evitar accidentes y robos.
El Contratista es responsable de los daños a personas o propiedades públicas o privadas 
que puedan producirse por incumplimiento de lo anteriormente expuesto, siendo de su cuenta las 
reparaciones o indemnizaciones a que pudiera haber lugar.
ARTICULO 1.2.- OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO.
1.2.1 AMBITO DE APLICACION.
Se define como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, árido fino, 
árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una 
notable resistencia, y que pueden ser compactados en obra mediante picado o vibrado.
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Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza 
como material fundamental el hormigón,  reforzado en su caso  con armaduras de acero  que 
colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos.
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1.2.2 MATERIALES.
En general los materiales a emplear en la realización de las obras de hormigón en masa o 
armado,  cumplirán las prescripciones  técnicas  establecidas  en la  Instrucción  para  Hormigón 
Estructural EHE.
1.2.2.1 Cemento.
Los cementos cumplirán las prescripciones de las Instrucciones EHE y RC-97. 
Salvo especificación en contrario, se emplearán cementos del tipo II.- Cementos portland 
con adiciones, resistencia mínima a los 28 días de edad de 35 N/mm²,  suministrados en 
embases cerrados o a granel, que deberán contar con la Marca de Conformidad AENOR.
1.2.2.2 Agua.
El agua cumplirá las prescripciones contenidas en la Instrucción EHE.
1.2.2.3 Aridos.
Los áridos cumplirán las prescripciones contenidas en la Instrucción EHE.
1.2.2.4 Aditivos.
En general, no se utilizarán ningún tipo de aditivos, salvo casos justificados previa 
autorización del Director de la obra.
1.2.2.5 Armaduras.
Los aceros cumplirán las prescripciones contenidas en la Instrucción EHE.
Se emplearán barras corrugadas del tipo B-400-S y mallas electrosoldadas del tipo 
B-500T. En ambos casos, las barras y paneles llevarán gravada la marca del fabricante y 
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poseerán el sello CIESID en vigor.
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1.2.3 TIPOS DE HORMIGON.
Para  su  empleo  en  las  distintas  clases  de  obra  y  de  acuerdo  con  su  resistencia 
característica, se establecen los siguientes tipos de hormigón: HM-10, HM-12,5, HM-15, HM-
17,5, HM-20, HM-25 Y HM-30.
Los tipos de hormigón a emplear, su resistencia característica, tamaño máximo de árido y 
consistencia, serán los reflejados en las Hojas de Planos.
1.2.4 FABRICACION.
Salvo especificación en contrario, el hormigón a emplear en obra procederá de central de 
fabricación, siendo de aplicación lo dispuesto en la Instrucción EHE.
1.2.5 EJECUCION DE LAS OBRAS.
En la ejecución de las obras será de aplicación lo dispuesto en la Instrucción EHE.
1.2.6 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO.
Durante  el  desarrollo  de  las  obras  se  vigilará  y se  comprobará  que  los  materiales, 
fabricación del hormigón, cimbras, encofrados y moldes, doblado y colocación de armaduras, 
transporte, vertido, compactación y curado del hormigón y ejecución de juntas se ajustan a lo 
especificado en este Pliego y a lo indicado por la Dirección de la obra, realizándose los controles, 
pruebas y ensayos señalados en el Anejo de Control de Calidad.
1.2.7 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
Las juntas de dilatación y retracción no serán de abono directo, salvo que figuren como 
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unidades de obra independientes.
Los apeos y cimbras se consideran incluidos en la unidad de encofrado, no procediendo, 
en  consecuencia,  su  abono  por  separado,  salvo  que  figuren  como  unidades  de  obra 
independientes.
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ARTICULO 1.3.- MORTEROS.
1.3.1 AMBITO DE APLICACION.
Se define el mortero de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y 
agua.  Eventualmente,  puede contener  aditivos para mejorar alguna de sus propiedades,  cuya 
utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de la obra.
1.3.2 MATERIALES.
1.3.2.1 Cementos.
Los cementos cumplirán las prescripciones de las Instrucciones EHE y RC-97. 
Salvo especificación en contrario, se emplearán cementos del tipo II.- Cementos portland 
con adiciones, resistencia mínima a los 28 días de edad de 35 N/mm²,  suministrados en 
embases cerrados o a granel, que deberán contar con la Marca de Conformidad AENOR.
1.3.2.2 Agua.
El agua cumplirá las prescripciones contenidas en la Instrucción EHE.
1.3.2.3 Arena.
La arena cumplirá las prescripciones contenidas en la Instrucción EHE.
La arena será natural, con tamaño máximo de 3 mm. para mampostería y fábricas 
de ladrillo, 2 mm. en revestimientos ordinarios y 0,5 mm. para enlucidos finos.
1.3.2.4 Aditivos.
En general no se utilizará ningún tipo de aditivo, salvo casos justificados previa 
autorización del Director de la obra.
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1.3.3 TIPOS DE MORTEROS.
Se emplearán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra en las que 
intervienen.
La consistencia determinada en el cono de Abrams estará comprendida entre 15 y 19 cm.
Las dosificaciones de los morteros de cemento portland serán:
- Mortero M 250 (1:6); 250 kg de cemento por m3 de mortero.
- Mortero M 350 (1:4); 350 kg de cemento por m3 de mortero.
- Mortero M 600 (1:2); 600 kg de cemento por m3 de mortero.
- Mortero M 700 (1:1); 700 kg de cemento por m3 de mortero.
1.3.4 FABRICACION.
La mezcla del mortero se realizará mecánicamente. La mezcla del cemento y la arena se 
realizará en seco hasta conseguir un producto de color homogéneo. A continuación se añadirá la 
cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia 
adecuada para su aplicación en obra.
Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel 
que haya comenzado a fraguar.
1.3.5 .-MEDICION Y ABONO.
Los morteros no serán de abono directo, ya que se consideran incluido en el precio de la 
unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente en cuyo caso se medirá y 
abonará según se especifique en el Cuadro de Precios Nº 1.
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ARTICULO 1.4.- DEMOLICIONES.
1.4.1.-AMBITO DE APLICACION.
Consiste en el derribo de todas las construcciones o de sus elementos, que obstaculicen la 
obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma. Su 
ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Derribo de las construcciones.
- Retirada de los materiales de derribo.
1.4.2 EJECUCION DE LAS OBRAS.
Será de aplicación lo dispuesto en la Norma NTE-ADD/1975 y en el Artículo 301.2 del 
Pliego PG-3/75.
Los cortes del pavimento se harán de forma limpia y uniforme, quedando prohibida la 
utilización de mazas.
Los pavimentos formados por  elemento de posible utilización, se desmontarán con la 
precaución  debida  para  no  ser  dañados,  colocándose  en  lugares  que  no  estorben  para  la 
circulación y de forma que no sufran deterioro.
1.4.3 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adoptan las medidas de seguridad 
especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se 
adapta a lo especificado en este PPTP y sobre el particular ordene el Director de la obra.
1.4.4 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
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abono del Cuadro de Precios Nº 1.
No serán de abono directo  aquellas demoliciones que no figuren expresamente como 
unidades de obra independientes, ya que su ejecución se considera incluida en el precio de la 
unidad correspondiente de excavación o explanación.
ARTICULO 1.5.- AGOTAMIENTOS.
1.5.1 AMBITO DE APLICACION.
Se define como agotamiento el conjunto de operaciones necesarias para recoger y evacuar 
las aguas que irrumpan en las zonas de trabajo, cualquiera que sea su origen, siempre que sea 
obligada su elevación mediante bombas o máquinas similares.
1.5.2 CONDICIONES GENERALES.
El Contratista deberá mantener en seco las zonas de trabajo y evacuar el agua que entre en 
ellas hasta los puntos de desagüe. A tal fin deberá efectuar las captaciones locales y evacuar todas 
las aguas que lleguen a las zonas de trabajo, ya sean a cielo abierto o subterráneas, bombeándolas, 
si fuese preciso, y conduciéndolas hasta los lugares aprobados sin provocar problemas de erosión 
o de estabilidad del terreno y de las obras ejecutadas o en ejecución.
El  Contratista  deberá  disponer  de  los  equipos  e  instalaciones  de  la  capacidad  y 
características necesarias para la recogida y evacuación de las aguas desde el inicio de las obras y 
deberá  mantener  adecuadamente,  mediante  limpieza  y reparaciones,  las  obras  de  drenaje  y 
desagüe durante el tiempo de ejecución de las obras.
El sistema de agotamiento será propuesto por el Contratista a la aprobación del Director, 
sin que de su aprobación pueda deducirse eximente alguno de la responsabilidad de aquel.
1.5.3 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adoptan las medidas necesarias y 
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que se dispone de los medios adecuados para el cumplimiento de los trabajos.
1.5.4 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
No  serán  de  abono  directo  aquellas  evacuaciones  o  agotamientos  que  no  figuren 
expresamente como unidades de obra independientes, ya que su ejecución se considera incluida en 
el precio de la unidad correspondiente de excavación o explanación.
CAPITULO 2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
ARTICULO 2.1.- DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO.
2.1.1 AMBITO DE APLICACION.
Consiste en extraer y retirar de la zona de excavación todos los árboles, tocones, plantas, 
maleza, broza, escombros, basura o cualquier otro material indeseable, así como la excavación de 
la capa superior de los terrenos cultivados o con vegetación.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Remoción de los materiales objeto de desbroce.
- Retirada de los materiales objeto de desbroce.
2.1.2 EJECUCION DE LAS OBRAS.
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 300.2 del Pliego PG-3/75.
El espesor a excavar para la extracción de la tierra vegetal, será el fijado en las Hojas de 
Planos o, en su caso, el ordenado por el Director de la obra.
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Al excavar la tierra vegetal, se pondrá cuidado en no convertirla en barro, para lo cual se 
utilizará maquinaria ligera.
La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente o que se rechace, así como los 
subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento se transportarán a vertedero.
2.1.3 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que las operaciones incluidas en esta 
unidad se ajustan a lo especificado en este Pliego y a lo indicado por la Dirección de la obra, 
realizándose los controles señalados en el Anejo de Control de Calidad.
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2.1.4 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
No serán de abono directo aquellos trabajos que no figuren expresamente como unidades 
de obra independientes,  ya que su ejecución se considera incluida en el precio de la unidad 
correspondiente de excavación o explanación.
ARTICULO 2.2.- ESCARIFICACION Y COMPACTACION.
2.2.1 AMBITO DE APLICACION.
Consiste en la disgregación de la superficie del terreno efectuada por medios mecánicos y 
su posterior compactación.
2.2.2 EJECUCION DE LAS OBRAS.
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 303.2 del Pliego PG-3/75.
Cuando se trate de la escarificación y compactación de fondos de desmonte o del terreno 
natural  para  la formación de explanada,  la densidad a  obtener  será  no inferior  a  la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor normal.
2.2.3 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que las operaciones de escarificación y 
compactación se ajustan a lo especificado en este Pliego y a lo indicado por la Dirección de la 
obra, realizándose los controles, ensayos y pruebas señaladas en el Anejo de Control de Calidad.
2.2.4 MEDICION Y ABONO.
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La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
No serán de abono directo aquellos trabajos que no figuren expresamente como unidades 
de obra independientes,  ya que su ejecución se considera incluida en el precio de la unidad 
correspondiente de excavación o explanación.
ARTICULO 2.3.- EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS.
2.3.1 AMBITO DE APLICACION.
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de 
asentarse los viales, incluyendo las plataformas, taludes, cunetas y zonas de préstamo, que puedan 
necesitarse, con el consiguiente transporte de los productos a depósito o lugar de empleo.
2.3.2 CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES.
La excavación podrá ser clasificada o  no clasificada. En el caso que los Cuadros  de 
Precios consideren una excavación clasificada, se estimarán los tipos siguientes:
-  Excavación  en  roca.  Comprenderá  la  correspondiente  a  todas  las  masas  de  roca, 
depósitos estratificados y la de todos aquellos materiales que presenten características de 
roca  maciza,  cementados  tan  sólidamente,  que  únicamente  pueden  ser  troceados  o 
arrancados  por  máquinas  especiales  o  explosivos.  Se  incluye  asimismo los  bolos  o 
fragmentos de roca de volumen superior a 1 m3.
-  Excavación en terreno de tránsito.  Comprenderá la correspondiente a los materiales 
formados por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos que para su 
excavación no  sea necesario  el empleo  de  explosivos y sea precisa la utilización de 
escarificadores profundos y pesados.
-  Excavación  en  tierra.  Comprenderá  la  correspondiente  a  todos  los  materiales  no 
incluidos en los apartados anteriores.
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2.3.3 EJECUCION DE LAS OBRAS.
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 320.3 del Pliego PG-3/75.
Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo 
de equipos de excavación y transporte apropiados a las características, volumen y Programa de 
Trabajo de las obras.
El  Contratista  deberá  asegurar  la  estabilidad  de  los  taludes  y paredes  de  todas  las 
excavaciones  que  realice  y aplicar  oportunamente  los  medios  de  sostenimiento,  entibación, 
refuerzo y protección del terreno, apropiados al fin de impedir desprendimientos y deslizamiento 
que pudieran causar daños a personas o a las obras.
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener 
libre de agua la zona de excavaciones.
2.3.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 
Durante el desarrollo de las obras se realizará el control de ejecución y geométrico de las 
mismas; que tienen por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en esta unidad se 
ajustan  a  lo  especificado  en  este  Pliego  y que  las  superficies  resultantes  de  la  excavación 
terminada son conformes con los Planos, realizándose los controles, pruebas y ensayos señalados 
en el Anejo de Control de Calidad.
2.3.5 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
Salvo que figuren como unidades independientes, no serán de abono directo las unidades 
de desbroce, demolición de fábricas antiguas, perfilado, refino de fondos y laterales, entibaciones 
y agotamientos.
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ARTICULO 2.4.- EXCAVACION DE ZANJAS Y POZOS.
2.4.1 OBJETO.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución 
incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente 
transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.
2.4.2 CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES.
La excavación podrá ser clasificada o  no clasificada. En el caso que los Cuadros  de 
Precios consideren una excavación clasificada, se estimarán los tipos siguientes:
-  Excavación  en  roca.  Comprenderá  la  correspondiente  a  todas  las  masas  de  roca, 
depósitos estratificados y la de todos aquellos materiales que presenten características de 
roca  maciza,  cementados  tan  sólidamente,  que  únicamente  pueden  ser  troceados  o 
arrancados  por  máquinas  especiales  o  explosivos.  Se  incluye  asimismo los  bolos  o 
fragmentos de roca de volumen superior a 1 m3.
-  Excavación en terreno de tránsito.  Comprenderá la correspondiente a los materiales 
formados por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos que para su 
excavación no  sea necesario  el empleo  de  explosivos y sea precisa la utilización de 
escarificadores profundos y pesados.
-  Excavación  en  tierra.  Comprenderá  la  correspondiente  a  todos  los  materiales  no 
incluidos en los apartados anteriores.
2.4.3 EJECUCION DE LAS OBRAS.
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 321.3 del Pliego PG-3/75.
El Contratista realizará la excavación en zanja utilizando los procedimientos aprobados, 
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mediante  el empleo  de  equipos  de  excavación y transporte  apropiados  a  las características, 
volumen y Programa de Trabajo de las obras.
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la zanja no deberá 
permanecer abierta a su rasante final más de ocho (8) días, sin que sea colocada y cubierta la 
tubería o conducción a instalar en ella.
Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto y sus grietas y hendiduras se 
rellenarán con el mismo material que constituya la cama o apoyo de la tubería o conducción.
Los productos de excavación para el relleno posterior de la zanja se podrán depositar en 
caballeros se podrán depositar  a  un solo lado de la zanja,  dejando una banqueta  del ancho 
necesario para evitar su caída, con un mínimo de 60 cm.
El Contratista  estará obligado a realizar las obras manteniendo en funcionamiento los 
servicios e instalaciones existentes, tanto en superficie como en el subsuelo, debiendo cerciorarse 
previamente  de  su  situación  y  condiciones  de  funcionamiento,  debiendo  cumplir  cuantas 
prescripciones dicten las autoridades de las que dependen dichos servicios o instalaciones.
La apertura  de zanjas para alojamiento de tuberías y canalizaciones, se regirá por  lo 
dispuesto en el Artículo 10.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Aguas (PGTA/74) y en Artículo 12.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Saneamiento (PGTS/86).
2.4.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO.
Durante el desarrollo de las obras se realizará el control de ejecución y geométrico de las 
mismas; que tienen por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en esta unidad se 
ajustan a lo especificado en este Pliego y que los fondos y paredes laterales de las zanjas y pozos 
terminados tienen la forma y dimensiones exigidos en los Planos, con las modificaciones debidas a 
los excesos inevitables autorizados, realizándose los controles, pruebas y ensayos señalados en el 
Anejo  de Control de Calidad.
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2.4.5 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
Salvo que figuren como unidades independientes, no serán de abono directo las unidades 
de desbroce, demolición de fábricas antiguas, perfilado, refino de fondos y laterales, entibaciones 
y agotamientos, salvo que figuren como unidades de obra independientes.
No serán de abono directo aquellas excavaciones que figuren como parte de otra unidad 
de obra de abono independiente.
ARTICULO 2.5.-  TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO O LUGAR DE 
EMPLEO.
2.5.1 AMBITO DE APLICACION.
Consiste  en  el  conjunto  de  operaciones  necesarias  para  la  retirada  y transporte  de 
productos procedentes de excavación ó prestamos.
2.5.2 EJECUCION DE LAS OBRAS.
Los productos procedentes de excavación que no reúnan las condiciones exigidas para 
proceder a su posterior empleo o que fueran de exceso, se transportarán a vertedero.
El Contratista quedará en libertad de elegir el lugar de vertido, previa autorización del 
Director de las Obras.
2.5.3 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
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No serán de abono directo aquellos que formen parte de otra unidad de obra de abono 
independiente.
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ARTICULO 2.6.- TERRAPLENES Y RELLENOS.
2.6.1 AMBITO DE APLICACION.
Consiste  en  la extensión y compactación  de  suelos  procedentes  de  la  excavación o 
préstamos, en áreas abiertas, de tal forma que en su mayor parte permiten el uso de maquinaria de 
transporte, extendido y compactación de elevado rendimiento.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie de asiento.
- Extensión de una tongada.
- Humectación o desecación de una tongada.
- Compactación de una tongada.
Estas tres ultimas, reiteradas cuantas veces sea preciso.
2.6.2 MATERIALES.
Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales que se obtendrán 
de las excavaciones realizadas en obra o de los prestamos que se autoricen por el Director de la 
obra.
Para su empleo en terraplenes,  los suelos se clasifican en suelos inadecuados,  suelos 
tolerables, suelos adecuados y suelos seleccionados, que cumplirán las estipulaciones indicadas en 
el Artículo 330.3 del Pliego PG-3/75.
En núcleo y cimiento se utilizarán suelos seleccionados con las estipulaciones indicadas en 
el Artículo 330.3 del Pliego PG-3/75; y en coronación se empleará suelo seleccionado con las 
prescripciones particulares siguientes:
- Material no plástico.
- Indice CBR> 20.
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2.6.3 EJECUCION DE LAS OBRAS.
En la ejecución de las obras será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 330.4, 330.5 y 
330.6 del Pliego PG-3/75.
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar 
la ejecución de la obra de acuerdo con el Programa de Trabajo.
En coronación del terraplén la densidad a obtener no será inferior a la máxima obtenida en 
el ensayo Proctor normal.
2.6.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 
Durante  el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que los materiales, la 
extensión de las capas, la compactación de las tongadas y la superficie resultante del terraplén se 
ajustan a lo especificado en los Planos y este Pliego y a lo indicado por la Dirección de la obra, 
realizándose los controles, pruebas y ensayos señalados en el Anejo de Control de Calidad.
2.6.4 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
No serán de abono directo aquellas que no figuren expresamente definidas como unidades 
de obra independientes.
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ARTICULO 2.7.- RELLENOS LOCALIZADOS.
2.7.1 AMBITO DE APLICACION.
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavación 
para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no 
permitan la utilización de los mismos equipos con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie de asiento.
- Obtención, transporte y descarga del material en su lugar de    empleo.
- Extensión de material por tongada.
- Humectación o desecación, si fuese preciso.
- Compactación de la tongada.
2.7.2 MATERIALES.
En general, salvo especificación expresa, se empleará en los rellenos localizados, suelos 
procedentes de las excavaciones o de prestamos,  siempre que sus características cumplan las 
especificaciones  de  "suelos  seleccionados"  que  se  reflejan en  el  Artículo  330.3  del  Pliego 
PG-3/75, con las prescripciones particulares siguientes:
- Tamaño máximo: 3 cm.
- Material no plástico.
2.7.3 EJECUCION DE LAS OBRAS.
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 332.4, 332.5 y 332.6 del Pliego PG-3/75.
El relleno de zanjas para alojamiento de tuberías y canalizaciones se ejecutará según lo 
dispuesto en los Artículos 10.3 del Pliego PGTA/74 y 12.3 del Pliego PGTS/86.
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El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la 
misma, y en ningún caso será inferior al mayor del que posean los suelos contiguos a su mismo 
nivel.
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2.7.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 
Durante  el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que los materiales, la 
extensión de las capas y la compactación de las tongadas se ajustan a lo especificado en los Planos 
y en este Pliego y a lo indicado por la Dirección de la obra, realizándose los controles, pruebas y 
ensayos señalados en el Anejo  de Control de Calidad.
2.7.4 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
No serán de abono directo aquellos rellenos localizados que formen parte de otra unidad 
de obra de abono independiente.
ARTICULO 2.8.- REFINO DE EXPLANADAS.
2.8.1 AMBITO DE APLICACION.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico 
de la explanada.
2.8.2 EJECUCION DE LAS OBRAS.
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 340.2 y 340.3 del Pliego PG-3/75.
Si el firme tuviera que construirse sobre el terreno natural, se procederá a la nivelación y 
refino de la explanada y a su posterior compactación, hasta alcanzar una densidad que no será 
inferior a la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal.
2.8.3 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 
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Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que las superficies de la 
base del firme, una vez terminada, se ajustan a lo especificado en los Planos y en este Pliego y a lo 
indicado por la Dirección de la obra, realizándose los controles, pruebas y ensayos señalados en el 
Anejo de Control de Calidad.
2.8.4 MEDICION Y ABONO.
Las operaciones de refino y compactación de explanadas no serán de abono directo, ya 
que se consideran incluidas en el precio de las unidades de excavación o terraplén, salvo que se 
definan como unidad independiente en cuyo caso se abonarán según lo dispuesto en el Cuadro de 
Precios Nº 1.
ARTICULO 2.9.- REFINO DE TALUDES.
2.9.1 AMBITO DE APLICACION.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico 
de los taludes de terraplenes, así como de los taludes de desmonte.
2.9.2 EJECUCION DE LAS OBRAS.
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 341.2 del Pliego PG-3/75.
Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la explanación y obras de 
fabrica que impidan o dificulten su realización.
El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del 
terreno, sin grandes contrastes y procurando evitar daños a árboles existentes o rocas que tengan 
pátina.
2.9.3 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que las superficies de los 
taludes, una vez terminados, se ajustan a lo especificado en los Planos y en este Pliego y a lo 
indicado por la Dirección de la obra, realizándose los controles, pruebas y ensayos señalados en el 
Anejo de Control de Calidad.
2.9.4 MEDICION Y ABONO.
Las operaciones de refino de taludes no serán de abono directo, ya que se consideran 
incluidas en el precio de las unidades de excavación o terraplén, salvo que se definan como unidad 
independiente en cuyo caso se abonarán según lo dispuesto en el Cuadro de Precios Nº 1.
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CAPITULO 3.- CAPAS GRANULARES. 
ARTICULO 3.1.- ZAHORRA NATURAL.
3.1.1 AMBITO DE APLICACION.
Se define como zahorra  natural el material formado  por  áridos  no triturados,  suelos 
granulares, o una mezcla de ambos, cuya granulometría es de tipo continuo.
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asientos.
- Aportación de material.
- Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada     tongada.
- Refino de la superficie de la ultima tongada.
3.1.2 MATERIALES.
En  general,  salvo  especificación  expresa,  se  empleará  como  zahorra  natural,  suelos 
granulares procedentes de prestamos,  que cumplirán las condiciones indicadas en el Artículo 
500.2 del Pliego PG-3/75 y las prescripciones particulares siguientes:
- Granulometría: Husos ZN(40), ZN(25) o ZN(20).
- Equivalente de arena EA>30.
- Material no plástico.
3.1.3 EJECUCION DE LAS OBRAS.
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 500.3, 500.4, y 500.5 del Pliego PG-3/75.
La compactación de la zahorra  natural se continuará hasta  alcanzar una densidad no 
inferior a la que corresponda al 97% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado.
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3.1.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 
Durante  el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que los materiales, la 
superficie de asiento, la extensión de las capas, la compactación de las tongadas y la superficie 
terminada se ajustan a lo especificado en los Planos y en este Pliego y a lo indicado por  la 
Dirección de la obra, realizándose los controles, pruebas y ensayos señalados en el Anejo de 
Control de Calidad.
3.1.5 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
ARTICULO 3.2.- ZAHORRA ARTIFICIAL.
3.2.1 AMBITO DE APLICACION.
Se  define  como  zahorra  artificial  el  material  granular  formado  por  áridos  total  o 
parcialmente  machacados,  en la que  la granulometría  del conjunto  de  los  elementos  que  la 
componen es de tipo continuo.
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asientos.
- Aportación de material.
- Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada     tongada.
- Refino de la superficie de la ultima tongada.
3.2.2 MATERIALES.
En general, salvo especificación expresa, se empleará como zahorra artificial materiales 
procedentes de la trituración de piedra de cantera o grava natural, que cumplirán las condiciones 
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indicadas en el Artículo 501.2 del Pliego PG-3/75 y las prescripciones particulares siguientes:
- Granulometría: Husos ZA(40) o ZA(20).
- Equivalente de arena EA>35.
- Material no plástico.
3.2.3 EJECUCION DE LAS OBRAS.
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 501.3, 501.4, y 501.5 del Pliego PG-3/75.
La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no 
inferior a la que corresponda al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado.
3.2.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO.
Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que los materiales, la 
superficie de asiento, la extensión de las capas, la compactación de las tongadas y la superficie 
terminada se ajustan a lo especificado en los Planos y en este Pliego y a lo indicado por  la 
Dirección de la obra, realizándose los controles, pruebas y ensayos señalados en el Anejo de 
Control de Calidad.
3.2.5 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CAPITULO 4.- PAVIMENTOS. 
ARTICULO 4.1.- SOLERAS DE HORMIGON.
4.1.1 AMBITO DE APLICACION.
Será de aplicación para aquellas bases de hormigón hidráulico, ejecutadas con hormigón 
en masa y cuya superficie superior recibirá un revestimiento de acabado.
4.1.2 MATERIALES.
4.1.2.1 Hormigones.
El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones fijadas en la Instrucción 
EHE.
Los áridos que se utilicen para la fabricación del hormigón para capas de base de 
los firmes tendrán un coeficiente de desgaste de los Angeles inferior a 35. Su tamaño 
máximo será de 20 mm.
En la fabricación del hormigón se utilizará cemento del tipo portland con adiciones 
activas, de 35 N/mm² de resistencia a los 28 días de edad.
Los tipos de hormigón y su resistencia característica serán los reflejados en las 
Hojas de Planos. La consistencia del hormigón será plástica, con asiento en el cono de 
Abrams comprendido entre 3 y 5 cm.
4.1.2.2 Láminas polímeras.
Serán de PVC plastificado sin soporte que cumplirán las especificaciones de la 
Norma UNE 53358 y se presentarán en rollos con espesor mínimo de 0,8 milímetros.
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4.1.3 EJECUCION DE LAS OBRAS.
La fabricación, transporte, vertido y compactación mediante vibrado se llevará a cabo de 
acuerdo con lo establecido en la Instrucción EHE.
La superficie de asiento deberá tener la rasante indicada en las Hojas de Planos y la 
compactación  requerida,  debiendo  estar  limpia de  materias  extrañas  y su  acabado  debe ser 
regular.
Los encofrados deberán permanecer colocados al menos ocho horas, después del vertido 
del hormigón.
Las juntas se realizarán por inserción de una tira de madera de diez (10) mm. de espesor, 
o  similar,  que  se  retirará  posteriormente  cuando  se produzca  el fraguado  del hormigón.  La 
separación entre juntas será inferior a cinco (5) metros.
El curado del hormigón se realizará mediante el empleo de productos filmógenos.
4.1.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO.
Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que los materiales, la 
superficie de asiento, la fabricación, transporte,  vertido, compactación y curado del hormigón, 
ejecución de juntas y espesores de la capa se ajustan a lo especificado en los Planos y en este 
Pliego y a lo indicado por la Dirección de la obra, realizándose los controles, pruebas y ensayos 
señalados en el Anejo de Control de Calidad.
4.1.5 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
Salvo que figuren como unidades independientes, no serán de abono directo los materiales 
de juntas y productos de curado.
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ARTICULO 4.2.- RIEGOS DE IMPRIMACION.
4.2.1 AMBITO DE APLICACION.
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una 
capa no bituminosa, previamente a la extensión, sobre esta de una capa bituminosa.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie existente.
- Aplicación del ligante bituminoso.
- Eventual extensión de un árido de cobertura.
4.2.2 MATERIALES.
4.2.2.1 Ligantes.
El ligante bituminoso a emplear será una emulsión asfáltica del tipo ECL-1.
Los ligantes a emplear cumplirán las prescripciones establecidas en el Artículo 213 
del Pliego PG-3/75.
La dotación del ligante a utilizar quedará definida por la cantidad que la capa que 
se imprima sea capaz de absorber en un período de veinticuatro horas.
4.2.2.2 Aridos.
Cumplirán las especificaciones del Artículo 530.2.2 del Pliego PG-3/75.
4.2.3 EJECUCION DE LAS OBRAS.
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 530.5 y 530.6 del Pliego PG-3/75.
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4.2.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO.
Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que los materiales, la 
superficie a imprimar, la dosificación de los materiales, la ejecución de las obras y la superficie 
terminada se ajustan a lo especificado en este Pliego y a lo indicado por la Dirección de la obra, 
realizándose los controles, pruebas y ensayos señalados en el Anejo de Control de Calidad.
4.2.5 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
No será de abono directo la preparación de la superficie existente que se considerará 
incluida en la unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa subyacente, salvo que 
figure expresamente como unidad de obra independiente.
ARTICULO 4.3.- RIEGOS DE ADHERENCIA.
4.3.1 AMBITO DE APLICACION.
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa 
bituminosa, previamente a la extensión, sobre esta, de otra capa bituminosa.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie existente.
- Aplicación del ligante bituminoso.
4.3.2 MATERIALES.
4.3.2.1 Ligantes.
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El ligante bituminoso a emplear será una emulsión asfáltica del tipo ECR-1.
Los ligantes a emplear cumplirán las prescripciones establecidas en el Artículo 213 
del Pliego PG-3/75.
La dotación del ligante se fijará por el Director de la obra.
4.3.3 EJECUCION DE LAS OBRAS.
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 531.5 y 531.6 del Pliego PG-3/75.
4.3.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO.
Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que los materiales, la 
superficie a regar, la dosificación de los materiales, la ejecución de las obras y la geometría de la 
superficie terminada se ajustan a lo especificado en este Pliego y a lo indicado por la Dirección de 
la obra,  realizándose los controles,  pruebas y ensayos  señalados  en el Anejo de Control  de 
Calidad.
4.3.5 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
No será de abono directo la preparación de la superficie existente que se considerará 
incluida en la unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa subyacente, salvo que 
figure expresamente como unidad de obra independiente.
ARTICULO 4.4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
4.4.1 AMBITO DE APLICACION.
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante 
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bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla 
se extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Estudio de la mezcla y obtención de la formula de trabajo.
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la formula de trabajo    propuesta.
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
- Extensión y compactación de la mezcla.
4.4.2 MATERIALES.
4.4.2.1 Ligantes bituminosos.
El  ligante  a  emplear  será  betún  B  40/50  o  B  60/70  que  cumplirán  las 
prescripciones del Artículo 211 del Pliego PG-3/75.
4.4.2.2 Aridos.
Los  áridos  procederán  del  machaqueo  y trituración  de  piedra  de  cantera,  el 
coeficiente de desgaste  será inferior a 30 en capas de base o  rodadura y sus curvas 
granulométricas se ajustarán al tipo de mezcla a emplear.
En todo lo demás será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 542.2.2 del Pliego 
PG-3/75.
4.4.3 TIPO Y COMPOSICION DE LA MEZCLA.
La mezcla a emplear será del tipo G-20 en capas de base y del tipo S-12 en capas de 
rodadura.
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El contenido de ligante se determinará mediante ensayos de laboratorio en función del tipo 
de árido.
4.4.4 EJECUCION DE LAS OBRAS.
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 542.4 y 542.5 del Pliego PG-3/75.
4.4.5 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO.
Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que los materiales, la 
mezcla bituminosa, la superficie de asiento, la extensión de la mezcla, el espesor de la capa y su 
compactación y que la geometría de la superficie terminada se ajustan a lo especificado en los 
Planos y en este Pliego, y a lo indicado por la Dirección de la obra, realizándose los controles, 
pruebas y ensayos señalados en el Anejo de Control de Calidad.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
4.4.6 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
ARTICULO 4.5.- ENCINTADOS DE BORDILLOS.
4.5.1 AMBITO DE APLICACION.
Se define como encintado de bordillos la banda o  cinta que delimita la superficie de 
calzada, la de una acera, la de un jardín, o cualquier otra superficie de uso diferente, formada por 
bordillos prefabricados de hormigón o piedra, colocados sobre un cimiento de hormigón.
4.5.2 MATERIALES.
4.5.2.1 Bordillos.
El  tipo  de  bordillos,  sus  dimensiones  y  restantes  características  serán  las 
especificadas en las Hojas de Planos.
Los bordillos de piedra cumplirán las especificaciones del Artículo 570.2.2 del 
Pliego PG-3/75.
Los bordillos prefabricados de hormigón, serán del tipo doble capa, y de la clase 
R5,5, que cumplirán las especificaciones de la Norma UNE 127025.
4.5.2.2 Hormigones.
El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones fijadas en la Instrucción 
EHE.
En la fabricación del hormigón se utilizará cemento del tipo portland con adiciones 
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activas, de 35 N/mm² de resistencia a los 28 días de edad.
Los tipos de hormigón y su resistencia característica serán los reflejados en las 
Hojas de Planos. La consistencia del hormigón será plástica, con asiento en el cono de 
Abrams comprendido entre 3 y 5 cm.
4.5.2.3 Morteros.
Se  empleará  mortero  hidráulico  tipo  M  650  (1:2),  que  cumplirá  las 
especificaciones señaladas en el Artículo 1.3.- MORTEROS.
4.5.3 EJECUCION DE LAS OBRAS.
Sobre el cimiento de hormigón ajustado a las dimensiones, alineación y rasantes fijadas, se 
colocará el bordillo. Inmediatamente y con mortero, se procederá al rejuntado de piezas contiguas 
con juntas que no podrán exceder de 5 mm. de anchura. A continuación se procederá al refuerzo 
posterior de los bordillos en la forma que se determina en las Hojas de Planos.
Las líneas definidas por  la arista superior deberán ser rectas y en su caso las curvas 
responder a las figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a las rasantes fijadas.
4.5.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO.
Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que los materiales, el 
proceso de colocación y terminación del encintado se ajustan a lo especificado en los Planos y en 
este Pliego, y a lo indicado por la Dirección de la obra, realizándose los controles, pruebas y 
ensayos señalados en el Anejo de Control de Calidad.
4.5.5 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
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ARTICULO 4.6.- PAVIMENTO DE ACERAS.
4.6.1 AMBITO DE APLICACION.
Será de aplicación para aquellos solados constituidos por baldosas de cemento sobre una 
base de hormigón en masa.
4.6.2 MATERIALES.
4.6.2.1 Baldosas.
El tipo de baldosas, sus dimensiones y restantes características serán las mismas 
que las que se especifica en los planos.
Las baldosas  a  utilizar serán de  clase 1ª  y cumplirán las especificaciones del 
Artículo 220 del Pliego PG-3/75.
4.6.2.2 Morteros.
Salvo especificación en contrario,  se empleará mortero  hidráulico tipo M 250 
(1:6), que cumplirá las especificaciones señaladas en el Artículo 1.3.- MORTEROS.
4.6.3 EJECUCION DE LAS OBRAS.
Será  de  aplicación  para  la  ejecución  de  las  obras  lo  dispuesto  en  las  Normas 
NTE-RSB/1975 y NTE-RST/1973.
Sobre la base de hormigón se extenderá una capa de mortero, con un espesor inferior a 5 
cm.,  y solo  el  necesario  para  compensar  las  irregularidades  de  la  superficie de  la base  de 
hormigón.
Sobre la capa de asiento de mortero se colocará a mano las baldosas, golpeándolas para 
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reducir al máximo las juntas y para hincarlas en el mortero hasta conseguir la rasante prevista en 
los planos para la cara de la huella.
Asentadas  las  baldosas,  se  macearán  con  pisones  de  madera,  hasta  que  queden 
perfectamente enrasadas.  Las baldosas que hayan de ir colocadas en los remates  del solado 
deberán cortarse con cuidado para que las juntas resulten de espesor mínimo, las juntas en todos 
los casos no excederán de 2 mm.
Una vez asentadas y enrasadas las baldosas se procederá a regarlas y a continuación se 
rellenarán las juntas con lechada de cemento. Antes del endurecimiento de la lechada se eliminará 
la parte sobrante.
La lechada de cemento se compondrá de 600 Kg/m3 y de arena.
4.6.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO.
Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que los materiales, el 
procedimiento  de  colocación  de  las  baldosas  y  terminación  del  pavimento  se  ajustan  a  lo 
especificado en los Planos y en este Pliego, y a lo indicado por la Dirección de la obra.
4.6.5 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
No serán de abono directo los materiales de juntas, por considerarse incluidas en el precio 
de la unidad.
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CAPITULO 5.- SEÑALIZACION. 
ARTICULO 5.1.- MARCAS VIALES.
5.1.1 AMBITO DE APLICACION.
Se  definen como  marcas  viales las  consistentes  en  la  pintura  de  líneas,  palabras,  o 
símbolos sobre el pavimento, bordillos, u otros elementos de los viales, los cuales sirven para 
regular el trafico de vehículos y peatones.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie de aplicación.
- Pintura de marcas.
5.1.2 MATERIALES.
Las  pinturas  a  emplear  en  marcas  viales  reflexivas cumplirán las  prescripciones  del 
Artículo 700.2 del Pliego PG-3/75.
5.1.3 EJECUCION DE LAS OBRAS.
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 700.3, 700.4 y 700.5 del Pliego PG-3/75.
Previamente  al  pintado  de  las  marcas  viales,  el  Contratista  efectuará  un  cuidadoso 
replanteo  de las mismas, que garantice,  con los medios de pintura de que se disponga,  una 
perfecta terminación.
5.1.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO.
Durante la ejecución de las obras se vigilará y se comprobará que los materiales y la 
realización de las mismas se ajustan a lo especificado en este  Pliego y a lo indicado por  la 
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Dirección de la obra, realizándose los controles, pruebas y ensayos señalados en el Anejo de 
Control de Calidad.
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5.1.5 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
Salvo que figure como unidad independiente, no será de abono directo la preparación de 
la superficie.
ARTICULO 5.2.- SEÑALES DE CIRCULACION.
5.2.1 AMBITO DE APLICACION.
Se definen como señales de circulación las placas, debidamente sustentadas, que tienen 
por misión advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la circulación o con los 
itinerarios.
Constan de los elementos siguientes:
- Placas.
- Elementos de sustentación y anclaje.
5.2.2 MATERIALES.
Las placas y los elementos de sustentación y anclaje a emplear en la señalización vertical 
cumplirán las prescripciones de los Artículos 701.2, 701.3, 701.5, 701.6 y 701.7 del Pliego PG-
3/75.
5.2.3 EJECUCION DE LAS OBRAS.
Previamente  a  la  colocación  de  las  señales,  el  Contratista  efectuará  un  cuidadoso 
replanteo de la situación de las mismas, colocándose el elemento de sustentación sobre la acera a 
una distancia de 0,5 metros de la línea de bordillo y cimentándose mediante dados de hormigón en 
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masa HM-15.
5.2.4 CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO.
Durante la ejecución de las obras se vigilará y se comprobará que los materiales y la 
realización de las mismas se ajustan a lo especificado en este  Pliego y a lo indicado por  la 
Dirección de la obra, realizándose los controles, pruebas y ensayos señalados en el Anejo  de 
Control de Calidad.
5.2.5 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
Salvo que figure como unidad independiente, no será de abono directo los elementos de 
sustentación.
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CAPITULO 6.- ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
ARTICULO 6.1.- REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.
6.1.1 AMBITO DE APLICACION.
Será de aplicación para la realización de las obras de la red de distribución de agua potable 
(canalizaciones y obras complementarias), con destino al abastecimiento de las edificaciones de la 
unidad de actuación.
6.1.2 NORMATIVA TECNICA APLICABLE.
Será de aplicación las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Tuberías de Abastecimiento de Aguas (PGTA/74), Orden de 28 de Julio de 1.974 y Norma 
Tecnológica de Edificación NTE-IFA.
Las instalaciones serán realizadas con materiales normalizados u homologados por las 
Normas y Ordenanzas Municipales.
6.1.3 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES.
6.1.3.1 Material de asientos y rellenos.
El material de asiento de la tubería y relleno hasta  diez (10)  centímetros  por 
encima de la generatriz superior del tubo, será arena natural o procedente de machaqueo, 
que cumplirá las especificaciones siguientes:
- La fracción cernida por el tamiz 5 UNE será superior al 85% en peso.
- No plástica.
- Equivalente de arena EA>30.
El  relleno  del  resto  de  la  zanja  se  realizará  con  material  clasificado  como 
"seleccionado", que cumplirá las especificaciones del Artículo 330.3 del Pliego PG-3/75, 
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con las siguientes prescripciones particulares:
- Tamaño máximo: 30 mm.
- No plástico.
6.1.3.2 Hormigones.
Los hormigones cumplirán las especificaciones de la Instrucción EHE, con las 
siguientes condiciones particulares:
- Cemento: CEM II-A-P 32,5
- Consistencia: plástica.
- Tamaño máximo árido: 20 mm.
En  la  ejecución  de  arquetas  de  registro,  refuerzos  y  demás  elementos 
complementarios de la red de distribución de agua potable se empleará hormigón del tipo 
HM-15.
6.1.3.3 Aceros para armaduras.
Los aceros utilizados en hormigones armados cumplirán las prescripciones de la 
Instrucción EHE para el tipo B-400-S.
6.1.3.4 Tapas, rejillas y cercos.
Las características geométricas de las tapas, marcos y cercos se ajustarán a las 
dimensiones reflejadas en las Hojas de Planos.
Se  fabricarán  en  fundición  gris  perlítica  del  tipo  FG  30  y  cumplirán  las 
especificaciones de las Normas UNE 36111 y 41300.
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6.1.3.5 Ladrillos.
Los ladrillos a utilizar en la red de distribución serán del tipo P (perforado), de la 
clase NV (no visto), que cumplirán las especificaciones de la Norma UNE 67.019.
6.1.3.6 Tuberías y piezas de unión.
Los tubos a emplear en la ejecución de la red de abastecimiento de agua potable 
serán de fundición dúctil, reforzado interiormente y para presión de 2 Kg/cm2.
Los tubos cumplirán las especificaciones del  Artículo 9.2 del Pliego PGTA/74, 
con  diámetros  nominales  de  150,  200,  250,  300,  350,  400  mm.  en  redes  de 
abastecimiento.
El sistema de unión será de junta elástica.
Otro tipo de tubos a emplear en la ejecución de la red de distribución de agua 
potable serán de polietileno de alta densidad (HDPE)  PE-100,  con uniones mediante 
manguitos electrosoldables del mismo material y presión de nominal de 10 atmósferas.
En acometidas a parcelas se utilizará tubería de polietileno baja densidad (LDPE) 
PE-32, con uniones mediante piezas de latón estampado de la serie desmontable y presión 
de nominal de 10 atmósferas.
Las tuberías cumplirán las especificaciones de la Norma UNE 53131 y Artículo 8 
del Pliego PGTA/74, con diámetros nominales de 63, 75, 90 y 110 mm. en redes de 
distribución. En acometidas de parcelas y bocas de riego se emplearán tuberías de 40 mm. 
de diámetro nominal.
En la red de distribución se emplearán accesorios manipulados de polietileno PE-
100 con presión nominal de 10 atm., cuya unión se podrá realizar mediante soldadura 
térmica a tope o bien mediante manguitos electrosoldables.
En  uniones,  en  la  red  de  distribución,  con  válvulas  en  brida  se  emplearán 
accesorios porta-bridas de polietileno inyectado PE-50A y presión nominal de 10 atm. Las 
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bridas locas de unión serán de acero según DIN 2576/2502, PN-16. En todos los casos se 
utilizará tornillería con un tratamiento anticorrosivo de bicromatado y junta elástica de 
goma nitrilo.
Las piezas de unión en acometidas y bocas de riego, serán del tipo desmontables, 
con cuerpo y tuerca de latón estampado, según Norma DIN 8076. 
6.1.3.7 Accesorios y valvulería.
Las válvulas de paso se proyectan del tipo compuerta con cierre elástico, montaje 
con bridas PN-16, cuerpo y obturador de fundición nodular GGG-50, eje del obturador de 
acero inoxidable y protección exterior con empolvado de epoxi.
La maniobra de las válvulas se realizará mediante eje de acero, alojado en tubo de 
PVC, y boca de llave regulable en altura.
Las válvulas de paso cumplirán las especificaciones contenidas en la Norma ISO 
5208.
Las válvulas en acometidas serán de bronce, presión de servicio de 25 kg/cm², 
según ISO 5208, asientos de PTFE, maniobra mediante cuadradillo precintable y rosca 
hembra por ambos extremos. Las válvulas se alojarán en trampillones de fundición gris 
perlítica  tipo  FG  30,  de  dimensiones  200*150*100  mm.,  que  cumplirán  las 
especificaciones de la Norma UNE 36111.
Las bocas de riego serán del tipo enterradas, DN-40 con brida de conexión, PN-
16, cuerpo y cabeza de fundición gris   GG-25, válvula de cierre incorporada y racor de 
toma de 45 mm., alojada en trampillón de fundición gris GG-25 y tapa de fundición dúctil 
GGG-50, protegida con dos capas de pintura epoxy, que se conectarán a la red mediante 
collarín de toma con salida roscada de 1 1/2".
Los hidrantes contra-incendios serán del tipo enterrados, DN-100 con brida de 
conexión, PN-16, cuerpo y cabeza de fundición gris GG-25, válvula de cierre incorporada 
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y racor de toma de 70 mm., alojada en trampillón de fundición gris GG-25 y tapa de 
fundición dúctil GGG-50, protegida con dos capas de pintura epoxy.
Los collarines de toma estarán compuestos por un cuerpo de  fundición dúctil 
GGG-50 con salida roscada, recubierto de empolvado de epoxy, junta de goma nitrilo, 
abrazadera y tornillería de acero inoxidable.
6.1.4 EJECUCION DE LAS OBRAS.
6.1.4.1 Replanteo de la canalización.
Antes de efectuar la apertura de las zanjas, se realizará un estudio y replanteo del 
trazado de la canalización, situación de las válvulas, bocas de riego,  hidrantes contra-
incendios y acometidas de viviendas, comprobándose la afección con otros servicios y 
determinándose las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean 
necesarios para acceso a la obra, edificaciones existentes afectadas y de los lugares donde 
hayan de colocarse chapas de hierro para el paso de vehículos.
Todos los elementos de protección y señalización deberán estar en obra antes del 
comienzo de los trabajos.
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6.1.4.2 Apertura y tapado de zanjas.
En  la  apertura,  relleno  y  compactación  de  las  zanjas  será  de  aplicación  lo 
especificado en los Artículos 10.2 y 10.3 del Pliego PGTA/74.
Las dimensiones de la zanjas se ajustarán a las señaladas en las Hojas de Planos, 
con anchura y profundidad variable.
Los  cortes  del  pavimento  se  harán  de  forma  limpia  y  uniforme,  quedando 
prohibida la utilización de mazas.
Los pavimentos formados por elemento de posible utilización, se desmontarán con 
la precaución debida para no ser dañados, colocándose en lugares que no estorben para la 
circulación y de forma que no sufran deterioro.
Las zanjas se ejecutarán lo mas recto posible, manteniéndose paralelas en toda su 
longitud a bordillos o encintados de aceras.
La tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de 10 cm., 
formada por arena de tamaño máximo de 5 mm. Una vez colocada la tubería y ejecutadas 
las  uniones  se  procederá  al  relleno  a  ambos  lados  del  tubo  con  el  mismo material 
empleado en la cama. El relleno se realizará por capas apisonadas de espesor no superior a 
15 cm, cuidándose que no queden espacios sin rellenar bajo el tubo. En una tercera fase, 
se procederá al relleno de la zanja, hasta una altura de 10 cm. por encima de la coronación 
del tubo, con el mismo tipo de material empleado en las fases anteriores, compactándolo 
con pisón ligero. A partir de este nivel se proseguirá el relleno con capas sucesivas de 
altura  no  superior  a  20  cm.  con  material  clasificado  como  "seleccionado",  que  se 
extenderá y compactará hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor normal.
Los pavimentos dañados se repondrán de nuevo con materiales y acabado de 
iguales características y calidades existentes.
6.1.4.3 Montaje de tubos.
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En el montaje de la tubería será de aplicación lo especificado en el Artículo 10 del 
Pliego PGTA/74.
Una vez colocada la tubería se procederá a la ejecución de las conexiones de las 
bocas de riego, hidrantes y acometidas de parcelas con la red general, que se realizarán 
siguiendo,  fundamentalmente,  las instrucciones  y normas del fabricante,  debiendo ser 
efectuado por personal suficientemente especializado.
6.1.4.4 Pozos, arquetas y sumideros.
La ejecución de los pozos de registro, se ajustará a lo especificado en el Artículo 
10 del Pliego PGTA/74, Norma NTE-IFA y Artículos 410 y 411 del Pliego PG-3/75.
La situación,  tipo  y dimensiones de  los  pozos  de  registro  se  ajustarán a  las 
indicadas en las Hojas de Planos.
El material empleado será hormigón HM-20, dotándose a las paredes laterales de 
un ligero desplome para facilitar la retirada del encofrado.
Las tapas de los pozos de registro,  trampillones, bocas de llave y arquetas se 
ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara superior 
quede al mismo nivel que la superficie del pavimento terminado.
6.1.5 CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO.
6.1.5.1 Recepción de materiales.
Se comprobará que los materiales empleados se corresponden exactamente en su 
tipo, calidad y características con los que figuran en este PPTP.
La Dirección de la obra podrá exigir las certificaciones de calidad que acrediten 
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que los materiales han sido sometidos a los ensayos pertinentes previstos en la normativa 
que afecta a cada uno.
Los controles, ensayos y pruebas de recepción de materiales se ajustarán a lo 
indicado en el Programa de Control de Calidad.
6.1.5.2 Control de ejecución.
Se comprobará la correcta  realización de las zanjas, colocación de la tubería, 
uniones, conexiones y derivaciones, relleno de zanjas, ejecución de pozos y arquetas de 
registro, realizándose los ensayos y pruebas señaladas en el Anejo de Control de Calidad.
6.1.5.3 Control de las instalaciones.
Se  comprobará  que  la  ejecución  de  las  instalaciones  satisface,  con  carácter 
general, todas las condiciones establecidas en este PPTP.
Se precisa el concurso de los Técnicos Municipales para que, conjuntamente con 
el Contratista, realicen las pruebas de la tubería instalada conducentes a la aceptación de la 
red de distribución de agua potable, de las cuales se levantará la preceptiva acta.
6.1.6 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
Los piezas especiales, codos, derivaciones, uniones, tornillería y demás material auxiliar, 
no  serán  de  abono  directo,  ya  que  se  consideran  incluidas  en  el  precio  de  las  unidades 
correspondientes, salvo que se definan como unidad independiente.
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CAPITULO 7.- SANEAMIENTO. 
ARTICULO 7.1.- INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO.
7.1.1 AMBITO DE APLICACION.
Será de aplicación para la realización de obras de la red de alcantarillado (canalizaciones y 
obras complementarias), con destino a la evacuación de aguas pluviales y residuales, domésticas e 
industriales.
7.1.2 NORMATIVA TECNICA APLICABLE.
Será de aplicación las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para el Saneamiento de Poblaciones (PGTS/86), Orden de 15 de Septiembre de 1986 y Normas 
Tecnológicas NTE-ISA y NTE-ISD.
Las instalaciones serán realizadas con materiales normalizados u homologados por las 
Normas y Ordenanzas Municipales.
7.1.3 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES.
7.1.3.1 Material de asientos y rellenos.
El material de asiento  de la tubería y relleno hasta  30 cm. por  encima de la 
coronación del tubo, serán gravillas procedentes de machaqueo con tamaño máximo de 12 
mm., que cumplirán las especificaciones del Artículo 9.12 del Pliego PGTS/86.
El  relleno  del  resto  de  la  zanja  se  realizará  con  material  clasificado  como 
"seleccionado", que cumplirá las especificaciones del Artículo 330.3 del Pliego PG-3/75, 
con las siguientes prescripciones particulares:
- Tamaño máximo: 30 mm.
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- No plástico.
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7.1.3.2 Hormigones.
Los hormigones cumplirán las especificaciones de la Instrucción EHE, con las 
siguientes condiciones particulares:
- Cemento: CEM II-A-P 32,5
- Consistencia: plástica.
- Tamaño máximo árido: 20 mm.
En  la  ejecución  de  pozos,  arquetas,  imbornales  y  demás  elementos 
complementarios de la red de saneamiento se empleará hormigón del tipo HM-15.
7.1.3.3 Aceros para armaduras.
Los aceros utilizados en hormigones armados cumplirán las prescripciones de la 
Instrucción EHE para el tipo B-400-S.
7.1.3.4 Tapas, rejillas y cercos.
Las características geométricas de las tapas, rejillas y cercos se ajustarán a las 
dimensiones reflejadas en las Hojas de Planos.
Se  fabricarán  en  fundición  gris  perlítica  del  tipo  FG  30  y  cumplirán  las 
especificaciones de las Normas UNE 36111 y 41300.
7.1.3.5 Ladrillos.
Los ladrillos a utilizar en la red de saneamiento serán del tipo P (perforado), de la 
clase NV (no visto), que cumplirán las especificaciones de la Norma UNE 67.019.
7.1.3.6 Tuberías.
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Los tubos a emplear en la ejecución de red de saneamiento serán de policloruro de 
vinilo no plastificado PVC, corrugada doble pared, con junta elástica.
Los tubos cumplirán las especificaciones del Artículo 9.2 del Pliego PGTS/86, con 
diámetros  nominales  de  300,  400,  500  y  630  mm.  en  redes  de  alcantarillado.  En 
acometidas de viviendas e imbornales se empleará tubería de 315 mm. de diámetro.
Las anillos de  las juntas  serán de  caucho  natural  o  sintético  y cumplirán las 
especificaciones de la Norma UNE 53590.
En acometidas directas a la red de saneamiento, se emplearán piezas de enlace de 
PVC, cuyo diseño será aprobado por la Dirección de la obra.
7.1.4 EJECUCION DE LAS OBRAS.
7.1.4.1 Replanteo de la canalización.
Antes de efectuar la apertura de las zanjas, se realizará un estudio y replanteo del 
trazado de la canalización, situación de los pozos y arquetas de registro,  imbornales y 
acometidas de viviendas, comprobándose la afección con otros servicios y determinándose 
las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para 
acceso  a la obra,  edificaciones existentes afectadas  y de los lugares donde hayan de 
colocarse chapas de hierro para el paso de vehículos.
Todos los elementos de protección y señalización deberán estar en obra antes del 
comienzo de los trabajos.
7.1.4.2 Apertura y tapado de zanjas.
En  la  apertura,  relleno  y  compactación  de  las  zanjas  será  de  aplicación  lo 
especificado en los Artículos 9.12 y 12 del Pliego PGTS/86.
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Las dimensiones de la zanjas se ajustarán a las señaladas en las Hojas de Planos, 
con anchura y profundidad variable.
Los  cortes  del  pavimento  se  harán  de  forma  limpia  y  uniforme,  quedando 
prohibida la utilización de mazas.
Los pavimentos formados por elemento de posible utilización, se desmontarán con 
la precaución debida para no ser dañados, colocándose en lugares que no estorben para la 
circulación y de forma que no sufran deterioro.
Las zanjas se ejecutarán lo mas recto posible, manteniéndose paralelas en toda su 
longitud al eje de la calzada.
La tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de 10 cm., 
formada por  gravilla de  tamaño máximo de  12  mm. Una vez colocada  la tubería  y 
ejecutadas las juntas se procederá al relleno a ambos lados del tubo con el mismo material 
empleado en la cama. El relleno se realizará por capas apisonadas de espesor no superior a 
15 cm, cuidándose que no queden espacios sin rellenar bajo el tubo. En una tercera fase, 
se procederá al relleno de la zanja, hasta una altura de 30 cm. por encima de la coronación 
del tubo, con el mismo tipo de material empleado en las fases anteriores, compactándolo 
con pisón ligero. A partir de este nivel se proseguirá el relleno con capas sucesivas de 
altura  no  superior  a  20  cm.  con  material  clasificado  como  "seleccionado",  que  se 
extenderá y compactará hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor normal.
Los pavimentos dañados se repondrán de nuevo con materiales y acabado de 
iguales características y calidades existentes.
7.1.4.3 Montaje de tubos.
En el montaje de tubos será de aplicación lo especificado en el Artículo 12 del 
Pliego PGTS/86.
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Una vez colocada la tubería se procederá a la ejecución de las conexiones de las 
acometidas  con  la  red  general,  que  se  realizarán  siguiendo,  fundamentalmente,  las 
instrucciones  y  normas  del  fabricante,  debiendo  ser  efectuado  por  personal 
suficientemente especializado.
7.1.4.4 Pozos, arquetas y sumideros.
La ejecución de los pozos  de registro,  arquetas  y sumideros  se ajustará  a lo 
especificado en el Artículo 2 del Pliego PGTS/86, Norma NTE-ISA y Artículos 410 y 411 
del Pliego PG-3/75.
La situación, tipo y dimensiones de los pozos, arquetas y sumideros se ajustarán a 
las indicadas en las Hojas de Planos.
El material empleado será hormigón HM-15, dotándose a las paredes laterales de 
un ligero desplome para facilitar la retirada del encofrado.
Las conexiones de los tubos con los pozos y arquetas se efectuarán a las cotas 
debidas, de forma que los extremos de los tubos coincidan al ras con las caras interiores 
de los muros.
Las  tapas  de  los  pozos  y  arquetas  y  rejillas  de  imbornales  se  ajustarán 
perfectamente al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara superior quede al 
mismo nivel que la superficie del pavimento terminado.
7.1.5 CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO.
7.1.5.1 Recepción de materiales.
Se comprobará que los materiales empleados se corresponden exactamente en su 
tipo, calidad y características con los que figuran en este PPTP.
La Dirección de la obra podrá exigir las certificaciones de calidad que acrediten 
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que los materiales han sido sometidos a los ensayos pertinentes previstos en la normativa 
que afecta a cada uno.
Los controles, ensayos y pruebas de recepción de materiales se ajustarán a lo 
indicado en el Programa de Control de Calidad.
7.1.5.2 Control de ejecución.
Se comprobará la correcta  realización de las zanjas, colocación de los tubos, 
relleno de zanjas, ejecución de pozos, arquetas de registro y sumideros, realizándose los 
ensayos y pruebas señaladas en el Anejo de Control de Calidad.
7.1.5.3 Control de las instalaciones.
Se  comprobará  que  la  ejecución  de  las  instalaciones  satisface,  con  carácter 
general, todas las condiciones establecidas en este PPTP.
Se precisa el concurso de los Técnicos Municipales para que, conjuntamente con 
el Contratista, realicen las pruebas de la tubería instalada conducentes a la aceptación de la 
red de saneamiento, de las cuales se levantará la preceptiva acta.
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7.1.6 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
Las juntas elásticas y demás material auxiliar y piezas especiales, no serán de abono 
directo, ya que se consideran incluidas en el precio de las unidades correspondientes, salvo que se 
definan como unidad independiente.
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CAPITULO 8.- ALUMBRADO. 
ARTICULO 8.1.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.
8.1.1 AMBITO DE APLICACION.
Este articulado tiene por objeto establecer las condiciones y garantías que cumplirán los 
equipos, materiales e instalaciones que componen el sistema de alumbrado público.
8.1.2 NORMATIVA TECNICA APLICABLE.
Las instalaciones cumplirán las Instrucciones Técnicas Complementarias contenidas en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).
Los materiales a emplear cumplirán con lo especificado en las Recomendaciones UNESA, 
Normas UNE y Ordenanzas Municipales.
Las instalaciones serán ejecutadas de acuerdo con las indicaciones de la Instrucción para 
Alumbrado Urbano, MV-1965.
8.1.3 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES.
8.1.3.1 Tubos.
Los tubos para el alojamiento de los conductores serán de PVC rígido,  unión 
encolada, grado de protección mecánica 7, de 90 mm. de diámetro, con espesor mínimo 
de 1,6 mm.
8.1.3.2 Hormigones.
Los hormigones cumplirán las especificaciones de la Instrucción EHE, con las 
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siguientes condiciones particulares:
- Cemento: CEM II-A-P 32,5
- Consistencia: plástica.
- Tamaño máximo árido: 20 mm.
El hormigón a emplear en refuerzo de las canalizaciones será del tipo HM-12,5, 
siendo del tipo HM-15 el hormigón a utilizar en la construcción de arquetas.
8.1.3.3 Aceros.
Los aceros a emplear en hormigones armados, cumplirán las especificaciones de la 
Instrucción EHE.
El acero a emplear en pernos de anclaje será del tipo F-III, según la Norma UNE 
36011, la rosca de los pernos se realizará por el sistema de fricción, según Norma UNE 
17704.
8.1.3.4 Cercos y tapas.
Los cercos y tapas a emplear en arquetas de registro y toma de tierra serán de 
fundición gris perlítica tipo FG 30 según Norma UNE 36111.
8.1.3.5 Conductores.
Los cables a emplear en la instalación de alumbrado público, estarán compuestos 
por conductores del tipo multipolar de cobre, aislamiento y cubierta en PVC (VV), nivel 
de aislamiento 0,6/1 KV, que cumplirán las especificaciones de las Normas UNE 21022, 
21029 y 21123.
La  sección  de  los  conductores  a  emplear  será  de  6  mm²  en  distribución 
subterránea de energía, de 2,5 mm² en la alimentación a los puntos de luz y en el circuito 
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de mando de doble nivel de iluminación.
8.1.3.5 Empalmes y terminales.
Los  empalmes y terminales a  emplear  serán  los  adecuados  a  la  sección  del 
conductor  y al tipo  de aislamiento,  proyectándose por  el sistema de "kits" y aislante 
termorretráctil 0,6/1 KV.
8.1.3.6 Tomas de tierra.
Las puestas a tierra  de estarán compuestas de picas de acero-cobre,  de 2 de 
longitud  mínima y 14,6  mm. de  diámetro  mínimo,  grapas  de  conexión y conductor 
(H07V-K) de cobre flexible aislado en PVC de color amarillo-verde para una tensión 
nominal de 450/750 V. y 35 mm² de sección. Los electrodos de puesta a tierra, grapas de 
conexión y conductores cumplirán las prescripciones de las Recomendaciones UNESA 
6501E, 6502A y Normas UNE 21022 y 21031.
8.1.3.7 Báculos y columnas.
Los báculos y columnas para el alumbrado cumplirán las condiciones indicadas, 
para el modelo AM-10, en el R.D. 2642/1985, de 18 de Diciembre, sobre Condiciones 
Técnicas de los Candelabros Metálicos.
La protección de los báculos y columnas se realizará mediante galvanizado en 
caliente  y  posterior  recubrimiento  con  pintura  al  clorocaucho  para  exteriores.  Las 
protecciones cumplirán las especificaciones técnicas contenidas en el R.D. 2531/1985, de 
18 de Diciembre y Norma UNE 72404.
Se utilizarán columnas de 4 y 7 metros de altura, diámetro en punta 76 mm. y 3 
mm. de espesor de pared.
8.1.3.8 Cajas de conexión y protección.
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Las cajas de protección de la red subterránea se instalarán en el interior de los 
puntos de luz. El material empleado en la fabricación será de políester con fibra de vidrio, 
su grado de protección, según Norma UNE 20324, será como mínimo el 2.3.5.
Las cajas dispondrán en su interior de 6 bornas. Cuatro de ellas de entrada para 
cables de hasta 35 mm² de sección, y dos bornas de derivación para cables de hasta 6 mm² 
de sección.
Las bornas de derivación estarán protegidas por dos cartuchos fusibles, tipo UTE, 
de hasta 20 A.
8.1.3.9 Luminarias.
Las  luminarias a  emplear  cumplirán con  carácter  general  las  especificaciones 
contenidas en la Norma UNE 20447.
Las  luminarias  cerradas,  estarán  constituidas  por  una  carcasa  de  fundición 
inyectada de aluminio, con espesor  mínimo de 3 mm., y dimensiones adecuadas para 
albergar el equipo de encendido con reductor  de potencia. El sistema de fijación será 
vertical para montaje en columna. La pintura exterior deberá cumplir las especificaciones 
de la Norma INTA 16-06-05.
El reflector de las luminarias será de chapa de aluminio anodizada y abrillantada, 
de un sola pieza y 1 mm. de espesor mínimo.
El grado de protección general será IP-44. El cierre del sistema óptico será de 
vidrio plano termorresistente, que cumplirá las especificaciones de la Norma UNE 43708 
y DIN 52313, con grado de protección IP-65.
El portalámparas  será  de porcelana reforzada que cumplirá las Normas UNE 
20057 y 20397.
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Las luminarias esféricas estarán constituidas por  una pieza soporte  de todo  el 
conjunto y un globo o elemento difusor.
La pieza base de soporte será de fundición inyectada de aluminio, sirviendo de 
sustentación tanto  de los equipos de encendido,  portalámparas y difusor,  como de la 
lámpara, y también permitirá su fijación a la columna soporte.
El difusor esférico será de polietileno opal, de una sola pieza con 2,5 mm. de 
espesor mínimo y diámetro de 500 mm.
8.1.3.10 Lámparas y equipos auxiliares.
Se dispondrán lamparas de vapor de sodio alta presión.
Los equipos de encendido serán del tipo doble nivel de iluminación que cumplirán, 
al igual que las lamparas, las especificaciones de la Norma CEI 662.
Los condensadores  serán del tipo  estanco,  con protección contra  sobrecargas 
térmicas y dieléctrico seco, que cumplirán las especificaciones de la Norma UNE 20152.
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8.1.3.11 Cuadro de protección y maniobra.
Los  armarios  serán  de  poliester  reforzado  con  fibra  de  vidrio,  prensado  en 
caliente, de color gris claro y su construcción estará de acuerdo con la Norma UNE 
20098, con un grado de protección mínimo de IP-54 según UNE 20324. La tensión 
nominal del cuadro será 500 V. c.a. y la tensión de servicio de 380 V. c.a.
El cuadro de protección y maniobra estará compuesto de un equipo de medida de 
doble  tarifa  220/380,  30  A.,  interruptor  general  magnetotérmico  III+N  de  63  A., 
interruptor diferencial III+N de 40 A., 300 mA.,, contactor de circuito de salida III de 25 
A.,  cortacircuitos  y fusibles de 25 A. y autómata  programable para encendido y dos 
apagados.
La aparamenta cumplirá las especificaciones de las Normas UNE de aplicación.
8.1.4 EJECUCION DE LAS OBRAS.
Los trabajos contemplados en esta especificación, se realizarán por empresas instaladoras 
que deberán estar en posesión del "Documento de Calificación Empresarial", otorgado por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Fomento de la Junta de Andalucía. Si bien, 
pueden realizarse los trabajos anexos y de albañilería por personal cualificado que no posea este 
tipo de especialización.
El personal responsable de la ejecución de las instalaciones se encontrará en posesión del 
título de Instalador Autorizado.
8.1.4.1 Replanteo de la instalación.
Antes de efectuar la apertura de las zanjas, se realizará el estudio y replanteo del 
trazado  de  las canalizaciones,  situación de  las arquetas  de  registro  y puntos  de  luz, 
comprobándose la afección con otros servicios y determinándose las protecciones precisas 
tanto  de  la  zanja  como  de  los  pasos  que  sean  necesarios  para  acceso  a  la  obra, 
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edificaciones existentes afectadas y de los lugares donde hayan de colocarse chapas de 
hierro para el paso de vehículos.
Todos los elementos de protección y señalización deberán estar en obra antes del 
comienzo de los trabajos.
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8.1.4.2 Apertura y tapado de zanjas.
La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo especificado en 
el Artículo 321. Excavación en zanjas y pozos y Artículo 332. Rellenos Localizados del 
PG-3/75.
Las dimensiones de la zanjas se ajustarán a los prismas tipo señalados en las Hojas 
de Planos, con anchura y profundidad variable.
Los  cortes  del  pavimento  se  harán  de  forma  limpia  y  uniforme,  quedando 
prohibida la utilización de mazas.
Los pavimentos formados por elementos de posible utilización, se desmontarán 
con la precaución debida para no ser dañados, colocándose en lugares que no estorben 
para la circulación y de forma que no sufran deterioro.
Las zanjas se ejecutarán lo mas recto posible, manteniéndose paralelas en toda su 
longitud a bordillos o encintados de aceras. En los tramos curvos, el radio no será inferior 
a veinte (20) veces el diámetro superior de los conductos que forman el prisma.
Los cruces de calzadas serán rectos y, a ser posible, perpendiculares al eje de la 
calzada.
Una vez colocados los tubos y realizado su hormigonado se procederá al relleno 
de la zanja en capas de 20 cm., con material clasificado como suelo seleccionado con 
tamaño máximo de 3 cm., que se extenderá y compactará hasta obtener una densidad no 
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. Sobre la primera capa 
de relleno se colocará la cinta señalizadora de cables eléctricos.
Los pavimentos dañados se repondrán de nuevo con materiales y acabado de 
iguales características y calidades existentes.
8.1.4.3 Canalizaciones.
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La ejecución de las canalizaciones subterráneas se ajustará a lo especificado en las 
Ordenanzas Municipales e Instrucción MV-1965.
El número  de tubos  de PVC y las dimensiones del prisma se ajustarán a los 
señaladas en las Hojas de Planos.
Una vez nivelada la zanja,  se extenderá  una capa  de  hormigón HM-12,5  de 
espesor señalado en la Hojas de Planos, su superficie deberá quedar nivelada y lo mas lisa 
posible. Sobre esta tongada se colocará la capa de tubos, sujetándolos con un soporte 
distanciador cada setenta (70) centímetros. Los tubos quedarán alineados y no presentarán 
en su interior resaltes ni rugosidades. El conjunto de tubos se cubrirá con hormigón HM-
12,5 hasta una cota que rebase la generatriz superior de los mismos en 5 cm.
La unión de los tubos de PVC se realizará por encolado mediante adhesivo. Todos 
los conductos que accedan a arqueta de registro deberá dejarse con hilo-guía, afín de 
facilitar el tendido posterior de los conductores. 
8.1.4.4 Arquetas y cimentaciones.
La situación, tipo y dimensiones de las arquetas de registro y cimentaciones de 
candelabros se ajustarán a las indicadas en las Hojas de Planos.
El material empleado será hormigón HM-15, dotándose a las paredes laterales de 
un ligero desplome para facilitar la retirada del encofrado.
Las conexiones de los tubos con las arquetas se efectuarán a las cotas debidas, de 
forma que los extremos de los tubos coincidan al ras con las caras interiores de los muros.
Las tapas de las arquetas se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se 
colocarán de forma que su cara  superior  quede al mismo nivel que la superficie del 
pavimento terminado.
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Durante la ejecución de la cimentación de los soportes, se dejará embebido en la 
masa del hormigón, un tubo de PVC de f-90 mm. unido a la arqueta de registro adosada a 
la cimentación, para colocar el cable de alimentación al punto de luz y puesta a tierra del 
soporte.
Para situar correctamente los pernos en la cimentación, el Contratista suministrará 
una plantilla por cada 10 soportes o fracción.
La cara superior de la cimentación quedará con respecto a la rasante definitiva del 
pavimento a la distancia reflejada en las Hojas de Planos.
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8.1.4.5 Tendido de los cables.
El transporte  de las bobinas de cable se realizará sobre camiones o remolques 
apropiados. La carga y descarga se realizará mediante barrones que pasen por eje central 
de la bobina y con los medios de elevación adecuados a su peso. Las bobinas se dejarán 
sobre el terreno, convenientemente calzadas, para evitar su desplazamiento.
Antes de comenzar el tendido, se estudiará el punto más adecuado para situar la 
bobina.
El tendido se realizará con los cables soportados  por  rodillos adecuados  que 
pueden girar libremente y construidos de forma que no dañen al cable.
Los cables podrán ser tendidos a mano o por medios mecánicos. En el segundo 
caso, se tirará del cable mediante un cabrestante, con un esfuerzo de tracción inferior al 
indicado por el fabricante.
La colocación de los cables en su posición definitiva se efectuará siempre a mano, 
sin utilizar palancas ni otros útiles.
Los empalmes y derivaciones se realizarán mediante conectores de cobre y piezas 
aislantes de técnica termorretráctil. Las derivaciones a los puntos de luz, se realizarán con 
terminales de cobre y conexión por presión.
8.1.4.6 Tomas de tierra.
Se conectarán a tierra los soportes metálicos y el bastidor del cuadro de mando, 
alojándose el electrodo en la arqueta de registro adosada al soporte o cuadro de mando.
8.1.4.7 Báculos y columnas.
Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte no 
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sufran los soportes deterioro alguno.
El izado y colocación de los báculos o columnas se efectuará de modo que queden 
perfectamente aplomados en todas las direcciones. Para conseguir el montaje a plomo 
definitivo, se emplearán cuñas o calzos metálicos, quedando excluidos los de madera u 
otros materiales.
Los soportes se recibirán en obra galvanizados, posteriormente, se procederá al 
pintado de los mismos, mediante una mano de imprimación y dos de acabado. Antes de 
proceder a las operaciones de pintura, se realizará una cuidadosa operación de limpieza y 
desengrasado mediante trapos embebidos en disolvente.
8.1.4.8 Luminarias y equipos auxiliares.
Los equipos auxiliares se instalarán en el interior de las luminarias por el fabricante 
de las mismas. Las luminarias se montarán sobre los soportes, esta colocación se realizará 
una vez realizada la operación de izado y aplomado del báculo o columna, instalándose 
con  la  inclinación  prevista  y  de  modo  que  su  plano  transversal  de  simetría  sea 
perpendicular al de la calzada.
8.1.5 CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO.
8.1.5.1 Recepción de materiales.
Se comprobará que los materiales empleados se corresponden exactamente en su 
tipo, calidad y características con los que figuran en este PPTP.
La Dirección de la obra podrá exigir las certificaciones de calidad que acrediten 
que los materiales han sido sometidos a los ensayos pertinentes previstos en la normativa 
que afecta a cada uno.
Los controles, ensayos y pruebas de recepción de materiales se ajustarán a lo 
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indicado en el Programa de Control de Calidad.
8.1.5.2 Control de ejecución.
Se comprobará la correcta realización de las zanjas, tendido y hormigonado de 
tubos, relleno de zanjas, ejecución de arquetas y cimentaciones de soportes, realizándose 
los ensayos y pruebas señaladas en el Anejo de Control de Calidad.
Se verificará el correcto tendido de los cables, la ejecución de las derivaciones, 
empalmes y conexiones, izado y aplomado de los soportes, puesta a tierra de los báculos o 
columnas e instalación de las luminarias.
8.1.5.3 Control de las instalaciones.
Se  comprobará  que  la  ejecución  de  las  instalaciones  satisface,  con  carácter 
general, todas las condiciones establecidas en este PPTP.
Se precisa el concurso de los Técnicos Municipales para que, conjuntamente con 
el Contratista, realicen las comprobaciones fotométricas y eléctricas de funcionamiento 
conducentes  a  la  aceptación  de  las  instalaciones,  de  las  cuales  se  levantará  la 
correspondiente acta.
8.1.6 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
Los codos, curvas y soportes distanciadores en canalizaciones, empalmes, terminales y 
conexiones y demás material auxiliar y piezas especiales, no serán de abono directo, ya que se 
consideran incluidas en el precio de las unidades correspondientes, salvo que se definan como 
unidad independiente.
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CAPITULO 9.- INSTALACIONES MEDIA TENSION. 
ARTICULO 9.1.- REDES SUBTERRANEAS DE MEDIA TENSION.
9.1.1 AMBITO DE APLICACION.
Este articulado tiene por objeto establecer las condiciones y garantías que cumplirán los 
equipos, materiales e instalaciones que componen el sistema de la red de media tensión.
9.1.2 NORMATIVA TECNICA APLICABLE.
Las instalaciones cumplirán las Instrucciones Técnicas Complementarias contenidas en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).
Los materiales a emplear cumplirán con lo especificado en las Recomendaciones UNESA, 
Normas UNE y Ordenanzas Municipales.
Las normativas particulares de la compañía suministradora, en nuestro caso Endesa.
9.1.3 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES.
9.1.3.1 Tubos.
Los  tubos  para  el  alojamiento  de  los  conductores  serán  de  PVC,  grado  de 
protección mecánica 7, de 140 mm. de diámetro, con espesor mínimo de 1,6 mm.
9.1.3.2 Hormigones.
Los hormigones cumplirán las especificaciones de la Instrucción EHE, con las 
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siguientes condiciones particulares:
- Cemento: CEM II-A-P 32,5
- Consistencia: plástica.
- Tamaño máximo árido: 20 mm.
El hormigón a emplear en refuerzo de las canalizaciones será del tipo HM-12,5, 
siendo del tipo HM-15 el hormigón a utilizar en la construcción de arquetas.
9.1.3.3 Aceros.
Los aceros a emplear en hormigones armados, cumplirán las especificaciones de la 
Instrucción EHE.
El acero a emplear en pernos de anclaje será del tipo F-III, según la Norma UNE 
36011, la rosca de los pernos se realizará por el sistema de fricción, según Norma UNE 
17704.
9.1.3.4 Cercos y tapas.
Los cercos y tapas a emplear en arquetas de registro y toma de tierra serán de 
fundición tipo A-1 y A-2 de Endesade Electricidad.
9.1.3.5 Conductores.
Los conductores a emplear en las redes de media tensión, serán del tipo unipolares 
de  aluminio  homogéneo  con  secciones  de  95,  150  y  240  mm²,  según  Normativas 
Particulares de Sevillana (NPS 2.5), para secciones mayores de 240 mm2 a 630 mm2, con 
tensión nominal de aislamiento de 1000 V. Seguiremos las especificaciones de MI-BT 007 
(Redes Subterráneas para Distribución de Energía Eléctrica). 
 El aislamiento será en polietileno reticulado para una tensión nominal de 0,6/1KV 
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y cubierta de color negro de PVC, que cumplirán las especificaciones de las Normas UNE 
21022 y 21123.
La sección fundamental de los conductores a emplear será de 150 mm² , la caída 
de tensión máxima será del 5%.
9.1.3.5 Empalmes y terminales.
Los empalmes estarán constituidos por un manguito metálico que realice la unión 
a presión de la parte conductora, sin debilitamiento de sección ni producción de vacíos 
superficiales.
El aislamiento será reconstruido a base de cinta semiconductora  interior,  cinta 
autovulcanizable, cinta semiconductora capa exterior, cinta metálica de reconstitución de 
pantalla, cinta para compactar, trenza de tierra y nuevo encintado de compactación final, o 
utilizando  materiales  termorretráctiles,  o  premoldeados  u  otro  sistema  de  eficacia 
equivalente.
En las terminaciones se podrán utilizar para interior Kit terminal o cono deflector, 
debiéndose utilizar para exterior botella terminal de cono premoldeado o terminal para 
exterior con aislador de porcelana.
9.1.4 EJECUCION DE LAS OBRAS.
Los trabajos contemplados en esta especificación, se realizarán por empresas instaladoras 
que deberán estar en posesión del "Documento de Calificación Empresarial", otorgado por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Fomento de la Junta de Andalucía. Si bien, 
pueden realizarse los trabajos anexos y de albañilería por personal cualificado que no posea este 
tipo de especialización.
El personal responsable de la ejecución de las instalaciones se encontrará en posesión del 
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título de Instalador Autorizado.
9.1.4.1 Replanteo de la instalación.
Antes de efectuar la apertura de las zanjas, se realizará el estudio y replanteo del 
trazado  de  las canalizaciones,  situación de  las arquetas  de  registro  y puntos  de  luz, 
comprobándose la afección con otros servicios y determinándose las protecciones precisas 
tanto  de  la  zanja  como  de  los  pasos  que  sean  necesarios  para  acceso  a  la  obra, 
edificaciones existentes afectadas y de los lugares donde hayan de colocarse chapas de 
hierro para el paso de vehículos.
Todos los elementos de protección y señalización deberán estar en obra antes del 
comienzo de los trabajos.
9.1.4.2 Apertura y tapado de zanjas.
La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo especificado en 
el Artículo 321. Excavación en zanjas y pozos y Artículo 332. Rellenos Localizados del 
PG-3/75.
Las dimensiones de la zanjas se ajustarán a los prismas tipo señalados en las Hojas 
de Planos, con anchura y profundidad variable.
Los  cortes  del  pavimento  se  harán  de  forma  limpia  y  uniforme,  quedando 
prohibida la utilización de mazas.
Los pavimentos formados por elementos de posible utilización, se desmontarán 
con la precaución debida para no ser dañados, colocándose en lugares que no estorben 
para la circulación y de forma que no sufran deterioro.
Las zanjas se ejecutarán lo mas recto posible, manteniéndose paralelas en toda su 
longitud a bordillos o encintados de aceras. En los tramos curvos, el radio no será inferior 
a veinte (20) veces el diámetro superior de los conductos que forman el prisma.
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Los cruces de calzadas serán rectos y, a ser posible, perpendiculares al eje de la 
calzada.
Una vez colocados los tubos y realizado su hormigonado se procederá al relleno 
de la zanja en capas de 20 cm., con material clasificado como suelo seleccionado con 
tamaño máximo de 3 cm., que se extenderá y compactará hasta obtener una densidad no 
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. Sobre la primera capa 
de relleno se colocará la cinta señalizadora de cables eléctricos.
Los pavimentos dañados se repondrán de nuevo con materiales y acabado de 
iguales características y calidades existentes.
9.1.4.3 Canalizaciones.
La ejecución de las canalizaciones subterráneas se ajustará a lo especificado en las 
Ordenanzas Municipales e Instrucción MV-1965.
El número  de tubos  de PVC y las dimensiones del prisma se ajustarán a los 
señaladas en las Hojas de Planos.
Una vez nivelada la zanja,  se extenderá  una capa  de  hormigón HM-12,5  de 
espesor señalado en la Hojas de Planos, su superficie deberá quedar nivelada y lo mas lisa 
posible. Sobre esta tongada se colocará la capa de tubos, sujetándolos con un soporte 
distanciador cada setenta (70) centímetros. Los tubos quedarán alineados y no presentarán 
en su interior resaltes ni rugosidades. El conjunto de tubos se cubrirá con hormigón HM-
12,5 hasta una cota que rebase la generatriz superior de los mismos en 5 cm.
La unión de los tubos de PVC se realizará por encolado mediante adhesivo. Todos 
los conductos que accedan a arqueta de registro deberá dejarse con hilo-guía, afín de 
facilitar el tendido posterior de los conductores. 
9.1.4.4 Arquetas y cimentaciones.
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La situación, tipo y dimensiones de las arquetas de registro y cimentaciones de 
candelabros se ajustarán a las indicadas en las Hojas de Planos.
El material empleado será hormigón HM-15, dotándose a las paredes laterales de 
un ligero desplome para facilitar la retirada del encofrado.
Las conexiones de los tubos con las arquetas se efectuarán a las cotas debidas, de 
forma que los extremos de los tubos coincidan al ras con las caras interiores de los muros.
Las tapas de las arquetas se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se 
colocarán de forma que su cara  superior  quede al mismo nivel que la superficie del 
pavimento terminado.
Durante la ejecución de la cimentación de los soportes, se dejará embebido en la 
masa del hormigón, un tubo de PVC de f-140 mm. unido a la arqueta de registro adosada 
a la cimentación, para colocar el cable de alimentación al punto de luz y puesta a tierra del 
soporte.
Para situar correctamente los pernos en la cimentación, el Contratista suministrará 
una plantilla por cada 10 soportes o fracción.
La cara superior de la cimentación quedará con respecto a la rasante definitiva del 
pavimento a la distancia reflejada en las Hojas de Planos.
9.1.4.5 Tendido de los cables.
El transporte  de las bobinas de cable se realizará sobre camiones o remolques 
apropiados. La carga y descarga se realizará mediante barrones que pasen por eje central 
de la bobina y con los medios de elevación adecuados a su peso. Las bobinas se dejarán 
sobre el terreno, convenientemente calzadas, para evitar su desplazamiento.
Antes de comenzar el tendido, se estudiará el punto más adecuado para situar la 
bobina.
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El tendido se realizará con los cables soportados  por  rodillos adecuados  que 
pueden girar libremente y construidos de forma que no dañen al cable.
Los cables podrán ser tendidos a mano o por medios mecánicos. En el segundo 
caso, se tirará del cable mediante un cabrestante, con un esfuerzo de tracción inferior al 
indicado por el fabricante.
La colocación de los cables en su posición definitiva se efectuará siempre a mano, 
sin utilizar palancas ni otros útiles.
Los empalmes y derivaciones se realizarán mediante conectores de cobre y piezas 
aislantes de técnica termorretráctil. Las derivaciones a los puntos de luz, se realizarán con 
terminales de cobre y conexión por presión.
9.1.5 CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO.
9.1.5.1 Recepción de materiales.
Se comprobará que los materiales empleados se corresponden exactamente en su 
tipo, calidad y características con los que figuran en este PPTP.
La Dirección de la obra podrá exigir las certificaciones de calidad que acrediten 
que los materiales han sido sometidos a los ensayos pertinentes previstos en la normativa 
que afecta a cada uno.
Los controles, ensayos y pruebas de recepción de materiales se ajustarán a lo 
indicado en el Programa de Control de Calidad.
9.1.5.2 Control de ejecución.
Se comprobará la correcta realización de las zanjas, tendido y hormigonado de 
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tubos, relleno de zanjas, ejecución de arquetas y cimentaciones de soportes, realizándose 
los ensayos y pruebas necesarias.- Programa de Control de Calidad.
Se verificará el correcto tendido de los cables, la ejecución de las derivaciones, 
empalmes y conexiones, izado y aplomado de los soportes, puesta a tierra de los báculos o 
columnas e instalación de las luminarias.
9.1.5.3 Control de las instalaciones.
Se  comprobará  que  la  ejecución  de  las  instalaciones  satisface,  con  carácter 
general, todas las condiciones establecidas en este PPTP.
Se precisa el concurso de los Técnicos Municipales para que, conjuntamente con 
el Contratista, realicen las comprobaciones fotométricas y eléctricas de funcionamiento 
conducentes  a  la  aceptación  de  las  instalaciones,  de  las  cuales  se  levantará  la 
correspondiente acta.
             9.1.6 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
Los codos, curvas y soportes distanciadores en canalizaciones, empalmes, terminales y 
conexiones y demás material auxiliar y piezas especiales, no serán de abono directo, ya que se 
consideran incluidas en el precio de las unidades correspondientes, salvo que se definan como 
unidad independiente.
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CAPITULO 10.- INSTALACIONES BAJA TENSION. 
ARTICULO 10.1.- REDES DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION.
10.1.1 AMBITO DE APLICACION.
Este articulado tiene por objeto establecer las condiciones y garantías que cumplirán los 
equipos, materiales e instalaciones eléctricas para la alimentación, protección y control de los 
circuitos eléctricos y receptores asociados, conectados a tensiones definidas como bajas en los 
Artículos 3 y 4 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, vigente, con destino a edificios 
y/o instalaciones.
10.1.2 NORMATIVA TECNICA APLICABLE.
Los materiales a emplear cumplirán con lo especificado en las Recomendaciones UNESA, 
Normas UNE y Normas Particulares de la CSE.
Las líneas serán ejecutadas de acuerdo con las reglas del arte y las Normas Particulares de 
Cía. Suministradora de energía eléctrica. 
10.1.3 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES.
10.1.3.1 Tubos.
Los tubos para el alojamiento de los conductores serán de PVC rígido,  unión 
encolada,  grado  de  protección  mecánica  7,  de  140  mm.  de  diámetro  en  la  red  de 
distribución y 63 mm. en acometidas a parcelas, con espesores mínimos de 1,8 y 1,2 mm., 
respectivamente.
10.1.3.2 Hormigones.
El hormigón HM-12,5 en refuerzo de la canalización cumplirá las especificaciones 
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de la Instrucción EHE, con las siguientes condiciones particulares:
- Cemento: CEM II-A-P 32,5
- Consistencia: plástica.
- Tamaño máximo árido: 20 mm.
Las arquetas de registro, puesta a tierra y pedestales para armarios de derivación, 
se ejecutarán con hormigón en masa HM-15,  que cumplirá las especificaciones de la 
Instrucción EHE y las condiciones particulares expuestas anteriormente.
10.1.3.3 Aceros.
Los aceros a emplear en hormigones armados, cumplirán las especificaciones de la 
Instrucción EHE.
Los aceros en marcos, cercos de tapas y plantillas de armarios de derivación serán 
del  tipo  A-42b,  que  cumplirán las especificaciones  de  la  Norma NBE-MV 102.  La 
fundición en cercos y tapas será gris perlítica tipo FG 30 según la Norma UNE 36111.
10.1.3.4 Conductores.
Los conductores a emplear en las redes de energía eléctrica en B.T., serán del tipo 
unipolares de aluminio homogéneo con sección normalizada de 25 mm² en acometidas a 
parcelas y 50, 95, 150 y 240 mm² en redes de distribución, con aislamiento en polietileno 
reticulado para una tensión nominal de 0,6/1KV y cubierta de color negro de PVC, que 
cumplirán las especificaciones de las Normas UNE 21022 y 21123.
10.1.3.5 Cuadros de derivación.
Los  armarios  serán  de  poliester  reforzado  con  fibra  de  vidrio,  prensado  en 
caliente, de color gris claro y su construcción estará de acuerdo con la Norma UNE 
20098, con un grado de protección mínimo de IP-54 según UNE 20324. La tensión 
nominal del cuadro será 500 V c.a. y la tensión de servicio de 380 V c.a.
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El embarrado del cuadro, se ejecutará con pletinas de cobre electrolítico, para una 
intensidad nominal de 500 A. y sección 36*6 mm².
Los cortacircuitos fusibles cumplirán la Norma 21103, clase gl, tipo cuchilla (NH), 
con intensidad nominal de 500, 315, 250 y 160 A.
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10.1.3.6 Materiales varios de B.T.
Las cinta de señalización de cables enterrados será de polietileno con un ancho de 
15  cm.  y  0,1  mm.  de  espesor  que  cumplirá  las  especificaciones  señaladas  en  la 
Recomendación UNESA 0205B y Norma UNE 48103.
Las puestas a tierra  de estarán compuestas de picas de acero-cobre,  de 2 de 
longitud  mínima y 14,6  mm. de  diámetro  mínimo,  grapas  de  conexión y conductor 
(H07V-K) de cobre flexible aislado en PVC de color amarillo-verde para una tensión 
nominal de 450/750 V. de 35 mm² de sección. Los electrodos de puesta a tierra, grapas de 
conexión y conductores cumplirán las prescripciones de las Recomendaciones UNESA 
6501E, 6502A y Normas UNE 21022 y 21031.
Las conexiones en derivación para acometidas estarán compuestas por conectores 
bimetálicos y empalmes de técnica termorretráctil para una tensión de aislamiento de 0,6/1 
KV.
10.1.4 EJECUCION DE LAS OBRAS.
Los trabajos contemplados en esta especificación, se realizarán por empresas instaladoras 
que deberán estar en posesión del "Documento de Calificación Empresarial", otorgado por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Fomento de la Junta de Andalucía. Si bien, 
pueden realizarse los trabajos anexos y de albañilería por personal cualificado que no posea este 
tipo de especialización.
El personal responsable de la ejecución de las instalaciones se encontrará en posesión del 
título de Instalador Autorizado.
10.1.4.1 Replanteo de la canalización.
Antes de efectuar la apertura de las zanjas, se realizará un estudio y replanteo del 
trazado de la canalización, situación de las arquetas de registro y pedestales para armarios 
de  derivación,  comprobándose  la  afección  con  otros  servicios  y determinándose  las 
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protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para acceso 
a la obra, edificaciones existentes afectadas y de los lugares donde hayan de colocarse 
chapas de hierro para el paso de vehículos.
Todos los elementos de protección y señalización deberán estar en obra antes del 
comienzo de los trabajos.
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10.1.4.2 Apertura y tapado de zanjas.
La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo especificado en 
el Artículo 321. Excavación en zanjas y pozos y Artículo 332. Rellenos Localizados del 
PG-3/75.
Las dimensiones de la zanjas se ajustarán a los prismas tipo señalados en las Hojas 
de Planos, con anchura y profundidad variable.
Los  cortes  del  pavimento  se  harán  de  forma  limpia  y  uniforme,  quedando 
prohibida la utilización de mazas.
Los pavimentos formados por elementos de posible utilización, se desmontarán 
con la precaución debida para no ser dañados, colocándose en lugares que no estorben 
para la circulación y de forma que no sufran deterioro.
Las zanjas se ejecutarán lo mas recto posible, manteniéndose paralelas en toda su 
longitud a bordillos o encintados de aceras. En los tramos curvos, el radio no será inferior 
a veinte (20) veces el diámetro superior de los conductos que forman el prisma.
Los cruces de calzadas serán rectos y, a ser posible, perpendiculares al eje de la 
calzada.
Una vez colocados los tubos y realizado su hormigonado se procederá al relleno 
de la zanja en capas de 20 cm., con material clasificado como suelo seleccionado con 
tamaño máximo de 3 cm., que se extenderá y compactará hasta obtener una densidad no 
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. Sobre la primera capa 
de relleno se colocará la cinta señalizadora de cables eléctricos.
Los pavimentos dañados se repondrán de nuevo con materiales y acabado de 
iguales características y calidades existentes.
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10.1.4.3 Canalizaciones.
La ejecución de las canalizaciones subterráneas se ajustará a lo especificado en las 
Normas particulares de la Compañía Sevillana de Electricidad, S.A, (CSE).
El número, diámetros de los tubos de PVC y dimensiones del prisma se ajustarán a 
los señalados en las Hojas de Planos.
Una vez nivelada la zanja,  se extenderá  una capa  de  hormigón HM-12,5  de 
espesor señalado en la Hojas de Planos, su superficie deberá quedar nivelada y lo mas lisa 
posible. Sobre esta tongada se colocará la primera capa de tubos, sujetándolos con un 
soporte distanciador cada setenta (70) centímetros. Los tubos quedarán alineados y no 
presentarán en su interior resaltes ni rugosidades. El conjunto de tubos se cubrirá con 
hormigón HM-12,5 hasta una cota que rebase generatriz superior de los mismos en 3 cm, 
colocando entonces la segunda capa. La operación se repetirá tantas veces como capas de 
tubos tenga la canalización, hasta  verter  sobre la ultima una protección de 5 cm. de 
hormigón HM-12,5.
La unión de los tubos de PVC se realizará por encolado mediante adhesivo. Todos 
los conductos que accedan a arqueta o armario de registro deberá dejarse con hilo-guía, 
afín de facilitar el tendido posterior de los conductores. 
10.1.4.4 Arquetas y pedestales.
La ejecución de las arquetas de registro y pedestales de armarios de distribución se 
ajustará a lo especificado en las Normas Técnicas de la Cía Sevillana de Electricidad.
La situación, tipo y dimensiones de las arquetas y pedestales se ajustarán a las 
indicadas en las Hojas de Planos.
El material empleado será hormigón HM-15, dotándose a las paredes laterales de 
un ligero desplome para facilitar la retirada del encofrado.
Las conexiones de los tubos con las arquetas se efectuarán a las cotas debidas, de 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
forma que los extremos de los tubos coincidan al ras con las caras interiores de los muros.
Las tapas de las arquetas se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se 
colocarán de forma que su cara  superior  quede al mismo nivel que la superficie del 
pavimento terminado.
10.1.4.5 Instalación de conductores.
El transporte  de las bobinas de cable se realizará sobre camiones o remolques 
apropiados. La carga y descarga se realizará mediante barrones que pasen por eje central 
de la bobina y con los medios de elevación adecuados a su peso. Las bobinas se dejarán 
sobre el terreno, convenientemente calzadas, para evitar su desplazamiento.
Antes de comenzar el tendido, se estudiará el punto más adecuado para situar la 
bobina.
El tendido se realizará con los cables soportados  por  rodillos adecuados  que 
pueden girar libremente y construidos de forma que no dañen al cable.
Los cables podrán ser tendidos a mano o por medios mecánicos. En el segundo 
caso, se tirará del cable mediante un cabrestante, con un esfuerzo de tracción inferior al 
indicado por el fabricante.
La colocación de los cables en su posición definitiva se efectuará siempre a mano, 
sin utilizar palancas ni otros útiles.
Los  empalmes,  derivaciones  y  conexiones  se  realizarán  siguiendo, 
fundamentalmente, las instrucciones y normas del fabricante, debiendo ser efectuado por 
personal suficientemente especializado.
10.1.4.6 Tomas de tierra.
Se conectarán a tierra todos los soportes metálicos y el bastidor del cuadro de 
derivación, disponiéndose picas individuales unidas al cable principal mediante grapas de 
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conexión, alojadas en arquetas registrables.
10.1.4.7 Acometidas a viviendas.
Las acometidas a parcelas desde la red de distribución hasta la caja general de 
protección se ejecutarán por la Cía. Suministradora, siendo de cuenta del abonado los 
gastos ocasionados de acuerdo con el R.D. 2942/1982.
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10.1.5 CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO.
10.1.5.1 Recepción de materiales.
Se comprobará que los materiales empleados se corresponden exactamente en su 
tipo, calidad y características con los que figuran en este PPTP.
La Dirección de la obra podrá exigir las certificaciones de calidad que acrediten 
que los materiales han sido sometidos a los ensayos pertinentes previstos en la normativa 
que afecta a cada uno.
Los controles, ensayos y pruebas de recepción de materiales se ajustarán a lo 
indicado en el Programa de Control de Calidad.
10.1.5.2 Control de ejecución.
Se comprobará la correcta realización de las zanjas, tendido y hormigonado de 
tubos, relleno de zanjas y ejecución de arquetas y pedestales, realizándose los ensayos y 
pruebas señaladas en el Anejo de Control de Calidad.
Se verificará la correcta ejecución de los empalmes, conexiones a los aparatos de 
corte y protección y de la tomas de tierra.
Se comprobará que la reposición de pavimento se ha efectuado según todo lo 
indicado en los apartados anteriores.
10.1.5.3 Control de las instalaciones.
Se  comprobará  que  la  ejecución  de  las  instalaciones  satisface,  con  carácter 
general, todas las condiciones establecidas en este PPTP.
Ante cualquier duda, se consultará con la Dirección Provincial de la Cía Endesa de 
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Electricidad.
Se precisa el concurso de Cía Endesa de Electricidad para que, conjuntamente con 
el Contratista, realicen las pruebas de funcionamiento conducentes a la aceptación de las 
canalizaciones  (conductos,  arquetas,  registros,  pedestales,  etc.),  que  servirán  de 
infraestructura a los instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica subterránea 
en B.T. de la urbanización, de las cuales se levantará la preceptiva acta.
10.1.6 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
Los codos, curvas, soportes distanciadores, empalmes, terminales, conexiones y demás 
material auxiliar y piezas especiales, no serán de abono directo, ya que se consideran incluidas en 
el precio de las unidades correspondientes, salvo que se definan como unidad independiente.
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CAPITULO 11.- INSTALACIONES TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES 
ARTICULO 11.1.- RED DE TELEFONIA INTERIOR.
11.1.1 AMBITO DE APLICACION.
Será de aplicación para la ejecución de las canalizaciones (conductos, arquetas, registros, 
pedestales,  etc.),  que  servirán  de  infraestructura  a  los  instalaciones  telefónicas  subterráneas 
interiores de la urbanización.
11.1.2 NORMATIVA TECNICA APLICABLE.
Será de aplicación las normas técnicas particulares de la CTNE y especialmente la Norma 
CTNE NT.f1.003. Canalizaciones Subterráneas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales.
Las instalaciones serán realizadas con materiales normalizados u homologados por  la 
CTNE.
11.1.3 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES.
11.1.3.1 Materiales Normalizados.
Los  tubos,  codos,  adhesivo  para  encolar  y soportes  distanciadores,  tapas  de 
arquetas  y plantillas para  armarios  de  distribución,  cumplirán las especificaciones del 
apartado 3 de la Norma Técnica NT.f1.003 de la CTNE.
11.1.3.2 Hormigones.
El hormigón HM-12,5 en refuerzo de la canalización cumplirá las especificaciones 
de la Instrucción EHE, con las siguientes condiciones particulares:
- Cemento: CEM II-A-P 32,5
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- Consistencia: plástica.
- Tamaño máximo árido: 20 mm.
Las arquetas de registro y pedestales para armarios de distribución, se ejecutarán 
con hormigón en masa HM-20, que cumplirá las especificaciones de la Instrucción EHE y 
las condiciones particulares expuestas anteriormente.
11.1.4 EJECUCION DE LAS OBRAS.
11.1.4.1 Replanteo de la canalización.
Antes de efectuar la apertura de las zanjas, se realizará un estudio y replanteo del 
trazado de la canalización, situación de las arquetas de registro y pedestales para armarios 
de  distribución,  comprobándose la afección con otros  servicios y determinándose las 
protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para acceso 
a la obra, edificaciones existentes afectadas y de los lugares donde hayan de colocarse 
chapas de hierro para el paso de vehículos.
Todos los elementos de protección y señalización deberán estar en obra antes del 
comienzo de los trabajos.
11.1.4.2 Apertura y tapado de zanjas.
La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo especificado en 
el Artículo 321. Excavación en zanjas y pozos y Artículo 332. Rellenos Localizados del 
PG-3/75.
Las dimensiones de la zanjas se ajustarán a los prismas tipo señalados en las Hojas 
de Planos, con anchura y profundidad variable.
Los  cortes  del  pavimento  se  harán  de  forma  limpia  y  uniforme,  quedando 
prohibida la utilización de mazas.
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Los pavimentos formados por elemento de posible utilización, se desmontarán con 
la precaución debida para no ser dañados, colocándose en lugares que no estorben para la 
circulación y de forma que no sufran deterioro.
Las zanjas se ejecutarán lo mas recto posible, manteniéndose paralelas en toda su 
longitud a bordillos o encintados de aceras. En los tramos curvos, el radio no será inferior 
a veinte (20) veces el diámetro superior de los conductos que forman el prisma.
Los cruces de calzadas serán rectos y, a ser posible, perpendiculares al eje de la 
calzada.
Una vez colocados los tubos y realizado su hormigonado se procederá al relleno 
de la zanja en capas de 20 cm., con material clasificado como suelo seleccionado con 
tamaño máximo de 3 cm., que se extenderá y compactará hasta obtener una densidad no 
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal.
Los pavimentos dañados se repondrán de nuevo con materiales y acabado de 
iguales características y calidades existentes.
11.1.4.3 Canalizaciones.
La ejecución de las canalizaciones subterráneas se ajustará a lo especificado en las 
Normas particulares de la CTNE.
El número, diámetros de los tubos de PVC y dimensiones del prisma se ajustarán a 
los señalados en las Hojas de Planos.
Una vez nivelada la zanja,  se extenderá  una capa  de  hormigón HM-12,5  de 
espesor señalado en la Hojas de Planos, su superficie deberá quedar nivelada y lo mas lisa 
posible. Sobre esta tongada se colocará la primera capa de tubos, sujetándolos con un 
soporte distanciador cada setenta (70) centímetros. Los tubos quedarán alineados y no 
presentarán en su interior resaltes ni rugosidades. El conjunto de tubos se cubrirá con 
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hormigón HM-12,5  hasta  una cota  que  rebase  la superior  de  los mismos en 3  cm, 
colocando entonces la segunda capa. La operación se repetirá tantas veces como capas de 
tubos tenga la canalización, hasta verter sobre la ultima una protección de 8/6 cm. de 
hormigón HM-12,5, dependiente del diámetro del tubo.
La unión de los tubos de PVC se realizará por encolado mediante adhesivo. Todos 
los conductos que accedan a arqueta o armario de registro deberá dejarse con hilo-guía, 
afín de facilitar en tendido posterior de las acometidas. 
11.1.4.4 Arquetas y pedestales.
La ejecución de las arquetas de registro y pedestales de armarios de distribución se 
ajustará a lo especificado en la Norma CTNE NT.fl.003. Canalizaciones Subterráneas en 
Urbanizaciones y Polígonos Industriales.
La situación, tipo y dimensiones de las arquetas y pedestales se ajustarán a las 
indicadas en las Hojas de Planos.
El material empleado será hormigón HM-20, dotándose a las paredes laterales de 
un ligero desplome para facilitar la retirada del encofrado.
Las conexiones de los tubos con las arquetas se efectuarán a las cotas debidas, de 
forma que los extremos de los tubos coincidan al ras con las caras interiores de los muros.
Las tapas de las arquetas se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se 
colocarán de forma que su cara  superior  quede al mismo nivel que la superficie del 
pavimento terminado.
11.1.5 CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO.
11.1.5.1 Recepción de materiales.
Se comprobará que los materiales empleados se corresponden exactamente en su 
tipo, calidad y características con los que figuran en este PPTP.
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La Dirección de la obra podrá exigir las certificaciones de calidad que acrediten 
que los materiales han sido sometidos a los ensayos pertinentes previstos en la normativa 
que afecta a cada uno.
Los controles, ensayos y pruebas de recepción de materiales se ajustarán a lo 
indicado en el Programa de Control de Calidad.
11.1.5.2 Control de ejecución.
Se comprobará la correcta realización de las zanjas, tendido y hormigonado de 
tubos, relleno de zanjas y ejecución de arquetas y pedestales, realizándose los ensayos y 
pruebas señaladas en el Anejo de Control de Calidad.
Se comprobará que la reposición de pavimento se ha efectuado según todo lo 
indicado en los apartados anteriores.
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11.1.5.3 Control de las Instalaciones.
Se  comprobará  que  la  ejecución  de  las  instalaciones  satisface,  con  carácter 
general, todas las condiciones establecidas en este PPTP.
Ante cualquier duda, se consultará con la Dirección Provincial de la CTNE.
Se precisa el concurso de Telefónica para que, conjuntamente con el Contratista, 
realicen las pruebas de funcionamiento conducentes a la aceptación de las canalizaciones, 
de las cuales se levantará la preceptiva acta.
11.1.6 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
Los codos, curvas, soportes de enganche poleas, distanciadores y demás material auxiliar 
y piezas especiales, no serán de abono directo, ya que se consideran incluidas en el precio de las 
unidades correspondientes, salvo que se definan como unidad independiente.
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CAPITULO 12.- JARDINERIA. 
ARTICULO 12.1.- JARDINERIA.
12.1.1 AMBITO DE APLICACION.
Será  de  aplicación para  la realización de  obras  de  jardinería (plantaciones  vegetales, 
siembras, etc.), con destino al ornato y vegetación de las obras.
12.1.2 NORMATIVA TECNICA APLICABLE.
Las plantaciones se realizarán con elementos vegetales normalizados u homologados por 
las Normas y Ordenanzas Municipales.
12.1.3 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES.
12.1.3.1 Enmieda orgánica.
El compost utilizado como abono orgánico procederá de la fermentación de restos 
vegetales durante un tiempo no inferior a un año. Su contenido en materia orgánica será 
superior al cuarenta por ciento (40%).
El mantillo debe proceder del estiércol o de un compost, en grado muy avanzado 
de descomposición, de la forma que la fermentación no produzca temperaturas elevadas. 
Su color ha de ser oscuro, suelto y pulverulento, untuoso al tacto y grado de humedad tal 
que no produzca apelotonamiento en su distribución.
El humus y la turba no contendrán cantidades apreciables de cinc, leña u otras 
maderas, ni terrones duros. Ambos materiales tendrán un pH inferior a 7,5 y un porcentaje 
mínimo de 85% de materia orgánica.
Los  abonos  químicos  habrán  de  cumplir  las  exigencias  del  Ministerio  de 
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Agricultura  en  cuanto  a  contenido  de  elementos  fertilizantes  y  grados  y  tipos  de 
solubilidades de tales principios.
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12.1.3.2 Elementos vegetales.
Los  elementos  vegetales  procederán  de  vivero  acreditados  y  legalmente 
reconocidos. Las plantas serán bien conformadas, de desarrollo normal, sin que ofrezcan 
síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema 
radical será completo y proporcionado al porte. Su porte será normal y bien ramificado y 
las plantas de hoja perenne presentarán el sistema foliar completo,  sin decoración ni 
síntomas de clorosis. Llevarán, asimismo, una etiqueta con su nombre botánico.
En  cuanto  a  las  dimensiones  y características  particulares  se  ajustarán  a  las 
especificaciones de las Hojas de Planos.
Las  plantas  frondosas  perennes  deberán  estar  previstas  de  cepellón mediante 
tiesto, contenedor, escayola, etc., poseer hojas en buen estado vegetativo y mantener un 
equilibrio entre el volumen aéreo y el cepellón.
Las  de  hoja  caduca  se  presentarán  a  raíz  limpia,  con  abundancia  de  raíces 
secundarias y desprovistas de hoja.
Los tutores serán de madera y de longitud aproximada a la del fuste del plantón a 
sujetar.  Los tutores  deberán hincarse en el terreno natural,  en una profundidad de al 
menos 30 cm.
Las plantas vivaces deberán venir provistas de cepellón inmovilizado en tiesto o 
contenedor, estar libres de ramas o flores secas procedentes de la temporada anterior y 
poseerán homogeneidad apreciable en su morfología y colorido.
12.1.4 EJECUCION DE LAS OBRAS.
Como norma general los trabajos se realizarán en el orden siguiente:
-  Limpieza del terreno,  arranque y destoconado  de los vegetales cuya supresión esté 
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prevista.
- Movimiento de tierras que modifique la topografía del terreno y aportación de tierras 
fértiles u otros áridos.
- Obras de albañilería, fontanería e instalaciones de riego.
- Perfilado de tierras, así como rastrillado y limpieza de las mismas, destinadas a jardines y 
plantaciones.
- Abonados y enmiendas del terreno.
- Plantaciones y siembras.
- Limpieza general y salida de sobrantes.
- Cuidados de mantenimiento hasta la entrega.
12.1.5 CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO.
12.1.5.1 Recepción de materiales.
Se comprobará que los ejemplares pertenecen a las especies, formas o variedades 
solicitadas y que se ajustan a las medidas establecidas en el pedido.
La Dirección de la obra podrá rechazar cualquier planta o conjunto de ellas que, a 
su juicio, no cumpliera alguna condición especificada.
Los controles, ensayos y pruebas de recepción de materiales se ajustarán a lo 
indicado en el Programa de Control de Calidad.
12.1.5.2 Control de ejecución.
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Se comprobará la correcta realización de los hoyos, la incorporación al suelo de 
las enmiendas y abonos,  la plantación de los elementos vegetales y colocación de los 
tutores realizándose los controles, ensayos y pruebas señaladas en el Anejo de Control de 
Calidad.
12.1.5.3 Control de las instalaciones.
Se comprobará que la ejecución de las plantaciones satisface, con carácter general, 
todas las condiciones establecidas en este PPTP.
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12.1.6 MEDICION Y ABONO.
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y 
abono del Cuadro de Precios Nº 1.
La apertura de hoyos, abonos, enmiendas, tutores, riegos y conservación hasta la entrega 
de las obras no serán de abono directo, ya que se consideran incluidas en el precio de las unidades 
correspondientes, salvo que se definan como unidad independiente.
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
__________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                       
01.01        m2  DESBROCE DE MONTE BAJO                                          0,62
Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios me-
cánicos hasta una profundidad de 30 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los pro-
ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo.
CERO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.02        m3  DESMONTE T.TRÁNS. EXPL. < 3 km.                                 2,67
Desmonte en terreno de consistencia media, con medios mecánicos, incluso transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.03        m3  TERRAPLÉN C/PRODUCTOS EXCAVACIÓN                                3,38
Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación,
incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie
de asiento, terminado.
TRES  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
_____________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 02 FIRMES                                                          
U03CZ010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      17,91
Zahorra artificial (husos Z-1, Z-2) en capas de base, puesto en obra, extendida y compactada, in-
cluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.
DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
U03VC070     t.  M.B.C. TIPO S-20                                                27,57
Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,
incluso filler de cemento y betún.
VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
U04BH070     m.  BORDI.HORM.BICAPA GRIS 12-15x35                                 15,15
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e infe-
rior y 35 cm. de altura (TIPO I), colocado sobre solera de hormigón HM-12,5, tamaño máx. 20
mm., de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, totalmente terminado.
QUINCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
U04VH065     m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30                                26,94
Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre so-
lera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
U04VH185     m2  PAV.BALDO.CEM.IMIT.PIEDRA 40x40                                 27,61
Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura pétrea o granallado, en color, alta resisten-
cia, de 40x40 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con
mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
mU07B020     m2  RIEGO IMPRIM. BASE GRANULAR                                     0,68
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 1 kg/m2, sobre base
granular o de macadam para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y
barrido de la superficie.
CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
mU07B030     m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             0,37
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre ca-
pas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.
CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
mU02ER020    m3  RELLENO SUELO SELECCIONADO                                      16,57
Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos seleccionados proceden-
tes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido so-
bre perfil.
DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                                   
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    4,54
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 3,93
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.
TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.03        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø63mm                                15,13
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro y 10 at-
mósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.
QUINCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
03.04        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø75mm                                16,05
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  75 mm de diámetro y 10 at-
mósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.
DIECISEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
03.05        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø 110mm                              20,32
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  110 mm de diámetro y 10
atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.
VEINTE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
03.06        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø 125mm                              22,28
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  125 mm de diámetro y 10
atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.
VEINTIDOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
03.07        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø140mm                               27,69
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  140m. de diámetro y 10 at-
mósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.
VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
03.08        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø160mm                               36,35
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  160m. de diámetro y 10 at-
mósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.
TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
03.09        m   TUB. POLIETILENO DE 10ATM Ø180mm                                45,96
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  180 mm de diámetro y 16
atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.
CUARENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
03.10        ud  DESAGÜE                                                         251,00
Desagüe de la red de agua potable a la red de pluviales, formada por válvula compuerta de 80
mm, y tubería de polietileno de 90 mm. hasta una distancia de 10 m.
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS
03.11        ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm                                 207,86
Válvula de compuerta de fundición de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tu-
bería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, incluido dado de anclaje, completamente
instalada.
DOSCIENTOS SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
03.12        ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                355,21
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca-
da en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS
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03.13        ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                  954,16
Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equi-
pado con una toma D=80 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión directa a la red
de distribución con tubo de fundición D=100 mm.
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS
03.14        ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=60mm                                  598,72
Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 60 mm. de diámetro, colo-
cada en tubería de abastecimiento de agua, con válvula de, i/juntas y accesorios, sin incluir dado
de anclaje, completamente instalada.
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con 
SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
03.15        ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          155,30
Acometida domiciliaria con una longitud media de 8 m., formada por pasatubo sinple o doble a
parcela ó pasatubo y brida de 100mm, según planos adjuntos a proyecto. i/juntas y accesorios,
completamente instalada.
CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
03.16        ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                124,49
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, co-
locado sobre solera de hormigón en masa HM-10/20, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, p.p. de tubo pasante hasta borde de parcela  y con tapa de fundición, termi-
nada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.
CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
03.17        m.  REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm                                  18,80
Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I  elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y
arreglo de tierras, ejecutado.
DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
03.18        ud  ARQUETA VÁLV.Y VENT.                                            585,25
Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-
tre 125 y 150 mm., de 110x110x153 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-
metral posterior.
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
03.19        m3  EXTENSIÓN DE CAMA DE TIERRA ARENOSA EN ZANJAS                   18,85
Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa, para asiento de tuberías en
zanja, medida sobre perfil.
DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS
03.20        Ud  Conexión red general                                            576,56
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con 
CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 RED DE AGUAS FECALES                                            
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    4,54
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 3,93
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.
TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.03        m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm                        37,63
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.
TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
04.04        ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.                           340,26
Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6
(M-40), colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3 (M-160), incluso recibido de pates,
formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de
fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.
TRESCIENTOS CUARENTA  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
04.05        ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.                             104,32
Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores para acometida domiciliaria, construi-
da con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
(M-40), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con ma-
llazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento (M-100), p.p. de tubo pasante
hasta borde de parcela y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.
CIENTO CUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS
04.06        ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  397,07
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general , hasta una distancia máxima de 8 m.,
formada por: excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia me-
dia, colocación de tubería de PVC-200 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de
diámetro y tapado posterior de la acometida, sin incluir formación del pozo en el punto de acome-
tida y con p.p. de medios auxiliares.
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
03.19        m3  EXTENSIÓN DE CAMA DE TIERRA ARENOSA EN ZANJAS                   18,85
Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa, para asiento de tuberías en
zanja, medida sobre perfil.
DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 RED DE AGUAS PLUVIALES                                          
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    4,54
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 3,93
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.
TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.05        ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.                             104,32
Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores para acometida domiciliaria, construi-
da con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
(M-40), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con ma-
llazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento (M-100), p.p. de tubo pasante
hasta borde de parcela y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.
CIENTO CUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS
04.06        ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  397,07
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general , hasta una distancia máxima de 8 m.,
formada por: excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia me-
dia, colocación de tubería de PVC-200 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de
diámetro y tapado posterior de la acometida, sin incluir formación del pozo en el punto de acome-
tida y con p.p. de medios auxiliares.
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
05.04        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 110 mm                       17,80
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 110 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.
DIECISIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
05.05        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 125 mm                       18,69
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.
DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
05.06        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160 mm                       19,69
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.
DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
05.07        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200 mm                       21,93
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.
VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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05.08        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250 mm                       229,28
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.
DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con 
VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
05.09        m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm                        49,44
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO
CÉNTIMOS
05.10        m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm                        56,36
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.
CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
05.11        m   TUBERÍA PVC COM.J ELAS SN4 C.TEJA 800 mm                        92,53
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 800mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.
NOVENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
05.12        ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x50x50cm                                179,89
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x50 cm. y 50 cm.
de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-15/20 de 10 cm. de espesor,
con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero
de cemento 1/6 de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/ rejilla de fundición de 55x55x5
cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento.
CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
05.13        m.  SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.b=35                                198,51
Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 35 cm. de ancho y 40 cm. de pro-
fundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-150 de 15 cm. de espesor,
con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero
1/6 de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/ rejilla de fundición en piezas, sobre marco
de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno peri-
metral.
CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA 
Y
UN CÉNTIMOS
05.14        ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m.                           487,24
Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2,00 a 2,50 m. de profundidad libre, cons-
truido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo;
enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3 (M-160), incluso recibido de pa-
tes, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y ta-
pa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
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CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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05.15        ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=4,50m.                           936,00
Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2,50 a 4,50 m. de profundidad libre, cons-
truido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo;
enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3 (M-160), incluso recibido de pa-
tes, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y ta-
pa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS
03.19        m3  EXTENSIÓN DE CAMA DE TIERRA ARENOSA EN ZANJAS                   18,85
Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa, para asiento de tuberías en
zanja, medida sobre perfil.
DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 RED DE ALUMBRADO                                                
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    4,54
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 3,93
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.
TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.19        m3  EXTENSIÓN DE CAMA DE TIERRA ARENOSA EN ZANJAS                   18,85
Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa, para asiento de tuberías en
zanja, medida sobre perfil.
DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS
06.01        ud  BÁCULO COMPLETO 9m/VSAP 150 W.                                  779,91
Báculo completo de 9 m. de altura. con luminaria, equipo y lámpara de VSAP de 150 W., caja
de conexión y protección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y anclaje, montado y cone-
xionado.
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
06.02        ud  BÁCULO COMPLETO 12m/VSAP 150 W.                                 790,50
Báculo completo de 7 m. de altura. con luminaria, equipo y lámpara de VSAP de 150 W., caja
de conexión y protección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y anclaje, montado y cone-
xionado.
SETECIENTOS NOVENTA  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
06.03        ud  BÁCULO COMPLETO 7m/VSAP 1000 W.                                 3.637,13
TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS 
con
TRECE CÉNTIMOS
06.04        ud  BÁCULO COMPLETO 5m/VSAP 250 W.                                  1.664,23
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS
06.05        ud  BÁCULO COMPLETO 5m/VSAP 400 W.                                  1.290,18
MIL DOSCIENTOS NOVENTA  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
06.050       ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.                                2.319,61
Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster re-
forzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección
y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático
para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1
interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con
interruptor horario. Totalmente conexionado y cableado.
DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
06.06        ud  BÁCULO COMPLETO 5m/VSAP 80W.                                    792,67
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con 
SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
06.07        ud  ARQ. DERIV. BACUL 0,45x0,45x0.60                                97,00
Arqueta de derivación a báculo de 0,45x0,45x60 m. de dimensiones interiores, ejecutada con la-
drillo macizo 1/2 pie, incluso, embocaduras, solera de hormgión HM-20 de 15 cm de espe-
sor,con cerco y tapa de fundicion, enfoscado interior y bruñida, construidas según ordenanza mu-
nicipal y REBT. medida la unidad terminada.
NOVENTA Y SIETE  EUROS
CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
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06.08        ud  ARQUETA 0,60X0,60X1,20 M.                                       113,57
Arqueta de registro de cruce de calzada de 0,60x0,60x1,20 m. de dimensiones interiores, ejecu-
tada con ladrillo macizo 1/2 pie, incluso, embocaduras, solera de hormgión HM-20 de 20 cm de
espesor,con cerco y tapa de fundicion, enfoscado interior y bruñida, construidas según ordenan-
za municipal y REBT. medida la unidad terminada.
CIENTO TRECE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
06.09        m   TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA Ø 50 MM.                         2,82
Tubo de Polietileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca la interior, de alta densidad
para canalizaciones subterráneas de 50 mm. de diámetro exterior y tipo N (uso normal), en pie-
zas rígidas o curvables (UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y tapones, comple-
tamente instalado.
DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.10        m   CONDUC. COBRE DESNUDO 35 mm2                                    3,68
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión
nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.
TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
06.14        m3  Hormigón HM-20/P/40/IIa EN CRUCES                               77,68
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en arque-
tas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc.,Hormigón HM-20/P/40/IIa, con árido pro-
cedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, totalmente terminado.
SETENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
06.15        m   LÍN.ALUM.P.4(1x6) 0,6/1kV Cu.S/E                                11,52
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PE corrugado de D=50 mm (no incluido).
en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.
ONCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.16        m   LÍN.ALUM.P.4(1x10) 0,6/1kV Cu.S/E                               14,92
CATORCE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.17        m   LÍN.ALUM.P.4(1x16) 0,6/1kV Cu.S/E                               20,00
VEINTE  EUROS
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CAPÍTULO 07 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y MEDIA TENSIÓN                       
SUBCAPÍTULO 07.1 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                                       
07.01.1      ud  CENTRO DE TRANSFORMACION 150KVA                                 21.584,82
Suministro y montaje de centro de transformación completo equipado con 2 celdas de línea y una
de protección transformador de 150 kVA. (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE
21428-1), puentes de Media y Baja Tensión, bases fusibles para dos salidas ampliable hasta
tres, montado sobre bastidor con ruedas para instalación en local. Instalado. (Sin obra civil).
VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
07.01.2      ud  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 250KVA                                 23.321,90
Suministro y montaje de centro de transformación completo equipado con 2 celdas de línea y una
de protección transformador de 250 kVA. (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE
21428-1), puentes de Media y Baja Tensión, bases fusibles para dos salidas ampliable hasta
tres, montado sobre bastidor con ruedas para instalación en local. Instalado. (Sin obra civil).
VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN  EUROS 
con
NOVENTA CÉNTIMOS
07.01.3      ud  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 600KVA                                 26.627,56
Suministro y montaje de centro de transformación completo equipado con 2 celdas de línea y una
de protección transformador de 500 kVA. (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE
21428-1), puentes de Media y Baja Tensión, bases fusibles para dos salidas ampliable hasta
tres, montado sobre bastidor con ruedas para instalación en local. Instalado. (Sin obra civil).
VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE  EUROS 
con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 07.2 MEDIA TENSIÓN                                                   
07.02.1      m   CANALIZACIÓN MT, DOS CONDUCTOS DE PVC DE 140 mm                 25,24
Canalización para media tensión realizada con dos conductos de tubería ligera de PVC de 140
mm de diámetro, incluso guías de alambre galvanizado. solera y envoltura de hormigón HM-20,
con un espesor total de 27 cm construida según normas de la compañía suministradora. Medida
la longitud ejecutada.
VEINTICINCO  EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS
07.02.2      m   CONDUC. UNIPOLAR 1X240 RHZ1 (ENDESA)                            14,85
Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-OL (UNE HD 620-7E)
12/20 kV de 1X240 mm2 AL + H16.
CATORCE  EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS
07.02.3      m   CONDUCTOR COBRE DESNUDO 95 mm2                                  7,34
Conductor de cobre de 1 x 95 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión
nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.
SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
07.02.4      ud  ARQUETA A1 TAPA FUNDICIÓN                                       240,26
ARQUETA TIPO "A-1" DE HORMIGÓN PREFABRICADO SIN FONDO DE 815X905
MM, INCLUSO MARCO METÁLICO Y TAPA DE FUNDICION D400 CON ANAGRAMA
DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO ACOMETIDA Y SELLADO DE TUBOS,
CAPA DE GRAVA DRENANTE EN FONDO, EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPOR-
TE DE SOBRANTES A VERTEDERO (I/CANON), TOTALMENTE TERMINADA, S/NOR-
MAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.
DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
07.02.5      ud  ARQUETA A2 TAPA FUNDICIÓN                                       354,50
Arqueta Tipo A-2 de hormigón prefabricado sin fondo, en cruces y derivaciones de línea y en
acometida a centro de transformación, de 1.450x950 mm, incluso marco y tapa de fundición Tipo
D400 con anagrama de compañía suministradora, incluso acometida y sellado de tubos, capa de
graca drenante en fondo, excavación, relleno y transporte de sobrantes a vertedero (i/canon), to-
talmente terminada, s/normas de la compañía suministradora.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
07.02.6      ud  EMPALME DESDE LINEA AÉREA A LINEA SUBTERRANEA                   130,10
Empalme desde linea area a linea subterranea totalmente instalado.
CIENTO TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
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03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    4,54
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 3,93
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.
TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
_____________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 08 RED DE BAJA TENSIÓN                                             
08.01        m   LÍN.ENLACE 3(1x35)+1x16 Cu.                                     33,92
Línea de enlace desde C.T. formada por conductores de cobre 3(1x35)+1x16 mm2 con aisla-
miento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado,
con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
08.02        m   LÍN.ENLACE 3(1x300)+1x150 Cu.                                   71,80
SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
08.03        ud  ARQUETA A1 TAPA FUNDICIÓN                                       240,26
ARQUETA TIPO "A-1" DE HORMIGÓN PREFABRICADO SIN FONDO DE 815X905
MM, INCLUSO MARCO METÁLICO Y TAPA DE FUNDICION D400 CON ANAGRAMA
DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO ACOMETIDA Y SELLADO DE TUBOS,
CAPA DE GRAVA DRENANTE EN FONDO, EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPOR-
TE DE SOBRANTES A VERTEDERO (I/CANON), TOTALMENTE TERMINADA, S/NOR-
MAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.
DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    4,54
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 3,93
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.
TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
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CAPÍTULO 09 RED DE TELEFONÍA                                                
U12TC150     m.  CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA                                   17,45
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón
y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS
U12TC170     m.  CANAL. TELEF. 4 CON. D=110 ACERA                                20,88
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. para 4 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20/20 de central de 8 cm.
de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máqui-
na en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormi-
gón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25
cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
VEINTE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U12TC180     m.  CANAL. TELEF. 4 PVC 110 CALZA                                   26,08
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para 4 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón
y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).
VEINTISEIS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
U12TA100     ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO M                                   188,10
Arqueta tipo M construida in situ, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,68 m., formada por
hormigón armado HM-20/P/20/I en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I en paredes 10 cm de espe-
sor, tapa de hormigón ligeramente armado sobre cerco metálico L, con ventanas para entrada de
conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la exca-
vación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.
CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS
U12TA130     ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO D-II                                658,95
Arqueta tipo D construida in situ, de dimensiones exteriores 1,39x1,20x1,23 m., formada por hor-
migón armado H-150/20 en solera de 15 cm y H-175/20 o ladrillo perforado en paredes 15 cm de
espesor, tapa metálica sobre cerco metálico L 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recer-
cado con perfil metálico L 40x4mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para en-
trada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terreno
flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza H-125/40, embocadura de conductos, p.p. de conducción
hasta borde de parcela, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte
de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra.
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U12TB020     ud  BASAMENTO ARMARIO INTERCONEXION                                 194,53
Basamento para apoyo de armario de interconexión de 600 pares, formado por dado de hormigón
HM-15/20 de 70x35x73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y
seis conductos de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y
transporte de tierras y colocación de conductos.
CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con 
CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
U12TR010     ud  ARMARIO INTERCONEXIÓN 600 P.                                    388,36
Suministro e instalación de armario de interconexión para 600 pares, homologado por Telefónica,
fijado a la plantilla del pedestal mediante tornillos.
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con 
TREINTA
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Y SEIS CÉNTIMOS
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INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
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03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    4,54
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 3,93
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.
TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       
U12TC090     m.  CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                    12,54
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón
y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
DOCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
U12TC110     m.  CANAL. TELEF. 8 CON. D=63 ACERA                                 18,04
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,73 m. para 8 conductos, en base 3, de
PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-15/20 de 6 cm. de recubri-
miento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en te-
rrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., com-
pactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
DIECIOCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
U12TC120     m.  CANAL. TELEF. 8 PVC 63 CALZAD                                   21,51
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 8 conductos, en base 3, de
PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón
y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).
VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
U12TA100     ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO M                                   188,10
Arqueta tipo M construida in situ, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,68 m., formada por
hormigón armado HM-20/P/20/I en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I en paredes 10 cm de espe-
sor, tapa de hormigón ligeramente armado sobre cerco metálico L, con ventanas para entrada de
conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la exca-
vación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.
CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS
U12TA110     ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO H-II                                414,98
Arqueta tipo H construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m.,formada por hor-
migón armado HA-20/20 en solera de 15 cm y HM-20 o ladrillo perforado en paredes 15 cm de
espesor, tapa metálica sobre cerco metálico L de 80x8mm, formación de sumidero o poceta, re-
cercado con perfil metálico L 40x4mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para
entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terre-
no flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza H-15/40, embocadura de conductos, p.p. de conduc-
ción hasta borde de parcela, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y trans-
porte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.
CUATROCIENTOS CATORCE  EUROS con NOVENTA 
Y
OCHO CÉNTIMOS
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    4,54
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 3,93
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.
TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
__________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 11 PISTAS DEPORTIVAS                                               
SUBCAPÍTULO 11.01 PISTAS DE FÚTBOL 7                                              
11.01.01         CERRAMIENTO PISTAS DE FÚTBOL 7                                  14.883,26
CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 
EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
11.01.02         PAVIMENTACIÓN PISTAS DE FÚTBOL 7                                232.818,68
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 11.02 PISTAS DE PÁDEL                                                 
11.02.01         CERRAMIENTO PISTAS DE PÁDEL                                     6.633,04
SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS 
con
CUATRO CÉNTIMOS
11.02.02         PAVIMENTACIÓN PISTAS DE PÁDEL                                   78.164,45
SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 11.03 PISTAS DE MULTIFUNCIÓN                                          
11.03.01         CERRAMIENTO PISTAS DE MULTIFUNCIÓN                              5.684,18
CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS
11.0302         PAVIMENTACIÓN PISTAS DE MULTIFUNCIÓN                            80.354,85
OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO 
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 11.04 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                          
11.04.01     ud  PORTERÍA FÚTBOL 7                                               1.731,30
Suministro y colocación de portería de Fútbol 11, de dimensiones interiores 7,20 m de ancho y
2,18 m de alto, incluyendo:
- Perfilería redonda de aluminio D = 12 cm en postes y travesaños.
- Perfilería redonda de aluminio D = 5 cm sujeciones.
- Enganches y sujeciones soldadosa la perfilería para la colocación de red.
- Red de nylon de 5 cm de paso.
- Dado de hormigón en masa HM-20 de dimensiones 70 x 70 x 80 cm.
MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con 
TREINTA
CÉNTIMOS
11.04.02     ud  RED DE PISTA DE PÁDEL                                           407,24
Red conformada por malla de nylon en forma de rombo de 5 cm de paso sujetada por cable de
acero envuelto en cinta blanca de 5 cm de espesor, soportada en dos postes metálicos de 5 cm
de diámetro, embebidos a una profundidad mínima de 20 cm en el pavimento o superficie de jue-
go. Medida la unidad ejecutada.
CUATROCIENTOS SIETE  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
11.04.03     ud  CANASTA                                                         1.252,18
Suministro y colocación de canasta de 3,05 m de alto, con poste embebido a una profundidad mí-
nima de 60 cm en el pavimento o superficie de juego, incluyendo:
- Perfilería redonda de acero D = 10 cm en postes y travesaños.
- Perfilería redonda de acero D = 5 cm en bastidor y sujeciones.
- Tablero de metacrilato 180 x 120 cm de 3 cm de espesor.
- Aro metálico de 2 cm de espesor, con red de nylon de 5 cm de paso.
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
_____________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIÓN VIARIA                                             
U17VAA010    ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                 98,94
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-
ción y cimentacion, colocada.
NOVENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
U17VAT010    ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=70 cm                                 87,25
Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-
ción y cimentación, colocada.
OCHENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO 
CÉNTIMOS
U17VAO010    ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEX. 2A=60 cm                                102,01
Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.
CIENTO DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS
U17VAR030    ud  SEÑAL RECTANGULAR NORM.40x60 cm.                                57,86
Señal rectangular de 40x60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación
y cimentación, colocada.
CINCUENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
U57HMYU15    m2  Pintura blanca para asfalto                                     0,65
CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
__________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 13 JARDINERÍA                                                      
U14AM040     m3  Aporte de tierra vegetal compues                                9,26
Aporte de tierra vegetal compuesta por un 70% de buena tierra de cultivo, un 20% de arena y
un 10% de turba o mantillo, perfectamente mezclada y servido a pie de obra.
NUEVE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
D39CE001     Kg  Abono mineral compuesto por fert                                1,16
Abono mineral compuesto por fertilizante complejo 15-15-15 de liberalización lenta a razón de 0,1
kg/m2 de terreno, incluso distribución.
UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
U14AF070     m2  Preparación del terreno                                         1,22
Preparación del terreno incluyendo las labores de escarda y brina de 25 cm de profundidad, refi-
nado y rastrillado de la superficie listo para recibir la plantación.
UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
U14PH070     m2  Formación de pradera compuesta                                  2,39
Formación de pradera compuesta por mezcla de semillas en los siguientes porcentajes:
30% Cynodon dactylon
25% Restuca rubra medireptante (Bastidae)
10% Festuca arundinacea (Olga)
25% Ray-Grass inglés (Bianca)
10% Poa pratense (Genonimo)
A una dosis de 40 g/m2 y garantizado hasta 2º corte.
DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U14ED102     ud  Phoenix washintonia                                             707,18
Phoenix washintonia (Palmera datilera) de 4 a 6 m. de altura, suministrado en cepellón y planta-
ción en hoyo de 1,2x1,2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.
SETECIENTOS SIETE  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
U14EF060     ud  Jacaranda mimosaefolia con calib                                87,49
Jacaranda mimosaefolia con calibre de 12/14 servidos en cepellón bien enraizado a pie de obra,
inclsuso plantación.
OCHENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
U14EC370     ud  PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 CEP                                72,29
Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suminis-
trado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los me-
dios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
SETENTA Y DOS  EUROS con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS
U04BH011     m.  Bordillo tipo II                                                12,11
Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 11-14x20 cm., arista exterior biselada (TIPO II),
colocado sobre solera de hormigón HM-12,5, tamaño máx. 20 mm., de 10 cm. de espesor, re-
juntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
DOCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
U04VC020     m2  PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm                                11,12
Pavimento continuo de hormigón HM-20/P/40/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de
acero 15X15, acabado superficial fratasado a mano, sobre base de zahorra natural  incluido en el
presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p/p.
de juntas.
ONCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
U15MB060     ud  Suministro y colocación de banco                                282,32
Suministro y colocación de banco de 2 m. de longitud sin brazos, modelo Bretaña o similar, for-
mado por 2 patas de fundición dúctil de diseño funcional moderno, carentes de adornos, pies con
regata para ubicación de tornillo de acero inoxidable de fijación al suelo, y 3 tablones en asiento y
2 en respaldo de madera tropical, tratada con protector fungicida e hidrófugo, de 2000x40x37
mm., completamente instalado en áreas urbanas pavimentadas.
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U15MB635     ud  Suministro y colocación de papelera                             144,22
Suministro y colocación de papelera basculante de hierro forjado y tablillas de madera de iroko
tratada en autoclave y rejilla acero, esmaltada al horno, de 30 l. de capacidad, recibida en dado
de hormigón de 0,2x0,2x0,2 m.
CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con 
VEINTIDOS
CÉNTIMOS
U13WF110     ud  BEBEDERO HORMIG.BASE HEXAGONAL                                  404,39
Suministro y colocación (sin incluir solera) de bebedero con pileta de hormigón arquitectónico de
base hexagonal, color beige, provista de 1 surtidor tipo bebedero con pulsador, ambos de acero
inoxidable, i/acometida de agua y desagüe a red de saneamiento existente, terminada.
CUATROCIENTOS CUATRO  EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
__________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 14 RED DE RIEGO                                                    
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    4,54
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 3,93
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.
TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
U07TP330     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 D=75mm.                                6,57
Tubería de polietileno alta densidad PE 100, de 75 mm. de diámetro nominal y una presión de tra-
bajo de 10 kg./cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zan-
ja, colocada s/NTE-IFA-13.
SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.17        m.  REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm                                  18,80
Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I  elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y
arreglo de tierras, ejecutado.
DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
U07VV025     ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=60mm                                 208,70
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca-
da en tubería de abastecimiento de agua i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.
DOSCIENTOS OCHO  EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS
U08SA120     ud  ARQ.DE REGIS.DE OBRA 40x40x60 cm                                64,08
Arqueta de registro de 40x40x60 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 1/6 de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa H-150/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 1/4 de cemento, y
con tapa de hormigón armado prefabricada, i/conexión de conducciones y remates, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
U13RB015     ud  BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                 128,34
Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 40 mm., completamente
equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.
CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y 
CUATRO
CÉNTIMOS
E20CCG030    ud  CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 3"                                    871,24
Contador general de agua de 3", colocado en una arqueta de registro y conexionado a ésta y al
ramal de acometida, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera, de 80 mm., juego de
bridas, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado
del contador por el Ministerio de Industria, y sin incluir la batería general, ni la acometida.
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
U07SA020     ud  ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=80-90 mm.                                 606,71
Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-
tre 80 y 90 mm., de 110x110x148 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundi-
ción, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral poste-
rior.
SEISCIENTOS SEIS  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
_____________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                       
000001       Ud  Presupuesto de Seguridad y Salud                                24.533,87
Presupuesto de Seguridad y Salud en el trabajo.
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                       
01.01        m2  DESBROCE DE MONTE BAJO                                          
Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una
profundidad de 30 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lu-
gar de empleo.
          Sin descomposición                                               
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 0,62
01.02        m3  DESMONTE T.TRÁNS. EXPL. < 3 km.                                 
Desmonte en terreno de consistencia media, con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la ex-
cavación a vertedero o lugar de empleo.
          Sin descomposición                                               
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 2,67
01.03        m3  TERRAPLÉN C/PRODUCTOS EXCAVACIÓN                                
Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado
de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.
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CAPÍTULO 02 FIRMES                                                          
U03CZ010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      
Zahorra artificial (husos Z-1, Z-2) en capas de base, puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de
los áridos < 25.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,45 0,16
O01OA070     0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,45
M08NM020     0,030 h.  Motoniveladora de 200 CV                                        48,70 1,46
M08RN040     0,030 h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                 33,07 0,99
M08CA110     0,030 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,05 0,72
M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     30,06 0,60
M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,07 3,08
P01AF030     2,200 t.  Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25                                4,75 10,45
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 17,91
U03VC070     t.  M.B.C. TIPO S-20                                                
Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de
cemento y betún.
          Sin descomposición                                               
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 27,57
U04BH070     m.  BORDI.HORM.BICAPA GRIS 12-15x35                                 
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior y 35 cm. de
altura (TIPO I), colocado sobre solera de hormigón HM-12,5, tamaño máx. 20 mm., de 10 cm. de espesor, rejunta-
do y limpieza, totalmente terminado.
O01OA140     0,300 h.  Cuadrilla F                                                     31,01 9,30
P01HC050     0,025 m3  Hormigón HM-12,5/20 central                                     44,04 1,10
A01MA080     0,001 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 0,06
P25BH070     1,000 m.  Bord.hor.bicapa gris 12-15x35                                   4,69 4,69
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 15,15
U04VH065     m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30                                
Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado
y limpieza.
O01OA090     0,300 h.  Cuadrilla A                                                     39,38 11,81
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,58 6,06
A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 1,78
P08XVH065    1,000 m2  Loseta botones cem.color 30x30cm                                7,03 7,03
A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/A-P 32,5R                            59,43 0,06
P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                0,20 0,20
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 26,94
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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U04VH185     m2  PAV.BALDO.CEM.IMIT.PIEDRA 40x40                                 
Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura pétrea o granallado, en color, alta resistencia, de 40x40 cm.,
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta
de dilatación, enlechado y limpieza.
O01OA090     0,320 h.  Cuadrilla A                                                     39,38 12,60
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,58 6,06
A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 1,78
P08XVH185    1,000 m2  Baldosa ceme.imit.piedra 40x40cm                                6,91 6,91
A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/A-P 32,5R                            59,43 0,06
P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                0,20 0,20
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 27,61
mU07B020     m2  RIEGO IMPRIM. BASE GRANULAR                                     
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 1 kg/m2, sobre base granular o de
macadam para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.
          Sin descomposición                                               
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 0,68
mU07B030     m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, in-
cluyendo la preparación y barrido de la superficie.
          Sin descomposición                                               
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 0,37
mU02ER020    m3  RELLENO SUELO SELECCIONADO                                      
Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos seleccionados procedentes de préstamos,
incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
mO01OA020    0,015 h   Capataz                                                         16,45 0,25
mO01OA070    0,165 h   Peón ordinario                                                  15,14 2,50
mM08RL010    0,150 h   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          5,84 0,88
mM05RN010    0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 32,64 0,49
mP01D130     0,100 m3  Agua                                                            1,11 0,11
mP01AA060    1,200 m3  Suelo Seleccionado                                              9,50 11,40
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CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                                   
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
          Sin descomposición                                               
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 4,54
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
          Sin descomposición                                               
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 3,93
03.03        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø63mm                                
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro y 10 atmósferas, incluso
juntas y parte proporcional de piezas especiales.
mO01OA030    0,120 h   Oficial primera                                                 16,28 1,95
mO01OA070    0,120 h   Peón ordinario                                                  15,14 1,82
mP26TPA300   1,000 m   Tub.polietil. a.d. PE50 PN10 DN=75mm                            10,50 10,50
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               14,30 0,86
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 15,13
03.04        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø75mm                                
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  75 mm de diámetro y 10 atmósferas, incluso
juntas y parte proporcional de piezas especiales.
mO01OA030    0,100 h   Oficial primera                                                 16,28 1,63
mO01OA070    0,100 h   Peón ordinario                                                  15,14 1,51
mP26TPA290   1,000 m   Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=250mm                          12,00 12,00
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               15,10 0,91
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 16,05
03.05        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø 110mm                              
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  110 mm de diámetro y 10 atmósferas, incluso
juntas y parte proporcional de piezas especiales.
mO01OA030    0,120 h   Oficial primera                                                 16,28 1,95
mO01OA070    0,120 h   Peón ordinario                                                  15,14 1,82
mP26TPA310   1,000 m   Tub.polietil. a.d. PE50 PN10 DN=110mm                           15,40 15,40
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               19,20 1,15
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 20,32
03.06        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø 125mm                              
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  125 mm de diámetro y 10 atmósferas, incluso
juntas y parte proporcional de piezas especiales.
mO01OA030    0,120 h   Oficial primera                                                 16,28 1,95
mO01OA070    0,120 h   Peón ordinario                                                  15,14 1,82
mP26TPA160   1,000 m   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=125mm                         17,25 17,25
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               21,00 1,26
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 22,28
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
03.07        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø140mm                               
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  140m. de diámetro y 10 atmósferas, incluso
juntas y parte proporcional de piezas especiales.
mO01OA030    0,120 h   Oficial primera                                                 16,28 1,95
mO01OA070    0,120 h   Peón ordinario                                                  15,14 1,82
mP26TPA170   1,000 m   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=140mm                         22,35 22,35
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               26,10 1,57
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 27,69
03.08        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø160mm                               
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  160m. de diámetro y 10 atmósferas, incluso
juntas y parte proporcional de piezas especiales.
mO01OA030    0,130 h   Oficial primera                                                 16,28 2,12
mO01OA070    0,130 h   Peón ordinario                                                  15,14 1,97
mP26TPA270   1,000 m   Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=160mm                          30,20 30,20
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               34,30 2,06
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 36,35
03.09        m   TUB. POLIETILENO DE 10ATM Ø180mm                                
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  180 mm de diámetro y 16 atmósferas, incluso
juntas y parte proporcional de piezas especiales.
mO01OA030    0,135 h   Oficial primera                                                 16,28 2,20
mO01OA070    0,135 h   Peón ordinario                                                  15,14 2,04
mP26TPA340   1,000 m   Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=180mm                          39,12 39,12
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               43,40 2,60
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 45,96
03.10        ud  DESAGÜE                                                         
Desagüe de la red de agua potable a la red de pluviales, formada por válvula compuerta de 80 mm, y tubería de
polietileno de 90 mm. hasta una distancia de 10 m.
O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 8,14
U07TP230     10,000 m.  CONDUC.POLIE.PE 50 PN 10 D=90mm                                 9,21 92,10
O01OB180     0,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 7,94
U07VE210     1,000 ud  PIEZA EN T FUNDICIÓN D=90 mm.                                   57,16 57,16
P26DV010     1,000 ud  Vál.compuerta cie/metal D=80 mm.                                71,45 71,45
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               236,80 14,21
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 251,00
03.11        ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm                                 
Válvula de compuerta de fundición de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abasteci-
miento de agua, i/juntas y accesorios, incluido dado de anclaje, completamente instalada.
O01OB170     0,600 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 9,77
U07SR325     1,000 ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=100-110mm                                25,56 25,56
O01OB180     0,600 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 9,52
P26DV115     1,000 ud  Vál.compuerta cie.elást. D=80mm                                 151,24 151,24
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               196,10 11,77
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 207,86
03.12        ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
O01OB170     0,750 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 12,21
O01OB180     0,750 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 11,90
P26DV025     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                241,10 241,10
P26DE125     2,000 ud  Racor con brida D=100 mm                                        34,90 69,80
P26WW010     0,140 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                0,63 0,09
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03.13        ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                  
Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado con una to-
ma D=80 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión directa a la red de distribución con tubo de fundi-
ción D=100 mm.
O01OA090     1,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,38 47,26
O01OB170     7,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 122,10
O01OB180     7,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 119,03
P26WH015     1,000 ud  Hidrante acera c/tapa D=80mm                                    310,55 310,55
P26DE120     1,000 ud  Codo fundición i/juntas D=80mm                                  55,80 55,80
P26DV115     1,000 ud  Vál.compuerta cie.elást. D=80mm                                 151,24 151,24
P26CU020     3,000 m.  Tubería fundición dúctil D=80mm                                 17,29 51,87
P01DW090     60,000 ud  Pequeño material                                                0,60 36,00
P26WW010     10,000 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                0,63 6,30
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               900,20 54,01
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 954,16
03.14        ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=60mm                                  
Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 60 mm. de diámetro, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, con válvula de, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instala-
da.
O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 32,56
U07VV110     1,000 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm                                 171,45 171,45
O01OB180     2,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 31,74
P26DV910     1,000 ud  Ventosa/purgador autom.D=60 mm.                                 329,08 329,08
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               564,80 33,89
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 598,72
03.15        ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          
Acometida domiciliaria con una longitud media de 8 m., formada por pasatubo sinple o doble a parcela ó pasatubo
y brida de 100mm, según planos adjuntos a proyecto. i/juntas y accesorios, completamente instalada.
O01OB170     0,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 6,51
O01OB180     0,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 3,17
P26DV630     1,000 ud  Válvula esfera metal D=2 1/2"                                   100,42 100,42
U07TP220     8,000 m.  CONDUC.POLIE.PE 50 PN 10 D=63mm                                 5,65 45,20
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 155,30
03.16        ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-10/20, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, p.p. de tubo pasante hasta borde de
parcela  y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perime-
tral posterior.
O01OA030     3,000 h.  Oficial primera                                                 16,28 48,84
O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,14 45,42
P01LT020     60,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 6,60
P01MC010     0,150 m3  Morte. preparado central (M-100)                                45,40 6,81
P01MC040     0,010 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   42,39 0,42
E04SM040     0,120 m2  SOLERA HORMIG.HA-20/20 e=15cm                                   10,09 1,21
E04CE020     0,150 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                12,17 1,83
P26DW025     1,000 ud  Rgtro.acomet.acera fund.25x25 cm                                13,36 13,36
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 124,49
03.17        m.  REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm                                  
Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormigón en masa
HM-20/P/40/I  elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y arreglo de tierras, ejecutado.
O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 16,28 2,44
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
M10HV210     0,150 h.  Vibrador hormigón gasolina 50 mm                                1,41 0,21
P01HC090     0,250 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   51,26 12,82
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               17,70 1,06
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 18,80
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
03.18        ud  ARQUETA VÁLV.Y VENT.                                            
Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 125 y 150 mm.,
de 110x110x153 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.
O01OA030     10,560 h.  Oficial primera                                                 16,28 171,92
O01OA070     10,560 h.  Peón ordinario                                                  15,14 159,88
P01LT020     939,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 103,29
P01MC010     0,184 m3  Morte. preparado central (M-100)                                45,40 8,35
P01MC040     0,181 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   42,39 7,67
P01HM010     0,380 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,58 23,02
E04CE020     1,620 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                12,17 19,72
P26DW015     1,000 ud  Rgtro.fundic.calzada traf.medio                                 91,40 91,40
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 585,25
03.19        m3  EXTENSIÓN DE CAMA DE TIERRA ARENOSA EN ZANJAS                   
Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa, para asiento de tuberías en zanja, medida so-
bre perfil.
mP01AA050    1,000 m3  Arena de miga cribada                                           13,80 13,80
MQ_032       0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 1,38
MQ_001       0,070 h   Bandeja vibrante de 300 kg                                      4,76 0,33
MO_006       0,150 h   Peón ordinario                                                  15,14 2,27
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               17,80 1,07
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 18,85
03.20        Ud  Conexión red general                                            
O01OB180     0,750 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 11,90
O01OB170     0,750 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 12,21
03.20.4      1,000 ud  valvula compuerta 180mm                                         363,25 363,25
03.20.3      1,000 ud  TE 300/180                                                      55,21 55,21
03.20.2      1,000 ud   brida universal 180mm                                          36,24 36,24
03.20.1      1,000 ud   brida universal 300mm                                          65,12 65,12
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CAPÍTULO 04 RED DE AGUAS FECALES                                            
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
          Sin descomposición                                               
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 4,54
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
          Sin descomposición                                               
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 3,93
04.03        m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 16,28 4,88
O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              15,28 4,58
P01AA020     0,329 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            11,73 3,86
P02CVM105    0,160 ud  Man.un.s/tope H-H PVC j.peg.c.gris D=315                        58,66 9,39
P02CVW250    0,006 Kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,95 0,04
P02TVO035    1,000 m.  Tub.PVC compac. j.elást.c.teja SN4 D=315                        12,75 12,75
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               35,50 2,13
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 37,63
04.04        ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.                           
Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormi-
gón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento
1/3 (M-160), incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coro-
nación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
O01OA030     4,280 h.  Oficial primera                                                 16,28 69,68
O01OA070     2,140 h.  Peón ordinario                                                  15,14 32,40
P01HA020     0,554 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   63,29 35,06
P03AM070     2,270 m2  Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2                                      0,74 1,68
P01LT020     523,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 57,53
A01MA080     0,370 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 21,93
A01MA050     0,104 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       72,91 7,58
P02EPW010    5,000 ud  Pates PP 16x33cm D=25mm                                         4,80 24,00
P02EPT010    1,000 ud  Marco circular fund. gris h= 80 D=675                           24,39 24,39
P02EPT230    1,000 ud  Tapa circular fund. dúctil h=87 D=625                           46,75 46,75
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               321,00 19,26
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 340,26
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
04.05        ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.                             
Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores para acometida domiciliaria, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento (M-100), p.p. de tubo pasante hasta borde de parcela y con tapa de hormigón armado prefabricada,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.
O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 16,28 32,56
O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              15,28 30,56
P01HM020     0,058 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   60,58 3,51
P01LT020     70,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 7,70
P01MC040     0,035 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   42,39 1,48
P01MC010     0,025 m3  Morte. preparado central (M-100)                                45,40 1,14
P03AM070     0,570 m2  Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2                                      0,74 0,42
P02EAT030    1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                  21,05 21,05
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               98,40 5,90
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 104,32
04.06        ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general , hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: exca-
vación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia media, colocación de tubería de PVC-200
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro y tapado posterior de la acometida, sin incluir
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA040     3,000 h.  Oficial segunda                                                 15,87 47,61
O01OA060     5,000 h.  Peón especializado                                              15,28 76,40
E02EES040    7,200 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.                                  12,78 92,02
U08SCL030    8,000 m.  TUBE.ENTERR.SANE.PVC J.ELA.D=200                                15,68 125,44
P01HC080     0,720 m3  Hormigón HM-15/40 central                                       46,00 33,12
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               374,60 22,48
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 397,07
03.19        m3  EXTENSIÓN DE CAMA DE TIERRA ARENOSA EN ZANJAS                   
Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa, para asiento de tuberías en zanja, medida so-
bre perfil.
mP01AA050    1,000 m3  Arena de miga cribada                                           13,80 13,80
MQ_032       0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 1,38
MQ_001       0,070 h   Bandeja vibrante de 300 kg                                      4,76 0,33
MO_006       0,150 h   Peón ordinario                                                  15,14 2,27
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CAPÍTULO 05 RED DE AGUAS PLUVIALES                                          
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
          Sin descomposición                                               
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 4,54
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
          Sin descomposición                                               
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 3,93
04.05        ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.                             
Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores para acometida domiciliaria, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento (M-100), p.p. de tubo pasante hasta borde de parcela y con tapa de hormigón armado prefabricada,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.
O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 16,28 32,56
O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              15,28 30,56
P01HM020     0,058 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   60,58 3,51
P01LT020     70,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 7,70
P01MC040     0,035 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   42,39 1,48
P01MC010     0,025 m3  Morte. preparado central (M-100)                                45,40 1,14
P03AM070     0,570 m2  Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2                                      0,74 0,42
P02EAT030    1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                  21,05 21,05
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               98,40 5,90
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 104,32
04.06        ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general , hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: exca-
vación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia media, colocación de tubería de PVC-200
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro y tapado posterior de la acometida, sin incluir
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA040     3,000 h.  Oficial segunda                                                 15,87 47,61
O01OA060     5,000 h.  Peón especializado                                              15,28 76,40
E02EES040    7,200 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.                                  12,78 92,02
U08SCL030    8,000 m.  TUBE.ENTERR.SANE.PVC J.ELA.D=200                                15,68 125,44
P01HC080     0,720 m3  Hormigón HM-15/40 central                                       46,00 33,12
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               374,60 22,48
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 397,07
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
05.04        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 110 mm                       
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
110 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
mP02CVW010   0,013 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,07
mO01OA060    0,150 h   Peón especializado                                              15,28 2,29
mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 16,28 2,44
mM07CG010    0,150 h   Camión con grúa 6 t.                                            49,93 7,49
MPOTVC110    1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=110mm                        4,50 4,50
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               16,80 1,01
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 17,80
05.05        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 125 mm                       
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
mP02CVW010   0,013 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,07
mO01OA060    0,150 h   Peón especializado                                              15,28 2,29
mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 16,28 2,44
mM07CG010    0,150 h   Camión con grúa 6 t.                                            49,93 7,49
MPO2TVC125   1,000     Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=125mm                        5,34 5,34
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               17,60 1,06
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 18,69
05.06        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160 mm                       
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
mP02CVW010   0,013 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,07
mO01OA060    0,150 h   Peón especializado                                              15,28 2,29
mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 16,28 2,44
mM07CG010    0,150 h   Camión con grúa 6 t.                                            49,93 7,49
MP0TVC160    1,000     Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=160mm                        6,28 6,28
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               18,60 1,12
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 19,69
05.07        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200 mm                       
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
mP02CVW010   0,013 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,07
mO01OA060    0,150 h   Peón especializado                                              15,28 2,29
mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 16,28 2,44
mM07CG010    0,150 h   Camión con grúa 6 t.                                            49,93 7,49
MP0TVC200    1,000     Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm                        8,40 8,40
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05.08        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250 mm                       
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
mP02TVC100   1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm                        194,12 194,12
mP02CVW010   0,013 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,07
mO01OA060    0,150 h   Peón especializado                                              15,28 2,29
mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 16,28 2,44
mM07CG010    0,150 h   Camión con grúa 6 t.                                            49,93 7,49
MP0TVC250    1,000     Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm                        9,89 9,89
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               216,30 12,98
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 229,28
05.09        m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
M05RN020     0,166 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      33,67 5,59
O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 16,28 4,88
O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              15,28 4,58
P01AA020     0,474 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            11,73 5,56
P02CVW250    0,008 Kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,95 0,06
P02TVO040    1,000 m.  Tub.PVC compac. j.elást.c.teja SN4 D=400                        25,97 25,97
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               46,60 2,80
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 49,44
05.10        m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
M05RN020     0,166 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      33,67 5,59
O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 16,28 4,88
O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              15,28 4,58
P01AA020     0,574 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            11,73 6,73
P02CVW250    0,010 Kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,95 0,07
P02TVO045    1,000 m.  Tub.PVC compac. j.elást.c.teja SN4 D=500                        31,32 31,32
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               53,20 3,19
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 56,36
05.11        m   TUBERÍA PVC COM.J ELAS SN4 C.TEJA 800 mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
800mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas.
mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 16,28 2,44
mO01OA060    0,150 h   Peón especializado                                              15,28 2,29
mM07CG010    0,150 h   Camión con grúa 6 t.                                            49,93 7,49
mP02CVW010   0,013 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,07
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               12,30 0,74
MP0TVC800    1,000     Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=800mm                        79,50 79,50
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 92,53
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
05.12        ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x50x50cm                                
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x50 cm. y 50 cm. de profundidad,
realizado sobre solera de hormigón en masa HM-15/20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo
perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento 1/6 de cemento, enfoscada y bruñida
interiormente, i/ rejilla de fundición de 55x55x5 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento.
O01OA030     3,500 h.  Oficial primera                                                 16,28 56,98
O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,14 45,42
A01RH100     0,096 m3  HORMIGÓN H-150 kg/cm2 Tmáx.40                                   57,94 5,56
P01LT020     60,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 6,60
A01MA080     0,034 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 2,01
A01MA050     0,014 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       72,91 1,02
P02WR030     1,000 ud  Rejilla y marco fundi.50x40x5 cm                                52,12 52,12
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               169,70 10,18
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 179,89
05.13        m.  SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.b=35                                
Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 35 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad libre inte-
rior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-150 de 15 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo
perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero 1/6 de cemento, enfoscada y bruñida interiormente,
i/ rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral.
O01OA030     5,000 h.  Oficial primera                                                 16,28 81,40
O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,14 45,42
A01RH100     0,068 m3  HORMIGÓN H-150 kg/cm2 Tmáx.40                                   57,94 3,94
P01LT020     62,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 6,82
A01MA080     0,035 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 2,07
A01MA050     0,017 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       72,91 1,24
P02WR440     1,330 ud  Rejilla fundi.canaletas 75x35                                   34,87 46,38
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               187,30 11,24
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 198,51
05.14        ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m.                           
Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2,00 a 2,50 m. de profundidad libre, construido con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de
hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento 1/3 (M-160), incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la
coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
O01OA030     7,140 h.  Oficial primera                                                 16,28 116,24
O01OA070     3,570 h.  Peón ordinario                                                  15,14 54,05
P01HA020     0,554 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   63,29 35,06
P03AM070     0,270 m2  Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2                                      0,74 0,20
P01LT020     871,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 95,81
A01MA080     0,610 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 36,15
A01MA050     0,173 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       72,91 12,61
P02EPW010    8,000 ud  Pates PP 16x33cm D=25mm                                         4,80 38,40
P02EPT010    1,000 ud  Marco circular fund. gris h= 80 D=675                           24,39 24,39
P02EPT230    1,000 ud  Tapa circular fund. dúctil h=87 D=625                           46,75 46,75
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05.15        ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=4,50m.                           
Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2,50 a 4,50 m. de profundidad libre, construido con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de
hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento 1/3 (M-160), incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la
coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior
O01OA030     14,200 h.  Oficial primera                                                 16,28 231,18
O01OA070     7,200 h.  Peón ordinario                                                  15,14 109,01
P01HA020     1,100 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   63,29 69,62
P03AM070     52,000 m2  Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2                                      0,74 38,48
P01LT020     1.742,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 191,62
A01MA080     1,200 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 71,11
A01MA050     0,330 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       72,91 24,06
P02EPW010    16,000 ud  Pates PP 16x33cm D=25mm                                         4,80 76,80
P02EPT010    1,000 ud  Marco circular fund. gris h= 80 D=675                           24,39 24,39
P02EPT230    1,000 ud  Tapa circular fund. dúctil h=87 D=625                           46,75 46,75
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               883,00 52,98
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 936,00
03.19        m3  EXTENSIÓN DE CAMA DE TIERRA ARENOSA EN ZANJAS                   
Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa, para asiento de tuberías en zanja, medida so-
bre perfil.
mP01AA050    1,000 m3  Arena de miga cribada                                           13,80 13,80
MQ_032       0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 1,38
MQ_001       0,070 h   Bandeja vibrante de 300 kg                                      4,76 0,33
MO_006       0,150 h   Peón ordinario                                                  15,14 2,27
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               17,80 1,07
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 18,85
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 06 RED DE ALUMBRADO                                                
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
          Sin descomposición                                               
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 4,54
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
          Sin descomposición                                               
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 3,93
03.19        m3  EXTENSIÓN DE CAMA DE TIERRA ARENOSA EN ZANJAS                   
Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa, para asiento de tuberías en zanja, medida so-
bre perfil.
mP01AA050    1,000 m3  Arena de miga cribada                                           13,80 13,80
MQ_032       0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 1,38
MQ_001       0,070 h   Bandeja vibrante de 300 kg                                      4,76 0,33
MO_006       0,150 h   Peón ordinario                                                  15,14 2,27
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               17,80 1,07
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 18,85
06.01        ud  BÁCULO COMPLETO 9m/VSAP 150 W.                                  
Báculo completo de 9 m. de altura. con luminaria, equipo y lámpara de VSAP de 150 W., caja de conexión y pro-
tección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y anclaje, montado y conexionado.
mO01OA090    0,500 h   Cuadrilla A                                                     40,84 20,42
mP01D150     3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75
mP16AJ010    1,000 ud  Lumi.alum.viario fun.ci.vidrio VSAP 150W.                       348,09 348,09
mP16AK002    1,000 ud  Báculo galv. pint. h=9m. b=1,5                                  349,15 349,15
mP16CE070    1,000 ud  Lámp. VSAP tubular 150 W.                                       14,35 14,35
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               735,80 44,15
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 779,91
06.02        ud  BÁCULO COMPLETO 12m/VSAP 150 W.                                 
Báculo completo de 7 m. de altura. con luminaria, equipo y lámpara de VSAP de 150 W., caja de conexión y pro-
tección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y anclaje, montado y conexionado.
mP16CE070    1,000 ud  Lámp. VSAP tubular 150 W.                                       14,35 14,35
mP16AJ010    1,000 ud  Lumi.alum.viario fun.ci.vidrio VSAP 150W.                       348,09 348,09
mP01D150     3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75
mO01OA090    0,500 h   Cuadrilla A                                                     40,84 20,42
MP16K012     1,000     Báculo galv. pint. h=12m. b=1,5                                 359,14 359,14
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               745,80 44,75
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 790,50
06.03        ud  BÁCULO COMPLETO 7m/VSAP 1000 W.                                 
mP16AK001    1,000 ud  Báculo galv. pint. h=7m. b=1,5                                  301,40 301,40
mP01D150     3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75
mO01OA090    0,500 h   Cuadrilla A                                                     40,84 20,42
MP16CE312    2,000     Lámp. VSAP tubular 1000 W.                                      299,68 599,36
JOFG1000     2,000 ud  Lumi.alum.deportivo fun.ci.vidrio VSAP 1000W.                   1.253,16 2.506,32
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06.04        ud  BÁCULO COMPLETO 5m/VSAP 250 W.                                  
mP01D150     3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75
mO01OA090    0,500 h   Cuadrilla A                                                     40,84 20,42
MP16K31      1,000     Báculo galv. pint. h=5m. b=1,5                                  212,24 212,24
MP16CE532    2,000     Lámp. VSAP tubular 250 W.                                       177,54 355,08
JOFG250      2,000 ud  Lumi.alum.deportivo fun.ci.vidrio VSAP 250W.                    489,27 978,54
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               1.570,00 94,20
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 1.664,23
06.05        ud  BÁCULO COMPLETO 5m/VSAP 400 W.                                  
mP01D150     3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75
mO01OA090    0,500 h   Cuadrilla A                                                     40,84 20,42
MP16K31      1,000     Báculo galv. pint. h=5m. b=1,5                                  212,24 212,24
MP16CE423    1,000     Lámp. VSAP tubular 400 W.                                       194,20 194,20
JOFG 400     1,000 ud  Lumi.alum.deportivo fun.ci.vidrio VSAP 400W.                    786,54 786,54
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               1.217,20 73,03
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 1.290,18
06.050       ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.                                
Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 in-
terruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 in-
terruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; in-
cluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente conexionado y cableado.
mO01OB240    5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 81,40
mO01OB250    5,000 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 79,35
mP01D150     14,000 ud  Pequeño material                                                1,25 17,50
mP15FB040    1,000 ud  Arm. puerta 1000x800x250                                        331,61 331,61
mP15FD010    1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA                                47,30 47,30
mP15FD040    4,000 ud  Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA                                207,54 830,16
mP15FE050    1,000 ud  PIA 2x10 A                                                      40,27 40,27
mP15FE110    6,000 ud  PIA 4x25 A                                                      92,53 555,18
mP15FE120    1,000 ud  PIA 4x32 A                                                      96,48 96,48
mP15FE130    2,000 ud  Contactor tetrapolar 40 A.                                      54,53 109,06
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               2.188,30 131,30
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 2.319,61
06.06        ud  BÁCULO COMPLETO 5m/VSAP 80W.                                    
mP01D150     3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75
mO01OA090    0,500 h   Cuadrilla A                                                     40,84 20,42
MP16K31      1,000     Báculo galv. pint. h=5m. b=1,5                                  212,24 212,24
MP16CE567    1,000     Lámp. VSAP tubular 80 W.                                        265,14 265,14
JOFG 80      1,000 ud  Lumi.alum.viario fun.ci.vidrio VSAP 80W.                        246,25 246,25
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               747,80 44,87
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 792,67
06.07        ud  ARQ. DERIV. BACUL 0,45x0,45x0.60                                
Arqueta de derivación a báculo de 0,45x0,45x60 m. de dimensiones interiores, ejecutada con ladrillo macizo 1/2
pie, incluso, embocaduras, solera de hormgión HM-20 de 15 cm de espesor,con cerco y tapa de fundicion, enfos-
cado interior y bruñida, construidas según ordenanza municipal y REBT. medida la unidad terminada.
mP01MC040    0,070 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85 4,61
mP01MC020    0,031 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          76,15 2,36
mP01HM130    0,500 m3  Hormigón HM-20/P/40/IIa central                                 77,11 38,56
mO01OA060    1,200 h   Peón especializado                                              15,28 18,34
mO01OA030    0,600 h   Oficial primera                                                 16,28 9,77
G007         77,000 ud  LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE                                      0,06 4,62
G000123      1,000 ud  Tapa F.D. 45x45                                                 13,25 13,25
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               91,50 5,49
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 97,00
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
06.08        ud  ARQUETA 0,60X0,60X1,20 M.                                       
Arqueta de registro de cruce de calzada de 0,60x0,60x1,20 m. de dimensiones interiores, ejecutada con ladrillo
macizo 1/2 pie, incluso, embocaduras, solera de hormgión HM-20 de 20 cm de espesor,con cerco y tapa de fundi-
cion, enfoscado interior y bruñida, construidas según ordenanza municipal y REBT. medida la unidad terminada.
G007         105,000 ud  LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE                                      0,06 6,30
G008         1,000 ud  TAPA F.D. 60X60                                                 15,74 15,74
mP01MC040    0,080 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85 5,27
mP01MC020    0,041 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          76,15 3,12
mP01HM130    0,600 m3  Hormigón HM-20/P/40/IIa central                                 77,11 46,27
mO01OA060    1,300 h   Peón especializado                                              15,28 19,86
mO01OA030    0,650 h   Oficial primera                                                 16,28 10,58
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               107,10 6,43
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 113,57
06.09        m   TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA Ø 50 MM.                         
Tubo de Polietileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca la interior, de alta densidad para canalizacio-
nes subterráneas de 50 mm. de diámetro exterior y tipo N (uso normal), en piezas rígidas o curvables
(UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y tapones, completamente instalado.
mO01OB240    0,037 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 0,60
mO01OB250    0,037 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 0,59
mP15AF040    1,000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 50                            1,10 1,10
mP15AH120    0,500 ud  Material auxiliar eléctrico                                     0,74 0,37
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               2,70 0,16
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 2,82
06.10        m   CONDUC. COBRE DESNUDO 35 mm2                                    
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nominal, color ver-
de-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.
mP15T030     1,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,38 2,38
mP15AH120    1,000 ud  Material auxiliar eléctrico                                     0,74 0,74
mO01OB250    0,011 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 0,17
mO01OB240    0,011 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 0,18
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               3,50 0,21
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 3,68
06.14        m3  Hormigón HM-20/P/40/IIa EN CRUCES                               
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en arquetas, canalizaciones
de alumbrado, de semáforos, etc.,Hormigón HM-20/P/40/IIa, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo
40 mm y consistencia plástica, totalmente terminado.
          Sin descomposición                                               
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 77,68
06.15        m   LÍN.ALUM.P.4(1x6) 0,6/1kV Cu.S/E                                
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PE corrugado de D=50 mm (no incluido). en montaje enterrado, con elemen-
tos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
mO01OB240    0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 2,44
mO01OB250    0,150 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 2,38
mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25
mP15AD010    4,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                               1,20 4,80
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06.16        m   LÍN.ALUM.P.4(1x10) 0,6/1kV Cu.S/E                               
mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25
mO01OB250    0,150 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 2,38
mO01OB240    0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 2,44
MP15150      4,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu                              2,00 8,00
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               14,10 0,85
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 14,92
06.17        m   LÍN.ALUM.P.4(1x16) 0,6/1kV Cu.S/E                               
mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25
mO01OB250    0,150 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 2,38
mO01OB240    0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 2,44
MP15151      4,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16mm2 Cu                               3,20 12,80
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               18,90 1,13
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 20,00
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 07 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y MEDIA TENSIÓN                       
SUBCAPÍTULO 07.1 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                                       
07.01.1      ud  CENTRO DE TRANSFORMACION 150KVA                                 
Suministro y montaje de centro de transformación completo equipado con 2 celdas de línea y una de protección
transformador de 150 kVA. (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE 21428-1), puentes de Media y Ba-
ja Tensión, bases fusibles para dos salidas ampliable hasta tres, montado sobre bastidor con ruedas para instala-
ción en local. Instalado. (Sin obra civil).
UD_002       1,000 ud  ALUMBRADO CENTRO DE TRANSFOR.                                   335,63 335,63
UD_024       1,000 ud  RED DE TIERRA PARA NEUTRO                                       427,05 427,05
UD_023       1,000 ud  RED DE TIERRA PARA HERRAJES                                     497,51 497,51
MO_003C      23,000 h   Oficial de primera electricista                                 16,28 374,44
MO_004C      23,000 h   Oficial de segunda electricista                                 15,87 365,01
MO_006       23,000 h   Peón ordinario                                                  15,14 348,22
MQ_025       12,000 h   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            49,75 597,00
mP15BB010    2,000 ud  Celda línea                                                     2.800,65 5.601,30
mP15BB020    1,000 ud  Celda protec. f. comb. SPT                                      3.481,05 3.481,05
mP15BC058    1,000 ud  Bas.fus. para 2 salidas ampliable hasta 3                       1.600,00 1.600,00
mP15BC037    1,000 ud  Puentes de media tensión en CT                                  1.980,00 1.980,00
mP15BC036    1,000 ud  Puentes de baja tensión CT/2P                                   971,56 971,56
MP152248     1,000 ud  Transformador potencia 150KVA                                   3.784,27 3.784,27
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               20.363,00 1.221,78
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 21.584,82
07.01.2      ud  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 250KVA                                 
Suministro y montaje de centro de transformación completo equipado con 2 celdas de línea y una de protección
transformador de 250 kVA. (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE 21428-1), puentes de Media y Ba-
ja Tensión, bases fusibles para dos salidas ampliable hasta tres, montado sobre bastidor con ruedas para instala-
ción en local. Instalado. (Sin obra civil).
UD_002       1,000 ud  ALUMBRADO CENTRO DE TRANSFOR.                                   335,63 335,63
UD_024       1,000 ud  RED DE TIERRA PARA NEUTRO                                       427,05 427,05
UD_023       1,000 ud  RED DE TIERRA PARA HERRAJES                                     497,51 497,51
MO_003C      23,000 h   Oficial de primera electricista                                 16,28 374,44
MO_004C      23,000 h   Oficial de segunda electricista                                 15,87 365,01
MO_006       23,000 h   Peón ordinario                                                  15,14 348,22
MQ_025       12,000 h   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            49,75 597,00
mP15BC051    1,000 ud  Transformador potencia 250KVA                                   5.423,02 5.423,02
mP15BB010    2,000 ud  Celda línea                                                     2.800,65 5.601,30
mP15BB020    1,000 ud  Celda protec. f. comb. SPT                                      3.481,05 3.481,05
mP15BC058    1,000 ud  Bas.fus. para 2 salidas ampliable hasta 3                       1.600,00 1.600,00
mP15BC037    1,000 ud  Puentes de media tensión en CT                                  1.980,00 1.980,00
mP15BC036    1,000 ud  Puentes de baja tensión CT/2P                                   971,56 971,56




28 de agosto de 2013 Página 19
07.01.3      ud  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 600KVA                                 
Suministro y montaje de centro de transformación completo equipado con 2 celdas de línea y una de protección
transformador de 500 kVA. (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE 21428-1), puentes de Media y Ba-
ja Tensión, bases fusibles para dos salidas ampliable hasta tres, montado sobre bastidor con ruedas para instala-
ción en local. Instalado. (Sin obra civil).
UD_002       1,000 ud  ALUMBRADO CENTRO DE TRANSFOR.                                   335,63 335,63
UD_024       1,000 ud  RED DE TIERRA PARA NEUTRO                                       427,05 427,05
UD_023       1,000 ud  RED DE TIERRA PARA HERRAJES                                     497,51 497,51
MO_003C      23,000 h   Oficial de primera electricista                                 16,28 374,44
MO_004C      23,000 h   Oficial de segunda electricista                                 15,87 365,01
MO_006       23,000 h   Peón ordinario                                                  15,14 348,22
MQ_025       12,000 h   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            49,75 597,00
mP15BB010    2,000 ud  Celda línea                                                     2.800,65 5.601,30
mP15BB020    1,000 ud  Celda protec. f. comb. SPT                                      3.481,05 3.481,05
mP15BC058    1,000 ud  Bas.fus. para 2 salidas ampliable hasta 3                       1.600,00 1.600,00
mP15BC037    1,000 ud  Puentes de media tensión en CT                                  1.980,00 1.980,00
mP15BC036    1,000 ud  Puentes de baja tensión CT/2P                                   971,56 971,56
mP15BC054    1,000 ud  Transformador de potencia 500KVA                                8.541,57 8.541,57
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               25.120,30 1.507,22
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 26.627,56
SUBCAPÍTULO 07.2 MEDIA TENSIÓN                                                   
07.02.1      m   CANALIZACIÓN MT, DOS CONDUCTOS DE PVC DE 140 mm                 
Canalización para media tensión realizada con dos conductos de tubería ligera de PVC de 140 mm de diámetro, in-
cluso guías de alambre galvanizado. solera y envoltura de hormigón HM-20, con un espesor total de 27 cm cons-
truida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.
WW00300      2,000 u   Material complementario y piezas especiales                     0,55 1,10
UE05140      2,020 m   Tubería PVC ligera D = 140 mm para conducciones de cables       2,54 5,13
CH04120      0,178 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIIa, suministrado                          54,45 9,69
MO_C002      0,250 h   Cuadrilla formada por oficial de primera y peón especializado   31,56 7,89
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               23,80 1,43
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 25,24
07.02.2      m   CONDUC. UNIPOLAR 1X240 RHZ1 (ENDESA)                            
Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X240
mm2 AL + H16.
MO_003C      0,050 h   Oficial de primera electricista                                 16,28 0,81
MO_004C      0,050 h   Oficial de segunda electricista                                 15,87 0,79
mP15AC032    1,000 m   Conductor Hersatene RHZ1 Al 12/20kV 1x240 OL H16                12,41 12,41
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               14,00 0,84
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 14,85
07.02.3      m   CONDUCTOR COBRE DESNUDO 95 mm2                                  
Conductor de cobre de 1 x 95 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nominal, color ver-
de-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.
mP15AH120    1,000 ud  Material auxiliar eléctrico                                     0,74 0,74
MO_004C      0,011 h   Oficial de segunda electricista                                 15,87 0,17
MO_003C      0,011 h   Oficial de primera electricista                                 16,28 0,18
MP15T095     1,000 m   Conductor de cobre desnudo 95 mm2                               5,84 5,84
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               6,90 0,41
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 7,34
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
07.02.4      ud  ARQUETA A1 TAPA FUNDICIÓN                                       
ARQUETA TIPO "A-1" DE HORMIGÓN PREFABRICADO SIN FONDO DE 815X905 MM, INCLUSO MARCO ME-
TÁLICO Y TAPA DE FUNDICION D400 CON ANAGRAMA DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO ACO-
METIDA Y SELLADO DE TUBOS, CAPA DE GRAVA DRENANTE EN FONDO, EXCAVACION, RELLENO Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO (I/CANON), TOTALMENTE TERMINADA, S/NORMAS DE LA
COMPAÑIA SUMINISTRADORA.
UD_013       5,560 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             2,60 14,46
UD_025       3,720 M3  RELLENO EN ZANJAS                                               2,63 9,78
UD_007       1,000 UD  CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL                                119,42 119,42
P02AH030     1,000 ud  Arqueta prefafricada de hormigón 90x81x105 cm                   83,00 83,00
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               226,70 13,60
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 240,26
07.02.5      ud  ARQUETA A2 TAPA FUNDICIÓN                                       
Arqueta Tipo A-2 de hormigón prefabricado sin fondo, en cruces y derivaciones de línea y en acometida a centro
de transformación, de 1.450x950 mm, incluso marco y tapa de fundición Tipo D400 con anagrama de compañía
suministradora, incluso acometida y sellado de tubos, capa de graca drenante en fondo, excavación, relleno y
transporte de sobrantes a vertedero (i/canon), totalmente terminada, s/normas de la compañía suministradora.
UD_013       7,080 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             2,60 18,41
UD_025       4,350 M3  RELLENO EN ZANJAS                                               2,63 11,44
UD_008       1,000 UD  CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL 1260X735                     184,29 184,29
P02AH040     1,000 ud  Arqueta prefabricada de hormigón 145x90x120/140 cm              120,30 120,30
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               334,40 20,06
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 354,50
07.02.6      ud  EMPALME DESDE LINEA AÉREA A LINEA SUBTERRANEA                   
Empalme desde linea area a linea subterranea totalmente instalado.
          Sin descomposición                                               
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 130,10
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
          Sin descomposición                                               
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 4,54
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
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CAPÍTULO 08 RED DE BAJA TENSIÓN                                             
08.01        m   LÍN.ENLACE 3(1x35)+1x16 Cu.                                     
Línea de enlace desde C.T. formada por conductores de cobre 3(1x35)+1x16 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1
kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.
mO01OB240    0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 4,07
mO01OB250    0,250 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 3,97
mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25
mP15AD050    3,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu                              5,26 15,78
mP15AD030    1,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu                              2,88 2,88
mP02TVO110   1,000 m   Tub.PVC D=110                                                   4,05 4,05
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               32,00 1,92
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 33,92
08.02        m   LÍN.ENLACE 3(1x300)+1x150 Cu.                                   
mO01OB240    0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 4,07
mO01OB250    0,250 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 3,97
mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25
mP02TVO110   1,000 m   Tub.PVC D=110                                                   4,05 4,05
MP0TV24      3,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 300 mm2 Cu                             15,65 46,95
MP32GE       1,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 150 mm2 Cu                             7,45 7,45
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               67,70 4,06
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 71,80
08.03        ud  ARQUETA A1 TAPA FUNDICIÓN                                       
ARQUETA TIPO "A-1" DE HORMIGÓN PREFABRICADO SIN FONDO DE 815X905 MM, INCLUSO MARCO ME-
TÁLICO Y TAPA DE FUNDICION D400 CON ANAGRAMA DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO ACO-
METIDA Y SELLADO DE TUBOS, CAPA DE GRAVA DRENANTE EN FONDO, EXCAVACION, RELLENO Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO (I/CANON), TOTALMENTE TERMINADA, S/NORMAS DE LA
COMPAÑIA SUMINISTRADORA.
UD_013       5,560 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             2,60 14,46
UD_025       3,720 M3  RELLENO EN ZANJAS                                               2,63 9,78
UD_007       1,000 UD  CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL                                119,42 119,42
P02AH030     1,000 ud  Arqueta prefafricada de hormigón 90x81x105 cm                   83,00 83,00
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               226,70 13,60
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 240,26
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         16,45 0,33
O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,61
M05EC020     0,035 h.  Excav.hidr.cadenas 135 CV                                       46,30 1,62
M07CB010     0,045 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,66 1,24
M07N080      1,000 m3  Canon de tierras a vertedero                                    0,48 0,48
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               4,30 0,26
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 4,54
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,45 0,16
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,05 0,24
M05RN010     0,010 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      27,36 0,27
M08RL010     0,150 h.  Rodillo v.manual tandem 800 kg.                                 5,11 0,77
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               3,70 0,22
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 3,93
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 09 RED DE TELEFONÍA                                                
U12TC150     m.  CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA                                   
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm.
de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y
10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores ca-
da 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excava-
ción, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
O01OA030     0,032 h.  Oficial primera                                                 16,28 0,52
O01OA070     0,032 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,48
E02EM020     0,324 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 2,67
E02SZ070     0,203 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  19,91 4,04
E02TT030     0,122 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  3,91 0,48
P01HM010     0,103 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,58 6,24
P27TT030     2,100 m.  Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.                                     0,89 1,87
P27TT070     1,500 ud  Soporte separador 110 mm 4 aloj.                                0,07 0,11
P27TT200     0,006 kg  Limpiador unión PVC                                             1,47 0,01
P27TT210     0,012 kg  Adhesivo unión PVC                                              1,69 0,02
P27TT170     2,200 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,01 0,02
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               16,50 0,99
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 17,45
U12TC170     m.  CANAL. TELEF. 4 CON. D=110 ACERA                                
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm.
de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20/20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior
y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la exca-
vación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
O01OA030     0,025 h.  Oficial primera                                                 16,28 0,41
O01OA070     0,025 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,38
E02EEM020    0,387 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 3,19
E02ESZ070    0,202 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR                                   19,91 4,02
E02ETT030    0,185 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC                                   3,91 0,72
P01HD010     0,147 m3  Hormigón HM-20/20 central                                       47,80 7,03
P27TT030     4,200 m.  Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.                                     0,89 3,74
P27TT070     1,500 ud  Soporte separador 110 mm 4 aloj.                                0,07 0,11
P27TT200     0,012 kg  Limpiador unión PVC                                             1,47 0,02
P27TT210     0,024 kg  Adhesivo unión PVC                                              1,69 0,04
P27TT170     4,400 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,01 0,04
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               19,70 1,18
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 20,88
U12TC180     m.  CANAL. TELEF. 4 PVC 110 CALZA                                   
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm.
de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y
10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores ca-
da 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excava-
ción, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).
O01OA030     0,060 h.  Oficial primera                                                 16,28 0,98
O01OA070     0,060 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,91
E02EM020     0,455 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 3,75
E02SZ070     0,270 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  19,91 5,38
E02TT030     0,185 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  3,91 0,72
P01HM010     0,147 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,58 8,91
P27TT030     4,200 m.  Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.                                     0,89 3,74
P27TT070     1,500 ud  Soporte separador 110 mm 4 aloj.                                0,07 0,11
P27TT200     0,012 kg  Limpiador unión PVC                                             1,47 0,02
P27TT210     0,024 kg  Adhesivo unión PVC                                              1,69 0,04
P27TT170     4,400 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,01 0,04
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U12TA100     ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO M                                   
Arqueta tipo M construida in situ, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,68 m., formada por hormigón armado
HM-20/P/20/I en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I en paredes 10 cm de espesor, tapa de hormigón ligeramente ar-
mado sobre cerco metálico L, con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno
flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras pro-
cedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra.
O01OA030     1,500 h.  Oficial primera                                                 16,28 24,42
O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,14 45,42
E02EM020     0,382 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 3,15
E02SZ070     0,187 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  19,91 3,72
E02TT030     0,195 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  3,91 0,76
U06HC010     0,220 m3  HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL                                56,35 12,40
E04SM010     0,025 m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 8,25 0,21
E04MM010     0,108 m3  HORM H-20/P/20/I MUROS V.MAN.                                   64,43 6,96
E04MEM030    0,760 m2  ENCOF.MADERA VISTA MUROS 1C <3m                                 36,09 27,43
U06A010      0,470 kg  ACERO CORRUGADO AEH-400 S                                       0,79 0,37
P27TA130     1,000 ud  Tapa de hormigón p/arqueta M                                    52,61 52,61
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               177,50 10,65
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 188,10
U12TA130     ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO D-II                                
Arqueta tipo D construida in situ, de dimensiones exteriores 1,39x1,20x1,23 m., formada por hormigón armado
H-150/20 en solera de 15 cm y H-175/20 o ladrillo perforado en paredes 15 cm de espesor, tapa metálica sobre
cerco metálico L 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4mm en solera pa-
ra recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso
excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza H-125/40, embocadura de conductos, p.p.
de conducción hasta borde de parcela, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra.
O01OA030     2,500 h.  Oficial primera                                                 16,28 40,70
O01OA070     5,000 h.  Peón ordinario                                                  15,14 75,70
E02EEM020    2,960 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 24,39
E02ESZ070    0,742 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR                                   19,91 14,77
E02ETT030    2,218 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC                                   3,91 8,67
U06HC010     0,167 m3  HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL                                56,35 9,41
E04SM040     0,243 m2  SOLERA HORMIG.HA-20/20 e=15cm                                   10,09 2,45
E04MM010     0,687 m3  HORM H-20/P/20/I MUROS V.MAN.                                   64,43 44,26
E04MEM030    4,060 m2  ENCOF.MADERA VISTA MUROS 1C <3m                                 36,09 146,53
E05AA010     2,710 kg  ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                   1,16 3,14
U06A010      50,000 kg  ACERO CORRUGADO AEH-400 S                                       0,79 39,50
P27TW050     1,000 ud  Rejilla acero para pocillo                                      4,80 4,80
P27TW020     2,000 ud  Regleta 10 orificios                                            3,07 6,14
P27TW040     4,000 ud  Taco expansión M-10                                             0,17 0,68
P27TW080     2,000 ud  Gancho de tiro                                                  1,45 2,90
P27TA150     1,000 ud  Tapa hormigón para arqueta D-II                                 197,61 197,61
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               621,70 37,30
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 658,95
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
U12TB020     ud  BASAMENTO ARMARIO INTERCONEXION                                 
Basamento para apoyo de armario de interconexión de 600 pares, formado por dado de hormigón HM-15/20 de
70x35x73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y seis conductos de PVC de 63
mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y transporte de tierras y colocación de conductos.
          Sin descomposición                                               
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 194,53
U12TR010     ud  ARMARIO INTERCONEXIÓN 600 P.                                    
Suministro e instalación de armario de interconexión para 600 pares, homologado por Telefónica, fijado a la plantilla
del pedestal mediante tornillos.
O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              15,28 7,64
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,14 7,57
P27TM010     1,000 ud  Armario interconexión 600 pares                                 351,17 351,17
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               366,40 21,98
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 388,36
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
          Sin descomposición                                               
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 4,54
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
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CAPÍTULO 10 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       
U12TC090     m.  CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                    
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2
cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
O01OA030     0,034 h.  Oficial primera                                                 16,28 0,55
O01OA070     0,034 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,51
E02EM020     0,219 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 1,80
E02SZ070     0,137 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  19,91 2,73
E02TT030     0,083 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  3,91 0,32
P01HM010     0,071 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,58 4,30
P27TT020     4,200 m.  Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                      0,35 1,47
P27TT060     1,500 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                 0,05 0,08
P27TT200     0,006 kg  Limpiador unión PVC                                             1,47 0,01
P27TT210     0,012 kg  Adhesivo unión PVC                                              1,69 0,02
P27TT170     4,400 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,01 0,04
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               11,80 0,71
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 12,54
U12TC110     m.  CANAL. TELEF. 8 CON. D=63 ACERA                                 
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,73 m. para 8 conductos, en base 3, de PVC de 63 mm. de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-15/20 de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. late-
ralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en ton-
gadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
O01OA030     0,030 h.  Oficial primera                                                 16,28 0,49
O01OA070     0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,45
E02EEM020    0,350 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 2,88
E02ESZ070    0,220 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR                                   19,91 4,38
E02ETT030    0,140 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC                                   3,91 0,55
P01HD010     0,106 m3  Hormigón HM-20/20 central                                       47,80 5,07
P27TT020     8,400 m.  Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                      0,35 2,94
P27TT060     3,000 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                 0,05 0,15
P27TT200     0,008 kg  Limpiador unión PVC                                             1,47 0,01
P27TT210     0,016 kg  Adhesivo unión PVC                                              1,69 0,03
P27TT170     6,600 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,01 0,07
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               17,00 1,02
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 18,04
U12TC120     m.  CANAL. TELEF. 8 PVC 63 CALZAD                                   
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 8 conductos, en base 3, de PVC de 63 mm.
de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y
10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores ca-
da 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excava-
ción, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).
O01OA030     0,048 h.  Oficial primera                                                 16,28 0,78
O01OA070     0,048 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,73
E02EM020     0,396 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 3,26
E02SZ070     0,272 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  19,91 5,42
E02TT030     0,124 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  3,91 0,48
P01HM010     0,106 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,58 6,42
P27TT020     8,400 m.  Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                      0,35 2,94
P27TT060     3,000 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                 0,05 0,15
P27TT200     0,008 kg  Limpiador unión PVC                                             1,47 0,01
P27TT210     0,016 kg  Adhesivo unión PVC                                              1,69 0,03
P27TT170     6,600 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,01 0,07
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               20,30 1,22
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 21,51
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
U12TA100     ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO M                                   
Arqueta tipo M construida in situ, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,68 m., formada por hormigón armado
HM-20/P/20/I en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I en paredes 10 cm de espesor, tapa de hormigón ligeramente ar-
mado sobre cerco metálico L, con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno
flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras pro-
cedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra.
O01OA030     1,500 h.  Oficial primera                                                 16,28 24,42
O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,14 45,42
E02EM020     0,382 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 3,15
E02SZ070     0,187 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  19,91 3,72
E02TT030     0,195 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  3,91 0,76
U06HC010     0,220 m3  HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL                                56,35 12,40
E04SM010     0,025 m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 8,25 0,21
E04MM010     0,108 m3  HORM H-20/P/20/I MUROS V.MAN.                                   64,43 6,96
E04MEM030    0,760 m2  ENCOF.MADERA VISTA MUROS 1C <3m                                 36,09 27,43
U06A010      0,470 kg  ACERO CORRUGADO AEH-400 S                                       0,79 0,37
P27TA130     1,000 ud  Tapa de hormigón p/arqueta M                                    52,61 52,61
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               177,50 10,65
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 188,10
U12TA110     ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO H-II                                
Arqueta tipo H construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m.,formada por hormigón armado
HA-20/20 en solera de 15 cm y HM-20 o ladrillo perforado en paredes 15 cm de espesor, tapa metálica sobre cer-
co metálico L de 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4mm en solera pa-
ra recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso
excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza H-15/40, embocadura de conductos, p.p. de
conducción hasta borde de parcela, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra.
O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 16,28 32,56
O01OA070     4,000 h.  Peón ordinario                                                  15,14 60,56
E02EEM020    1,763 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 14,53
E02ESZ070    0,520 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR                                   19,91 10,35
E02ETT030    0,124 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC                                   3,91 0,48
U06HC010     0,110 m3  HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL                                56,35 6,20
E04SM040     0,158 m2  SOLERA HORMIG.HA-20/20 e=15cm                                   10,09 1,59
E04MM010     0,443 m3  HORM H-20/P/20/I MUROS V.MAN.                                   64,43 28,54
E04MEM030    2,540 m2  ENCOF.MADERA VISTA MUROS 1C <3m                                 36,09 91,67
E05AA010     2,710 kg  ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                   1,16 3,14
U06A010      33,340 kg  ACERO CORRUGADO AEH-400 S                                       0,79 26,34
P27TW050     1,000 ud  Rejilla acero para pocillo                                      4,80 4,80
P27TW020     2,000 ud  Regleta 10 orificios                                            3,07 6,14
P27TW040     4,000 ud  Taco expansión M-10                                             0,17 0,68
P27TW080     2,000 ud  Gancho de tiro                                                  1,45 2,90
P27TA140     1,000 ud  Tapa de hormigón para arqueta H                                 101,01 101,01
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               391,50 23,49
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 414,98
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
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03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
          Sin descomposición                                               
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 3,93
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 11 PISTAS DEPORTIVAS                                               
SUBCAPÍTULO 11.01 PISTAS DE FÚTBOL 7                                              
11.02.01         CERRAMIENTO PISTAS DE FÚTBOL 7                                  
11.02.01.01  221,600 m   CERRAMIENTO MALLA SIMPLE TORSIÓN H = 3 m                     31,87 7.062,39
11.02.01.02  1,000 ud  PUERTA METÁLICA 2,40 x 2,40 2 HOJAS                             1.678,12 1.678,12
11.02.01.03  221,600 m   PROTECCIÓN CON RED DE NYLON H = 3 m                             27,72 6.142,75
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 14.883,26
11.02.03         PAVIMENTACIÓN PISTAS DE FÚTBOL 7                                
11.01.03.01  2.280,000 m2  TRATAMIENTO DE ESTABILIZACIÓN DEL SUELO (CEMII)            10,74 24.487,20
11.01.03.02  684,000 m3  RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                   20,34 13.912,56
11.01.03.03  637,600 m3  RELLENO DE ARENA                                                18,85 12.018,76
11.01.03.04  2.280,000 m2  GEO-RED PP Y PE (MALLA ANTIHIERBA)                              6,74 15.367,20
11.01.03.05  228,000 m3  GRAVILLA DRENANTE 20 - 40 mm                                    24,88 5.672,64
11.01.03.06  2.904,000 m2  CÉSPED SINTÉTICO CAMPO DE FÚTBOL 7                              53,18 154.434,72




SUBCAPÍTULO 11.02 PISTAS DE PÁDEL                                                 
11.03.01         CERRAMIENTO PISTAS DE PÁDEL                                     
11.03.01.01  104,800 m2  CERRAMIENTO CON MURO DE BLOQUES 40x20x20                 34,25 3.589,40
11.03.01.02  29,600 m   CERRAMIENTO MALLA SIMPLE TORSIÓN H = 2 m                     25,46 753,62
11.03.01.03  19,200 m   CERRAMIENTO MALLA SIMPLE TORSIÓN H = 3 m                     31,87 611,90
11.03.01.04  1,000 ud  PUERTA METÁLICA 2,40 x 2,40 2 HOJAS                             1.678,12 1.678,12
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 6.633,04
11.03.03         PAVIMENTACIÓN PISTAS DE PÁDEL                                   
11.03.03.01  288,000 m3  RELLENO CON SUELO DE PRÉSTAMO                                   18,74 5.397,12
11.03.03.02  800,000 m2  SOLERA e = 9 cm, HM-20/P/20/IIIa CON MALLAZO #6 c/20 cm      14,31 11.448,00
11.03.03.03  48,000 m3  GRAVILLA DRENANTE 20 - 40 mm                                    24,88 1.194,24
11.03.03.04  800,000 m2  PAVIMENTO HOR. POROSO e = 9cm                                   22,47 17.976,00
11.03.03.05  800,000 m2  CÉSPED SINTÉTICO PISTAS DE PÁDEL                                38,99 31.192,00
11.03.03.06  3.331,080 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S EN ZUNCHO 1,30 4.330,40
PERIMETRAL      
11.03.03.07  96,000 m2  ENCOFRADO METÁLICO REVES. TABLERO FENÓLICO EN 18,13 1.740,48
ZUNCHO PERIMETRAL 
11.03.03.08  57,600 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIIa EN ZUNCHO 84,83 4.886,21
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SUBCAPÍTULO 11.03 PISTAS DE MULTIFUNCIÓN                                          
11.05.01         CERRAMIENTO PISTAS DE MULTIFUNCIÓN                              
11.05.01.01  125,700 m   CERRAMIENTO MALLA SIMPLE TORSIÓN H = 3 m                     31,87 4.006,06
11.05.01.02  1,000 ud  PUERTA METÁLICA 2,40 x 2,40 2 HOJAS                             1.678,12 1.678,12
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 5.684,18
11.05.03         PAVIMENTACIÓN PISTAS DE MULTIFUNCIÓN                            
11.05.03.01  320,000 m3  RELLENO CON SUELO DE PRÉSTAMO                                   18,74 5.996,80
11.05.03.02  1.280,000 m2  SOLERA e = 9 cm, HM-20/P/20/IIIa CON MALLAZO #6 c/20 cm      15,17 19.417,60
11.05.03.03  128,000 m3  GRAVILLA DRENANTE 20 - 40 mm                                    24,88 3.184,64
11.05.03.04  1.280,000 m2  PAVIMENTO HOR. POROSO e = 9cm                                   22,47 28.761,60
11.05.03.05  1.280,000 m2  PINTURA DE ACABADO SUPERFICIAL                                  6,67 8.537,60
11.05.03.06  212,480 m3  RELLENO DE ARENA                                                18,85 4.005,25




SUBCAPÍTULO 11.04 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                          
11.07.01     ud  PORTERÍA FÚTBOL 7                                               
Suministro y colocación de portería de Fútbol 11, de dimensiones interiores 7,20 m de ancho y 2,18 m de alto, in-
cluyendo:
- Perfilería redonda de aluminio D = 12 cm en postes y travesaños.
- Perfilería redonda de aluminio D = 5 cm sujeciones.
- Enganches y sujeciones soldadosa la perfilería para la colocación de red.
- Red de nylon de 5 cm de paso.
- Dado de hormigón en masa HM-20 de dimensiones 70 x 70 x 80 cm.
MO_003       2,000 h   Oficial de primera                                              16,28 32,56
MO_004       2,000 h   Oficial de segunda                                              15,87 31,74
MQ_051       2,000 h   Camión con grúa 9 t                                             52,00 104,00
mP30EB600    1,000 ud  Portería de Fútbol 11                                           1.465,00 1.465,00
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               1.633,30 98,00
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 1.731,30
11.07.03     ud  RED DE PISTA DE PÁDEL                                           
Red conformada por malla de nylon en forma de rombo de 5 cm de paso sujetada por cable de acero envuelto en
cinta blanca de 5 cm de espesor, soportada en dos postes metálicos de 5 cm de diámetro, embebidos a una pro-
fundidad mínima de 20 cm en el pavimento o superficie de juego. Medida la unidad ejecutada.
UU02500      2,000 ud  Anclajes para postes metálicos D = 50 mm                        28,16 56,32
UU02600      2,000 ud  Juego de postes metálicos D = 50 mm                             83,85 167,70
UU02700      8,600 m2  Malla de nylon paso 5 cm sujetada por cable de acero            14,92 128,31
WW00400      1,000 ud  Pequeño material                                                0,30 0,30
MO_C002      1,000 h   Cuadrilla formada por oficial de primera y peón especializado   31,56 31,56
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               384,20 23,05
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 407,24
11.07.05     ud  CANASTA                                                         
Suministro y colocación de canasta de 3,05 m de alto, con poste embebido a una profundidad mínima de 60 cm en
el pavimento o superficie de juego, incluyendo:
- Perfilería redonda de acero D = 10 cm en postes y travesaños.
- Perfilería redonda de acero D = 5 cm en bastidor y sujeciones.
- Tablero de metacrilato 180 x 120 cm de 3 cm de espesor.
- Aro metálico de 2 cm de espesor, con red de nylon de 5 cm de paso.
MO_003       2,000 h   Oficial de primera                                              16,28 32,56
MO_004       2,000 h   Oficial de segunda                                              15,87 31,74
MQ_051       2,000 h   Camión con grúa 9 t                                             52,00 104,00
mP30EB560    1,000 par Canasta baloncesto                                              1.013,00 1.013,00
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               1.181,30 70,88
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 1.252,18
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIÓN VIARIA                                             
U17VAA010    ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                 
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimenta-
cion, colocada.
O01OA020     0,300 h.  Capataz                                                         16,45 4,94
O01OA040     0,300 h.  Oficial segunda                                                 15,87 4,76
O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,14 4,54
M10SA010     0,300 h.  Ahoyadora                                                       21,05 6,32
P27ER010     1,000 ud  Señal circ. reflex. D=60 cm.                                    49,59 49,59
P27EW010     3,500 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   5,59 19,57
A01RH090     0,150 m3  HORMIGÓN H-150 kg/cm2 Tmáx.20                                   61,48 9,22
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 98,94
U17VAT010    ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=70 cm                                 
Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.
O01OA020     0,300 h.  Capataz                                                         16,45 4,94
O01OA040     0,300 h.  Oficial segunda                                                 15,87 4,76
O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,14 4,54
M10SA010     0,300 h.  Ahoyadora                                                       21,05 6,32
P27ER040     1,000 ud  Señal triang. reflex. L=70 cm.                                  40,70 40,70
P27EW010     3,000 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   5,59 16,77
A01RH090     0,150 m3  HORMIGÓN H-150 kg/cm2 Tmáx.20                                   61,48 9,22
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 87,25
U17VAO010    ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEX. 2A=60 cm                                
Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-
mentación, colocada.
O01OA020     0,125 h.  Capataz                                                         16,45 2,06
O01OA040     0,250 h.  Oficial segunda                                                 15,87 3,97
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,14 3,79
M10SA010     0,125 h.  Ahoyadora                                                       21,05 2,63
P27ER080     1,000 ud  Señal octogonal reflex.2A=60 cm.                                63,84 63,84
P27EW010     3,500 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   5,59 19,57
A01RH090     0,100 m3  HORMIGÓN H-150 kg/cm2 Tmáx.20                                   61,48 6,15
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 102,01
U17VAR030    ud  SEÑAL RECTANGULAR NORM.40x60 cm.                                
Señal rectangular de 40x60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.
O01OA020     0,125 h.  Capataz                                                         16,45 2,06
O01OA040     0,250 h.  Oficial segunda                                                 15,87 3,97
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,14 3,79
M10SA010     0,125 h.  Ahoyadora                                                       21,05 2,63
P27EN060     1,000 ud  Señal rectangular normal 40x60cm                                26,51 26,51
P27EW010     2,500 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   5,59 13,98
A01RH090     0,080 m3  HORMIGÓN H-150 kg/cm2 Tmáx.20                                   61,48 4,92
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 57,86
U57HMYU15    m2  Pintura blanca para asfalto                                     
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CAPÍTULO 13 JARDINERÍA                                                      
U14AM040     m3  Aporte de tierra vegetal compues                                
Aporte de tierra vegetal compuesta por un 70% de buena tierra de cultivo, un 20% de arena y un 10% de turba o
mantillo, perfectamente mezclada y servido a pie de obra.
          Sin descomposición                                               
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 9,26
D39CE001     Kg  Abono mineral compuesto por fert                                
Abono mineral compuesto por fertilizante complejo 15-15-15 de liberalización lenta a razón de 0,1 kg/m2 de terreno,
          Sin descomposición                                               
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 1,16
U14AF070     m2  Preparación del terreno                                         
Preparación del terreno incluyendo las labores de escarda y brina de 25 cm de profundidad, refinado y rastrillado
de la superficie listo para recibir la plantación.
          Sin descomposición                                               
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 1,22
U14PH070     m2  Formación de pradera compuesta                                  
Formación de pradera compuesta por mezcla de semillas en los siguientes porcentajes:
          Sin descomposición                                               
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 2,39
U14ED102     ud  Phoenix washintonia                                             
Phoenix washintonia (Palmera datilera) de 4 a 6 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1,2x1,2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo
del hoyo, formación de alcorque y primer riego.
O01OB270     0,400 h.  Oficial 1ª jardinería                                           16,28 6,51
O01OB280     0,800 h.  Peón jardinería                                                 15,14 12,11
M05EN020     0,070 h.  Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                     33,07 2,31
M07CG010     0,400 h.  Camión con grúa 6 t.                                            39,09 15,64
P28ED102     1,000 ud  Phoenix washintonia 4-5 m. cep.                                 625,90 625,90
P01AJ070     0,250 m3  Arena gruesa silícea de machaque                                17,74 4,44
P28DA080     2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,06 0,12
P01DW050     0,200 m3  Agua                                                            0,60 0,12
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               667,20 40,03
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 707,18
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
U14EF060     ud  Jacaranda mimosaefolia con calib                                
Jacaranda mimosaefolia con calibre de 12/14 servidos en cepellón bien enraizado a pie de obra, inclsuso planta-
ción.
O01OB270     0,200 h.  Oficial 1ª jardinería                                           16,28 3,26
O01OB280     0,500 h.  Peón jardinería                                                 15,14 7,57
M05PN110     0,300 h.  Minicargadora neumáticos 40 CV                                  20,44 6,13
P28EF060     1,000 ud  Jacaranda mimosaefolia 12/14.                                   65,50 65,50
P28DA080     1,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,06 0,06
P01DW050     0,030 m3  Agua                                                            0,60 0,02
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               82,50 4,95
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 87,49
U14EC370     ud  PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 CEP                                
Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.
O01OB270     0,200 h.  Oficial 1ª jardinería                                           16,28 3,26
O01OB280     0,500 h.  Peón jardinería                                                 15,14 7,57
M05EN020     0,050 h.  Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                     33,07 1,65
P28EC370     1,000 ud  Prunus pissardii atrop.12-14 cep                                55,55 55,55
P28DA080     2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,06 0,12
P01DW050     0,090 m3  Agua                                                            0,60 0,05
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               68,20 4,09
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 72,29
U04BH011     m.  Bordillo tipo II                                                
Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 11-14x20 cm., arista exterior biselada (TIPO II), colocado sobre so-
lera de hormigón HM-12,5, tamaño máx. 20 mm., de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la exca-
vación previa ni el relleno posterior.
O01OA140     0,220 h.  Cuadrilla F                                                     31,01 6,82
P01HC050     0,020 m3  Hormigón HM-12,5/20 central                                     44,04 0,88
A01MA080     0,001 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 0,06
P25BH011     1,000 m.  Bord.hor.monoc.jard.gris 11-14x20                               3,67 3,67
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               11,40 0,68
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 12,11
U04VC020     m2  PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm                                
Pavimento continuo de hormigón HM-20/P/40/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 15X15, aca-
bado superficial fratasado a mano, sobre base de zahorra natural  incluido en el presente precio, i/preparación de la
base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas.
O01OA030     0,080 h.  Oficial primera                                                 16,28 1,30
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
P01HC090     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   51,26 5,13
P03AM180     1,020 m2  Malla 15X15 -1,410 kg/m2                                        0,84 0,86
M10HV010     0,018 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,29 0,02
P01CC040     0,100 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 0,08 0,01
P01AF010     0,180 t.  Zahorra natural S-1/S-6, IP=0                                   2,64 0,48
P08XW020     1,000 ud  Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim.                                0,42 0,42
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               10,50 0,63
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 11,12
U15MB060     ud  Suministro y colocación de banco                                
Suministro y colocación de banco de 2 m. de longitud sin brazos, modelo Bretaña o similar, formado por 2 patas
de fundición dúctil de diseño funcional moderno, carentes de adornos, pies con regata para ubicación de tornillo de
acero inoxidable de fijación al suelo, y 3 tablones en asiento y 2 en respaldo de madera tropical, tratada con pro-
tector fungicida e hidrófugo, de 2000x40x37 mm., completamente instalado en áreas urbanas pavimentadas.
O01OA090     0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,38 31,50
P01DW090     3,000 ud  Pequeño material                                                0,60 1,80
P29MB060     1,000 ud  Banco recto fundic/5 tablones                                   233,04 233,04
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U15MB635     ud  Suministro y colocación de papelera                             
Suministro y colocación de papelera basculante de hierro forjado y tablillas de madera de iroko tratada en autocla-
ve y rejilla acero, esmaltada al horno, de 30 l. de capacidad, recibida en dado de hormigón de 0,2x0,2x0,2 m.
O01OA090     0,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,38 15,75
P01DW090     2,000 ud  Pequeño material                                                0,60 1,20
P29MB635     1,000 ud  Papelera forja tabli.madera 30 l                                119,10 119,10
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               136,10 8,17
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 144,22
U13WF110     ud  BEBEDERO HORMIG.BASE HEXAGONAL                                  
Suministro y colocación (sin incluir solera) de bebedero con pileta de hormigón arquitectónico de base hexagonal,
color beige, provista de 1 surtidor tipo bebedero con pulsador, ambos de acero inoxidable, i/acometida de agua y
desagüe a red de saneamiento existente, terminada.
O01OA090     0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,38 31,50
O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 8,14
O01OB195     0,800 h.  Ayudante fontanero                                              15,53 12,42
P01HC080     0,040 m3  Hormigón HM-15/40 central                                       46,00 1,84
P01MC010     0,010 m3  Morte. preparado central (M-100)                                45,40 0,45
P26WF110     1,000 ud  Bebedero h.a. hexagonal beige                                   144,37 144,37
P26WF215     1,000 ud  Acometida y desagüe fuente/bebed                                131,03 131,03
P01DW090     60,000 ud  Pequeño material                                                0,60 36,00
P26WW010     25,000 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                0,63 15,75
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               381,50 22,89
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 404,39
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 14 RED DE RIEGO                                                    
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
          Sin descomposición                                               
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 4,54
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
          Sin descomposición                                               
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 3,93
U07TP330     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 D=75mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PE 100, de 75 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10
kg./cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
O01OB170     0,050 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 0,81
O01OB180     0,050 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 0,79
M05PN010     0,005 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   34,27 0,17
P26CP330     1,000 m.  Tubo poliet. PE 100 PN 10 D=75mm                                2,97 2,97
P01AA020     0,071 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            11,73 0,83
P26WW010     1,000 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                0,63 0,63
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               6,20 0,37
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 6,57
03.17        m.  REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm                                  
Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormigón en masa
HM-20/P/40/I  elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y arreglo de tierras, ejecutado.
O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 16,28 2,44
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
M10HV210     0,150 h.  Vibrador hormigón gasolina 50 mm                                1,41 0,21
P01HC090     0,250 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   51,26 12,82
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               17,70 1,06
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 18,80
U07VV025     ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=60mm                                 
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 8,14
O01OB180     0,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 7,94
P26DV022     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=60 mm                                146,20 146,20
P26DE121     2,000 ud  Racor con brida D=60 mm                                         17,28 34,56
P26WW010     0,080 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                0,63 0,05
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U08SA120     ud  ARQ.DE REGIS.DE OBRA 40x40x60 cm                                
Arqueta de registro de 40x40x60 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero 1/6 de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa H-150/40, en-
foscada y bruñida por el interior con mortero 1/4 de cemento, y con tapa de hormigón armado prefabricada, i/cone-
xión de conducciones y remates, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relle-
no perimetral posterior.
O01OA030     1,150 h.  Oficial primera                                                 16,28 18,72
O01OA070     0,690 h.  Peón ordinario                                                  15,14 10,45
A01RH100     0,075 m3  HORMIGÓN H-150 kg/cm2 Tmáx.40                                   57,94 4,35
A01MA080     0,043 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 2,55
A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       72,91 0,73
P01LT020     60,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 6,60
P02AC050     1,000 ud  Tapa arqueta HA 40X40 cm.                                       17,05 17,05
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               60,50 3,63
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 64,08
U13RB015     ud  BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                 
Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/conexión
a la red de distribución, instalada.
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 16,28
O01OB195     1,000 h.  Ayudante fontanero                                              15,53 15,53
P26DE525     1,000 ud  Collarín toma poliprop.D=50 mm.                                 1,82 1,82
P26RB015     1,000 ud  Boca riego tipo Madrid equipada                                 86,18 86,18
P26WW010     2,000 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                0,63 1,26
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               121,10 7,27
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 128,34
E20CCG030    ud  CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 3"                                    
Contador general de agua de 3", colocado en una arqueta de registro y conexionado a ésta y al ramal de acometi-
da, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera, de 80 mm., juego de bridas, válvula de retención y de-
más material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, y sin in-
cluir la batería general, ni la acometida.
O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 32,56
P17BI080     1,000 ud  Contador agua WP de 3" (80 mm.)                                 392,22 392,22
P17XE090     2,000 ud  Válvula esfera latón niquelad.3"                                123,43 246,86
P17XB210     2,000 ud  Brida redonda galvan.3" completa                                37,07 74,14
P17XR080     1,000 ud  Válv.retención latón roscar 3"                                  61,10 61,10
P17WT020     1,000 ud  Timbrado contad. M. Industria                                   15,05 15,05
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               821,90 49,31
__________________________
TOTAL PARTIDA............................................. 871,24
U07SA020     ud  ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=80-90 mm.                                 
Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 80 y 90 mm.,
de 110x110x148 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación
y relleno perimetral posterior.
O01OA030     10,270 h.  Oficial primera                                                 16,28 167,20
O01OA070     10,270 h.  Peón ordinario                                                  15,14 155,49
P01LT020     909,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 99,99
P01MC010     0,179 m3  Morte. preparado central (M-100)                                45,40 8,13
P01MC040     0,175 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   42,39 7,42
P01HM010     0,380 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,58 23,02
E04CE020     1,620 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                12,17 19,72
P26DW015     1,000 ud  Rgtro.fundic.calzada traf.medio                                 91,40 91,40




PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.01        m2  DESBROCE DE MONTE BAJO                                          
Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecáni-
cos hasta una profundidad de 30 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo.
Superficie total 1 59.051,80 59.051,80
_____________________________________________
59.051,80 0,62 36.612,12
01.02        m3  DESMONTE T.TRÁNS. EXPL. < 3 km.                                 
Desmonte en terreno de consistencia media, con medios mecánicos, incluso transporte de los pro-
ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Vial 1 1 10.866,29 10.866,29
Vial 2 1 14.176,11 14.176,11
Vial 3 1 22.253,03 22.253,03
Movimiento tierra general 1 31.913,25 31.913,25
_____________________________________________
79.208,68 2,67 211.487,18
01.03        m3  TERRAPLÉN C/PRODUCTOS EXCAVACIÓN                                
Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación, in-
cluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado.
Vial 1 1 5.100,36 5.100,36
Vial 2 1 1,00
Vial 3 1 1.582,10 1.582,10




TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................... 283.498,78
_____________________________________________________________________________
28 de agosto de 2013
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CAPÍTULO 02 FIRMES                                                          
U03CZ010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      
Zahorra artificial (husos Z-1, Z-2) en capas de base, puesto en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Des-
gaste de los Ángeles de los áridos < 25.
VIAL 1 1 304,18 12,25 0,40 1.490,48
VIAL 2 1 119,03 12,25 0,40 583,25
VIAL 3 1 175,99 29,00 0,40 2.041,48
_____________________________________________
4.115,21 17,91 73.703,41
U03VC070     t.  M.B.C. TIPO S-20                                                
Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, in-
cluso filler de cemento y betún.
VIAL 1 1 875,66 875,66
VIAL 2 1 342,66 342,66
VIAL 3 1 1.199,40 1.199,40
_____________________________________________
2.417,72 27,57 66.656,54
U04BH070     m.  BORDI.HORM.BICAPA GRIS 12-15x35                                 
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior
y 35 cm. de altura (TIPO I), colocado sobre solera de hormigón HM-12,5, tamaño máx. 20 mm., de
10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, totalmente terminado.
Bordillos bicapa 1 1.374,74 1.374,74
_____________________________________________
1.374,74 15,15 20.827,31
U04VH065     m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30                                
Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza.
Pavimento Zona minusvalidos 1 90,00 90,00
_____________________________________________
90,00 26,94 2.424,60
U04VH185     m2  PAV.BALDO.CEM.IMIT.PIEDRA 40x40                                 
Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura pétrea o granallado, en color, alta resistencia, de
40x40 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6
de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
Baldosa imitacion piedra 1 5.159,40 5.159,40
_____________________________________________
5.159,40 27,61 142.451,03
mU07B020     m2  RIEGO IMPRIM. BASE GRANULAR                                     
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 1 kg/m2, sobre base gra-
nular o de macadam para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido
de la superficie.
VIAL 1 1 304,18 12,25 3.726,21
VIAL 2 1 119,03 12,25 1.458,12
VIAL 3 1 175,99 29,00 5.103,71
_____________________________________________
10.288,04 0,68 6.995,87
mU07B030     m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas bi-
tuminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.
VIAL 1 1 304,18 12,25 3.726,21
VIAL 2 1 119,03 12,25 1.458,12
VIAL 3 1 175,99 29,00 5.103,71
_____________________________________________
10.288,04 0,37 3.806,57
mU02ER020    m3  RELLENO SUELO SELECCIONADO                                      
Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos seleccionados procedentes de
préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
VIAL 1 1 304,18 12,25 1,00 3.726,21
VIAL 2 1 119,03 12,25 1,00 1.458,12
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________




TOTAL CAPÍTULO 02 FIRMES.................................................................................... 487.338,15
_____________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                                   
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Zanja 63 1 237,41 237,41
Zanja 75 1 15,98 15,98
Zanja 110 1 263,50 263,50
Zanja 125 1 199,40 199,40
Zanja 140 1 84,46 84,46
Zanja 160 1 162,56 162,56
Zanja 180 1 15,06 15,06
_____________________________________________
978,37 4,54 4.441,80
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.
diametro 63 1 232,60 232,60
diametro 75 1 14,77 14,77
diametro 110 1 237,91 237,91
diametro 125 1 188,43 188,43
diametro 140 1 76,37 76,37
diametro 160 1 144,58 144,58
diametro 180 1 13,14 13,14
_____________________________________________
907,80 3,93 3.567,65
03.03        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø63mm                                
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro y 10 atmós-
feras, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.
PEAD 63 1 160,30 160,30
_____________________________________________
160,30 15,13 2.425,34
03.04        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø75mm                                
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  75 mm de diámetro y 10 atmós-
feras, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.
PEAD 75 1 15,11 15,11
_____________________________________________
15,11 16,05 242,52
03.05        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø 110mm                              
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  110 mm de diámetro y 10 at-
mósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.
PEAD 110 1 261,50 261,50
_____________________________________________
261,50 20,32 5.313,68
03.06        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø 125mm                              
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  125 mm de diámetro y 10 at-
mósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.
PEAD 125 1 100,57 100,57
_____________________________________________
100,57 22,28 2.240,70
03.07        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø140mm                               
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  140m. de diámetro y 10 atmós-
feras, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.
PEAD 140 1 66,50 66,50
_____________________________________________
66,50 27,69 1.841,39
03.08        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø160mm                               
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  160m. de diámetro y 10 atmós-
feras, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.
PEAD 160 1 128,00 128,00
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)




03.09        m   TUB. POLIETILENO DE 10ATM Ø180mm                                
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  180 mm de diámetro y 16 at-
mósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.
PEAD 180 1 11,86 11,86
_____________________________________________
11,86 45,96 545,09
03.10        ud  DESAGÜE                                                         
Desagüe de la red de agua potable a la red de pluviales, formada por válvula compuerta de 80 mm,




03.11        ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm                                 
Válvula de compuerta de fundición de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tube-
ría de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, incluido dado de anclaje, completamente instala-
da.
Valvulas compuerta hasta 80mm 3 3,00
_____________________________________________
3,00 207,86 623,58
03.12        ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-
mente instalada.
Valvulas compuerta hasta 100mm 2 2,00
_____________________________________________
2,00 355,21 710,42
03.13        ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                  
Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado
con una toma D=80 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión directa a la red de distribu-




03.14        ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=60mm                                  
Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 60 mm. de diámetro, colocada





03.15        ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          
Acometida domiciliaria con una longitud media de 8 m., formada por pasatubo sinple o doble a parce-





03.16        ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM-10/20, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-
mento, p.p. de tubo pasante hasta borde de parcela  y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de




03.17        m.  REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm                                  
Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormigón en
masa HM-20/P/40/I  elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y arreglo de tie-
_____________________________________________________________________________




PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
Refuerzo conducción 1 58,15 58,15
_____________________________________________
58,15 18,80 1.093,22
03.18        ud  ARQUETA VÁLV.Y VENT.                                            
Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre
125 y 150 mm., de 110x110x153 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
arqueta valvula ventosa 3 3,00
_____________________________________________
3,00 585,25 1.755,75
03.19        m3  EXTENSIÓN DE CAMA DE TIERRA ARENOSA EN ZANJAS                   
Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa, para asiento de tuberías en zanja,
medida sobre perfil.
diametro 63 1 66,27 0,60 0,10 3,98
diametro 75 1 15,11 0,60 0,10 0,91
diametro 110 1 261,50 0,60 0,10 15,69
diametro 125 1 100,57 0,60 0,10 6,03
diametro 140 1 66,50 0,60 0,10 3,99
diametro 160 1 128,00 0,60 0,10 7,68
diametro 180 1 11,86 0,60 0,10 0,71
_____________________________________________
38,99 18,85 734,96
03.20        Ud  Conexión red general                                            




TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA................................. 43.623,64
_____________________________________________________________________________
28 de agosto de 2013
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CAPÍTULO 04 RED DE AGUAS FECALES                                            
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Zanja 315 1 1.431,70 1.431,70
_____________________________________________
1.431,70 4,54 6.499,92
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.
diametro 315 1 1.109,24 1.109,24
_____________________________________________
1.109,24 3,93 4.359,31
04.03        m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
PVC 315 1 793,80 793,80
_____________________________________________
793,80 37,63 29.870,69
04.04        ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.                           
Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fá-
brica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), co-
locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñi-
do por el interior, con mortero de cemento 1/3 (M-160), incluso recibido de pates, formación de canal
en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada,





04.05        ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.                             
Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores para acometida domiciliaria, construida
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
(M-40), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento (M-100), p.p. de tubo pasante hasta borde
de parcela y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares,




04.06        ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general , hasta una distancia máxima de 8 m., forma-
da por: excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia media, coloca-
ción de tubería de PVC-200 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro y ta-





03.19        m3  EXTENSIÓN DE CAMA DE TIERRA ARENOSA EN ZANJAS                   
Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa, para asiento de tuberías en zanja,
medida sobre perfil.




TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE AGUAS FECALES.................................................... 69.076,66
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 05 RED DE AGUAS PLUVIALES                                          
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Zanja 110 1 55,42 55,42
Zanja 125 1 103,90 103,90
Zanja 160 1 133,10 133,10
Zanja 200 1 259,83 259,83
Zanja 250 1 239,69 239,69
Zanja 400 1 694,84 694,84
Zanja 500 1 711,34 711,34
Zanja 800 1 1.563,56 1.563,56
_____________________________________________
2.199,12 4,54 9.984,00
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.
diametro 110 1 53,42 53,42
diametro 125 1 99,81 99,81
diametro 160 1 126,50 126,50
diametro 200 1 243,73 243,73
diametro 250 1 225,97 225,97
diametro 400 1 627,38 627,38
diametro 500 1 669,34 669,34
diametro 800 1 1.258,41 1.258,41
_____________________________________________
3.304,56 3,93 12.986,92
04.05        ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.                             
Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores para acometida domiciliaria, construida
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
(M-40), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento (M-100), p.p. de tubo pasante hasta borde
de parcela y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares,




04.06        ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general , hasta una distancia máxima de 8 m., forma-
da por: excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia media, coloca-
ción de tubería de PVC-200 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro y ta-





05.04        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 110 mm                       
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 110 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
PVC 110 1 20,00 20,00
_____________________________________________
20,00 17,80 356,00
05.05        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 125 mm                       
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
_____________________________________________________________________________
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PVC 125 1 37,53 37,53
_____________________________________________
37,53 18,69 701,44
05.06        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160 mm                       
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
PVC 160 1 46,70 46,70
_____________________________________________
46,70 19,69 919,52
05.07        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200 mm                       
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
PVC 200 1 86,61 86,61
_____________________________________________
86,61 21,93 1.899,36
05.08        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250 mm                       
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
PVC 250 1 50,58 50,58
_____________________________________________
50,58 229,28 11.596,98
05.09        m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
PVC 400 1 108,35 108,35
_____________________________________________
108,35 49,44 5.356,82
05.10        m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
PVC 500 1 44,90 44,90
_____________________________________________
44,90 56,36 2.530,56
05.11        m   TUBERÍA PVC COM.J ELAS SN4 C.TEJA 800 mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 800mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.




PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
05.12        ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x50x50cm                                
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x50 cm. y 50 cm. de
profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-15/20 de 10 cm. de espesor, con pa-
redes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de ce-
mento 1/6 de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/ rejilla de fundición de 55x55x5 cm., con
marco de fundición, enrasada al pavimento.
sumidero calzada 29 29,00
_____________________________________________
29,00 179,89 5.216,81
05.13        m.  SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.b=35                                
Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 35 cm. de ancho y 40 cm. de profun-
didad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-150 de 15 cm. de espesor, con
paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero 1/6 de
cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/ rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular
de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral.
Sumidero longitudinal 1 57,60 57,60
_____________________________________________
57,60 198,51 11.434,18
05.14        ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m.                           
Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2,00 a 2,50 m. de profundidad libre, construido
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6
(M-40), colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfosca-
do y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3 (M-160), incluso recibido de pates, formación
de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo
calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior.
POZO h=2.5 16 16,00
_____________________________________________
16,00 487,24 7.795,84
05.15        ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=4,50m.                           
Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2,50 a 4,50 m. de profundidad libre, construido
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6
(M-40), colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfosca-
do y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3 (M-160), incluso recibido de pates, formación
de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo
calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior
POZO h = 4,5 6 6,00
_____________________________________________
6,00 936,00 5.616,00
03.19        m3  EXTENSIÓN DE CAMA DE TIERRA ARENOSA EN ZANJAS                   
Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa, para asiento de tuberías en zanja,
medida sobre perfil.
diametro 110 1 20,00 0,60 0,10 1,20
diametro 125 1 37,53 0,60 0,10 2,25
diametro 160 1 46,70 0,60 0,10 2,80
diametro 200 1 86,61 0,60 0,10 5,20
diametro 250 1 50,58 0,75 0,10 3,79
diametro 400 1 108,35 1,20 0,10 13,00
diametro 500 1 44,90 1,50 0,10 6,74




TOTAL CAPÍTULO 05 RED DE AGUAS PLUVIALES................................................. 96.205,74
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CAPÍTULO 06 RED DE ALUMBRADO                                                
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Excavacion zanja alumbrado 1 973,59 973,59
_____________________________________________
973,59 4,54 4.420,10
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.
Relleno zanjas 1 1.033,38 1.033,38
_____________________________________________
1.033,38 3,93 4.061,18
03.19        m3  EXTENSIÓN DE CAMA DE TIERRA ARENOSA EN ZANJAS                   
Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa, para asiento de tuberías en zanja,
medida sobre perfil.
extension cama de arena 1 129,11 129,11
_____________________________________________
129,11 18,85 2.433,72
06.01        ud  BÁCULO COMPLETO 9m/VSAP 150 W.                                  
Báculo completo de 9 m. de altura. con luminaria, equipo y lámpara de VSAP de 150 W., caja de
conexión y protección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y anclaje, montado y conexionado.
VIAL 3 20 20,00
_____________________________________________
20,00 779,91 15.598,20
06.02        ud  BÁCULO COMPLETO 12m/VSAP 150 W.                                 
Báculo completo de 7 m. de altura. con luminaria, equipo y lámpara de VSAP de 150 W., caja de
conexión y protección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y anclaje, montado y conexionado.
VIAL 1 21 21,00
VIAL 2 7 7,00
_____________________________________________
28,00 790,50 22.134,00
06.03        ud  BÁCULO COMPLETO 7m/VSAP 1000 W.                                 
Focos 1000w 6 6,00
_____________________________________________
6,00 3.637,13 21.822,78
06.04        ud  BÁCULO COMPLETO 5m/VSAP 250 W.                                  
focos 250w 16 16,00
_____________________________________________
16,00 1.664,23 26.627,68
06.05        ud  BÁCULO COMPLETO 5m/VSAP 400 W.                                  
Focos 400w 4 4,00
_____________________________________________
4,00 1.290,18 5.160,72
06.050       ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.                                
Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y
mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para
protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor
diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor ho-
rario. Totalmente conexionado y cableado.
cuadro de mando 2 2,00
_____________________________________________
2,00 2.319,61 4.639,22
06.06        ud  BÁCULO COMPLETO 5m/VSAP 80W.                                    




PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
06.07        ud  ARQ. DERIV. BACUL 0,45x0,45x0.60                                
Arqueta de derivación a báculo de 0,45x0,45x60 m. de dimensiones interiores, ejecutada con ladrillo
macizo 1/2 pie, incluso, embocaduras, solera de hormgión HM-20 de 15 cm de espesor,con cerco y
tapa de fundicion, enfoscado interior y bruñida, construidas según ordenanza municipal y REBT. me-
dida la unidad terminada.
arqueta deriv baculos 153 153,00
_____________________________________________
153,00 97,00 14.841,00
06.08        ud  ARQUETA 0,60X0,60X1,20 M.                                       
Arqueta de registro de cruce de calzada de 0,60x0,60x1,20 m. de dimensiones interiores, ejecutada
con ladrillo macizo 1/2 pie, incluso, embocaduras, solera de hormgión HM-20 de 20 cm de espe-
sor,con cerco y tapa de fundicion, enfoscado interior y bruñida, construidas según ordenanza munici-




06.09        m   TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA Ø 50 MM.                         
Tubo de Polietileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca la interior, de alta densidad pa-
ra canalizaciones subterráneas de 50 mm. de diámetro exterior y tipo N (uso normal), en piezas rígi-
das o curvables (UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y tapones, completamente ins-
talado.
tubo pol corrugado 1 2.583,46 2.583,46
_____________________________________________
2.583,46 2,82 7.285,36
06.10        m   CONDUC. COBRE DESNUDO 35 mm2                                    
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.
conduc. cobre desnudo 1 2.583,46 2.583,46
_____________________________________________
2.583,46 3,68 9.507,13
06.14        m3  Hormigón HM-20/P/40/IIa EN CRUCES                               
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en arquetas,
canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc.,Hormigón HM-20/P/40/IIa, con árido procedente
de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, totalmente terminado.
HM cruces 1 7,48 7,48
_____________________________________________
7,48 77,68 581,05
06.15        m   LÍN.ALUM.P.4(1x6) 0,6/1kV Cu.S/E                                
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PE corrugado de D=50 mm (no incluido). en
montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexio-
nado.
Alumbrado 6mm2 1 1.123,10 1.123,10
_____________________________________________
1.123,10 11,52 12.938,11
06.16        m   LÍN.ALUM.P.4(1x10) 0,6/1kV Cu.S/E                               
Alumbrado 10mm2 1 1.350,21 1.350,21
_____________________________________________
1.350,21 14,92 20.145,13
06.17        m   LÍN.ALUM.P.4(1x16) 0,6/1kV Cu.S/E                               




TOTAL CAPÍTULO 06 RED DE ALUMBRADO........................................................... 256.593,88
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CAPÍTULO 07 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y MEDIA TENSIÓN                       
SUBCAPÍTULO 07.1 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                                       
07.01.1      ud  CENTRO DE TRANSFORMACION 150KVA                                 
Suministro y montaje de centro de transformación completo equipado con 2 celdas de línea y una de
protección transformador de 150 kVA. (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE
21428-1), puentes de Media y Baja Tensión, bases fusibles para dos salidas ampliable hasta tres,
montado sobre bastidor con ruedas para instalación en local. Instalado. (Sin obra civil).
Transformador 150 1 1,00
_____________________________________________
1,00 21.584,82 21.584,82
07.01.2      ud  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 250KVA                                 
Suministro y montaje de centro de transformación completo equipado con 2 celdas de línea y una de
protección transformador de 250 kVA. (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE
21428-1), puentes de Media y Baja Tensión, bases fusibles para dos salidas ampliable hasta tres,
montado sobre bastidor con ruedas para instalación en local. Instalado. (Sin obra civil).
Transformador 250 1 1,00
_____________________________________________
1,00 23.321,90 23.321,90
07.01.3      ud  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 600KVA                                 
Suministro y montaje de centro de transformación completo equipado con 2 celdas de línea y una de
protección transformador de 500 kVA. (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE
21428-1), puentes de Media y Baja Tensión, bases fusibles para dos salidas ampliable hasta tres,
montado sobre bastidor con ruedas para instalación en local. Instalado. (Sin obra civil).




TOTAL SUBCAPÍTULO 07.1 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
..................................................................98.161,84
SUBCAPÍTULO 07.2 MEDIA TENSIÓN                                                   
07.02.1      m   CANALIZACIÓN MT, DOS CONDUCTOS DE PVC DE 140 mm                 
Canalización para media tensión realizada con dos conductos de tubería ligera de PVC de 140 mm
de diámetro, incluso guías de alambre galvanizado. solera y envoltura de hormigón HM-20, con un
espesor total de 27 cm construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud
ejecutada.
Canalizacion MT 1 329,72 329,72
_____________________________________________
329,72 25,24 8.322,13
07.02.2      m   CONDUC. UNIPOLAR 1X240 RHZ1 (ENDESA)                            
Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-OL (UNE HD 620-7E)
12/20 kV de 1X240 mm2 AL + H16.
Conduc. unipolar 1 329,72 329,72
_____________________________________________
329,72 14,85 4.896,34
07.02.3      m   CONDUCTOR COBRE DESNUDO 95 mm2                                  
Conductor de cobre de 1 x 95 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.
Conductor cobre desnudo 1 329,72 329,72
_____________________________________________
329,72 7,34 2.420,14
07.02.4      ud  ARQUETA A1 TAPA FUNDICIÓN                                       
ARQUETA TIPO "A-1" DE HORMIGÓN PREFABRICADO SIN FONDO DE 815X905 MM,
INCLUSO MARCO METÁLICO Y TAPA DE FUNDICION D400 CON ANAGRAMA DE
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO ACOMETIDA Y SELLADO DE TUBOS, CAPA
DE GRAVA DRENANTE EN FONDO, EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE SO-
BRANTES A VERTEDERO (I/CANON), TOTALMENTE TERMINADA, S/NORMAS DE LA
COMPAÑIA SUMINISTRADORA.




PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
07.02.5      ud  ARQUETA A2 TAPA FUNDICIÓN                                       
Arqueta Tipo A-2 de hormigón prefabricado sin fondo, en cruces y derivaciones de línea y en acome-
tida a centro de transformación, de 1.450x950 mm, incluso marco y tapa de fundición Tipo D400 con
anagrama de compañía suministradora, incluso acometida y sellado de tubos, capa de graca drenan-
te en fondo, excavación, relleno y transporte de sobrantes a vertedero (i/canon), totalmente termina-
da, s/normas de la compañía suministradora.
Arqueta A2 4 4,000
_____________________________________________
4,00 354,50 1.418,00
07.02.6      ud  EMPALME DESDE LINEA AÉREA A LINEA SUBTERRANEA                   
Empalme desde linea area a linea subterranea totalmente instalado.
Empalme linea area a subterranea 2 2,00
_____________________________________________
2,00 130,10 260,20
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
excavaciones 1 105,34 105,34
_____________________________________________
105,34 4,54 478,24
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.




TOTAL SUBCAPÍTULO 07.2 MEDIA TENSIÓN...... 18.741,35
___________
TOTAL CAPÍTULO 07 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y MEDIA TENSIÓN...... 116.903,19
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CAPÍTULO 08 RED DE BAJA TENSIÓN                                             
08.01        m   LÍN.ENLACE 3(1x35)+1x16 Cu.                                     
Línea de enlace desde C.T. formada por conductores de cobre 3(1x35)+1x16 mm2 con aislamiento
tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elemen-
tos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
Linea enlace 35 1 72,09 72,09
_____________________________________________
72,09 33,92 2.445,29
08.02        m   LÍN.ENLACE 3(1x300)+1x150 Cu.                                   
Linea enlace 300 1 150,72 150,72
_____________________________________________
150,72 71,80 10.821,70
08.03        ud  ARQUETA A1 TAPA FUNDICIÓN                                       
ARQUETA TIPO "A-1" DE HORMIGÓN PREFABRICADO SIN FONDO DE 815X905 MM,
INCLUSO MARCO METÁLICO Y TAPA DE FUNDICION D400 CON ANAGRAMA DE
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO ACOMETIDA Y SELLADO DE TUBOS, CAPA
DE GRAVA DRENANTE EN FONDO, EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE SO-
BRANTES A VERTEDERO (I/CANON), TOTALMENTE TERMINADA, S/NORMAS DE LA
COMPAÑIA SUMINISTRADORA.
Arqueta A1 15 15,00
_____________________________________________
15,00 240,26 3.603,90
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
excavacion baja 1 453,28 453,28
_____________________________________________
453,28 4,54 2.057,89
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.




TOTAL CAPÍTULO 08 RED DE BAJA TENSIÓN........................................................ 20.972,93
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 09 RED DE TELEFONÍA                                                
U12TC150     m.  CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA                                   
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC
de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubri-
miento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos
flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
Canal telf 2PVC 1 139,88 139,88
_____________________________________________
139,88 17,45 2.440,91
U12TC170     m.  CANAL. TELEF. 4 CON. D=110 ACERA                                
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC
de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20/20 de central de 8 cm. de recu-
brimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terre-
nos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno
de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al
95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
Canal telf. 4 acera 1 515,82 515,82
_____________________________________________
515,82 20,88 10.770,32
U12TC180     m.  CANAL. TELEF. 4 PVC 110 CALZA                                   
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para 4 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de re-
cubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en te-
rrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relle-
no de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada
al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).
Canal telf. 4 calzada 1 97,57 97,57
_____________________________________________
97,57 26,08 2.544,63
U12TA100     ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO M                                   
Arqueta tipo M construida in situ, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,68 m., formada por hormi-
gón armado HM-20/P/20/I en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I en paredes 10 cm de espesor, tapa
de hormigón ligeramente armado sobre cerco metálico L, con ventanas para entrada de conductos,
incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embo-
cadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra.
Arqueta tipo M 12 12,00
_____________________________________________
12,00 188,10 2.257,20
U12TA130     ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO D-II                                
Arqueta tipo D construida in situ, de dimensiones exteriores 1,39x1,20x1,23 m., formada por hormi-
gón armado H-150/20 en solera de 15 cm y H-175/20 o ladrillo perforado en paredes 15 cm de espe-
sor, tapa metálica sobre cerco metálico L 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con
perfil metálico L 40x4mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de con-
ductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de
hormigón de limpieza H-125/40, embocadura de conductos, p.p. de conducción hasta borde de par-
cela, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a verte-
dero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra.
Arqueta tipo D 18 18,00
_____________________________________________
18,00 658,95 11.861,10
U12TB020     ud  BASAMENTO ARMARIO INTERCONEXION                                 
Basamento para apoyo de armario de interconexión de 600 pares, formado por dado de hormigón
HM-15/20 de 70x35x73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y seis
_____________________________________________________________________________
28 de agosto de 2013
Página 17
conductos de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y trans-
porte de tierras y colocación de conductos.
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
Basamento armario interconexion 3 3,00
_____________________________________________
3,00 194,53 583,59
U12TR010     ud  ARMARIO INTERCONEXIÓN 600 P.                                    
Suministro e instalación de armario de interconexión para 600 pares, homologado por Telefónica, fija-
do a la plantilla del pedestal mediante tornillos.
Armario interconexion 3 3,00
_____________________________________________
3,00 388,36 1.165,08
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
excavacion 1 525,89 525,89
_____________________________________________
525,89 4,54 2.387,54
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.




TOTAL CAPÍTULO 09 RED DE TELEFONÍA.............................................................. 36.326,08
_____________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 10 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       
U12TC090     m.  CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                    
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC
de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubri-
miento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos
flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
Canal. telf. 4 1 201,36 201,36
_____________________________________________
201,36 12,54 2.525,05
U12TC110     m.  CANAL. TELEF. 8 CON. D=63 ACERA                                 
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,73 m. para 8 conductos, en base 3, de PVC
de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-15/20 de 6 cm. de recubrimiento su-
perior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tu-
bos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa su-
perior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del
P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
Canal telf 8 acera 1 518,72 518,72
_____________________________________________
518,72 18,04 9.357,71
U12TC120     m.  CANAL. TELEF. 8 PVC 63 CALZAD                                   
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 8 conductos, en base 3, de
PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de re-
cubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en te-
rrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relle-
no de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada
al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).
canal telf 8 calzada 1 95,45 95,45
_____________________________________________
95,45 21,51 2.053,13
U12TA100     ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO M                                   
Arqueta tipo M construida in situ, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,68 m., formada por hormi-
gón armado HM-20/P/20/I en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I en paredes 10 cm de espesor, tapa
de hormigón ligeramente armado sobre cerco metálico L, con ventanas para entrada de conductos,
incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embo-
cadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra.
Arquetas tipo M 12 12,00
_____________________________________________
12,00 188,10 2.257,20
U12TA110     ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO H-II                                
Arqueta tipo H construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m.,formada por hormi-
gón armado HA-20/20 en solera de 15 cm y HM-20 o ladrillo perforado en paredes 15 cm de espe-
sor, tapa metálica sobre cerco metálico L de 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado
con perfil metálico L 40x4mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de
conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm.
de hormigón de limpieza H-15/40, embocadura de conductos, p.p. de conducción hasta borde de
parcela, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a ver-
tedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra.
Arquetas tipo H 20 20,00
_____________________________________________
20,00 414,98 8.299,60
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
excavacion 1 563,28 563,28
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)




03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.




TOTAL CAPÍTULO 10 RED DE TELECOMUNICACIONES........................................ 29.417,22
_____________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 11 PISTAS DEPORTIVAS                                               
SUBCAPÍTULO 11.01 PISTAS DE FÚTBOL 7                                              
11.02.01         CERRAMIENTO PISTAS DE FÚTBOL 7                                  
_____________________________________________
1,00 14.883,26 14.883,26




TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01PISTAS DE FÚTBOL 7
247.701,94
SUBCAPÍTULO 11.02 PISTAS DE PÁDEL                                                 
11.03.01         CERRAMIENTO PISTAS DE PÁDEL                                     
_____________________________________________
1,00 6.633,04 6.633,04




TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 PISTAS DE PÁDEL 84.797,49
SUBCAPÍTULO 11.03 PISTAS DE MULTIFUNCIÓN                                          
11.05.01         CERRAMIENTO PISTAS DE MULTIFUNCIÓN                              
_____________________________________________
1,00 5.684,18 5.684,18




TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 PISTAS DE MULTIFUNCIÓN
86.039,03
SUBCAPÍTULO 11.04 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                          
11.07.01     ud  PORTERÍA FÚTBOL 7                                               
Suministro y colocación de portería de Fútbol 11, de dimensiones interiores 7,20 m de ancho y 2,18
m de alto, incluyendo:
- Perfilería redonda de aluminio D = 12 cm en postes y travesaños.
- Perfilería redonda de aluminio D = 5 cm sujeciones.
- Enganches y sujeciones soldadosa la perfilería para la colocación de red.
- Red de nylon de 5 cm de paso.
- Dado de hormigón en masa HM-20 de dimensiones 70 x 70 x 80 cm.
porteria futbol 2 2,00
_____________________________________________
2,00 1.731,30 3.462,60
11.07.03     ud  RED DE PISTA DE PÁDEL                                           
Red conformada por malla de nylon en forma de rombo de 5 cm de paso sujetada por cable de acero
envuelto en cinta blanca de 5 cm de espesor, soportada en dos postes metálicos de 5 cm de diáme-
tro, embebidos a una profundidad mínima de 20 cm en el pavimento o superficie de juego. Medida la
unidad ejecutada.
red pista de padel 4 4,00
_____________________________________________
4,00 407,24 1.628,96
11.07.05     ud  CANASTA                                                         
Suministro y colocación de canasta de 3,05 m de alto, con poste embebido a una profundidad míni-
ma de 60 cm en el pavimento o superficie de juego, incluyendo:
- Perfilería redonda de acero D = 10 cm en postes y travesaños.
- Perfilería redonda de acero D = 5 cm en bastidor y sujeciones.
- Tablero de metacrilato 180 x 120 cm de 3 cm de espesor.





TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
7.595,92
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
___________
TOTAL CAPÍTULO 11 PISTAS DEPORTIVAS............................................................ 426.134,38
_____________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIÓN VIARIA                                             
U17VAA010    ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                 
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación
y cimentacion, colocada.
Señal circular 7 7,00
_____________________________________________
7,00 98,94 692,58
U17VAT010    ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=70 cm                                 
Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.
Señal triangular 6 6,00
_____________________________________________
6,00 87,25 523,50
U17VAO010    ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEX. 2A=60 cm                                
Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-
tentación y cimentación, colocada.
Señal octogonal 1 1,00
_____________________________________________
1,00 102,01 102,01
U17VAR030    ud  SEÑAL RECTANGULAR NORM.40x60 cm.                                
Señal rectangular de 40x60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.
Señal rectangular 21 21,00
_____________________________________________
21,00 57,86 1.215,06
U57HMYU15    m2  Pintura blanca para asfalto                                     




TOTAL CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIÓN VIARIA......................................................... 3.366,78
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 13 JARDINERÍA                                                      
U14AM040     m3  Aporte de tierra vegetal compues                                
Aporte de tierra vegetal compuesta por un 70% de buena tierra de cultivo, un 20% de arena y un
10% de turba o mantillo, perfectamente mezclada y servido a pie de obra.
aporte tierra vegetal 1 17.870,55 0,15 2.680,58
_____________________________________________
2.680,58 9,26 24.822,17
D39CE001     Kg  Abono mineral compuesto por fert                                
Abono mineral compuesto por fertilizante complejo 15-15-15 de liberalización lenta a razón de 0,1
kg/m2 de terreno, incluso distribución.
Abono mineral 1 26.805,83 26.805,83
_____________________________________________
26.805,83 1,16 31.094,76
U14AF070     m2  Preparación del terreno                                         
Preparación del terreno incluyendo las labores de escarda y brina de 25 cm de profundidad, refinado
y rastrillado de la superficie listo para recibir la plantación.
Preparación terreno 1 17.870,55 17.870,55
_____________________________________________
17.870,55 1,22 21.802,07
U14PH070     m2  Formación de pradera compuesta                                  
Formación de pradera compuesta por mezcla de semillas en los siguientes porcentajes:
30% Cynodon dactylon
25% Restuca rubra medireptante (Bastidae)
10% Festuca arundinacea (Olga)
25% Ray-Grass inglés (Bianca)
10% Poa pratense (Genonimo)
A una dosis de 40 g/m2 y garantizado hasta 2º corte.
Pradera 1 17.870,55 17.870,55
_____________________________________________
17.870,55 2,39 42.710,61
U14ED102     ud  Phoenix washintonia                                             
Phoenix washintonia (Palmera datilera) de 4 a 6 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación
en hoyo de 1,2x1,2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición
de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.
Phoenix Washintonia 21 21,00
_____________________________________________
21,00 707,18 14.850,78
U14EF060     ud  Jacaranda mimosaefolia con calib                                





U14EC370     ud  PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 CEP                                
Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado
en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Prunus pissardi 142 142,00
_____________________________________________
142,00 72,29 10.265,18
U04BH011     m.  Bordillo tipo II                                                
Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 11-14x20 cm., arista exterior biselada (TIPO II), colo-
cado sobre solera de hormigón HM-12,5, tamaño máx. 20 mm., de 10 cm. de espesor, rejuntado y
limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
Bordillo tipo II 1 1.721,76 1.721,76
_____________________________________________
1.721,76 12,11 20.850,51
U04VC020     m2  PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm                                
Pavimento continuo de hormigón HM-20/P/40/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de ace-
ro 15X15, acabado superficial fratasado a mano, sobre base de zahorra natural  incluido en el presen-
te precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas.
_____________________________________________________________________________
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Pavimento 1 5.795,05 5.795,05
_____________________________________________
5.795,05 11,12 64.440,96
U15MB060     ud  Suministro y colocación de banco                                
Suministro y colocación de banco de 2 m. de longitud sin brazos, modelo Bretaña o similar, formado
por 2 patas de fundición dúctil de diseño funcional moderno, carentes de adornos, pies con regata pa-
ra ubicación de tornillo de acero inoxidable de fijación al suelo, y 3 tablones en asiento y 2 en respal-
do de madera tropical, tratada con protector fungicida e hidrófugo, de 2000x40x37 mm., completa-




U15MB635     ud  Suministro y colocación de papelera                             
Suministro y colocación de papelera basculante de hierro forjado y tablillas de madera de iroko trata-
da en autoclave y rejilla acero, esmaltada al horno, de 30 l. de capacidad, recibida en dado de hormi-




U13WF110     ud  BEBEDERO HORMIG.BASE HEXAGONAL                                  
Suministro y colocación (sin incluir solera) de bebedero con pileta de hormigón arquitectónico de ba-
se hexagonal, color beige, provista de 1 surtidor tipo bebedero con pulsador, ambos de acero inoxi-
dable, i/acometida de agua y desagüe a red de saneamiento existente, terminada.




TOTAL CAPÍTULO 13 JARDINERÍA........................................................................... 239.892,12
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 14 RED DE RIEGO                                                    
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Excavación zanja 1 1.044,32 1.044,32
_____________________________________________
1.044,32 4,54 4.741,21
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.
Relleno zanja 1 967,51 967,51
_____________________________________________
967,51 3,93 3.802,31
U07TP330     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 D=75mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PE 100, de 75 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo
de 10 kg./cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, i/p.p. de elementos
de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.
Conduccion 75mm 1 1.367,58 1.367,58
_____________________________________________
1.367,58 6,57 8.985,00
03.17        m.  REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm                                  
Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormigón en
masa HM-20/P/40/I  elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y arreglo de tie-
rras, ejecutado.
Refuerzo conducción 1 24,84 24,84
_____________________________________________
24,84 18,80 466,99
U07VV025     ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=60mm                                 
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en
tubería de abastecimiento de agua i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalada.
Valvulas compuerta 7 7,00
_____________________________________________
7,00 208,70 1.460,90
U08SA120     ud  ARQ.DE REGIS.DE OBRA 40x40x60 cm                                
Arqueta de registro de 40x40x60 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 1/6 de cemento, colocado sobre solera de hormi-
gón en masa H-150/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 1/4 de cemento, y con tapa
de hormigón armado prefabricada, i/conexión de conducciones y remates, terminada y con p.p. de




U13RB015     ud  BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                 
Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 40 mm., completamente equi-
pada, i/conexión a la red de distribución, instalada.
Bocas riego 25 25,00
_____________________________________________
25,00 128,34 3.208,50
E20CCG030    ud  CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 3"                                    
Contador general de agua de 3", colocado en una arqueta de registro y conexionado a ésta y al ra-
mal de acometida, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera, de 80 mm., juego de bridas,
válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador
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U07SA020     ud  ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=80-90 mm.                                 
Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 80
y 90 mm., de 110x110x148 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.




TOTAL CAPÍTULO 14 RED DE RIEGO....................................................................... 27.564,99
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                       
000001       Ud  Presupuesto de Seguridad y Salud                                
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES 
DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CAPITULO RESUMEN EUROS
_________________________________________________________________________________________________________________________________
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS....................................................................................... 283.498,78
02 FIRMES........................................................................................................................ 487.338,15
03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA...................................................................... 43.623,64
04 RED DE AGUAS FECALES........................................................................................... 69.076,66
05 RED DE AGUAS PLUVIALES....................................................................................... 96.205,74
06 RED DE ALUMBRADO............................................................................................... 256.593,88
07 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y MEDIA TENSIÓN............................................ 116.903,19
08 RED DE BAJA TENSIÓN.............................................................................................. 20.972,93
09 RED DE TELEFONÍA.................................................................................................... 36.326,08
10 RED DE TELECOMUNICACIONES.............................................................................. 29.417,22
11 PISTAS DEPORTIVAS.................................................................................................. 426.134,38
12 SEÑALIZACIÓN VIARIA............................................................................................. 3.366,78
13 JARDINERÍA............................................................................................................... 239.892,12
14 RED DE RIEGO............................................................................................................ 27.564,99
15 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.............................................................................. 24.533,87
_______________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.161.448,41
13,00 % Gastos generales....................... 280.988,29
6,00 % Beneficio industrial................. 129.686,90
______________________________
SUMA DE G.G. y B.I. 410.675,19
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL + GASTOS GENERALES + BENEFICIO INDUSTRIAL 2.572.123,60
21,00 % I.V.A............................................................... 540.145,96
__________________
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 3.112.269,56
Asciende el  presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO.
El Autor del Proyecto:
José Antonio Falcón Olmedo
                                                                                                                                
_______________________________________________________________________________________
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROY. DE URB. DEL SECTOR ALU-1A                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                       
01.01        m2  DESBROCE DE MONTE BAJO                                          
Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una
profundidad de 30 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lu-
gar de empleo.
O01OA020     0,003 h.  Capataz                                                         16,45 0,05
O01OA070     0,003 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,05
M05DC010     0,003 h.  Dozer cadenas D-6 140 CV                                        42,09 0,13
M05PC020     0,003 h.  Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                  39,09 0,12
M07CB020     0,005 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     30,06 0,15
M10MM010     0,004 h.  Motosierra gasol.L.=40cm. 1,8 CV                                1,29 0,01
M07N080      0,150 m3  Canon de tierras a vertedero                                    0,48 0,07
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               0,60 0,04
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,62
01.02        m3  DESMONTE T.TRÁNS. EXPL. < 3 km.                                 
Desmonte en terreno de consistencia media, con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la ex-
cavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA070     0,009 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,14
O01OA020     0,005 h.  Capataz                                                         16,45 0,08
M07N080      0,500 m3  Canon de tierras a vertedero                                    0,48 0,24
M07CB020     0,030 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     30,06 0,90
M05PN030     0,009 h.  Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3                                  48,10 0,43
M05DC030     0,009 h.  Dozer cadenas D-8 335 CV                                        81,17 0,73
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               2,50 0,15
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,67
01.03        m3  TERRAPLÉN C/PRODUCTOS EXCAVACIÓN                                
Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado
de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.
mO01OA020    0,010 h   Capataz                                                         16,45 0,16
mO01OA070    0,025 h   Peón ordinario                                                  15,14 0,38
mM08N010     0,007 h   Motoniveladora de 135 CV                                        57,83 0,40
mM08RN030    0,013 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t                         54,15 0,70
mM08CA010    0,004 h   Camión cisterna de agua 16 t                                    37,67 0,15
mP01D130     0,100 m3  Agua                                                            1,11 0,11
mU02H060     1,100 m3  KM TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRA D<1KM                    1,17 1,29
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CAPÍTULO 02 FIRMES                                                          
U03CZ010     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      
Zahorra artificial (husos Z-1, Z-2) en capas de base, puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de
los áridos < 25.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,45 0,16
O01OA070     0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,45
M08NM020     0,030 h.  Motoniveladora de 200 CV                                        48,70 1,46
M08RN040     0,030 h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                 33,07 0,99
M08CA110     0,030 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,05 0,72
M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     30,06 0,60
M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,07 3,08
P01AF030     2,200 t.  Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25                                4,75 10,45
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 17,91
U03VC070     t.  M.B.C. TIPO S-20                                                
Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de
cemento y betún.
O01OA010     0,010 h.  Encargado                                                       16,45 0,16
O01OA030     0,010 h.  Oficial primera                                                 16,28 0,16
O01OA070     0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,45
M05PN010     0,011 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   34,27 0,38
M03MC110     0,011 h.  Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                245,32 2,70
M07CB020     0,011 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     30,06 0,33
M08EA100     0,011 h.  Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                63,14 0,69
M08RT050     0,011 h.  Rodillo v.autop.tandem 10 t.                                    35,48 0,39
M08RV020     0,011 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                42,09 0,46
M08CA110     0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,05 0,07
M07W030      40,000 t.  km transp.aglomerado                                            0,08 3,20
P01PC010     8,000 kg  Fuel-oil                                                        0,18 1,44
P01AF300     0,550 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<20                                     6,91 3,80
P01AF310     0,300 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<20                                    6,55 1,97
P01AF320     0,100 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<20                                   6,16 0,62
U03VC100     0,046 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                156,28 7,19
U03VC120     0,045 t.  CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC                                 79,04 3,56
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 27,57
U04BH070     m.  BORDI.HORM.BICAPA GRIS 12-15x35                                 
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior y 35 cm. de
altura (TIPO I), colocado sobre solera de hormigón HM-12,5, tamaño máx. 20 mm., de 10 cm. de espesor, rejunta-
do y limpieza, totalmente terminado.
O01OA140     0,300 h.  Cuadrilla F                                                     31,01 9,30
P01HC050     0,025 m3  Hormigón HM-12,5/20 central                                     44,04 1,10
A01MA080     0,001 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 0,06
P25BH070     1,000 m.  Bord.hor.bicapa gris 12-15x35                                   4,69 4,69
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 15,15
U04VH065     m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30                                
Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado
y limpieza.
O01OA090     0,300 h.  Cuadrilla A                                                     39,38 11,81
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,58 6,06
A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 1,78
P08XVH065    1,000 m2  Loseta botones cem.color 30x30cm                                7,03 7,03
A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/A-P 32,5R                            59,43 0,06
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U04VH185     m2  PAV.BALDO.CEM.IMIT.PIEDRA 40x40                                 
Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura pétrea o granallado, en color, alta resistencia, de 40x40 cm.,
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta
de dilatación, enlechado y limpieza.
O01OA090     0,320 h.  Cuadrilla A                                                     39,38 12,60
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,58 6,06
A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 1,78
P08XVH185    1,000 m2  Baldosa ceme.imit.piedra 40x40cm                                6,91 6,91
A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/A-P 32,5R                            59,43 0,06
P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                0,20 0,20
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 27,61
mU07B020     m2  RIEGO IMPRIM. BASE GRANULAR                                     
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 1 kg/m2, sobre base granular o de
macadam para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.
mO01OA070    0,008 h   Peón ordinario                                                  15,14 0,12
mM08CA020    0,002 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,06
mM07AC020    0,002 h   Dumper convencional 2.000 kg                                    5,00 0,01
mM08B010     0,002 h   Barredora remolcada                                             8,45 0,02
mM08CB010    0,002 h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                              39,10 0,08
mP01P110     1,000 kg  Emulsión asfáltica ECI                                          0,35 0,35
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               0,60 0,04
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,68
mU07B030     m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, in-
cluyendo la preparación y barrido de la superficie.
mO01OA070    0,002 h   Peón ordinario                                                  15,14 0,03
mM08B020     0,002 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,51 0,02
mM08W020     0,002 h   Distribuidora material  bituminoso                              77,49 0,15
mP01P080     0,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-0                                        0,30 0,15
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               0,40 0,02
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,37
mU02ER020    m3  RELLENO SUELO SELECCIONADO                                      
Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos seleccionados procedentes de préstamos,
incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
mO01OA020    0,015 h   Capataz                                                         16,45 0,25
mO01OA070    0,165 h   Peón ordinario                                                  15,14 2,50
mM08RL010    0,150 h   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          5,84 0,88
mM05RN010    0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 32,64 0,49
mP01D130     0,100 m3  Agua                                                            1,11 0,11
mP01AA060    1,200 m3  Suelo Seleccionado                                              9,50 11,40
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CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                                   
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         16,45 0,33
O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,61
M05EC020     0,035 h.  Excav.hidr.cadenas 135 CV                                       46,30 1,62
M07CB010     0,045 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,66 1,24
M07N080      1,000 m3  Canon de tierras a vertedero                                    0,48 0,48
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               4,30 0,26
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,54
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,45 0,16
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,05 0,24
M05RN010     0,010 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      27,36 0,27
M08RL010     0,150 h.  Rodillo v.manual tandem 800 kg.                                 5,11 0,77
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               3,70 0,22
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,93
03.03        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø63mm                                
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro y 10 atmósferas, incluso
juntas y parte proporcional de piezas especiales.
mO01OA030    0,120 h   Oficial primera                                                 16,28 1,95
mO01OA070    0,120 h   Peón ordinario                                                  15,14 1,82
mP26TPA300   1,000 m   Tub.polietil. a.d. PE50 PN10 DN=75mm                            10,50 10,50
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               14,30 0,86
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 15,13
03.04        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø75mm                                
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  75 mm de diámetro y 10 atmósferas, incluso
juntas y parte proporcional de piezas especiales.
mO01OA030    0,100 h   Oficial primera                                                 16,28 1,63
mO01OA070    0,100 h   Peón ordinario                                                  15,14 1,51
mP26TPA290   1,000 m   Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=250mm                          12,00 12,00
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               15,10 0,91
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 16,05
03.05        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø 110mm                              
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  110 mm de diámetro y 10 atmósferas, incluso
juntas y parte proporcional de piezas especiales.
mO01OA030    0,120 h   Oficial primera                                                 16,28 1,95
mO01OA070    0,120 h   Peón ordinario                                                  15,14 1,82
mP26TPA310   1,000 m   Tub.polietil. a.d. PE50 PN10 DN=110mm                           15,40 15,40
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               19,20 1,15
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 20,32
03.06        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø 125mm                              
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  125 mm de diámetro y 10 atmósferas, incluso
juntas y parte proporcional de piezas especiales.
mO01OA030    0,120 h   Oficial primera                                                 16,28 1,95
mO01OA070    0,120 h   Peón ordinario                                                  15,14 1,82
mP26TPA160   1,000 m   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=125mm                         17,25 17,25
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03.07        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø140mm                               
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  140m. de diámetro y 10 atmósferas, incluso
juntas y parte proporcional de piezas especiales.
mO01OA030    0,120 h   Oficial primera                                                 16,28 1,95
mO01OA070    0,120 h   Peón ordinario                                                  15,14 1,82
mP26TPA170   1,000 m   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=140mm                         22,35 22,35
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               26,10 1,57
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 27,69
03.08        m   TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø160mm                               
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  160m. de diámetro y 10 atmósferas, incluso
juntas y parte proporcional de piezas especiales.
mO01OA030    0,130 h   Oficial primera                                                 16,28 2,12
mO01OA070    0,130 h   Peón ordinario                                                  15,14 1,97
mP26TPA270   1,000 m   Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=160mm                          30,20 30,20
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               34,30 2,06
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 36,35
03.09        m   TUB. POLIETILENO DE 10ATM Ø180mm                                
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  180 mm de diámetro y 16 atmósferas, incluso
juntas y parte proporcional de piezas especiales.
mO01OA030    0,135 h   Oficial primera                                                 16,28 2,20
mO01OA070    0,135 h   Peón ordinario                                                  15,14 2,04
mP26TPA340   1,000 m   Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=180mm                          39,12 39,12
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               43,40 2,60
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 45,96
03.10        ud  DESAGÜE                                                         
Desagüe de la red de agua potable a la red de pluviales, formada por válvula compuerta de 80 mm, y tubería de
polietileno de 90 mm. hasta una distancia de 10 m.
O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 8,14
U07TP230     10,000 m.  CONDUC.POLIE.PE 50 PN 10 D=90mm                                 9,21 92,10
O01OB180     0,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 7,94
U07VE210     1,000 ud  PIEZA EN T FUNDICIÓN D=90 mm.                                   57,16 57,16
P26DV010     1,000 ud  Vál.compuerta cie/metal D=80 mm.                                71,45 71,45
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               236,80 14,21
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 251,00
03.11        ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm                                 
Válvula de compuerta de fundición de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abasteci-
miento de agua, i/juntas y accesorios, incluido dado de anclaje, completamente instalada.
O01OB170     0,600 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 9,77
U07SR325     1,000 ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=100-110mm                                25,56 25,56
O01OB180     0,600 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 9,52
P26DV115     1,000 ud  Vál.compuerta cie.elást. D=80mm                                 151,24 151,24
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               196,10 11,77
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 207,86
03.12        ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
O01OB170     0,750 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 12,21
O01OB180     0,750 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 11,90
P26DV025     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                241,10 241,10
P26DE125     2,000 ud  Racor con brida D=100 mm                                        34,90 69,80
P26WW010     0,140 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                0,63 0,09
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03.13        ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                  
Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado con una to-
ma D=80 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión directa a la red de distribución con tubo de fundi-
ción D=100 mm.
O01OA090     1,200 h.  Cuadrilla A                                                     39,38 47,26
O01OB170     7,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 122,10
O01OB180     7,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 119,03
P26WH015     1,000 ud  Hidrante acera c/tapa D=80mm                                    310,55 310,55
P26DE120     1,000 ud  Codo fundición i/juntas D=80mm                                  55,80 55,80
P26DV115     1,000 ud  Vál.compuerta cie.elást. D=80mm                                 151,24 151,24
P26CU020     3,000 m.  Tubería fundición dúctil D=80mm                                 17,29 51,87
P01DW090     60,000 ud  Pequeño material                                                0,60 36,00
P26WW010     10,000 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                0,63 6,30
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               900,20 54,01
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 954,16
03.14        ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=60mm                                  
Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 60 mm. de diámetro, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, con válvula de, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instala-
da.
O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 32,56
U07VV110     1,000 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm                                 171,45 171,45
O01OB180     2,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 31,74
P26DV910     1,000 ud  Ventosa/purgador autom.D=60 mm.                                 329,08 329,08
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               564,80 33,89
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 598,72
03.15        ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          
Acometida domiciliaria con una longitud media de 8 m., formada por pasatubo sinple o doble a parcela ó pasatubo
y brida de 100mm, según planos adjuntos a proyecto. i/juntas y accesorios, completamente instalada.
O01OB170     0,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 6,51
O01OB180     0,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 3,17
P26DV630     1,000 ud  Válvula esfera metal D=2 1/2"                                   100,42 100,42
U07TP220     8,000 m.  CONDUC.POLIE.PE 50 PN 10 D=63mm                                 5,65 45,20
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 155,30
03.16        ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-10/20, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, p.p. de tubo pasante hasta borde de
parcela  y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perime-
tral posterior.
O01OA030     3,000 h.  Oficial primera                                                 16,28 48,84
O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,14 45,42
P01LT020     60,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 6,60
P01MC010     0,150 m3  Morte. preparado central (M-100)                                45,40 6,81
P01MC040     0,010 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   42,39 0,42
E04SM040     0,120 m2  SOLERA HORMIG.HA-20/20 e=15cm                                   10,09 1,21
E04CE020     0,150 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                12,17 1,83
P26DW025     1,000 ud  Rgtro.acomet.acera fund.25x25 cm                                13,36 13,36
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 124,49
03.17        m.  REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm                                  
Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormigón en masa
HM-20/P/40/I  elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y arreglo de tierras, ejecutado.
O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 16,28 2,44
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
M10HV210     0,150 h.  Vibrador hormigón gasolina 50 mm                                1,41 0,21
P01HC090     0,250 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   51,26 12,82
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03.18        ud  ARQUETA VÁLV.Y VENT.                                            
Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 125 y 150 mm.,
de 110x110x153 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.
O01OA030     10,560 h.  Oficial primera                                                 16,28 171,92
O01OA070     10,560 h.  Peón ordinario                                                  15,14 159,88
P01LT020     939,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 103,29
P01MC010     0,184 m3  Morte. preparado central (M-100)                                45,40 8,35
P01MC040     0,181 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   42,39 7,67
P01HM010     0,380 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,58 23,02
E04CE020     1,620 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                12,17 19,72
P26DW015     1,000 ud  Rgtro.fundic.calzada traf.medio                                 91,40 91,40
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 585,25
03.19        m3  EXTENSIÓN DE CAMA DE TIERRA ARENOSA EN ZANJAS                   
Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa, para asiento de tuberías en zanja, medida so-
bre perfil.
mP01AA050    1,000 m3  Arena de miga cribada                                           13,80 13,80
MQ_032       0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 1,38
MQ_001       0,070 h   Bandeja vibrante de 300 kg                                      4,76 0,33
MO_006       0,150 h   Peón ordinario                                                  15,14 2,27
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               17,80 1,07
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 18,85
03.20        Ud  Conexión red general                                            
O01OB180     0,750 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 11,90
O01OB170     0,750 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 12,21
03.20.4      1,000 ud  valvula compuerta 180mm                                         363,25 363,25
03.20.3      1,000 ud  TE 300/180                                                      55,21 55,21
03.20.2      1,000 ud   brida universal 180mm                                          36,24 36,24
03.20.1      1,000 ud   brida universal 300mm                                          65,12 65,12
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CAPÍTULO 04 RED DE AGUAS FECALES                                            
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         16,45 0,33
O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,61
M05EC020     0,035 h.  Excav.hidr.cadenas 135 CV                                       46,30 1,62
M07CB010     0,045 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,66 1,24
M07N080      1,000 m3  Canon de tierras a vertedero                                    0,48 0,48
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               4,30 0,26
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,54
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,45 0,16
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,05 0,24
M05RN010     0,010 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      27,36 0,27
M08RL010     0,150 h.  Rodillo v.manual tandem 800 kg.                                 5,11 0,77
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               3,70 0,22
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,93
04.03        m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 16,28 4,88
O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              15,28 4,58
P01AA020     0,329 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            11,73 3,86
P02CVM105    0,160 ud  Man.un.s/tope H-H PVC j.peg.c.gris D=315                        58,66 9,39
P02CVW250    0,006 Kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,95 0,04
P02TVO035    1,000 m.  Tub.PVC compac. j.elást.c.teja SN4 D=315                        12,75 12,75
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               35,50 2,13
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 37,63
04.04        ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.                           
Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormi-
gón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento
1/3 (M-160), incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coro-
nación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
O01OA030     4,280 h.  Oficial primera                                                 16,28 69,68
O01OA070     2,140 h.  Peón ordinario                                                  15,14 32,40
P01HA020     0,554 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   63,29 35,06
P03AM070     2,270 m2  Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2                                      0,74 1,68
P01LT020     523,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 57,53
A01MA080     0,370 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 21,93
A01MA050     0,104 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       72,91 7,58
P02EPW010    5,000 ud  Pates PP 16x33cm D=25mm                                         4,80 24,00
P02EPT010    1,000 ud  Marco circular fund. gris h= 80 D=675                           24,39 24,39
P02EPT230    1,000 ud  Tapa circular fund. dúctil h=87 D=625                           46,75 46,75
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04.05        ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.                             
Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores para acometida domiciliaria, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento (M-100), p.p. de tubo pasante hasta borde de parcela y con tapa de hormigón armado prefabricada,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.
O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 16,28 32,56
O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              15,28 30,56
P01HM020     0,058 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   60,58 3,51
P01LT020     70,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 7,70
P01MC040     0,035 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   42,39 1,48
P01MC010     0,025 m3  Morte. preparado central (M-100)                                45,40 1,14
P03AM070     0,570 m2  Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2                                      0,74 0,42
P02EAT030    1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                  21,05 21,05
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               98,40 5,90
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 104,32
04.06        ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general , hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: exca-
vación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia media, colocación de tubería de PVC-200
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro y tapado posterior de la acometida, sin incluir
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA040     3,000 h.  Oficial segunda                                                 15,87 47,61
O01OA060     5,000 h.  Peón especializado                                              15,28 76,40
E02EES040    7,200 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.                                  12,78 92,02
U08SCL030    8,000 m.  TUBE.ENTERR.SANE.PVC J.ELA.D=200                                15,68 125,44
P01HC080     0,720 m3  Hormigón HM-15/40 central                                       46,00 33,12
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               374,60 22,48
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 397,07
03.19        m3  EXTENSIÓN DE CAMA DE TIERRA ARENOSA EN ZANJAS                   
Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa, para asiento de tuberías en zanja, medida so-
bre perfil.
mP01AA050    1,000 m3  Arena de miga cribada                                           13,80 13,80
MQ_032       0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 1,38
MQ_001       0,070 h   Bandeja vibrante de 300 kg                                      4,76 0,33
MO_006       0,150 h   Peón ordinario                                                  15,14 2,27
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CAPÍTULO 05 RED DE AGUAS PLUVIALES                                          
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         16,45 0,33
O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,61
M05EC020     0,035 h.  Excav.hidr.cadenas 135 CV                                       46,30 1,62
M07CB010     0,045 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,66 1,24
M07N080      1,000 m3  Canon de tierras a vertedero                                    0,48 0,48
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               4,30 0,26
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,54
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,45 0,16
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,05 0,24
M05RN010     0,010 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      27,36 0,27
M08RL010     0,150 h.  Rodillo v.manual tandem 800 kg.                                 5,11 0,77
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               3,70 0,22
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,93
04.05        ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.                             
Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores para acometida domiciliaria, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento (M-100), p.p. de tubo pasante hasta borde de parcela y con tapa de hormigón armado prefabricada,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior.
O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 16,28 32,56
O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              15,28 30,56
P01HM020     0,058 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   60,58 3,51
P01LT020     70,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 7,70
P01MC040     0,035 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   42,39 1,48
P01MC010     0,025 m3  Morte. preparado central (M-100)                                45,40 1,14
P03AM070     0,570 m2  Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2                                      0,74 0,42
P02EAT030    1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                  21,05 21,05
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               98,40 5,90
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 104,32
04.06        ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general , hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: exca-
vación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia media, colocación de tubería de PVC-200
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro y tapado posterior de la acometida, sin incluir
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA040     3,000 h.  Oficial segunda                                                 15,87 47,61
O01OA060     5,000 h.  Peón especializado                                              15,28 76,40
E02EES040    7,200 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.                                  12,78 92,02
U08SCL030    8,000 m.  TUBE.ENTERR.SANE.PVC J.ELA.D=200                                15,68 125,44
P01HC080     0,720 m3  Hormigón HM-15/40 central                                       46,00 33,12
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05.04        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 110 mm                       
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
110 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
mP02CVW010   0,013 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,07
mO01OA060    0,150 h   Peón especializado                                              15,28 2,29
mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 16,28 2,44
mM07CG010    0,150 h   Camión con grúa 6 t.                                            49,93 7,49
MPOTVC110    1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=110mm                        4,50 4,50
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               16,80 1,01
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 17,80
05.05        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 125 mm                       
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
mP02CVW010   0,013 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,07
mO01OA060    0,150 h   Peón especializado                                              15,28 2,29
mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 16,28 2,44
mM07CG010    0,150 h   Camión con grúa 6 t.                                            49,93 7,49
MPO2TVC125   1,000     Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=125mm                        5,34 5,34
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               17,60 1,06
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 18,69
05.06        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160 mm                       
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
mP02CVW010   0,013 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,07
mO01OA060    0,150 h   Peón especializado                                              15,28 2,29
mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 16,28 2,44
mM07CG010    0,150 h   Camión con grúa 6 t.                                            49,93 7,49
MP0TVC160    1,000     Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=160mm                        6,28 6,28
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               18,60 1,12
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 19,69
05.07        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200 mm                       
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
mP02CVW010   0,013 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,07
mO01OA060    0,150 h   Peón especializado                                              15,28 2,29
mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 16,28 2,44
mM07CG010    0,150 h   Camión con grúa 6 t.                                            49,93 7,49
MP0TVC200    1,000     Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm                        8,40 8,40
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05.08        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 250 mm                       
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
mP02TVC100   1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm                        194,12 194,12
mP02CVW010   0,013 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,07
mO01OA060    0,150 h   Peón especializado                                              15,28 2,29
mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 16,28 2,44
mM07CG010    0,150 h   Camión con grúa 6 t.                                            49,93 7,49
MP0TVC250    1,000     Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm                        9,89 9,89
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               216,30 12,98
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 229,28
05.09        m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
M05RN020     0,166 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      33,67 5,59
O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 16,28 4,88
O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              15,28 4,58
P01AA020     0,474 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            11,73 5,56
P02CVW250    0,008 Kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,95 0,06
P02TVO040    1,000 m.  Tub.PVC compac. j.elást.c.teja SN4 D=400                        25,97 25,97
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               46,60 2,80
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 49,44
05.10        m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.
M05RN020     0,166 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      33,67 5,59
O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 16,28 4,88
O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              15,28 4,58
P01AA020     0,574 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            11,73 6,73
P02CVW250    0,010 Kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,95 0,07
P02TVO045    1,000 m.  Tub.PVC compac. j.elást.c.teja SN4 D=500                        31,32 31,32
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               53,20 3,19
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 56,36
05.11        m   TUBERÍA PVC COM.J ELAS SN4 C.TEJA 800 mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
800mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas.
mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 16,28 2,44
mO01OA060    0,150 h   Peón especializado                                              15,28 2,29
mM07CG010    0,150 h   Camión con grúa 6 t.                                            49,93 7,49
mP02CVW010   0,013 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,07
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               12,30 0,74




PROY. DE URB. DEL SECTOR ALU-1A                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
05.12        ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x50x50cm                                
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x50 cm. y 50 cm. de profundidad,
realizado sobre solera de hormigón en masa HM-15/20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo
perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento 1/6 de cemento, enfoscada y bruñida
interiormente, i/ rejilla de fundición de 55x55x5 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento.
O01OA030     3,500 h.  Oficial primera                                                 16,28 56,98
O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,14 45,42
A01RH100     0,096 m3  HORMIGÓN H-150 kg/cm2 Tmáx.40                                   57,94 5,56
P01LT020     60,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 6,60
A01MA080     0,034 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 2,01
A01MA050     0,014 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       72,91 1,02
P02WR030     1,000 ud  Rejilla y marco fundi.50x40x5 cm                                52,12 52,12
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               169,70 10,18
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 179,89
05.13        m.  SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.b=35                                
Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 35 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad libre inte-
rior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-150 de 15 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo
perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero 1/6 de cemento, enfoscada y bruñida interiormente,
i/ rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral.
O01OA030     5,000 h.  Oficial primera                                                 16,28 81,40
O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,14 45,42
A01RH100     0,068 m3  HORMIGÓN H-150 kg/cm2 Tmáx.40                                   57,94 3,94
P01LT020     62,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 6,82
A01MA080     0,035 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 2,07
A01MA050     0,017 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       72,91 1,24
P02WR440     1,330 ud  Rejilla fundi.canaletas 75x35                                   34,87 46,38
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               187,30 11,24
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 198,51
05.14        ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m.                           
Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2,00 a 2,50 m. de profundidad libre, construido con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de
hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento 1/3 (M-160), incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la
coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
O01OA030     7,140 h.  Oficial primera                                                 16,28 116,24
O01OA070     3,570 h.  Peón ordinario                                                  15,14 54,05
P01HA020     0,554 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   63,29 35,06
P03AM070     0,270 m2  Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2                                      0,74 0,20
P01LT020     871,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 95,81
A01MA080     0,610 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 36,15
A01MA050     0,173 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       72,91 12,61
P02EPW010    8,000 ud  Pates PP 16x33cm D=25mm                                         4,80 38,40
P02EPT010    1,000 ud  Marco circular fund. gris h= 80 D=675                           24,39 24,39
P02EPT230    1,000 ud  Tapa circular fund. dúctil h=87 D=625                           46,75 46,75
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05.15        ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=4,50m.                           
Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2,50 a 4,50 m. de profundidad libre, construido con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de
hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento 1/3 (M-160), incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la
coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior
O01OA030     14,200 h.  Oficial primera                                                 16,28 231,18
O01OA070     7,200 h.  Peón ordinario                                                  15,14 109,01
P01HA020     1,100 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   63,29 69,62
P03AM070     52,000 m2  Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2                                      0,74 38,48
P01LT020     1.742,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 191,62
A01MA080     1,200 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 71,11
A01MA050     0,330 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       72,91 24,06
P02EPW010    16,000 ud  Pates PP 16x33cm D=25mm                                         4,80 76,80
P02EPT010    1,000 ud  Marco circular fund. gris h= 80 D=675                           24,39 24,39
P02EPT230    1,000 ud  Tapa circular fund. dúctil h=87 D=625                           46,75 46,75
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               883,00 52,98
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 936,00
03.19        m3  EXTENSIÓN DE CAMA DE TIERRA ARENOSA EN ZANJAS                   
Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa, para asiento de tuberías en zanja, medida so-
bre perfil.
mP01AA050    1,000 m3  Arena de miga cribada                                           13,80 13,80
MQ_032       0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 1,38
MQ_001       0,070 h   Bandeja vibrante de 300 kg                                      4,76 0,33
MO_006       0,150 h   Peón ordinario                                                  15,14 2,27
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CAPÍTULO 06 RED DE ALUMBRADO                                                
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         16,45 0,33
O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,61
M05EC020     0,035 h.  Excav.hidr.cadenas 135 CV                                       46,30 1,62
M07CB010     0,045 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,66 1,24
M07N080      1,000 m3  Canon de tierras a vertedero                                    0,48 0,48
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               4,30 0,26
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,54
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,45 0,16
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,05 0,24
M05RN010     0,010 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      27,36 0,27
M08RL010     0,150 h.  Rodillo v.manual tandem 800 kg.                                 5,11 0,77
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               3,70 0,22
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,93
03.19        m3  EXTENSIÓN DE CAMA DE TIERRA ARENOSA EN ZANJAS                   
Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa, para asiento de tuberías en zanja, medida so-
bre perfil.
mP01AA050    1,000 m3  Arena de miga cribada                                           13,80 13,80
MQ_032       0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 1,38
MQ_001       0,070 h   Bandeja vibrante de 300 kg                                      4,76 0,33
MO_006       0,150 h   Peón ordinario                                                  15,14 2,27
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               17,80 1,07
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 18,85
06.01        ud  BÁCULO COMPLETO 9m/VSAP 150 W.                                  
Báculo completo de 9 m. de altura. con luminaria, equipo y lámpara de VSAP de 150 W., caja de conexión y pro-
tección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y anclaje, montado y conexionado.
mO01OA090    0,500 h   Cuadrilla A                                                     40,84 20,42
mP01D150     3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75
mP16AJ010    1,000 ud  Lumi.alum.viario fun.ci.vidrio VSAP 150W.                       348,09 348,09
mP16AK002    1,000 ud  Báculo galv. pint. h=9m. b=1,5                                  349,15 349,15
mP16CE070    1,000 ud  Lámp. VSAP tubular 150 W.                                       14,35 14,35
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               735,80 44,15
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 779,91
06.02        ud  BÁCULO COMPLETO 12m/VSAP 150 W.                                 
Báculo completo de 7 m. de altura. con luminaria, equipo y lámpara de VSAP de 150 W., caja de conexión y pro-
tección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y anclaje, montado y conexionado.
mP16CE070    1,000 ud  Lámp. VSAP tubular 150 W.                                       14,35 14,35
mP16AJ010    1,000 ud  Lumi.alum.viario fun.ci.vidrio VSAP 150W.                       348,09 348,09
mP01D150     3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75
mO01OA090    0,500 h   Cuadrilla A                                                     40,84 20,42
MP16K012     1,000     Báculo galv. pint. h=12m. b=1,5                                 359,14 359,14
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               745,80 44,75
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 790,50
06.03        ud  BÁCULO COMPLETO 7m/VSAP 1000 W.                                 
mP16AK001    1,000 ud  Báculo galv. pint. h=7m. b=1,5                                  301,40 301,40
mP01D150     3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75
mO01OA090    0,500 h   Cuadrilla A                                                     40,84 20,42
MP16CE312    2,000     Lámp. VSAP tubular 1000 W.                                      299,68 599,36
JOFG1000     2,000 ud  Lumi.alum.deportivo fun.ci.vidrio VSAP 1000W.                   1.253,16 2.506,32
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06.04        ud  BÁCULO COMPLETO 5m/VSAP 250 W.                                  
mP01D150     3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75
mO01OA090    0,500 h   Cuadrilla A                                                     40,84 20,42
MP16K31      1,000     Báculo galv. pint. h=5m. b=1,5                                  212,24 212,24
MP16CE532    2,000     Lámp. VSAP tubular 250 W.                                       177,54 355,08
JOFG250      2,000 ud  Lumi.alum.deportivo fun.ci.vidrio VSAP 250W.                    489,27 978,54
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               1.570,00 94,20
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1.664,23
06.05        ud  BÁCULO COMPLETO 5m/VSAP 400 W.                                  
mP01D150     3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75
mO01OA090    0,500 h   Cuadrilla A                                                     40,84 20,42
MP16K31      1,000     Báculo galv. pint. h=5m. b=1,5                                  212,24 212,24
MP16CE423    1,000     Lámp. VSAP tubular 400 W.                                       194,20 194,20
JOFG 400     1,000 ud  Lumi.alum.deportivo fun.ci.vidrio VSAP 400W.                    786,54 786,54
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               1.217,20 73,03
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1.290,18
06.050       ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.                                
Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 in-
terruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 in-
terruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; in-
cluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente conexionado y cableado.
mO01OB240    5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 81,40
mO01OB250    5,000 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 79,35
mP01D150     14,000 ud  Pequeño material                                                1,25 17,50
mP15FB040    1,000 ud  Arm. puerta 1000x800x250                                        331,61 331,61
mP15FD010    1,000 ud  Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA                                47,30 47,30
mP15FD040    4,000 ud  Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA                                207,54 830,16
mP15FE050    1,000 ud  PIA 2x10 A                                                      40,27 40,27
mP15FE110    6,000 ud  PIA 4x25 A                                                      92,53 555,18
mP15FE120    1,000 ud  PIA 4x32 A                                                      96,48 96,48
mP15FE130    2,000 ud  Contactor tetrapolar 40 A.                                      54,53 109,06
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               2.188,30 131,30
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2.319,61
06.06        ud  BÁCULO COMPLETO 5m/VSAP 80W.                                    
mP01D150     3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75
mO01OA090    0,500 h   Cuadrilla A                                                     40,84 20,42
MP16K31      1,000     Báculo galv. pint. h=5m. b=1,5                                  212,24 212,24
MP16CE567    1,000     Lámp. VSAP tubular 80 W.                                        265,14 265,14
JOFG 80      1,000 ud  Lumi.alum.viario fun.ci.vidrio VSAP 80W.                        246,25 246,25
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               747,80 44,87
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 792,67
06.07        ud  ARQ. DERIV. BACUL 0,45x0,45x0.60                                
Arqueta de derivación a báculo de 0,45x0,45x60 m. de dimensiones interiores, ejecutada con ladrillo macizo 1/2
pie, incluso, embocaduras, solera de hormgión HM-20 de 15 cm de espesor,con cerco y tapa de fundicion, enfos-
cado interior y bruñida, construidas según ordenanza municipal y REBT. medida la unidad terminada.
mP01MC040    0,070 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85 4,61
mP01MC020    0,031 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          76,15 2,36
mP01HM130    0,500 m3  Hormigón HM-20/P/40/IIa central                                 77,11 38,56
mO01OA060    1,200 h   Peón especializado                                              15,28 18,34
mO01OA030    0,600 h   Oficial primera                                                 16,28 9,77
G007         77,000 ud  LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE                                      0,06 4,62
G000123      1,000 ud  Tapa F.D. 45x45                                                 13,25 13,25
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06.08        ud  ARQUETA 0,60X0,60X1,20 M.                                       
Arqueta de registro de cruce de calzada de 0,60x0,60x1,20 m. de dimensiones interiores, ejecutada con ladrillo
macizo 1/2 pie, incluso, embocaduras, solera de hormgión HM-20 de 20 cm de espesor,con cerco y tapa de fundi-
cion, enfoscado interior y bruñida, construidas según ordenanza municipal y REBT. medida la unidad terminada.
G007         105,000 ud  LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE                                      0,06 6,30
G008         1,000 ud  TAPA F.D. 60X60                                                 15,74 15,74
mP01MC040    0,080 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85 5,27
mP01MC020    0,041 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          76,15 3,12
mP01HM130    0,600 m3  Hormigón HM-20/P/40/IIa central                                 77,11 46,27
mO01OA060    1,300 h   Peón especializado                                              15,28 19,86
mO01OA030    0,650 h   Oficial primera                                                 16,28 10,58
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               107,10 6,43
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 113,57
06.09        m   TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA Ø 50 MM.                         
Tubo de Polietileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca la interior, de alta densidad para canalizacio-
nes subterráneas de 50 mm. de diámetro exterior y tipo N (uso normal), en piezas rígidas o curvables
(UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y tapones, completamente instalado.
mO01OB240    0,037 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 0,60
mO01OB250    0,037 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 0,59
mP15AF040    1,000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 50                            1,10 1,10
mP15AH120    0,500 ud  Material auxiliar eléctrico                                     0,74 0,37
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               2,70 0,16
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,82
06.10        m   CONDUC. COBRE DESNUDO 35 mm2                                    
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nominal, color ver-
de-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.
mP15T030     1,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,38 2,38
mP15AH120    1,000 ud  Material auxiliar eléctrico                                     0,74 0,74
mO01OB250    0,011 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 0,17
mO01OB240    0,011 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 0,18
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               3,50 0,21
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,68
06.14        m3  Hormigón HM-20/P/40/IIa EN CRUCES                               
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en arquetas, canalizaciones
de alumbrado, de semáforos, etc.,Hormigón HM-20/P/40/IIa, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo
40 mm y consistencia plástica, totalmente terminado.
mO01OA070    0,380 h   Peón ordinario                                                  15,14 5,75
mM11HV050    0,080 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     5,35 0,43
mP01HM080    1,000 m3  Hormigón HM-20/P/40/IIa                                         67,10 67,10
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               73,30 4,40
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 77,68
06.15        m   LÍN.ALUM.P.4(1x6) 0,6/1kV Cu.S/E                                
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PE corrugado de D=50 mm (no incluido). en montaje enterrado, con elemen-
tos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
mO01OB240    0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 2,44
mO01OB250    0,150 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 2,38
mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25
mP15AD010    4,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                               1,20 4,80
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06.16        m   LÍN.ALUM.P.4(1x10) 0,6/1kV Cu.S/E                               
mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25
mO01OB250    0,150 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 2,38
mO01OB240    0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 2,44
MP15150      4,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu                              2,00 8,00
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               14,10 0,85
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 14,92
06.17        m   LÍN.ALUM.P.4(1x16) 0,6/1kV Cu.S/E                               
mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25
mO01OB250    0,150 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 2,38
mO01OB240    0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 2,44
MP15151      4,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16mm2 Cu                               3,20 12,80
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 07 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y MEDIA TENSIÓN                       
SUBCAPÍTULO 07.1 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                                       
07.01.1      ud  CENTRO DE TRANSFORMACION 150KVA                                 
Suministro y montaje de centro de transformación completo equipado con 2 celdas de línea y una de protección
transformador de 150 kVA. (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE 21428-1), puentes de Media y Ba-
ja Tensión, bases fusibles para dos salidas ampliable hasta tres, montado sobre bastidor con ruedas para instala-
ción en local. Instalado. (Sin obra civil).
UD_002       1,000 ud  ALUMBRADO CENTRO DE TRANSFOR.                                   335,63 335,63
UD_024       1,000 ud  RED DE TIERRA PARA NEUTRO                                       427,05 427,05
UD_023       1,000 ud  RED DE TIERRA PARA HERRAJES                                     497,51 497,51
MO_003C      23,000 h   Oficial de primera electricista                                 16,28 374,44
MO_004C      23,000 h   Oficial de segunda electricista                                 15,87 365,01
MO_006       23,000 h   Peón ordinario                                                  15,14 348,22
MQ_025       12,000 h   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            49,75 597,00
mP15BB010    2,000 ud  Celda línea                                                     2.800,65 5.601,30
mP15BB020    1,000 ud  Celda protec. f. comb. SPT                                      3.481,05 3.481,05
mP15BC058    1,000 ud  Bas.fus. para 2 salidas ampliable hasta 3                       1.600,00 1.600,00
mP15BC037    1,000 ud  Puentes de media tensión en CT                                  1.980,00 1.980,00
mP15BC036    1,000 ud  Puentes de baja tensión CT/2P                                   971,56 971,56
MP152248     1,000 ud  Transformador potencia 150KVA                                   3.784,27 3.784,27
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               20.363,00 1.221,78
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 21.584,82
07.01.2      ud  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 250KVA                                 
Suministro y montaje de centro de transformación completo equipado con 2 celdas de línea y una de protección
transformador de 250 kVA. (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE 21428-1), puentes de Media y Ba-
ja Tensión, bases fusibles para dos salidas ampliable hasta tres, montado sobre bastidor con ruedas para instala-
ción en local. Instalado. (Sin obra civil).
UD_002       1,000 ud  ALUMBRADO CENTRO DE TRANSFOR.                                   335,63 335,63
UD_024       1,000 ud  RED DE TIERRA PARA NEUTRO                                       427,05 427,05
UD_023       1,000 ud  RED DE TIERRA PARA HERRAJES                                     497,51 497,51
MO_003C      23,000 h   Oficial de primera electricista                                 16,28 374,44
MO_004C      23,000 h   Oficial de segunda electricista                                 15,87 365,01
MO_006       23,000 h   Peón ordinario                                                  15,14 348,22
MQ_025       12,000 h   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            49,75 597,00
mP15BC051    1,000 ud  Transformador potencia 250KVA                                   5.423,02 5.423,02
mP15BB010    2,000 ud  Celda línea                                                     2.800,65 5.601,30
mP15BB020    1,000 ud  Celda protec. f. comb. SPT                                      3.481,05 3.481,05
mP15BC058    1,000 ud  Bas.fus. para 2 salidas ampliable hasta 3                       1.600,00 1.600,00
mP15BC037    1,000 ud  Puentes de media tensión en CT                                  1.980,00 1.980,00
mP15BC036    1,000 ud  Puentes de baja tensión CT/2P                                   971,56 971,56
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07.01.3      ud  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 600KVA                                 
Suministro y montaje de centro de transformación completo equipado con 2 celdas de línea y una de protección
transformador de 500 kVA. (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE 21428-1), puentes de Media y Ba-
ja Tensión, bases fusibles para dos salidas ampliable hasta tres, montado sobre bastidor con ruedas para instala-
ción en local. Instalado. (Sin obra civil).
UD_002       1,000 ud  ALUMBRADO CENTRO DE TRANSFOR.                                   335,63 335,63
UD_024       1,000 ud  RED DE TIERRA PARA NEUTRO                                       427,05 427,05
UD_023       1,000 ud  RED DE TIERRA PARA HERRAJES                                     497,51 497,51
MO_003C      23,000 h   Oficial de primera electricista                                 16,28 374,44
MO_004C      23,000 h   Oficial de segunda electricista                                 15,87 365,01
MO_006       23,000 h   Peón ordinario                                                  15,14 348,22
MQ_025       12,000 h   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            49,75 597,00
mP15BB010    2,000 ud  Celda línea                                                     2.800,65 5.601,30
mP15BB020    1,000 ud  Celda protec. f. comb. SPT                                      3.481,05 3.481,05
mP15BC058    1,000 ud  Bas.fus. para 2 salidas ampliable hasta 3                       1.600,00 1.600,00
mP15BC037    1,000 ud  Puentes de media tensión en CT                                  1.980,00 1.980,00
mP15BC036    1,000 ud  Puentes de baja tensión CT/2P                                   971,56 971,56
mP15BC054    1,000 ud  Transformador de potencia 500KVA                                8.541,57 8.541,57
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               25.120,30 1.507,22
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 26.627,56
SUBCAPÍTULO 07.2 MEDIA TENSIÓN                                                   
07.02.1      m   CANALIZACIÓN MT, DOS CONDUCTOS DE PVC DE 140 mm                 
Canalización para media tensión realizada con dos conductos de tubería ligera de PVC de 140 mm de diámetro, in-
cluso guías de alambre galvanizado. solera y envoltura de hormigón HM-20, con un espesor total de 27 cm cons-
truida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.
WW00300      2,000 u   Material complementario y piezas especiales                     0,55 1,10
UE05140      2,020 m   Tubería PVC ligera D = 140 mm para conducciones de cables       2,54 5,13
CH04120      0,178 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIIa, suministrado                          54,45 9,69
MO_C002      0,250 h   Cuadrilla formada por oficial de primera y peón especializado   31,56 7,89
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               23,80 1,43
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 25,24
07.02.2      m   CONDUC. UNIPOLAR 1X240 RHZ1 (ENDESA)                            
Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X240
mm2 AL + H16.
MO_003C      0,050 h   Oficial de primera electricista                                 16,28 0,81
MO_004C      0,050 h   Oficial de segunda electricista                                 15,87 0,79
mP15AC032    1,000 m   Conductor Hersatene RHZ1 Al 12/20kV 1x240 OL H16                12,41 12,41
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               14,00 0,84
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 14,85
07.02.3      m   CONDUCTOR COBRE DESNUDO 95 mm2                                  
Conductor de cobre de 1 x 95 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nominal, color ver-
de-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.
mP15AH120    1,000 ud  Material auxiliar eléctrico                                     0,74 0,74
MO_004C      0,011 h   Oficial de segunda electricista                                 15,87 0,17
MO_003C      0,011 h   Oficial de primera electricista                                 16,28 0,18
MP15T095     1,000 m   Conductor de cobre desnudo 95 mm2                               5,84 5,84
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
07.02.4      ud  ARQUETA A1 TAPA FUNDICIÓN                                       
ARQUETA TIPO "A-1" DE HORMIGÓN PREFABRICADO SIN FONDO DE 815X905 MM, INCLUSO MARCO 
ME-
TÁLICO Y TAPA DE FUNDICION D400 CON ANAGRAMA DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, 
INCLUSO ACO-
METIDA Y SELLADO DE TUBOS, CAPA DE GRAVA DRENANTE EN FONDO, EXCAVACION, RELLENO 
Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO (I/CANON), TOTALMENTE TERMINADA, S/NORMAS 
DE LA
COMPAÑIA SUMINISTRADORA.
UD_013       5,560 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             2,60 14,46
UD_025       3,720 M3  RELLENO EN ZANJAS                                               2,63 9,78
UD_007       1,000 UD  CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL                                119,42 119,42
P02AH030     1,000 ud  Arqueta prefafricada de hormigón 90x81x105 cm                   83,00 83,00
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               226,70 13,60
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 240,26
07.02.5      ud  ARQUETA A2 TAPA FUNDICIÓN                                       
Arqueta Tipo A-2 de hormigón prefabricado sin fondo, en cruces y derivaciones de línea y en acometida a centro
de transformación, de 1.450x950 mm, incluso marco y tapa de fundición Tipo D400 con anagrama de compañía
suministradora, incluso acometida y sellado de tubos, capa de graca drenante en fondo, excavación, relleno y
transporte de sobrantes a vertedero (i/canon), totalmente terminada, s/normas de la compañía suministradora.
UD_013       7,080 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             2,60 18,41
UD_025       4,350 M3  RELLENO EN ZANJAS                                               2,63 11,44
UD_008       1,000 UD  CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL 1260X735                     184,29 184,29
P02AH040     1,000 ud  Arqueta prefabricada de hormigón 145x90x120/140 cm              120,30 120,30
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               334,40 20,06
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 354,50
07.02.6      ud  EMPALME DESDE LINEA AÉREA A LINEA SUBTERRANEA                   
Empalme desde linea area a linea subterranea totalmente instalado.
mO01OB240    1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 16,28
mO01OB250    1,000 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 15,87
mM02GE010    1,000 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 49,75 49,75
mP15AH165    1,000 ud  Empalme linea area a linea subterranea                          40,84 40,84
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               122,70 7,36
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 130,10
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         16,45 0,33
O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,61
M05EC020     0,035 h.  Excav.hidr.cadenas 135 CV                                       46,30 1,62
M07CB010     0,045 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,66 1,24
M07N080      1,000 m3  Canon de tierras a vertedero                                    0,48 0,48
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               4,30 0,26
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,54
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,45 0,16
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,05 0,24
M05RN010     0,010 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      27,36 0,27
M08RL010     0,150 h.  Rodillo v.manual tandem 800 kg.                                 5,11 0,77
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CAPÍTULO 08 RED DE BAJA TENSIÓN                                             
08.01        m   LÍN.ENLACE 3(1x35)+1x16 Cu.                                     
Línea de enlace desde C.T. formada por conductores de cobre 3(1x35)+1x16 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1
kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.
mO01OB240    0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 4,07
mO01OB250    0,250 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 3,97
mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25
mP15AD050    3,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu                              5,26 15,78
mP15AD030    1,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu                              2,88 2,88
mP02TVO110   1,000 m   Tub.PVC D=110                                                   4,05 4,05
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               32,00 1,92
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 33,92
08.02        m   LÍN.ENLACE 3(1x300)+1x150 Cu.                                   
mO01OB240    0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         16,28 4,07
mO01OB250    0,250 h   Oficial 2ª electricista                                         15,87 3,97
mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25
mP02TVO110   1,000 m   Tub.PVC D=110                                                   4,05 4,05
MP0TV24      3,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 300 mm2 Cu                             15,65 46,95
MP32GE       1,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 150 mm2 Cu                             7,45 7,45
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               67,70 4,06
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 71,80
08.03        ud  ARQUETA A1 TAPA FUNDICIÓN                                       
ARQUETA TIPO "A-1" DE HORMIGÓN PREFABRICADO SIN FONDO DE 815X905 MM, INCLUSO MARCO 
ME-
TÁLICO Y TAPA DE FUNDICION D400 CON ANAGRAMA DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, 
INCLUSO ACO-
METIDA Y SELLADO DE TUBOS, CAPA DE GRAVA DRENANTE EN FONDO, EXCAVACION, RELLENO 
Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO (I/CANON), TOTALMENTE TERMINADA, S/NORMAS 
DE LA
COMPAÑIA SUMINISTRADORA.
UD_013       5,560 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             2,60 14,46
UD_025       3,720 M3  RELLENO EN ZANJAS                                               2,63 9,78
UD_007       1,000 UD  CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL                                119,42 119,42
P02AH030     1,000 ud  Arqueta prefafricada de hormigón 90x81x105 cm                   83,00 83,00
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               226,70 13,60
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 240,26
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         16,45 0,33
O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,61
M05EC020     0,035 h.  Excav.hidr.cadenas 135 CV                                       46,30 1,62
M07CB010     0,045 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,66 1,24
M07N080      1,000 m3  Canon de tierras a vertedero                                    0,48 0,48
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               4,30 0,26
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,54
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,45 0,16
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,05 0,24
M05RN010     0,010 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      27,36 0,27
M08RL010     0,150 h.  Rodillo v.manual tandem 800 kg.                                 5,11 0,77
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CAPÍTULO 09 RED DE TELEFONÍA                                                
U12TC150     m.  CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA                                   
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm.
de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y
10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores ca-
da 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excava-
ción, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
O01OA030     0,032 h.  Oficial primera                                                 16,28 0,52
O01OA070     0,032 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,48
E02EM020     0,324 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 2,67
E02SZ070     0,203 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  19,91 4,04
E02TT030     0,122 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  3,91 0,48
P01HM010     0,103 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,58 6,24
P27TT030     2,100 m.  Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.                                     0,89 1,87
P27TT070     1,500 ud  Soporte separador 110 mm 4 aloj.                                0,07 0,11
P27TT200     0,006 kg  Limpiador unión PVC                                             1,47 0,01
P27TT210     0,012 kg  Adhesivo unión PVC                                              1,69 0,02
P27TT170     2,200 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,01 0,02
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               16,50 0,99
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 17,45
U12TC170     m.  CANAL. TELEF. 4 CON. D=110 ACERA                                
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm.
de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20/20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior
y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la exca-
vación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
O01OA030     0,025 h.  Oficial primera                                                 16,28 0,41
O01OA070     0,025 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,38
E02EEM020    0,387 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 3,19
E02ESZ070    0,202 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR                                   19,91 4,02
E02ETT030    0,185 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC                                   3,91 0,72
P01HD010     0,147 m3  Hormigón HM-20/20 central                                       47,80 7,03
P27TT030     4,200 m.  Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.                                     0,89 3,74
P27TT070     1,500 ud  Soporte separador 110 mm 4 aloj.                                0,07 0,11
P27TT200     0,012 kg  Limpiador unión PVC                                             1,47 0,02
P27TT210     0,024 kg  Adhesivo unión PVC                                              1,69 0,04
P27TT170     4,400 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,01 0,04
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               19,70 1,18
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 20,88
U12TC180     m.  CANAL. TELEF. 4 PVC 110 CALZA                                   
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm.
de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y
10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores ca-
da 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excava-
ción, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).
O01OA030     0,060 h.  Oficial primera                                                 16,28 0,98
O01OA070     0,060 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,91
E02EM020     0,455 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 3,75
E02SZ070     0,270 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  19,91 5,38
E02TT030     0,185 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  3,91 0,72
P01HM010     0,147 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,58 8,91
P27TT030     4,200 m.  Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.                                     0,89 3,74
P27TT070     1,500 ud  Soporte separador 110 mm 4 aloj.                                0,07 0,11
P27TT200     0,012 kg  Limpiador unión PVC                                             1,47 0,02
P27TT210     0,024 kg  Adhesivo unión PVC                                              1,69 0,04
P27TT170     4,400 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,01 0,04
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U12TA100     ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO M                                   
Arqueta tipo M construida in situ, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,68 m., formada por hormigón armado
HM-20/P/20/I en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I en paredes 10 cm de espesor, tapa de hormigón ligeramente ar-
mado sobre cerco metálico L, con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno
flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras pro-
cedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra.
O01OA030     1,500 h.  Oficial primera                                                 16,28 24,42
O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,14 45,42
E02EM020     0,382 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 3,15
E02SZ070     0,187 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  19,91 3,72
E02TT030     0,195 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  3,91 0,76
U06HC010     0,220 m3  HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL                                56,35 12,40
E04SM010     0,025 m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 8,25 0,21
E04MM010     0,108 m3  HORM H-20/P/20/I MUROS V.MAN.                                   64,43 6,96
E04MEM030    0,760 m2  ENCOF.MADERA VISTA MUROS 1C <3m                                 36,09 27,43
U06A010      0,470 kg  ACERO CORRUGADO AEH-400 S                                       0,79 0,37
P27TA130     1,000 ud  Tapa de hormigón p/arqueta M                                    52,61 52,61
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               177,50 10,65
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 188,10
U12TA130     ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO D-II                                
Arqueta tipo D construida in situ, de dimensiones exteriores 1,39x1,20x1,23 m., formada por hormigón armado
H-150/20 en solera de 15 cm y H-175/20 o ladrillo perforado en paredes 15 cm de espesor, tapa metálica sobre
cerco metálico L 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4mm en solera pa-
ra recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso
excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza H-125/40, embocadura de conductos, p.p.
de conducción hasta borde de parcela, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra.
O01OA030     2,500 h.  Oficial primera                                                 16,28 40,70
O01OA070     5,000 h.  Peón ordinario                                                  15,14 75,70
E02EEM020    2,960 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 24,39
E02ESZ070    0,742 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR                                   19,91 14,77
E02ETT030    2,218 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC                                   3,91 8,67
U06HC010     0,167 m3  HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL                                56,35 9,41
E04SM040     0,243 m2  SOLERA HORMIG.HA-20/20 e=15cm                                   10,09 2,45
E04MM010     0,687 m3  HORM H-20/P/20/I MUROS V.MAN.                                   64,43 44,26
E04MEM030    4,060 m2  ENCOF.MADERA VISTA MUROS 1C <3m                                 36,09 146,53
E05AA010     2,710 kg  ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                   1,16 3,14
U06A010      50,000 kg  ACERO CORRUGADO AEH-400 S                                       0,79 39,50
P27TW050     1,000 ud  Rejilla acero para pocillo                                      4,80 4,80
P27TW020     2,000 ud  Regleta 10 orificios                                            3,07 6,14
P27TW040     4,000 ud  Taco expansión M-10                                             0,17 0,68
P27TW080     2,000 ud  Gancho de tiro                                                  1,45 2,90
P27TA150     1,000 ud  Tapa hormigón para arqueta D-II                                 197,61 197,61




PROY. DE URB. DEL SECTOR ALU-1A                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
U12TB020     ud  BASAMENTO ARMARIO INTERCONEXION                                 
Basamento para apoyo de armario de interconexión de 600 pares, formado por dado de hormigón HM-15/20 de
70x35x73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y seis conductos de PVC de 63
mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y transporte de tierras y colocación de conductos.
O01OA030     2,500 h.  Oficial primera                                                 16,28 40,70
O01OA070     4,000 h.  Peón ordinario                                                  15,14 60,56
E02EEM020    0,049 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 0,40
E02ETT030    0,049 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC                                   3,91 0,19
E04MM010     0,179 m3  HORM H-20/P/20/I MUROS V.MAN.                                   64,43 11,53
E04MEM030    1,113 m2  ENCOF.MADERA VISTA MUROS 1C <3m                                 36,09 40,17
P27TW110     1,000 ud  Plantilla armario interconexión                                 9,56 9,56
P27TT100     6,000 ud  Codo PVC 63/45/2500 mm                                          3,01 18,06
P27TT150     6,000 ud  Tapón obturador conductos D=63mm                                0,16 0,96
P27TT020     3,000 m.  Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                      0,35 1,05
P27TT060     6,000 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                 0,05 0,30
P27TT200     0,008 kg  Limpiador unión PVC                                             1,47 0,01
P27TT210     0,016 kg  Adhesivo unión PVC                                              1,69 0,03
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               183,50 11,01
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 194,53
U12TR010     ud  ARMARIO INTERCONEXIÓN 600 P.                                    
Suministro e instalación de armario de interconexión para 600 pares, homologado por Telefónica, fijado a la plantilla
del pedestal mediante tornillos.
O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              15,28 7,64
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,14 7,57
P27TM010     1,000 ud  Armario interconexión 600 pares                                 351,17 351,17
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               366,40 21,98
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 388,36
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         16,45 0,33
O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,61
M05EC020     0,035 h.  Excav.hidr.cadenas 135 CV                                       46,30 1,62
M07CB010     0,045 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,66 1,24
M07N080      1,000 m3  Canon de tierras a vertedero                                    0,48 0,48
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               4,30 0,26
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,54
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,45 0,16
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,05 0,24
M05RN010     0,010 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      27,36 0,27
M08RL010     0,150 h.  Rodillo v.manual tandem 800 kg.                                 5,11 0,77




28 de agosto de 2013 Página 25
CAPÍTULO 10 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       
U12TC090     m.  CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                    
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2
cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
O01OA030     0,034 h.  Oficial primera                                                 16,28 0,55
O01OA070     0,034 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,51
E02EM020     0,219 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 1,80
E02SZ070     0,137 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  19,91 2,73
E02TT030     0,083 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  3,91 0,32
P01HM010     0,071 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,58 4,30
P27TT020     4,200 m.  Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                      0,35 1,47
P27TT060     1,500 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                 0,05 0,08
P27TT200     0,006 kg  Limpiador unión PVC                                             1,47 0,01
P27TT210     0,012 kg  Adhesivo unión PVC                                              1,69 0,02
P27TT170     4,400 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,01 0,04
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               11,80 0,71
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 12,54
U12TC110     m.  CANAL. TELEF. 8 CON. D=63 ACERA                                 
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,73 m. para 8 conductos, en base 3, de PVC de 63 mm. de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-15/20 de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. late-
ralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en ton-
gadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).
O01OA030     0,030 h.  Oficial primera                                                 16,28 0,49
O01OA070     0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,45
E02EEM020    0,350 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 2,88
E02ESZ070    0,220 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR                                   19,91 4,38
E02ETT030    0,140 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC                                   3,91 0,55
P01HD010     0,106 m3  Hormigón HM-20/20 central                                       47,80 5,07
P27TT020     8,400 m.  Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                      0,35 2,94
P27TT060     3,000 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                 0,05 0,15
P27TT200     0,008 kg  Limpiador unión PVC                                             1,47 0,01
P27TT210     0,016 kg  Adhesivo unión PVC                                              1,69 0,03
P27TT170     6,600 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,01 0,07
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               17,00 1,02
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 18,04
U12TC120     m.  CANAL. TELEF. 8 PVC 63 CALZAD                                   
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 8 conductos, en base 3, de PVC de 63 mm.
de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y
10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores ca-
da 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excava-
ción, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).
O01OA030     0,048 h.  Oficial primera                                                 16,28 0,78
O01OA070     0,048 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,73
E02EM020     0,396 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 3,26
E02SZ070     0,272 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  19,91 5,42
E02TT030     0,124 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  3,91 0,48
P01HM010     0,106 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,58 6,42
P27TT020     8,400 m.  Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                      0,35 2,94
P27TT060     3,000 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                 0,05 0,15
P27TT200     0,008 kg  Limpiador unión PVC                                             1,47 0,01
P27TT210     0,016 kg  Adhesivo unión PVC                                              1,69 0,03
P27TT170     6,600 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,01 0,07
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________________________________________________________________________________________________________________________________
U12TA100     ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO M                                   
Arqueta tipo M construida in situ, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,68 m., formada por hormigón armado
HM-20/P/20/I en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I en paredes 10 cm de espesor, tapa de hormigón ligeramente ar-
mado sobre cerco metálico L, con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno
flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras pro-
cedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra.
O01OA030     1,500 h.  Oficial primera                                                 16,28 24,42
O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,14 45,42
E02EM020     0,382 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 3,15
E02SZ070     0,187 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  19,91 3,72
E02TT030     0,195 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  3,91 0,76
U06HC010     0,220 m3  HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL                                56,35 12,40
E04SM010     0,025 m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 8,25 0,21
E04MM010     0,108 m3  HORM H-20/P/20/I MUROS V.MAN.                                   64,43 6,96
E04MEM030    0,760 m2  ENCOF.MADERA VISTA MUROS 1C <3m                                 36,09 27,43
U06A010      0,470 kg  ACERO CORRUGADO AEH-400 S                                       0,79 0,37
P27TA130     1,000 ud  Tapa de hormigón p/arqueta M                                    52,61 52,61
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               177,50 10,65
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 188,10
U12TA110     ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO H-II                                
Arqueta tipo H construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m.,formada por hormigón armado
HA-20/20 en solera de 15 cm y HM-20 o ladrillo perforado en paredes 15 cm de espesor, tapa metálica sobre cer-
co metálico L de 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4mm en solera pa-
ra recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso
excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza H-15/40, embocadura de conductos, p.p. de
conducción hasta borde de parcela, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra.
O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 16,28 32,56
O01OA070     4,000 h.  Peón ordinario                                                  15,14 60,56
E02EEM020    1,763 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,24 14,53
E02ESZ070    0,520 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR                                   19,91 10,35
E02ETT030    0,124 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC                                   3,91 0,48
U06HC010     0,110 m3  HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL                                56,35 6,20
E04SM040     0,158 m2  SOLERA HORMIG.HA-20/20 e=15cm                                   10,09 1,59
E04MM010     0,443 m3  HORM H-20/P/20/I MUROS V.MAN.                                   64,43 28,54
E04MEM030    2,540 m2  ENCOF.MADERA VISTA MUROS 1C <3m                                 36,09 91,67
E05AA010     2,710 kg  ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                   1,16 3,14
U06A010      33,340 kg  ACERO CORRUGADO AEH-400 S                                       0,79 26,34
P27TW050     1,000 ud  Rejilla acero para pocillo                                      4,80 4,80
P27TW020     2,000 ud  Regleta 10 orificios                                            3,07 6,14
P27TW040     4,000 ud  Taco expansión M-10                                             0,17 0,68
P27TW080     2,000 ud  Gancho de tiro                                                  1,45 2,90
P27TA140     1,000 ud  Tapa de hormigón para arqueta H                                 101,01 101,01
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               391,50 23,49
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 414,98
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         16,45 0,33
O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,61
M05EC020     0,035 h.  Excav.hidr.cadenas 135 CV                                       46,30 1,62
M07CB010     0,045 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,66 1,24
M07N080      1,000 m3  Canon de tierras a vertedero                                    0,48 0,48
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03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,45 0,16
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,05 0,24
M05RN010     0,010 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      27,36 0,27
M08RL010     0,150 h.  Rodillo v.manual tandem 800 kg.                                 5,11 0,77




PROY. DE URB. DEL SECTOR ALU-1A                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 11 PISTAS DEPORTIVAS                                               
SUBCAPÍTULO 11.01 PISTAS DE FÚTBOL 7                                              
11.02.01         CERRAMIENTO PISTAS DE FÚTBOL 7                                  
11.02.01.01  221,600 m   CERRAMIENTO MALLA SIMPLE TORSIÓN H = 3 m                     31,87 7.062,39
11.02.01.02  1,000 ud  PUERTA METÁLICA 2,40 x 2,40 2 HOJAS                             1.678,12 1.678,12
11.02.01.03  221,600 m   PROTECCIÓN CON RED DE NYLON H = 3 m                             27,72 6.142,75
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 14.883,26
11.02.03         PAVIMENTACIÓN PISTAS DE FÚTBOL 7                                
11.01.03.01  2.280,000 m2  TRATAMIENTO DE ESTABILIZACIÓN DEL SUELO (CEMII)            10,74 24.487,20
11.01.03.02  684,000 m3  RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                   20,34 13.912,56
11.01.03.03  637,600 m3  RELLENO DE ARENA                                                18,85 12.018,76
11.01.03.04  2.280,000 m2  GEO-RED PP Y PE (MALLA ANTIHIERBA)                              6,74 15.367,20
11.01.03.05  228,000 m3  GRAVILLA DRENANTE 20 - 40 mm                                    24,88 5.672,64
11.01.03.06  2.904,000 m2  CÉSPED SINTÉTICO CAMPO DE FÚTBOL 7                              53,18 154.434,72




SUBCAPÍTULO 11.02 PISTAS DE PÁDEL                                                 
11.03.01         CERRAMIENTO PISTAS DE PÁDEL                                     
11.03.01.01  104,800 m2  CERRAMIENTO CON MURO DE BLOQUES 40x20x20                 34,25 3.589,40
11.03.01.02  29,600 m   CERRAMIENTO MALLA SIMPLE TORSIÓN H = 2 m                     25,46 753,62
11.03.01.03  19,200 m   CERRAMIENTO MALLA SIMPLE TORSIÓN H = 3 m                     31,87 611,90
11.03.01.04  1,000 ud  PUERTA METÁLICA 2,40 x 2,40 2 HOJAS                             1.678,12 1.678,12
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 6.633,04
11.03.03         PAVIMENTACIÓN PISTAS DE PÁDEL                                   
11.03.03.01  288,000 m3  RELLENO CON SUELO DE PRÉSTAMO                                   18,74 5.397,12
11.03.03.02  800,000 m2  SOLERA e = 9 cm, HM-20/P/20/IIIa CON MALLAZO #6 c/20 cm      14,31 11.448,00
11.03.03.03  48,000 m3  GRAVILLA DRENANTE 20 - 40 mm                                    24,88 1.194,24
11.03.03.04  800,000 m2  PAVIMENTO HOR. POROSO e = 9cm                                   22,47 17.976,00
11.03.03.05  800,000 m2  CÉSPED SINTÉTICO PISTAS DE PÁDEL                                38,99 31.192,00
11.03.03.06  3.331,080 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S EN ZUNCHO 1,30 4.330,40
PERIMETRAL      
11.03.03.07  96,000 m2  ENCOFRADO METÁLICO REVES. TABLERO FENÓLICO EN 18,13 1.740,48
ZUNCHO PERIMETRAL 
11.03.03.08  57,600 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIIa EN ZUNCHO 84,83 4.886,21
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SUBCAPÍTULO 11.03 PISTAS DE MULTIFUNCIÓN                                          
11.05.01         CERRAMIENTO PISTAS DE MULTIFUNCIÓN                              
11.05.01.01  125,700 m   CERRAMIENTO MALLA SIMPLE TORSIÓN H = 3 m                     31,87 4.006,06
11.05.01.02  1,000 ud  PUERTA METÁLICA 2,40 x 2,40 2 HOJAS                             1.678,12 1.678,12
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 5.684,18
11.05.03         PAVIMENTACIÓN PISTAS DE MULTIFUNCIÓN                            
11.05.03.01  320,000 m3  RELLENO CON SUELO DE PRÉSTAMO                                   18,74 5.996,80
11.05.03.02  1.280,000 m2  SOLERA e = 9 cm, HM-20/P/20/IIIa CON MALLAZO #6 c/20 cm      15,17 19.417,60
11.05.03.03  128,000 m3  GRAVILLA DRENANTE 20 - 40 mm                                    24,88 3.184,64
11.05.03.04  1.280,000 m2  PAVIMENTO HOR. POROSO e = 9cm                                   22,47 28.761,60
11.05.03.05  1.280,000 m2  PINTURA DE ACABADO SUPERFICIAL                                  6,67 8.537,60
11.05.03.06  212,480 m3  RELLENO DE ARENA                                                18,85 4.005,25




SUBCAPÍTULO 11.04 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                          
11.07.01     ud  PORTERÍA FÚTBOL 7                                               
Suministro y colocación de portería de Fútbol 11, de dimensiones interiores 7,20 m de ancho y 2,18 m de alto, in-
cluyendo:
- Perfilería redonda de aluminio D = 12 cm en postes y travesaños.
- Perfilería redonda de aluminio D = 5 cm sujeciones.
- Enganches y sujeciones soldadosa la perfilería para la colocación de red.
- Red de nylon de 5 cm de paso.
- Dado de hormigón en masa HM-20 de dimensiones 70 x 70 x 80 cm.
MO_003       2,000 h   Oficial de primera                                              16,28 32,56
MO_004       2,000 h   Oficial de segunda                                              15,87 31,74
MQ_051       2,000 h   Camión con grúa 9 t                                             52,00 104,00
mP30EB600    1,000 ud  Portería de Fútbol 11                                           1.465,00 1.465,00
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               1.633,30 98,00
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1.731,30
11.07.03     ud  RED DE PISTA DE PÁDEL                                           
Red conformada por malla de nylon en forma de rombo de 5 cm de paso sujetada por cable de acero envuelto en
cinta blanca de 5 cm de espesor, soportada en dos postes metálicos de 5 cm de diámetro, embebidos a una pro-
fundidad mínima de 20 cm en el pavimento o superficie de juego. Medida la unidad ejecutada.
UU02500      2,000 ud  Anclajes para postes metálicos D = 50 mm                        28,16 56,32
UU02600      2,000 ud  Juego de postes metálicos D = 50 mm                             83,85 167,70
UU02700      8,600 m2  Malla de nylon paso 5 cm sujetada por cable de acero            14,92 128,31
WW00400      1,000 ud  Pequeño material                                                0,30 0,30
MO_C002      1,000 h   Cuadrilla formada por oficial de primera y peón especializado   31,56 31,56
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               384,20 23,05
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 407,24
11.07.05     ud  CANASTA                                                         
Suministro y colocación de canasta de 3,05 m de alto, con poste embebido a una profundidad mínima de 60 cm en
el pavimento o superficie de juego, incluyendo:
- Perfilería redonda de acero D = 10 cm en postes y travesaños.
- Perfilería redonda de acero D = 5 cm en bastidor y sujeciones.
- Tablero de metacrilato 180 x 120 cm de 3 cm de espesor.
- Aro metálico de 2 cm de espesor, con red de nylon de 5 cm de paso.
MO_003       2,000 h   Oficial de primera                                              16,28 32,56
MO_004       2,000 h   Oficial de segunda                                              15,87 31,74
MQ_051       2,000 h   Camión con grúa 9 t                                             52,00 104,00
mP30EB560    1,000 par Canasta baloncesto                                              1.013,00 1.013,00




PROY. DE URB. DEL SECTOR ALU-1A                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIÓN VIARIA                                             
U17VAA010    ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.                                 
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimenta-
cion, colocada.
O01OA020     0,300 h.  Capataz                                                         16,45 4,94
O01OA040     0,300 h.  Oficial segunda                                                 15,87 4,76
O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,14 4,54
M10SA010     0,300 h.  Ahoyadora                                                       21,05 6,32
P27ER010     1,000 ud  Señal circ. reflex. D=60 cm.                                    49,59 49,59
P27EW010     3,500 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   5,59 19,57
A01RH090     0,150 m3  HORMIGÓN H-150 kg/cm2 Tmáx.20                                   61,48 9,22
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 98,94
U17VAT010    ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=70 cm                                 
Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.
O01OA020     0,300 h.  Capataz                                                         16,45 4,94
O01OA040     0,300 h.  Oficial segunda                                                 15,87 4,76
O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,14 4,54
M10SA010     0,300 h.  Ahoyadora                                                       21,05 6,32
P27ER040     1,000 ud  Señal triang. reflex. L=70 cm.                                  40,70 40,70
P27EW010     3,000 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   5,59 16,77
A01RH090     0,150 m3  HORMIGÓN H-150 kg/cm2 Tmáx.20                                   61,48 9,22
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 87,25
U17VAO010    ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEX. 2A=60 cm                                
Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-
mentación, colocada.
O01OA020     0,125 h.  Capataz                                                         16,45 2,06
O01OA040     0,250 h.  Oficial segunda                                                 15,87 3,97
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,14 3,79
M10SA010     0,125 h.  Ahoyadora                                                       21,05 2,63
P27ER080     1,000 ud  Señal octogonal reflex.2A=60 cm.                                63,84 63,84
P27EW010     3,500 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   5,59 19,57
A01RH090     0,100 m3  HORMIGÓN H-150 kg/cm2 Tmáx.20                                   61,48 6,15
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 102,01
U17VAR030    ud  SEÑAL RECTANGULAR NORM.40x60 cm.                                
Señal rectangular de 40x60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.
O01OA020     0,125 h.  Capataz                                                         16,45 2,06
O01OA040     0,250 h.  Oficial segunda                                                 15,87 3,97
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,14 3,79
M10SA010     0,125 h.  Ahoyadora                                                       21,05 2,63
P27EN060     1,000 ud  Señal rectangular normal 40x60cm                                26,51 26,51
P27EW010     2,500 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   5,59 13,98
A01RH090     0,080 m3  HORMIGÓN H-150 kg/cm2 Tmáx.20                                   61,48 4,92
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 57,86
U57HMYU15    m2  Pintura blanca para asfalto                                     
O01OA030     0,003 h.  Oficial primera                                                 16,28 0,05
O01OA070     0,006 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,09
M07AC020     0,001 h.  Dumper convenci. 2.000 kg.                                      2,28 0,00
M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux.                                3,70 0,00
M10SP010     0,003 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                23,45 0,07
P27EH010     0,108 kg  Pintura marca vial alcídica bl.                                 2,07 0,22
P27EH040     0,072 kg  Microesferas vidrio m.v.                                        1,72 0,12
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CAPÍTULO 13 JARDINERÍA                                                      
U14AM040     m3  Aporte de tierra vegetal compues                                
Aporte de tierra vegetal compuesta por un 70% de buena tierra de cultivo, un 20% de arena y un 10% de turba o
mantillo, perfectamente mezclada y servido a pie de obra.
O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,76
M05PN010     0,040 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   34,27 1,37
P28DA020     1,000 m3  Tierra vegetal cribada                                          6,61 6,61
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               8,70 0,52
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 9,26
D39CE001     Kg  Abono mineral compuesto por fert                                
Abono mineral compuesto por fertilizante complejo 15-15-15 de liberalización lenta a razón de 0,1 kg/m2 de terreno,
incluso distribución.
O01OB280     0,020 h.  Peón jardinería                                                 15,14 0,30
U40BF005     1,000 Kg  Abono mineral 15-15-15                                          0,79 0,79
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               1,10 0,07
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,16
U14AF070     m2  Preparación del terreno                                         
Preparación del terreno incluyendo las labores de escarda y brina de 25 cm de profundidad, refinado y rastrillado
de la superficie listo para recibir la plantación.
O01OA070     0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,45
M09PT010     0,030 h.  Tractor agríco.60 CV arado/vert.                                23,45 0,70
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               1,20 0,07
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,22
U14PH070     m2  Formación de pradera compuesta                                  
Formación de pradera compuesta por mezcla de semillas en los siguientes porcentajes:
30% Cynodon dactylon
25% Restuca rubra medireptante (Bastidae)
10% Festuca arundinacea (Olga)
25% Ray-Grass inglés (Bianca)
10% Poa pratense (Genonimo)
A una dosis de 40 g/m2 y garantizado hasta 2º corte.
O01OB270     0,040 h.  Oficial 1ª jardinería                                           16,28 0,65
O01OB280     0,060 h.  Peón jardinería                                                 15,14 0,91
P28MP040     0,040 kg  Mezcla sem. pratenses 5 varied.                                 6,01 0,24
M09PT030     0,020 h.  Tractor agrícola c/rotavator                                    21,05 0,42
P28DF010     0,040 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,72 0,03
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               2,30 0,14
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,39
U14ED102     ud  Phoenix washintonia                                             
Phoenix washintonia (Palmera datilera) de 4 a 6 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1,2x1,2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo
del hoyo, formación de alcorque y primer riego.
O01OB270     0,400 h.  Oficial 1ª jardinería                                           16,28 6,51
O01OB280     0,800 h.  Peón jardinería                                                 15,14 12,11
M05EN020     0,070 h.  Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                     33,07 2,31
M07CG010     0,400 h.  Camión con grúa 6 t.                                            39,09 15,64
P28ED102     1,000 ud  Phoenix washintonia 4-5 m. cep.                                 625,90 625,90
P01AJ070     0,250 m3  Arena gruesa silícea de machaque                                17,74 4,44
P28DA080     2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,06 0,12
P01DW050     0,200 m3  Agua                                                            0,60 0,12
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
U14EF060     ud  Jacaranda mimosaefolia con calib                                
Jacaranda mimosaefolia con calibre de 12/14 servidos en cepellón bien enraizado a pie de obra, inclsuso planta-
ción.
O01OB270     0,200 h.  Oficial 1ª jardinería                                           16,28 3,26
O01OB280     0,500 h.  Peón jardinería                                                 15,14 7,57
M05PN110     0,300 h.  Minicargadora neumáticos 40 CV                                  20,44 6,13
P28EF060     1,000 ud  Jacaranda mimosaefolia 12/14.                                   65,50 65,50
P28DA080     1,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,06 0,06
P01DW050     0,030 m3  Agua                                                            0,60 0,02
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               82,50 4,95
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 87,49
U14EC370     ud  PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 CEP                                
Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.
O01OB270     0,200 h.  Oficial 1ª jardinería                                           16,28 3,26
O01OB280     0,500 h.  Peón jardinería                                                 15,14 7,57
M05EN020     0,050 h.  Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                     33,07 1,65
P28EC370     1,000 ud  Prunus pissardii atrop.12-14 cep                                55,55 55,55
P28DA080     2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,06 0,12
P01DW050     0,090 m3  Agua                                                            0,60 0,05
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               68,20 4,09
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 72,29
U04BH011     m.  Bordillo tipo II                                                
Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 11-14x20 cm., arista exterior biselada (TIPO II), colocado sobre so-
lera de hormigón HM-12,5, tamaño máx. 20 mm., de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la exca-
vación previa ni el relleno posterior.
O01OA140     0,220 h.  Cuadrilla F                                                     31,01 6,82
P01HC050     0,020 m3  Hormigón HM-12,5/20 central                                     44,04 0,88
A01MA080     0,001 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 0,06
P25BH011     1,000 m.  Bord.hor.monoc.jard.gris 11-14x20                               3,67 3,67
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               11,40 0,68
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 12,11
U04VC020     m2  PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm                                
Pavimento continuo de hormigón HM-20/P/40/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 15X15, aca-
bado superficial fratasado a mano, sobre base de zahorra natural  incluido en el presente precio, i/preparación de la
base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas.
O01OA030     0,080 h.  Oficial primera                                                 16,28 1,30
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
P01HC090     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   51,26 5,13
P03AM180     1,020 m2  Malla 15X15 -1,410 kg/m2                                        0,84 0,86
M10HV010     0,018 h.  Vibrador hormigón neumát. 50 mm.                                1,29 0,02
P01CC040     0,100 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 0,08 0,01
P01AF010     0,180 t.  Zahorra natural S-1/S-6, IP=0                                   2,64 0,48
P08XW020     1,000 ud  Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim.                                0,42 0,42
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               10,50 0,63
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 11,12
U15MB060     ud  Suministro y colocación de banco                                
Suministro y colocación de banco de 2 m. de longitud sin brazos, modelo Bretaña o similar, formado por 2 patas
de fundición dúctil de diseño funcional moderno, carentes de adornos, pies con regata para ubicación de tornillo de
acero inoxidable de fijación al suelo, y 3 tablones en asiento y 2 en respaldo de madera tropical, tratada con pro-
tector fungicida e hidrófugo, de 2000x40x37 mm., completamente instalado en áreas urbanas pavimentadas.
O01OA090     0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,38 31,50
P01DW090     3,000 ud  Pequeño material                                                0,60 1,80
P29MB060     1,000 ud  Banco recto fundic/5 tablones                                   233,04 233,04
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U15MB635     ud  Suministro y colocación de papelera                             
Suministro y colocación de papelera basculante de hierro forjado y tablillas de madera de iroko tratada en autocla-
ve y rejilla acero, esmaltada al horno, de 30 l. de capacidad, recibida en dado de hormigón de 0,2x0,2x0,2 m.
O01OA090     0,400 h.  Cuadrilla A                                                     39,38 15,75
P01DW090     2,000 ud  Pequeño material                                                0,60 1,20
P29MB635     1,000 ud  Papelera forja tabli.madera 30 l                                119,10 119,10
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               136,10 8,17
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 144,22
U13WF110     ud  BEBEDERO HORMIG.BASE HEXAGONAL                                  
Suministro y colocación (sin incluir solera) de bebedero con pileta de hormigón arquitectónico de base hexagonal,
color beige, provista de 1 surtidor tipo bebedero con pulsador, ambos de acero inoxidable, i/acometida de agua y
desagüe a red de saneamiento existente, terminada.
O01OA090     0,800 h.  Cuadrilla A                                                     39,38 31,50
O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 8,14
O01OB195     0,800 h.  Ayudante fontanero                                              15,53 12,42
P01HC080     0,040 m3  Hormigón HM-15/40 central                                       46,00 1,84
P01MC010     0,010 m3  Morte. preparado central (M-100)                                45,40 0,45
P26WF110     1,000 ud  Bebedero h.a. hexagonal beige                                   144,37 144,37
P26WF215     1,000 ud  Acometida y desagüe fuente/bebed                                131,03 131,03
P01DW090     60,000 ud  Pequeño material                                                0,60 36,00
P26WW010     25,000 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                0,63 15,75
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CAPÍTULO 14 RED DE RIEGO                                                    
03.01        m3  EXC. EN ZANJA EN TERR.TRÁNS.                                    
Excavación en zanja en terreno de tránsito,con p.p. de entibación en caso necesario, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         16,45 0,33
O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  15,14 0,61
M05EC020     0,035 h.  Excav.hidr.cadenas 135 CV                                       46,30 1,62
M07CB010     0,045 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,66 1,24
M07N080      1,000 m3  Canon de tierras a vertedero                                    0,48 0,48
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               4,30 0,26
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,54
03.02        m3  RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                 
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,45 0,16
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                24,05 0,24
M05RN010     0,010 h.  Retrocargadora neum. 50 CV                                      27,36 0,27
M08RL010     0,150 h.  Rodillo v.manual tandem 800 kg.                                 5,11 0,77
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               3,70 0,22
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,93
U07TP330     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 D=75mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PE 100, de 75 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10
kg./cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
O01OB170     0,050 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 0,81
O01OB180     0,050 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 0,79
M05PN010     0,005 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   34,27 0,17
P26CP330     1,000 m.  Tubo poliet. PE 100 PN 10 D=75mm                                2,97 2,97
P01AA020     0,071 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            11,73 0,83
P26WW010     1,000 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                0,63 0,63
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               6,20 0,37
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 6,57
03.17        m.  REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm                                  
Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormigón en masa
HM-20/P/40/I  elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y arreglo de tierras, ejecutado.
O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 16,28 2,44
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,14 2,27
M10HV210     0,150 h.  Vibrador hormigón gasolina 50 mm                                1,41 0,21
P01HC090     0,250 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   51,26 12,82
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               17,70 1,06
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 18,80
U07VV025     ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=60mm                                 
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 8,14
O01OB180     0,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,87 7,94
P26DV022     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=60 mm                                146,20 146,20
P26DE121     2,000 ud  Racor con brida D=60 mm                                         17,28 34,56
P26WW010     0,080 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                0,63 0,05
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U08SA120     ud  ARQ.DE REGIS.DE OBRA 40x40x60 cm                                
Arqueta de registro de 40x40x60 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero 1/6 de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa H-150/40, en-
foscada y bruñida por el interior con mortero 1/4 de cemento, y con tapa de hormigón armado prefabricada, i/cone-
xión de conducciones y remates, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relle-
no perimetral posterior.
O01OA030     1,150 h.  Oficial primera                                                 16,28 18,72
O01OA070     0,690 h.  Peón ordinario                                                  15,14 10,45
A01RH100     0,075 m3  HORMIGÓN H-150 kg/cm2 Tmáx.40                                   57,94 4,35
A01MA080     0,043 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        59,26 2,55
A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       72,91 0,73
P01LT020     60,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 6,60
P02AC050     1,000 ud  Tapa arqueta HA 40X40 cm.                                       17,05 17,05
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               60,50 3,63
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 64,08
U13RB015     ud  BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                 
Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/conexión
a la red de distribución, instalada.
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 16,28
O01OB195     1,000 h.  Ayudante fontanero                                              15,53 15,53
P26DE525     1,000 ud  Collarín toma poliprop.D=50 mm.                                 1,82 1,82
P26RB015     1,000 ud  Boca riego tipo Madrid equipada                                 86,18 86,18
P26WW010     2,000 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                0,63 1,26
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               121,10 7,27
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 128,34
E20CCG030    ud  CONTADOR GRAL. CENTRALIZ. 3"                                    
Contador general de agua de 3", colocado en una arqueta de registro y conexionado a ésta y al ramal de acometi-
da, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera, de 80 mm., juego de bridas, válvula de retención y de-
más material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, y sin in-
cluir la batería general, ni la acometida.
O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,28 32,56
P17BI080     1,000 ud  Contador agua WP de 3" (80 mm.)                                 392,22 392,22
P17XE090     2,000 ud  Válvula esfera latón niquelad.3"                                123,43 246,86
P17XB210     2,000 ud  Brida redonda galvan.3" completa                                37,07 74,14
P17XR080     1,000 ud  Válv.retención latón roscar 3"                                  61,10 61,10
P17WT020     1,000 ud  Timbrado contad. M. Industria                                   15,05 15,05
%CI          6,000 %   Costes Indirectos                                               821,90 49,31
______________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 871,24
U07SA020     ud  ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=80-90 mm.                                 
Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 80 y 90 mm.,
de 110x110x148 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación
y relleno perimetral posterior.
O01OA030     10,270 h.  Oficial primera                                                 16,28 167,20
O01OA070     10,270 h.  Peón ordinario                                                  15,14 155,49
P01LT020     909,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 99,99
P01MC010     0,179 m3  Morte. preparado central (M-100)                                45,40 8,13
P01MC040     0,175 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   42,39 7,42
P01HM010     0,380 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,58 23,02
E04CE020     1,620 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                12,17 19,72
P26DW015     1,000 ud  Rgtro.fundic.calzada traf.medio                                 91,40 91,40
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDULALES                                      
E28PIA010    ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              2,29
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
E28PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           3,48
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
TRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28PIA090    ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 0,88
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
CERO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28PIA100    ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 9,00
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
NUEVE  EUROS
E28PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      1,91
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
UN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
E28PIA120    ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    4,20
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
CUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E28PIM010    ud  PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                1,59
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
UN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28PIM040    ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      1,43
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
UN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28PIM080    ud  PAR GUANTES AISLANTE 10.000 V.                                  14,12
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
CATORCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
E28PIP030    ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   12,32
Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
DOCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
E28PIP010    ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            6,24
Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
SEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
E28PIP040    ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          13,41
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Cer-
tificado CE. s/ R.D. 773/97.
TRECE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
E28PIC010    ud  CINTURÓN SEGURIDAD                                              9,81
Cinturón de seguridad de sujeción, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D.
773/97.
NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
E28PIC090    ud  MONO DE TRABAJO                                                 18,66
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.
DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS
E28PIC100    ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               10,45
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28EV090     ud  CHALECO SUPER REFLECTANTE                                       15,90
Chaleco super-reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
QUINCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
_____________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28ES010     ud  SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                      23,87
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con soporte metálico, amortizable en
cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS
E28ES040     ud  SEÑAL STOP I/SOPORTE                                            22,90
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-
nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
E28ES070     ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     32,94
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.
TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       3,85
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-
tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
TRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28ES060     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 7,64
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/ R.D. 485/97.
SIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    12,93
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en tres usos). s/ R.D. 485/97.
DOCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28EB045     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=70                                 8,69
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/ R.D. 485/97.
OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                0,77
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.
CERO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28PB185     ud  ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES                                0,51
Alquiler ud/dia de valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1
m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.
CERO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E28PCB160    ud  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                1,06
Alquiler ud/día de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados
de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor,
todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50
m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses
de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
UN  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
E28PCA110    ud  TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                     14,74
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cms., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, in-
cluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).
CATORCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
E28PCA040    ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                  10,89
Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable
en dos usos).
DIEZ  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E28PCM120    m.  PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    13,68
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y
doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de
15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje
(amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.
TRECE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28PCM14     h   Mano de obra de señalista                                       12,72
Mano de obra de seguridad de señalista.(Se considera un peon, una hora diaria durante el trans-
curso de la obra).
DOCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
E28PCM17     h   Mano de obra de seguridad emplea                                19,40
Mano de obra de seguridad empleada en mantenimineto y reposición de protecciones.(Se consi-
dera un peon, una hora diaria durante el transcurso de la obra).
DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
_____________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
E28PCF020    ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                58,54
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma UNE
23110. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 INSTAL. DE HIGIENE Y BIENESTAR                                  
SUBCAPÍTULO 4.2. VESTUARIOS Y ASEOS                                              
E28BC050     ms  ALQUILER CASETA ASEO                                            147,13
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, según definición de planos. Estructu-
ra y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ven-
tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctri-
co de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vi-
drio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo
con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en du-
cha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
E28BC040     ms  ALQUILER CASETA VESTUARIO                                       179,59
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para vesturarios, según definición de pla-
nos. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-
do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 l.;dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo
con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en du-
cha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA 
Y
NUEVE CÉNTIMOS
E28BA020     m.  ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2                                 5,97
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
CINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28BA030     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                82,56
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
OCHENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
E28BA040     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   133,66
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-
nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-
gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y 
SEIS
CÉNTIMOS
E28BM010     ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        4,26
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
CUATRO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
E28BM020     ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   9,65
Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
NUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28BM030     ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       12,09
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
DOCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
E28BM040     ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 l.                                        9,01
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).
_____________________________________________________________________________
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E28BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    24,24
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
VEINTICUATRO  EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS
E28BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    41,39
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
E28BM160     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.                                  7,64
Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)
SIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28BM143     ud  Mano de obra empleada en limpiez                                12,72
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal. (Se considera
un peon, una hora diaria durante el transcurso de la obra).
DOCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
_____________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y 1º AUXIL.                                 
E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            95,61
Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
NOVENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
E28BM120     ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             58,94
Reposición de material de botiquín de urgencia.
CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO
CÉNTIMOS
E28BM140     ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   7,90
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
E28W060      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO TRABAJADOR                                63,39
Reconocimiento médico obligatorio anual trabajador.
SESENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA) – 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
__________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES OBL. CUM.                                 
E28W050      ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                64,66
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.
SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
E28W020      ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  121,30
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes
de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-
dores con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.
CIENTO VEINTIUN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
E28W070      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO                                    88,72
Reconocimiento médico básico anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y
analítica de sangre y orina con 12 parámetros.
OCHENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
_____________________________________________________________________________
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDULALES                                      
E28PIA010    ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 2,16
Costes indirectos..................... 6,00% 0,13
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 2,29
E28PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 3,28
Costes indirectos..................... 6,00% 0,20
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 3,48
E28PIA090    ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 0,83
Costes indirectos..................... 6,00% 0,05
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 0,88
E28PIA100    ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 8,49
Costes indirectos..................... 6,00% 0,51
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 9,00
E28PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 1,80
Costes indirectos..................... 6,00% 0,11
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 1,91
E28PIA120    ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 3,96
Costes indirectos..................... 6,00% 0,24
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 4,20
E28PIM010    ud  PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 1,50
Costes indirectos..................... 6,00% 0,09
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 1,59
E28PIM040    ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
_____________________________________________________________________________
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Suma la partida................................................. 1,35
Costes indirectos..................... 6,00% 0,08
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 1,43
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
E28PIM080    ud  PAR GUANTES AISLANTE 10.000 V.                                  
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 13,32
Costes indirectos..................... 6,00% 0,80
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 14,12
E28PIP030    ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   
Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perfo-
ración, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 11,62
Costes indirectos..................... 6,00% 0,70
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 12,32
E28PIP010    ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            
Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 5,89
Costes indirectos..................... 6,00% 0,35
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 6,24
E28PIP040    ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 12,65
Costes indirectos..................... 6,00% 0,76
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 13,41
E28PIC010    ud  CINTURÓN SEGURIDAD                                              
Cinturón de seguridad de sujeción, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 9,25
Costes indirectos..................... 6,00% 0,56
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 9,81
E28PIC090    ud  MONO DE TRABAJO                                                 
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 17,60
Costes indirectos..................... 6,00% 1,06
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 18,66
E28PIC100    ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 9,86
Costes indirectos..................... 6,00% 0,59
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 10,45
E28EV090     ud  CHALECO SUPER REFLECTANTE                                       
Chaleco super-reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
  Sin descomposición                                                 
_____________________________________________________________________________
28 de agosto de 2013 Página 3
__________________________
Suma la partida................................................. 15,00
Costes indirectos..................... 6,00% 0,90
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 15,90
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA) – 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28ES010     ud  SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                      
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/coloca-
ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 22,52
Costes indirectos..................... 6,00% 1,35
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 23,87
E28ES040     ud  SEÑAL STOP I/SOPORTE                                            
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmon-
taje. s/ R.D. 485/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 21,60
Costes indirectos..................... 6,00% 1,30
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 22,90
E28ES070     ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 31,08
Costes indirectos..................... 6,00% 1,86
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 32,94
E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 3,63
Costes indirectos..................... 6,00% 0,22
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 3,85
E28ES060     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D.
485/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 7,21
Costes indirectos..................... 6,00% 0,43
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 7,64
E28EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en tres usos). s/ R.D. 485/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 12,20
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E28EB045     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=70                                 
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 8,20
Costes indirectos..................... 6,00% 0,49
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 8,69
E28EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 0,73
Costes indirectos..................... 6,00% 0,04
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 0,77
E28PB185     ud  ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES                                
Alquiler ud/dia de valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-
lor amarillo, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 0,48
Costes indirectos..................... 6,00% 0,03
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 0,51
E28PCB160    ud  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                
Alquiler ud/día de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm.
y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón,
considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 1,00
Costes indirectos..................... 6,00% 0,06
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 1,06
E28PCA110    ud  TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                     
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cms., formada mediante tablones de madera de 20x5
cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y colocación,
(amortizable en dos usos).
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 13,91
Costes indirectos..................... 6,00% 0,83
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 14,74
E28PCA040    ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                  
Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 10,27
Costes indirectos..................... 6,00% 0,62
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 10,89
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E28PCM120    m.  PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla for-
mada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies dere-
chos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 12,91
Costes indirectos..................... 6,00% 0,77
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 13,68
E28PCM14     h   Mano de obra de señalista                                       
Mano de obra de seguridad de señalista.(Se considera un peon, una hora diaria durante el transcurso de la obra).
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 12,00
Costes indirectos..................... 6,00% 0,72
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 12,72
E28PCM17     h   Mano de obra de seguridad emplea                                
Mano de obra de seguridad empleada en mantenimineto y reposición de protecciones.(Se considera un peon, una
hora diaria durante el transcurso de la obra).
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 18,30
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CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
E28PCF020    ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada. s/
R.D. 486/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 55,23
Costes indirectos..................... 6,00% 3,31
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 58,54
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__________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 04 INSTAL. DE HIGIENE Y BIENESTAR                                  
SUBCAPÍTULO 4.2. VESTUARIOS Y ASEOS                                              
E28BC050     ms  ALQUILER CASETA ASEO                                            
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, según definición de planos. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha
y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina
en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica
mono. 220 V. con automático. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 138,80
Costes indirectos..................... 6,00% 8,33
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 147,13
E28BC040     ms  ALQUILER CASETA VESTUARIO                                       
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para vesturarios, según definición de planos. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de alu-
minio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.;dos placas turcas, dos placas de
ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante,
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca,
cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 169,42
Costes indirectos..................... 6,00% 10,17
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 179,59
E28BA020     m.  ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2                                 
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de
4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos
intermedios cada 2,50 m. instalada.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 5,63
Costes indirectos..................... 6,00% 0,34
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 5,97
E28BA030     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxi-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de
presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, inclu-
so derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 77,89
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E28BA040     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de go-
ma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en
masa H-150, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 126,09
Costes indirectos..................... 6,00% 7,57
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 133,66
E28BM010     ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 4,02
Costes indirectos..................... 6,00% 0,24
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 4,26
E28BM020     ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   
Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 9,10
Costes indirectos..................... 6,00% 0,55
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 9,65
E28BM030     ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 11,41
Costes indirectos..................... 6,00% 0,68
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 12,09
E28BM040     ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 l.                                        
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3
usos).
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 8,50
Costes indirectos..................... 6,00% 0,51
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 9,01
E28BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-
tante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos).
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 22,87
Costes indirectos..................... 6,00% 1,37
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 24,24
E28BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 39,05
Costes indirectos..................... 6,00% 2,34
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 41,39
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E28BM160     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.                                  
Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 7,21
Costes indirectos..................... 6,00% 0,43
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 7,64
E28BM143     ud  Mano de obra empleada en limpiez                                
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal. (Se considera un peon, una ho-
ra diaria durante el transcurso de la obra).
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 12,00
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CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y 1º AUXIL.                                 
E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 90,20
Costes indirectos..................... 6,00% 5,41
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 95,61
E28BM120     ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Reposición de material de botiquín de urgencia.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 55,60
Costes indirectos..................... 6,00% 3,34
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 58,94
E28BM140     ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 7,45
Costes indirectos..................... 6,00% 0,45
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 7,90
E28W060      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO TRABAJADOR                                
Reconocimiento médico obligatorio anual trabajador.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 59,80
Costes indirectos..................... 6,00% 3,59
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 63,39
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA) – 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES OBL. CUM.                                 
E28W050      ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 61,00
Costes indirectos..................... 6,00% 3,66
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 64,66
E28W020      ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y
formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª
o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 114,43
Costes indirectos..................... 6,00% 6,87
_____________
TOTAL PARTIDA............................................. 121,30
E28W070      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO                                    
Reconocimiento médico básico anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y
orina con 12 parámetros.
  Sin descomposición                                                 
__________________________
Suma la partida................................................. 83,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA) – 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDULALES                                      
E28PIA010    ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              




E28PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           





E28PIA090    ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 





E28PIA100    ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 




E28PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      




E28PIA120    ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    




E28PIM010    ud  PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                




E28PIM040    ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      




E28PIM080    ud  PAR GUANTES AISLANTE 10.000 V.                                  
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amorti-




E28PIP030    ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   
Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para




E28PIP010    ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            








PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA) – 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
E28PIP040    ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-




E28PIC010    ud  CINTURÓN SEGURIDAD                                              




E28PIC090    ud  MONO DE TRABAJO                                                 





E28PIC100    ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               





E28EV090     ud  CHALECO SUPER REFLECTANTE                                       





TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDULALES........................................ 1.198,88
_____________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28ES010     ud  SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                      
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con soporte metálico, amortizable en cinco




E28ES040     ud  SEÑAL STOP I/SOPORTE                                            
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado




E28ES070     ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.




E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-




E28ES060     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos




E28EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    




E28EB045     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=70                                 





E28EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                





E28PB185     ud  ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES                                
Alquiler ud/dia de valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m.




E28PCB160    ud  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                
Alquiler ud/día de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de
80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo
ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., inclu-
so accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, in-
cluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA) – 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
5 22,00 0,33 340,00 12.342,00
_____________________________________________
12.342,000 1,06 13.082,52
E28PCA110    ud  TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                     
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cms., formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fa-




E28PCA040    ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                  
Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-





E28PCM120    m.  PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm.,
sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3




E28PCM14     h   Mano de obra de señalista                                       
Mano de obra de seguridad de señalista.(Se considera un peon, una hora diaria durante el transcurso
de la obra).
5 20,00 1,00 100,00
_____________________________________________
100,000 12,72 1.272,00
E28PCM17     h   Mano de obra de seguridad emplea                                
Mano de obra de seguridad empleada en mantenimineto y reposición de protecciones.(Se considera
un peon, una hora diaria durante el transcurso de la obra).




TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS............................................ 17.446,74
_____________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
E28PCF020    ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma UNE 23110. Medi-





TOTAL CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS................................................... 117,08
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 04 INSTAL. DE HIGIENE Y BIENESTAR                                  
SUBCAPÍTULO 4.2. VESTUARIOS Y ASEOS                                              
E28BC050     ms  ALQUILER CASETA ASEO                                            
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, según definición de planos. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.,
dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con termina-
ción de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica an-
tideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con au-





E28BC040     ms  ALQUILER CASETA VESTUARIO                                       
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para vesturarios, según definición de planos.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-
tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de
50 l.;dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con ter-
minación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolíti-
ca antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de poli-
butileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V.





E28BA020     m.  ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2                                 
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde




E28BA030     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-




E28BA040     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo




E28BM010     ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        
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E28BM020     ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   
Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
2 2,00
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
                                                                




E28BM030     ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       




E28BM040     ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 l.                                        
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-




E28BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-




E28BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    




E28BM160     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.                                  




E28BM143     ud  Mano de obra empleada en limpiez                                
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal. (Se considera un
peon, una hora diaria durante el transcurso de la obra).




TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2. VESTUARIOS Y ASEOS
3.726,71
___________
TOTAL CAPÍTULO 04 INSTAL. DE HIGIENE Y BIENESTAR..................................... 3.726,71
_____________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y 1º AUXIL.                                 
E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            




E28BM120     ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             




E28BM140     ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   




E28W060      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO TRABAJADOR                                





TOTAL CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y 1º AUXIL.................................... 559,27
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA) – 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES OBL. CUM.                                 
E28W050      ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana




E28W020      ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores




E28W070      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO                                    
Reconocimiento médico básico anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA) – 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS
___________________________________________________________________________________________________________________
01 PROTECCIONES INDIVIDULALES.................................................................. 1.198,88
02 PROTECCIONES COLECTIVAS...................................................................... 17.446,74
03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS............................................................................. 117,08
04 INSTAL. DE HIGIENE Y BIENESTAR............................................................... 3.726,71
05 MEDICINA PREVENTIVA Y 1º AUXIL.............................................................. 559,27
06 FORMACIÓN Y REUNIONES OBL. CUM......................................................... 1.485,19
______________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 24.533,87
13,00 % Gastos generales....... 3.189,40
6,00 % Beneficio industrial..... 1.472,03
__________________________
SUMA DE G.G. y B.I. 4.661,43
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL + GASTOS GENERALES + BENEFICIO INDUSTRIAL 29.195,30
21,00 % I.V.A................................................. 6.131,01
________________
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 35.326,31
Asciende el  presupuesto general  a la  expresada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO.
El Autor del Proyecto:
José Antonio Falcón Olmedo
                                                                                                                                
_____________________________________________________________________________
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA) 
1.1. OBJETO DEL ESTUDIO
El objeto de este Estudio de Seguridad y Salud Laboral es establecer la sistemática para 
garantizar  la  seguridad  y  la  salud  de  los  trabajadores,  diseñando  la  línea  de  prevención 
recomendable a cada situación potencial de riesgo, para evitar los accidentes laborales y de 
otra índole durante el desarrollo de los trabajos.
En definitiva, éste  estudio servirá para establecer las directrices básicas a la empresa 
constructora  para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 
profesionales facilitando su desarrollo, bajo control del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud Laboral en los proyectos de 
Edificación y Obras Públicas.
1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El Estudio de Seguridad y Salud es de aplicación a todo  el personal en obra,  ya sea 
dependiente de la empresa constructora, propio o procedente de empresas de trabajo temporal, 
ya sea de empresas subcontratadas para trabajos específicos o trabajadores autónomos, tanto 
en el cumplimiento de las medidas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales, 
como en la asistencia de accidentados.
El ámbito temporal del presente  Estudio se aplica al periodo comprendido desde las 
operaciones de preparación y comienzo de las obras, hasta su total terminación.
1.3. CARACTERISTICAS DE LA OBRA.
1.3.1. Denominación.
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HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES 
DEPORTIVAS, ZONA COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 
(LAS LOMAS DE MANILVA)
1.3.2. Emplazamiento.
Término Municipal de Manilva (Málaga).
1.3.3. Presupuesto.
El  Presupuesto  de  Ejecución  Material  del  presente  Estudio  de  Seguridad  y Salud 
Laboral asciende a 24.533,87euros.
1.3.4. Plazo de ejecución.
Se tiene programado un plazo de duración de 234 dias.
1.3.5. Número de trabajadores.
En base a los estudios de planteamiento de la ejecución de la obra, se estima que el 
número máximo de trabajadores, alcanza la cifra de 15 operarios.
1.3.6. Situación y medio físico.
El  Sector  AL-U1A se  encuentra  situado  en  las  cercanías  del  núcleo  urbano  de  La 
Duquesa, perteneciente al Término Municipal de Manilva y al Oeste de la carretera Nacional 
de Cádiz a Barcelona (CN-340). 
a) Morfología y topografía
La topografía del Sector queda caracterizada por la distribución y densidad de las curvas 
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de  nivel.  El  terreno  objeto  del  Proyecto  de  Urbanización  se  encuentra  dentro  del  área 
topográfica  que  predomina  en  la  zona  costera.  El  terreno  lo  conforma  una  ladera 
encontrándose las cotas mas bajas en las zonas próximas al Arroyo del Alcorrín.
La distribución de las pendientes es bastante  uniforme pasando de la cota  máxima + 
30,00 m. a la mínima + 5,00 m., con una pendiente media del 10%.
b) Clima
 Temperatura
La nota  más destacada de la zona es la poca amplitud térmica,  predominando una 
relativa suavidad de las temperaturas.
 Precipitación
Se caracteriza por una gran irregularidad que es manifiesta tanto en sus periodos como 
en su duración e intensidad.
Igualmente es de destacar que es una zona muy seca, tal vez la más seca de la costa 
occidental malagueña, con un promedio de cinco meses secos al año (de Mayo a Septiembre), 
alterado por años muy lluviosos, aunque tras periodos amplios de sequía.
 Insolación.
El municipio de Manilva disfruta de unas 2.900 horas de sol al año. Por término medio 
se puede decir que 150 días se presentan totalmente despejados, en 170 días se alternan nubes 
y claros y solamente en 45 días el cielo puede aparecer totalmente encapotado y permanecer 
así todo o la mayor parte del día.
 Vientos
Los vientos más frecuentes son los de componente NW en invierno y SE en verano; no 
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siendo ninguno de ellos especialmente fuertes, en todo caso, los de componente SE son más 
fuertes que los NW.
Debido a la proximidad de la Sierra, que la protege de ellos, el municipio se ve muy 
poco afectado por los vientos de componente norte.
 Humedad relativa
Debido  fundamentalmente  a  la  proximidad  del  mar  la  humedad  relativa  es  algo 
importante; situándose alrededor del 68% anual por término medio.
1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
1.4.1. Generalidades.
El objeto de este proyecto es dotar de todos los servicios a cada unas de las parcelas 
que han resultado del Plan Parcial realizado al Sector, es decir:
• Red viaria
• Agua potable
• Red de alcantarillado
• Energía eléctrica
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Los viales tendrán una pendiente  no superior  al 12%,  proyectados  para  una velocidad de 
proyecto de 40km/h.
Tanto el vial 1 como el vial 2 tendrán un ancho total de 12,25m con una zona de 
aparcamiento a uno de sus lados.
El vial 3 tendrá un ancho 29m, dotado de mediana y aparcamiento a ambos lados del viario.
En cuanto a las secciones del firme:
_______________________ 
MBC 
(espesor mín: 10 cm) 
_______________________ 
ZA 
(espesor mín: 40 cm) 
_______________________ 
E1 
En cuanto a las aceras, optaremos por la sección: 
- Baldosa hidráulica.
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- Mortero de agarre.
- Hormigón HA-20/B/40/I con mallazo  Ø10 15x15, de 10 cm de espesor.
- Capa Base de Zahorra Artificial de 40 cm de espesor.
Explanada tipo E-1 a base de 1 m de Suelo Adecuado sobre terreno existente
1.4.3. Agua potable.
Red de distribución de agua potable 
El abastecimiento de agua a la urbanización se realiza desde una toma realizada a la 
tubería existente, de diámetro 300 mm., a su paso por el margen izquierdo de la carretera C.N – 
340. La toma a esta tubería se realizará mediante piezas especiales (T, bridas universales, etc), tal 
y como se indica en el plano de planta de abastecimiento de agua potable.
El agua tomada desde el punto de conexión se distribuye por medio de una red principal realizada 
con tuberías de fundición dúctil que recorrerá los viales garantizando así el suministro de agua.
Red de riego 
Al igual que la red de distribución de agua potable, la red de riego irá bajo las aceras y a 
una profundidad de 0.6 m como minimo. Cuando la red discurra por zona verde podrá ir a una 
profundidad de 1 m. El caudal para la zona verde sera de 2 l/m2/dia y con presiones mínimas de 
10mca. En cuanto a la velocidad, se ha tomado las mismas que las de abastecimiento
1.4.4. Red de alcantarillado.
Se ha proyectado una red separativa donde las aguas pluviales se recogen a través de 
imbornales colocados en los viales y acometidas domiciliarias, que ingerirá las aguas caídas en las 
parcelas. Las aguas fecales se recogen también a través arquetas con acometidas a pozo que se 
colocan enfrentadas a cada una de las parcelas con objeto de que en un futuro, cuando 
construyan, conecten a ella sin necesidad de tener que romper acerado y calzada.
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El trazado de la red de aguas fecales se encuentra dibujada en el plano correspondiente.
1.4.5 Alumbrado y Red eléctrica
Las  superficies  a  iluminar  se  pueden  clasificar  en  tres zonas  diferenciadas  que  se 
dividen en viales, Pasaje peatonal e Instalaciones deportivas.
La red de alumbrado público se ha proyectado en 8 circuitos que se distribuyen por los viales 
del sector alumbrando la totalidad del mismo.
Para la red eléctrica se tendrá la potencia requerida por las viviendas.
Se dispodrán transformadores colocados estratégicamente para el buen comportamiento de los 
consumos requeridos.
La profundidad de las conducciones serán como mínimo de 0,6m. Las conducciones irán sobre 
un tubo de PE corrugado.
1.4.6 Telecomunicaciones y telefonia
Las canalizaciones irán bajo tubos de PVC. El paralelismo con redes de distribución de 
energía eléctrica, alumbrado público, etc., debe mantenerse una separación adecuada, 25 cm. 
con líneas de alta tensión y 20 cm. con las de baja tensión..
La separación con otras instalaciones como son las redes de agua y alcantarillado deberá ser de 
30 cm.
Se utilizarán arquetas tipo D y M de hormigón prefabricado para la red de telefonia.
Se utilizarán arquetas tipo H para la red de telecomunicaciones.
1.4.7 Jardines
En las zonas verdes bien diferenciadas dentro de la Unidad se procederá al desbroce de 
la superficie para posteriormente pasar al sembrado de plantaciones. 
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1.4.8 Pistas deportivas
La zona deportiva alberga a una pista de futbol 7, cuatro pistas de padel y una pista 
multifunción.
La pista de futbol 7 tendrá unas dimensiones de 44x66m, dotado de césped artificial, la 




- Tratamiento de estabilización de cemento subyacente a base de CEM II.
- Capa de ZA de 15cm compactada al 98% Proctor.
- Capa de 13cm de Arena compactada al 95% Proctor normal.
- Malla antihierba.
- Capa de 5cm de gravilla drenante 20/40.
Césped Artificial con arena silícea seca de relleno 25 kg/m2, tipo 0 – 1 mm, y relleno de 
caucho 12 kg/m2 de granulometría tipo 0,5 – 2 mm
Pista Padel
- Capa de 18cm de Suelo seleccionado de préstamo compactado al 98% del Proctor 
modificado.
- Capa de 5cm de HM-20/P/20/IIIa con armadura 6 c/20cm
- Capa de 3cm de Gravilla drenante 20/40
- Capa de 5 cm de Hormigón poroso para pavimento deportivo
- Césped Artificial tipo Tennisquick 15 mm.
Pista Multifunción
- Capa de 13 cm de suelo seleccionado de prestamo compactado al 98% del Proctor 
modificado.
- Capa de 5 cm de de HM-20/P/20/IIIa con armadura 6 c/20cm
- Capa de 5cm de  Gravilla drenante 20/40
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- Capa de 5cm de Hormigón poroso para pavimento deportivo
- Pintura acrilica en acabado superficial.
1.4.9.-Afecciones.
AFECCIONES:  
• Carreteras:   
En el lindero en contacto con la carretera nacional CN-340 (Cádiz-Málaga) se cuenta 
con  las afecciones  derivadas  de  la legislación sectorial  (Ley 25/1.988  de  29  de  Julio,  de 
Carreteras,  modificada por  Real Decreto  legislativo 11/2.001,  de 22 de Junio,  Reglamento 
General de Carreteras aprobado por  Real Decreto  1.812/1.994,  de 2 de Septiembre y Ley 
Autonómica  8/2001,  de  12  de  Julio,  de  Carreteras  de  Andalucía).  Tales  afecciones  se 
concretan en lo que sigue:
A) Zona de servidumbre
Integrada por dos franjas de terreno, a ambos lados de la carretera, delimitadas entre la 
zona de dominio público y dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una 
distancia de 8,00 metros.  Sólo podrán realizarse obras y usos compatibles con la seguridad 
vial, previa autorización del Ministerio correspondiente. 
B) Zona de afección
Integrada por dos franjas de terreno, a ambos lados de la carretera, delimitadas entre la 
zona de servidumbre y dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia 
de 50,00 metros a cada lado de la vía, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la 
misma, desde la arista exterior de la explanación. Cualquier obra o instalación fija provisional que 
se quiera llevar a cabo en la misma requerirá la autorización previa del órgano competente.
• Línea limite de edificación   
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Se  sitúa  a  25  metros  de  la  arista  exterior  de  la  calzada  más  próxima,  medida 
horizontalmente a partir de la mencionada arista.
• Afecciones a la Ley de Aguas   
Dada la existencia del Arroyo de Alcorrín, son de aplicación las limitaciones contenidas en 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de Julio) en el 
reglamento del Dominio Público Hidráulico  (Real Decreto 849/1.996), los cuales establecen, en 
resumen, las siguientes determinaciones:
A) Zona de servidumbre
A lo largo de toda la extensión de los márgenes, de 5,00 metros de anchura, de uso público, 
en la cual no  se  permite  edificar  salvo en casos  muy justificados  y previa obtención de  la 
pertinente  autorización por  el Organismo de  Cuenca.  Tampoco   se podrán plantar  especies 
arbóreas sin autorización del Organismo de Cuenca.
B) Zona de policía de cauces 
Se extiende longitudinalmente a todo lo largo de los márgenes, con una anchura de
100,00 metros, medidos horizontalmente a partir del cauce, englobando a la zona de servidumbre.
En dicha zona se someterán a régimen especial (autorización administrativa previa del
Organismo de Cuenca) las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno, la extracción
de áridos y construcciones de todo tipo, así como cualquier otro uso o actividad que suponga un
obstáculo a la corriente en régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro
del dominio público hidráulico.
1.5. CAPÍTULOS QUE COMPONEN LA OBRA.
Los  grupos  constructivos  que  componen  la  obra  son  las  que  a  continuación  se 
relacionan:
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Capítulo 1: MOVIMIENTO DE TIERRA





- Colocación de bordillos
- Acerados
- Base de zahorra artificial
- Mezcla bituminosa en caliente.
Capítulo 3:  RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
- Excavación en zanja
- Rasanteo  del  fondo,  cama  de  arena,  colocación  del  tubo  y 
arriñonado y protección del tubo con arena
- Relleno y compactación de zanjas 
- Protección de tubería con hormigón en cruces de calzada
- Arquetas de válvulas y acometidas
- Colocación de válvulas y accesorios
Capítulo 4: RED DE RIEGO
- Excavación en zanja
- Rasanteo  del  fondo,  cama  de  arena,  colocación  del  tubo  y 
arriñonado y protección del tubo con arena
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- Relleno y compactación de zanjas
- Protección de tubería con hormigón en cruces de calzada
- Arquetas
- Colocación de válvulas y accesorios
CAPÍTULO 5: RED DE SANEAMIENTO 
- Excavación en zanja
- Rasanteo  del  fondo,  cama  de  arena,  colocación  del  tubo  y 
arriñonado y protección del tubo con arena
- Relleno y compactación de zanjas
- Pozos de registro
- Arquetas de acometidas
- Construcción de embocaduras de obras de fábrica
- Relleno de trasdós
Capítulo 6: RED DE ALUMBRADO, BAJA Y MEDIA TENSION
- Excavación en zanja
- Rasanteo  del  fondo,  cama  de  arena,  colocación  del  tubo  y 
arriñonado y protección del tubo con arena
- Relleno y compactación de zanjas
- Arquetas de acometidas
                     Capítulo 7: RED DE TELEFONIA 
- Excavación en zanja
- Instalación de canalizaciones
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- Relleno y compactación de zanjas
- Arquetas
Capítulo 8: RED DE TELECOMUNICACIONES
- Excavación en zanja
- Instalación de canalizaciones
- Relleno y compactación de zanjas
- Arquetas
Capítulo 9: PISTAS DEPORTIVAS
- Desbroce y limpieza de la traza
- Formacion de las secciones deportivas
- Obras de fábrica
 
Capítulo 10: SEÑALIZACIÓN VIARIA
- Aplicación de pintura horizontal
- Señalización vertical
Capítulo 11: JARDINES
- Dresbroce y limpieza de la superficie
- Instalaciones de riego y alumbrado
- Siembra de especies vegetales
- Colocación de juegos infantiles, bancos y papeleras.
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Extendedora de mezcla asfáltica
• Ferralla
Herramientas de mano
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• Encofrados
Herramientas de mano















Encofrados metálicos y de madera
Herramientas eléctricas portátiles
1.8. INSTALACIÓN PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES.
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• No  se  instalará  comedores  debido  a  la proximidad del puesto  de  trabajo  a  la 
vivienda habitual de los trabajadores
Todas estas instalaciones se colocarán en la zona verde, como se adjunta en el plano 
correspondiente.
1.9. INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA.
A instalar en cada una de las zonas donde se tenga prevista la realización de alguna obra 
puntual,  con  la  confluencia  de  varios  oficios  como  son  las  estructuras,  talleres,  o  las 
instalaciones de alojamientos, sanitarias, oficinas o almacenes.
Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de entrega de suministro 
de agua y energía, procederemos al montaje de la instalación de la obra.
La acometida, realizada por la empresa suministradora, será subterránea disponiendo de 
un armario  de  protección y medida directa,  realizado  en material aislante,  con  protección 
intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior, la puerta dispondrá de cerradura de 
resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un candado; la profundidad mínima 
del armario será de 25 cm.
A  continuación  se  situará  el  cuadro  general  de  mando  y  protección  dotado  de 
seccionador  general de corte  automático,  interruptor  omnipolar y protección contra  altas a 
tierra, sobrecargas y cortocircuitos mediante interrruptores magnetotérmicos y diferencial de 
300 Ma. El cuadro estará construido de forma que impida el contacto con los elementos bajo 
tensión.
De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios 
para alimentación a grúas, bombas, sierras, vibrador, etc., dotados de interruptor omnipolar, 
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interruptor  general  magnetotérmico,  estando  las  salidas  protegidas  con  interrruptor 
magnetotérmico y diferencial de 30 mA.
Por  último,  del  cuadro  general  saldrá  un  circuito  de  alimentación  para  los  cuadros 
secundarios  donde  se  conectarán  las herramientas  portátiles en los  diferentes  tajos.  Estos 
cuadros  serán  de  instalación  móvil,  según  las  necesidades  de  la  obra  y  cumplirán  las 
condiciones exigidas para instalaciones de intemperie, estando colocados estratégicamente, a 
fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud.
El armario de protección y medida se situará en el límite del recinto de la obra, con la 
conformidad de la empresa suministradora.
Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 
1.000 voltios.
1.10. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS
1. Reconocimiento de Servicios Afectados.
2. Replanteo de traza de viales.
3. Excavación de la caja y transporte de los materiales de excavación a vertedero.
4.Terraplenado de la caja con suelo seleccionado.
5.Ejecución de cruces de viales
6. Ejecución de la red de saneamiento.
7. Base.
8. Servicios por acerado.
9. Construcción de las Pistas
10. Encintado de bordillos.
11. Pavimentación.
12. Señalización. 
1.11.-  RIESGOS  Y  MEDIDAS  PREVENTIVAS  PREVIAS  AL  INICIO  DE  LAS 
OBRAS
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1.11.1.-Cerramiento provisional de las zonas de obra, accesos, desvíos provisionales y 
señalización.
Antes de vallar la obra para impedir el paso de personas y vehículos ajenos a la misma se 
establecerán accesos cómodos y seguros.
Se realizará un cerramiento de la obra en aquellos lugares que sea necesario para evitar 
el acceso de personas y vehículos ajenos a la misma, es decir, se vallará las zonas señaladas en 
el plano adjunto a este estudio y se colocará la señal de peligro indefinido y el cartel de entrada 
y salida de camiones con señalización desdoblada en el acceso al Sector. 
Riesgos más comunes, Normas Preventivas y Protecciones:
Los  riesgos  más  comunes,  normas  y  protecciones,  son  los  que  corresponden  a  la 
ejecución de  las actividades  de  Replanteo,  Señalización,  Movimiento  de  tierras,  Firmes y 
construcción del Depósito. En el apartado  siguiente 1.12.-  Riesgos y medidas preventivas de 
las  actividades  de  obra,  se  desarrolla  lo  correspondiente  para  las  actividades  descritas 
anteriormente.
1.11.2.- Instalaciones de higiene y bienestar.
Se  instalarán  caseta  de  oficina,  vestuario  y  aseos,  todas  ellas  completamente 
amuebladas y dotadas con las instalaciones pertinentes.
1.11.3.- Protección contra incendios.
Las zona de la obra, donde se pueda producir con mayor posibilidad incendios son en las 
instalaciones de oficina y almacén, además del posible incendio de maquinaria.
A.- PREVENCIÓN
A fin de prevenir y evitar la formación de un incendio tomaremos las siguientes medidas:
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• Orden y limpieza general en todas las instalaciones y obra.
• Se separarán el material combustible del incombustible acopiándolo por separado en los 
lugares indicados para tal fin, también se transportará independientemente.
• Almacenar el mínimo de gasolina, gasóleo y demás materiales de gran inflamación.
• Se cumplirán las normativas vigentes respecto almacenamiento de combustibles.
• Se definirán claramente y por separado las zonas de almacenaje.
• La ubicación de los almacenes de materiales combustibles, se separarán entre ellos (como 
la madera de la gasolina) y a su vez estarán alejados de los tajos y talleres de soldadura 
eléctrica y oxiocetilénica.
• El repostaje de la maquinaria de obra se realizará, siempre que sea necesario, dentro de la 
obra, empleando un camión cisterna especial para la distribución de combustibles, siendo 
este el método más difundido en las obras públicas por su seguridad.
• Durante la fase de repostaje de las máquinas, los motores de las mismas estarán parados.
• La iluminación e interruptores eléctricos de las instalaciones y almacenes será mediante 
mecanismo antideflagrantes de seguridad.
• Se  dispondrán  todos  los  elementos  eléctricos  de  la  obra  en  condiciones  con 
comprobaciones periódicas para evitar posibles cortocircuitos.
• Quedará totalmente prohibido encender fogatas en el interior de la obra.
• Señalizaremos a  la entrada  de las zonas de acopios,  almacenes y talleres,  almacenes y 
talleres, adhiriendo las siguientes señales normalizadas:
Prohibido fumar.
Indicación de la posición del extintor de incendios.
Peligro de incendio.
B.- EXTINCIÓN.
• Dada las características de la obra se colocará un extintor de 6 Kg en la zona de casetas.
• Todos los trabajadores deben conocer las instrucciones de manejo de los extintores y se les 
advertirá que los fuegos eléctricos nunca deben ser apagados con agua.
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• Se tendrá siempre a mano y reflejado en un cartel bien visible en las oficinas de obra el 
número de teléfono del servicio de bomberos.
1.11.4.- Prevención de riesgos de daños a terceros.
De acuerdo con la normativa vigente, los cruces con la carretera y caminos, así como los 
posibles desvíos provisionales, se señalizarán tomando las medidas de seguridad que en cada 
caso requiera, tal como queda reflejado en el apartado correspondiente para accesos y desvíos. 
Antes de la entrada de obra, se señalizará con la señal TP-50 (otros peligros) con el aviso 
de salida de camiones.
1.11.5.- Medicina preventiva y primeros auxilios.
Botiquín instalado en obra
Se dispondrá un botiquín conteniendo como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, 
tintura  de  iodo,  mercurocromo,  amoníaco,  gasa  estéril,  algodón  hidrófilo,  vendas, 
esparadrapos, antiespasmódicos, y analgésicos.
Reposición del material sanitario durante el transcurso de la obra.
Se prevé la reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra por parte 
del encargado de obras.
Reconocimiento médico obligatorio.
De  conformidad  con  la  mano  de  obra  estimada,  todo  el  personal  pasará  un 
reconocimiento  médico  previo  a  su  ingreso,  que  será  repetido  anualmente.  Este 
reconocimiento se podrá llevar a cabo siempre que el trabajador  preste  su consentimiento, 
según el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Actuaciones a seguir en caso de accidente grave o mortal.
En la oficina de obra existirá el número de teléfono del Centro Sanitario concertado por 
la empresa y del centro hospitalario más próximo.
Avisar  a  la  familia del  accidentado,  dando  facilidades  en  caso  necesario,  para  su 
desplazamiento y trámites oportunos, atendiéndola en todo momento.
Comunicarlo al Servicio Médico de Empresa para que se emita el preceptivo informe 
sobre accidente grave o mortal.
Contactar con el Departamento de Seguros.
Comunicarlo al Centro de Seguridad e Higiene Provisional.
Comunicarlo por medio de telegrama, u otro sistema análogo en el plazo de 24 horas, a 
la Autoridad Laboral Provincial  (según establece el art. 6 de la Ordenanza del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de 16-12-87 (B.O.E. 29-12-87 por la que se establecen nuevos 
modelos  para  la  notificación  de  accidentes  de  trabajo  y  se  dan  instrucciones  para  su 
cumplimiento y tramitación).
Tramitar el Parte de Accidente.
Seguimiento de las actuaciones del Gabinete de Seguridad e Higiene, Inspección de 
Trabajo, etc.
Accidentes de personal subcontratado.
Si el accidente es de un trabajador de Subcontrata y se produce por causas exclusivas de 
la actividad de dicha subcontrata, las actuaciones de carácter oficial y gestiones con terceros, 
serán realizadas por la Empresa Subcontratista.
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1.11.6.- Delegado de prevención.
Se designará un Delegado de Prevención y una cuadrilla con la función de mantenimiento 
y vigilancia de los medios de seguridad.
El Delegado que se asigne a la obra será alguno de los que forman parte de la empresa 
desempeñando estas funciones con anterioridad.
La  cuadrilla de Seguridad será el trabajador de plantilla, con más de dos años de 
antigüedad en alguna de las categorías profesionales o de oficio, que posea experiencia, 
conocimientos técnico-prácticos elementales, pero necesarios en material de seguridad e 
higiene  en  el  trabajo.  Esta  cuadrilla  será nombrada una  vez se  forme el  equipo  de 
trabajo para esta obra.
La cuadrilla de Seguridad tendrá a su cargo los siguientes cometidos:
• Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud 
laboral.
• Comunicar por conducto jerárquico o, en su caso, directamente Delegado de Prevención y 
al jefe de Obra, las situaciones de peligro que pueden producirse en cualquier puesto de 
trabajo y proponer las medidas que a su juicio deban adoptarse.
• Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, 
herramientas y procesos laborales en la obra, y comunicar al Jefe de la obra la existencia 
de riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores con objeto de que 
sean puestas en práctica las oportunas medidas de prevención.
• Prestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer cuanto fuera necesario para que 
reciban la inmediata asistencia sanitaria que el estado o situación de los mismos pudiera 
requerir.
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• Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.
• Revisar la obra diariamente.
• Tener un contacto directo, en temas de replanteo de Seguridad y Salud con el autor que 
redacta este estudio.
• Reunirse con el encargado de obra,  persona que ha redactado el plan y la persona que 
realice el seguimiento de seguridad para coordinar los distintos tajos de obra de una 
forma correcta.
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1.12.-  RIESGOS  Y  MEDIDAS  PREVENTIVAS  DE  LAS  ACTIVIDADES  DE  LA 
OBRA
En  este  apartado,  se  analizan  los  riesgos  inherentes  a  cada  oficio  y  unidades 
constructivas de la obra, instándose de la misma forma las medidas preventivas que, en todo 
momento, se tendrán presente.
1.12.1.- Replanteo.
Esta actividad que se realiza desde el inicio hasta el final de la obra, comprende todas las 
labores de toma y puesta de datos físicos y medidas referenciadas en el terreno, definiendo por 
medio de los replanteos,  todos  los datos  geométricos para poder  realizar las actividades y 
elementos constructivos que componen la obra. El equipo estará formado por un Topógrafo y 
uno o dos peones.
Tipo de maquinaria y equipo humano




1 ó 2 Peones
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Relación de riesgos mas frecuentes.
∗ Caídas de personas al mismo nivel. 
∗ Caídas de personas a distinto nivel.
∗ Golpes en brazos, piernas, con la maza al clavar estacas y materializar puntos de 
referencia.
∗ Proyección de partículas de acero en clavamientos.
∗ Golpes contra objetos.
∗ Atropellos por maquinaría o vehículos, por presencia cercana a la misma en labores 
de comprobación.
∗ Ambientes de polvo en suspensión.
∗ Riesgo de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra.
∗ Riesgos  derivados  de  los  trabajos  realizados  bajo  condiciones  meteorológicas 
adversas (bajo temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.)
∗ Riesgos de picaduras de insectos y reptiles.
Normas o medidas básicas preventivas.
• Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caídas por 
las pendientes y al mismo nivel.
• Deben evitarse  subidas o  posiciones  por  zonas  muy pendientes,  si  no  se  está 
debidamente amarrado a una cuerda,  con cinturón de sujección y un punto fijo en la 
parte superior de la zona.
• Para la realización de comprobaciones o materializar datos en zonas de encofrado 
o  en alturas  de  estructuras  y obras  de  fábrica,  se  tendrá  que  acceder  por  escaleras 
reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares.
• Deben  evitarse  la  estancia  durante  los  replanteos,  en  zonas  que  puedan  caer 
objetos, por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones con 
herramientas hasta que se halla abandonado la zona.
• Para  clavar  las  estacas  con  ayuda  de  los  punteros  largos  se  tendrá  que  usar 
guantes, y punteros con protector de golpes en manos.
• Deben evitarse el uso de los punteros que presente deformaciones en la zona de 
golpeo,  por  tener el riesgo de proyección de partículas de acero,  en cara y ojos.  Se 
usarán gafas antipartículas, durante estas operaciones.
• En tajos donde la maquinaría esté en movimiento y en zonas donde se aporten 
materiales mediante camiones, se evitará la estancia del equipo de replanteo, respetando 
una distancia de replanteo de acuerdo con la Dirección Facultativa y  el Jefe de Obra.
• En los tajos que por necesidad se tenga que realizar alguna comprobación con la 
maquinaría  funcionando  y  en  movimiento,  se  realizará  las  comprobaciones, 
preferentemente parando por un momento el proceso constructivo, o en su caso realizar 
las comprobaciones siempre mirando hacia la maquinaria y nunca de espadas a la misma.
• Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos y 
demás servicios afectados, para evitar contactos directos e indirectos con los mismos.
• Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes,  y en 
caso de peligro con mucho tráfico los replanteos se realizarán con el apoyo de Señalistas.
• Las miras utilizadas serán dieléctricas.
• En el vehículo se tendrá continuamente un botiquín que contenga los mínimos para 
atención de urgencias, así como, antiflamatorios para aplicar en caso de picaduras de 
insectos.
Protecciones individuales.
⇒ Botas de seguridad antideslizante.
⇒ Botas de agua.
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Casco de  polietileno.
⇒ Guantes de cuero, goma o P.V.C.
⇒ Trajes impermeables (ambientes lluviosos).
⇒ Cinturón de sujección clase A.
⇒ Mascarilla antipolvo.
1.12.2.- Despeje y desbroce.
Dentro de esta actividad se incluyen todas las actuaciones encaminadas a extraer y retirar 
de  la  superficie ocupada  por  la  explanada,  todos  los  árboles,  arbustos,  tocones,  plantas, 
maderas caídas, etc.
Tipo de maquinaria y equipo humano
1 Retroexcavadora
2 Camiones basculantes
1 Operador de Retroexcavadora
2 Conductores de camiones 
1 Capataz
2 Peón
Relación de riesgos mas frecuentes.
∗ Caídas de personas a distinto nivel.
∗ Caídas de personas al mismo nivel.
∗ Golpes en general.
∗ Atrapamiento o atropello de personas por maquinaria.
∗ Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas.
∗ Interferencias con instalaciones enterradas.
∗ Vuelco de maquinaria.
∗ Caídas de objetos o materiales al mismo nivel
∗ Caídas de objetos o materiales a distinto nivel.
Normas o medidas básicas preventivas.
• Durante el desbroce, las zonas en las que puedan producirse desprendimientos de 
rocas,  parte  de tierras o  árboles con raíces descarnadas,  sobre personas,  máquinas o 
vehículos,  deberán  ser  señalizadas,  balizadas  y  protegidas  convenientemente.  Los 
árboles,  postes  o  elementos  inestables  deberán  apuntalarse  adecuadamente  con 
tornapuntas y jabalcones hasta conseguir su retirada o trasplante.
• Siempre que existan interferencias entre los trabajos de desbroce y las zonas de 
circulación de  peatones,  máquinas o  vehículos,  se  ordenarán y controlarán mediante 
personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos.
• Los operarios de máquinas deberán mirar alrededor de las mismas para observar 
las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones en mal estado, etc.
• Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de stop.
• Comprobar  el  estado  de  los  neumáticos  en  cuanto  a  presión  y cortes  en  los 
mismos, o estado de las orugas y sus elementos de engalce, en los casos que proceda.
• Los  operarios  de  la  maquinaria  empleada  en  el  Despeje  y  Desbroce  deberán 
cumplir y hacer respetar a sus compañeros las siguientes reglas:
1. No subir pasajeros.
2. No  permitir  el  estacionamiento  ni  la  permanencia  de  personas  en  las 
inmediaciones de las zonas de evolución de la máquina.
3. No colocar la pala cargadora por encima de las cabinas de otras máquinas.
• Es  recomendable que  el  personal que  intervenga en  los  trabajos  de  desbroce, 
tengan  actualizadas  y  con  las  dosis  de  refuerzo  preceptivas,  las  correspondientes 
vacunas antitetánica y antitífica. En esta actividad, pueden producirse con más facilidad 
las picaduras de insectos y reptiles.
Protecciones individuales.
⇒ Botas de seguridad antideslizante.
⇒ Botas de agua.
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Casco de  polietileno (lo utilizarán, aparte  del personal a  pie,  los maquinistas y 
camioneros  que  deseen  o  deban  abandonar  las  correspondientes  cabinas  de 
conducción).
⇒ Guantes de cuero, goma o P.V.C.
⇒ Trajes impermeables (ambientes lluviosos).
⇒ Mascarilla antipolvo.
⇒ Cinturon antivibratorio
1.12.3.- Excavación de caja y zanjas
Se considera la excavación necesaria para la formación de la caja necesaria, desde la cual 
se realizará el cimiento de los viales.
Estas excavaciones se realizarán una vez realizada la actividad de Despeje y Desbroce. El 
fondo de la excavación se refinará y compactará.
Tipo de maquinaria y equipo humano
2 Retroexcavadoras 2 Operadores de retroexcavadoras
2 Camiones basculantes 2 Conductores de camiones basculantes
2 Peón
Relación de riesgos mas frecuentes.
∗ Desplazamiento o desprendimiento de tierras.
∗ Caídas de personas a distinto nivel.
∗ Caídas de personas al mismo nivel.
∗ Atrapamiento o atropello de personas por maquinaria.
∗ Caídas de maquinaria a distinto nivel.
∗ Interferencias con instalaciones enterradas.
∗ Inundaciones.
∗ Vuelco de maquinaria.
∗ Caídas de objetos o materiales al mismo nivel
∗ Caídas de objetos o materiales a distinto nivel
Normas o medidas básicas preventivas.
• Taludes adecuados al tipo de terrenos.
• Prohibición de acopios o circulación a menos de 2 mts. del limite de talud natural a 
bordes de zanjas o pozos entibados.
• Para taludes superiores al natural, en zanjas y pozos con profundidades superiores 
a 1,70 mts. se utilizará entibación y/o aterrazado de los mismos.
• Resanado y protección de taludes según casos concretos a determinar en obra.
• El acceso y salida del personal se realizara por escalera fija en apoyo inferior y de 
altura superior a la excavación de 1 mt.
• Barandilla de protección para profundidades superiores a 2 mts. situada al menos a 
2 mts. del borde de la excavación.
• Para excavaciones inferiores a 2 mts. se señalizara el borde de la zanja con cuerdas 
de banderolas o se cerrará el acceso a la zona de excavaciones.
• Topes de señalización en pasos de maquinaria.
• Información previa de instalaciones enterradas.
• Revisión diaria de entibados y taludes.
• Precauciones  especiales  de  atención  cuando  se  efectúen  trabajos  cercanos  que 
produzcan vibraciones, en presencia de lluvias o al reanudar los trabajos después de una 
paralización.
• Posibilidad de uso inmediato de bomba de achique.
• Visibilidad adecuada en la zona de trabajo.
• Establecimiento de un código de señales para aviso y evacuación rápida de las 
excavaciones.
• Limpieza interior y exterior junto a los bordes.
• Los  huecos  existentes  en  el  suelo  permanecerán  protegidos,  así  como  los  de 
arquetas, pozos, etc., para la prevención de caídas.
• Como  norma  general  cuando  se  efectúen  trabajos  de  movimientos  de  tierra 
cercanos a líneas eléctricas aéreas, se cumplirán las distancias de seguridad mínimas a 
estas  líneas,  durante  la  ejecución de  los  trabajos,  utilizando  limitadores  de  altura  o 
balizas, dejando 3 ms. mínimos en conducciones de menos de 57.000 v. y 5 ms. en 
conducciones con mas de 57.000 V.
Protecciones individuales.
⇒ Botas de seguridad.
⇒ Botas de agua.
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Casco de  polietileno (lo utilizarán, aparte  del personal a  pie,  los maquinistas y 
camioneros  que  deseen  o  deban  abandonar  las  correspondientes  cabinas  de 
conducción).
⇒ Guantes de cuero, goma o P.V.C.




Comprende las actividades de arranque y carga del material de préstamo y la posterior 
puesta en obra para el relleno de las cajas y formación del terraplén.
Esta operación se desarrollará en paralelo con las excavaciones y con posterioridad a las 
obras de drenaje transversal.






1 Operadores de retroexcavadoras
2 Conductores de camiones 
1 Operadores de compactador
1 Operador de motoniveladora
1 Conductor de camión
1 Encargado
2 Peones
Relación de riesgos mas frecuentes.
∗ Desplazamiento o desprendimientos de tierras por varias razones (sobrecarga de 
los bordes de excavación, por alteraciones de la estabilidad de taludes, no emplear 
taludes adecuados, variación de humedad del terreno, por vibraciones cercanas, etc).
∗ Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas.
∗ Atrapamiento o atropello de personas por máquinas.
∗ Colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria
∗ Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.
∗ Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.
∗ Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.
∗ Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.
∗ Caída de objetos o materiales al mismo nivel.
∗ Caída de objetos o materiales a distinto nivel.
∗ Caída de máquinas a distinto nivel.
∗ Vuelco de maquinaria.
∗ Caídas de personal a distinto nivel.
∗ Caída del personal al mismo nivel.
∗ Interferencias con instalaciones enterradas.
∗ Vibraciones sobre personas.
∗ Ruido ambiental.
∗ Agresiones de las vías respiratorias por ambientes pulverulentos.
Normas o medidas preventivas.
• Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo  con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno donde se está realizando el préstamo.
• El personal que maneje la maquinaria o vehículos será especialista en el manejo de 
los mismos y estará en posesión de la documentación acreditativa.
• Todos  los  vehículos  y  maquinarias  serán  revisados  periódicamente,  quedando 
reflejadas estas revisiones en el libro de mantenimiento de la maquina.
• Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto  en peso a transportar  como en 
distribución de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan 
excesos  que  puedan  provocar  riesgos  por  caída  incontrolada  de  material  desde  los 
vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga.
• Se prohibe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán siempre escrita de forma legible.
• Todos los vehículos de transporte de material empleado especificarán claramente la 
“Tara” y la “Carga Máxima”.
• Se prohibe el transporte  de  personal fuera de  la cabina de  conducción y/o  en 
número superior a los asientos existentes en el interior.
• Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuera preciso por 
personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de 
maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos.
• Se evitarán siempre que sea posible el trabajo simultáneo en niveles superpuestos. 
Cuando  resulte  obligado  realizar  algún trabajo  con  este  condicionante  se  analizarán 
previamente  las situaciones  de  riesgo  que  se  planteen  y se  adoptarán  las oportunas 
medidas de seguridad.
• Las  maniobras  para  rellenos  será  dirigidas  por  un  capataz  y/o  vigilante  de 
seguridad.
• Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o  zonas 
inestables.
• Se  regarán  periódicamente  los  tajos  y  las  cajas  de  los  camiones  para  evitar 
polvaredas.
• Se señalizarán los accesos y recorridos de vehículos en el interior de la obra.
• Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido sólidos topes de limitación 
de recorrido para el vertido en retroceso.
• Las señalizaciones y barandillas se retirarán lo imprescindible para el relleno y se 
quitarán definitivamente cuando se igualen o suavicen los desniveles.
• Se  colocarán  señales  de  tráfico  y de  advertencia  de  riesgos  (  peligro  vuelco, 
atropello, stop, etc.). para conocimiento general de los operarios.
• No se permitirá el trabajo en el interior de zanjas, pozos o vaciados en un radio no menor 
de 10 mts. a la zona de vertido de rellenos.
• Se tendrá información previa de posibles instalaciones enterradas.
• Se prohibe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra 
de descenso de la caja en vertidos para rellenos.
• Los bordes de las excavaciones se mantendrán limpios y sin materiales acopiados.
• En las excavaciones donde se prevea la existencia de líneas eléctricas enterradas,  las 
maniobras de excavación serán dirigidas por un capataz y/o vigilante de seguridad, en 
prevención de contactos eléctricos.
Protecciones individuales.
⇒ Botas de seguridad.
⇒ Botas de agua.
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Casco de  polietileno (lo utilizarán, aparte  del personal a  pie,  los maquinistas y 
camioneros  que  deseen  o  deban  abandonar  las  correspondientes  cabinas  de 
conducción).
⇒ Guantes de cuero, goma o P.V.C.





⇒ En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
⇒ Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 
polvaredas.
⇒ Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos.
⇒ Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán 
convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales 
de tráfico y seguridad.
⇒ Se prohibe la permanencia de personas en el radio no inferior a los 6 m. entorno a 
los  compactadores  y  apisonadoras  en  funcionamiento.  La  visibilidad  para  el 
maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno señalado.
⇒ Los  vehículos  para  rellenos  y  compactaciones  estarán  dotados  de  bocinas 
automáticas de marcha atrás.
⇒ Se  señalizarán  los  accesos  a  la  vía  pública,  mediante  señales  normalizadas  de 
“peligro indefinido”, “peligro de salida de camiones” y “STOP”.
⇒ Los vehículos de compactación y apisonado estarán dotados de cabinas de seguridad 
de protección en caso de vuelco.
⇒ Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad 
civil limitada.
⇒ Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados 
a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
1.12.5.- Protección de taludes
Comprende los trabajos de colocación de tierra vegetal en los taludes resultantes del 
movimiento de tierra.
Esta operación se desarrollará una vez se halla terminado el terraplén 
Tipo de maquinaria y equipo humano
1Retroexcavadoras
1Camión basculante
1 Operador de retroexcavadora
1 Conductor de camión
1 Peón
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
Relación de riesgos mas frecuentes.
∗ Desplazamiento o desprendimientos de tierras.
∗ Atrapamiento o atropello de personas por máquinas.
∗ Colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria
∗ Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.
∗ Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.
∗ Caída de objetos o materiales al mismo nivel.
∗ Caída de objetos o materiales a distinto nivel.
∗ Caída de máquinas a distinto nivel.
∗ Vuelco de maquinaria.
∗ Caídas de personal a distinto nivel.
∗ Caída del personal al mismo nivel.
Normas o medidas preventivas.
• El personal que maneje la maquinaria o vehículos será especialista en el manejo de 
los mismos y estará en posesión de la documentación acreditativa.
• Todos  los  vehículos  y  maquinarias  serán  revisados  periódicamente,  quedando 
reflejadas estas revisiones en el libro de mantenimiento de la maquina.
• Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto  en peso a transportar  como en 
distribución de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan 
excesos  que  puedan  provocar  riesgos  por  caída  incontrolada  de  material  desde  los 
vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga.
• Se prohibe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán siempre escrita de forma legible.
• Todos los vehículos de transporte de material empleado especificarán claramente la 
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
“Tara” y la “Carga Máxima”.
• Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuera preciso por 
personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de 
maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos.
• Se evitarán siempre que sea posible el trabajo simultáneo en niveles superpuestos. 
Cuando  resulte  obligado  realizar  algún trabajo  con  este  condicionante  se  analizarán 
previamente  las situaciones  de  riesgo  que  se  planteen  y se  adoptarán  las oportunas 
medidas de seguridad.
• Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido sólidos topes de limitación 
de recorrido para el vertido en retroceso.
• Se  colocarán  señales  de  tráfico  y de  advertencia  de  riesgos  (  peligro  vuelco, 
atropello, stop, etc.). para conocimiento general de los operarios.
• Se prohibe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra 
de descenso de la caja en vertidos para rellenos.
Protecciones individuales.
⇒ Botas de seguridad.
⇒ Botas de agua.
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Casco de  polietileno (lo utilizarán, aparte  del personal a  pie,  los maquinistas y 
camioneros  que  deseen  o  deban  abandonar  las  correspondientes  cabinas  de 
conducción).
⇒ Guantes de cuero, goma o P.V.C.
⇒ Trajes impermeables (ambientes lluviosos).
⇒ Cinturón antivibratorio.
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
1.12.6.- Base de zahorra artificial.
Se colocará después de la terminación de la explanada del terraplén y después la de 
zahorra artificial. 




1 Operador de motoniveladora
1 Operador de compactador
1 Conductor de camión
1 Encargado
2 Peones
Relación de riesgos mas frecuentes.
∗ Atrapamiento o atropello de personas por máquinas.
∗ Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas.
∗ Colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria
∗ Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.
∗ Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.
∗ Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.
∗ Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.
∗ Caída de objetos o materiales al mismo nivel.
∗ Caída de objetos o materiales a distinto nivel.
∗ Caída de máquinas a distinto nivel.
∗ Vuelco de maquinaria.
∗ Caídas de personal a distinto nivel.
∗ Caída del personal al mismo nivel.
∗ Interferencias con instalaciones enterradas.
∗ Vibraciones sobre personas.
∗ Ruido ambiental.
Normas o medidas preventivas.
• El personal que maneje la maquinaria o vehículos será especialista en el manejo de 
los mismos y estará en posesión de la documentación acreditativa.
• Todos  los  vehículos  y  maquinarias  serán  revisados  periódicamente,  quedando 
reflejadas estas revisiones en el libro de mantenimiento de la maquina.
• Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto  en peso a transportar  como en 
distribución de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan 
excesos  que  puedan  provocar  riesgos  por  caída  incontrolada  de  material  desde  los 
vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga.
• Se prohibe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán siempre escrita de forma legible.
• Todos los vehículos de transporte de material empleado especificarán claramente la 
“Tara” y la “Carga Máxima”.
• Se prohibe el transporte  de  personal fuera de  la cabina de  conducción y/o  en 
número superior a los asientos existentes en el interior.
• Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuera preciso por 
personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de 
maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos.
• Se  colocarán  señales  de  tráfico  y de  advertencia  de  riesgos  (  peligro  vuelco, 
atropello, stop, etc.). para conocimiento general de los operarios.
• Se prohibe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra 
de descenso de la caja en vertidos para rellenos.

Protecciones individuales.
⇒ Botas de seguridad.
⇒ Botas de agua.
⇒ Chalecos reflectantes.
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Casco de  polietileno (lo utilizarán, aparte  del personal a  pie,  los maquinistas y 
camioneros  que  deseen  o  deban  abandonar  las  correspondientes  cabinas  de 
conducción).
⇒ Guantes de cuero, goma o P.V.C.
⇒ Trajes impermeables (ambientes lluviosos).
⇒ Mascarilla antipolvo.
Protecciones colectivas.
⇒ En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
⇒ Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 
polvaredas.
⇒ Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos.
⇒ Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán 
convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales 
de tráfico y seguridad.
⇒ Se prohibe la permanencia de personas en el radio no inferior a los 6 m. entorno a 
los  compactadores  y  apisonadoras  en  funcionamiento.  La  visibilidad  para  el 
maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno señalado.
⇒ Los  vehículos  para  extensión  de  la  zahorra  artifical  y  compactaciones  estarán 
dotados de bocinas automáticas de marcha atrás.
⇒ Se  señalizarán  los  accesos  a  la  vía  pública,  mediante  señales  normalizadas  de 
“peligro indefinido”, “peligro de salida de camiones” y “STOP”.
⇒ Los vehículos de compactación y apisonado estarán dotados de cabinas de seguridad 
de protección en caso de vuelco.
⇒ Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad 
civil limitada.
⇒ Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados 
a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
1.12.7.- Mezcla bituminosa.
La colocación de la mezcla bituminosa será subcontratada a alguna empresa encargada 
de la fabricación y puesta en obra de la misma. Esta subcontrata aún está por determinar.
El extendido del aglomerado se realizará en el trazado de los viales y en los accesos que 
la Dirección Facultativa estime adecuada y necesaria.
Tipo de maquinaria y equipo humano
Extendido
1 Extendedora
1 Rodillo vibrante autopropulsado
1 Apisonadora estática de neumáticos
3 Camiones bañera
1 Operador de extendedora
1 Operador de rodillo vibrante
1 Operador de apisonadora.







1 Operador de barredora
1 Conductor de camión
1 Conductor de bituminadora
Riesgos mas frecuentes, Normas preventivas y protecciones individuales
Los riesgos, normas y protecciones se han relacionado en el apartado de Extendedora de 
mezclas asfálticas.
1.12.8.- Obras de fábrica o drenaje.
Esta actividad comprende las obras de drenaje transversal: prolongaciones de obras de 
fábrica existentes  y la  construcción  de  obras  de  fábrica con  tubos  de  hormigón  armado, 
totalmente acabadas, es decir, con sus aletas de embocadura.
Los  trabajos  del  drenaje se  iniciarán con  las excavaciones  necesarias  para  crear  las 
plataformas de asiento y las excavaciones de zanja donde se tiene que situar los tubos, caños y 
las boquillas o aletas antes indicados. Sobre las plataformas de asiento de arena se colocarán 
los tubos y posteriormente se realizarán los revestimientos de hormigón, rellenos y boquillas de 
entrada y salida.
Los equipos para la ejecución del drenaje transversal serán dos,  uno para realizar el 
cuerpo  de  caño  ejecutando  la  excavación,  asiento  y  colocación  de  tubos,  y  el  otro 
hormigonado de tubos y ejecución de boquillas.
El drenaje longitudinal se realizará excavando y reperfilando las cunetas.




1 Grúa sobre camión
2 Camiones bañera
Camiones hormigonera
1 Operador de retroexcavadora
1 Operador de compactación
1 Operador de grúa s/camión
2 Conductor de camión
1 Encargado
4 Peones
Riesgos mas frecuentes, Normas preventivas y protecciones individuales
Los  riesgos  más comunes  para  la  realización de  las  actividades  de  drenaje  son  las 
inherentes  a  la  excavación  en  zanjas,  las  de  compactación,  encofrado  de  laterales, 
emboquillado y aletas, ferrallado y hormigonado, así como la de carga, transporte y colocación 
de tubos. También los relacionados con las operaciones de contacto con mezclas de cemento y 
colocación de ladrillos en pozos.
Estos  riesgos,  normas  y  protecciones,  se  ha  relacionado  en  las  actividades  de 
Excavaciones,  Compactación  (Terraplenado),  Encofrado,  Ferrallado,  Hormigonado  y 
Colocación de tubería, dentro de este Plan de Seguridad y Salud.
Protecciones individuales
⇒ Casco de polietileno.
⇒ Botas de seguridad.
⇒ Guantes de cuero.
⇒ Gafas de seguridad antiproyección. 
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Botas de goma o P.V.C.
⇒ Traje de agua.
⇒ Los  relacionados  con  las  actividades  de  Encofrado,  Ferrallado,  Hormigonado  y 
Colocación de tubería.
1.12.9.- Colocación de tuberías.
Se ejecutarán según el trazado  grafiado en planos o  proporcionado por  la Dirección 
Facultativa, bajando a las zanjas los tubos mediante grúas móviles o a mano si su peso es 
inferior a 60 Kg., o en su defecto,  utilizando una retroexcavadora a la que se le sujetará el 
cable de sujeción del tubo, no permitiéndose la estancia en el interior de la zanja, a menos de 5 
metros, de ningún operario, mientras el tubo esté a más de 20 cm. del fondo de la zanja.
Relación de riesgos mas frecuentes.
∗ Desprendimiento por mal apilado del material.
∗ Golpes en general.
∗ Desplome de taludes en una zanja.
∗ Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos y encharcados.
∗ Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga.
∗ Aplastamiento durante las operaciones de elevación y transporte.
∗ Aplastamiento durante las labores de montaje.
∗ Caídas de personas al mismo nivel.
∗ Caídas de personas a distinto nivel.
∗ Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
∗ Electrocución por contacto eléctrico.
Normas o medidas preventivas.
• Se recomienda tomar precauciones y pedir que se suministren los planos de las 
conducciones subterráneas que pudieran existir en la zona.
• El alcantarillado, desvío mediante entubado de acequias y la conexión al punto de 
vertido se ejecutarán según los planos que proporcione la Dirección Facultativa.
• Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal 
posible  sobre  durmientes  de  madera,  en  un  receptáculo  delimitado  por  varios  pies 
derechos que impidan que por cualquier causa los tubos se deslicen o rueden.
• Siempre  que  exista  peligro  de  derrumbamiento,  se  procederá  a  entibar  según 
cáculos expresos de la Dirección Facultativa.
• Se prohibe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías.
• Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar, en caso 
de emergencia.
• El  ascenso  o  descenso  a  los  pozos  y  zanjas  se  realizará  mediante  escaleras 
normalizadas, firmemente ancladas a los extremos superior e inferior.
• Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al 
cinturón de seguridad, tal que permita bien la extracción del operario tirando, o en su 
defecto, su localización en caso de rescate.
Protecciones individuales.
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Botas de seguridad.
⇒ Botas de agua.
⇒ Casco de  polietileno 
⇒ Guantes de cuero.
⇒ Trajes impermeables (ambientes lluviosos).
⇒ Manguitos y polainas de cuero.
⇒ Gafas de seguridad antiproyecciones
1.12.10.- Encofrados y desencofrados.
Se  utilizará  en  el  caso  de  ejecución  de  los  algibes,  arquetas  de  rotura  de  carga  y 
embocaduras de obras de fábricas.
Relación de riesgos más frecuentes.
∗ Desprendimiento por mal apilado del material.
∗ Golpes en general.
∗ Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga.
∗ Aplastamiento durante las operaciones de elevación y transporte.
∗ Aplastamiento durante las labores de montaje.
∗ Caídas de personas al mismo nivel.
∗ Caídas de personas a distinto nivel.
∗ Caídas de objetos o materiales al mismo nivel.
∗ Caídas de objetos o materiales a distinto nivel.
∗ Cortes y heridas por herramientas o materiales.
∗ Pisadas sobre objetos punzantes.
∗ Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
∗ Dermatosis por contacto con el cemento.
∗ Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas.
∗ Los derivados de trabajos en superficies mojadas
∗ Electrocución por contacto eléctrico.
Normas y medidas de prevención.
• Se prohibe la permanencia de operarios  bajo la zona de batido  de las cargas en las 
operaciones de izado o movimiento de material.
• El ascenso y descenso de personas a los encofrados se realizara por escalera de mano 
reglamentaria.
• Se protegerán las esperas de ferralla donde exista peligro de caída sobre ellas.
• Se protegerán los laterales de las excavaciones con barandillas.
• Se esmerará el orden y limpieza en la ejecución de los trabajos.
• Se utilizarán bolsas porta-herramientas.
• Los clavos extraídos o sueltos se recogerán y acopiarán en lugar destinado a tal fin, para 
su posterior retirada.
• Terminado un tajo se limpiará todo el material sobrante, apilándolo para su inmediata 
retirada.
• Se instalarán señales de advertencia y señalización en lugares adecuados.
• Se instalarán cordones de balizamiento ante los huecos peligrosos.
• El personal que utilice maquinaria o herramientas, contará con autorización escrita de la 
jefatura  de  obra,  entregándose  a  la  dirección  facultativa  el  listado  de  personas 
autorizadas.
• El desencofrado se realizará con uñas metálicas trabajando siempre desde el lugar ya 
desencofrado para evitar golpes por caída de material.
• Después  del  desencofrado  se  clasificará  rápidamente  el  material,  con  limpieza  del 
aprovechable, eliminando el no aprovechable y limpiándolo previamente de clavos. Se 
recogerán todos los residuos.
• El personal encofrador acreditará su contratación de ser “carpintero encofrador“.
• Antes del vertido del hormigón el vigilante de seguridad o encargado, en compañía del 
jefe de obras, comprobará la buena estabilidad del conjunto.
• Queda prohibido encofrar sin antes no haber cubierto el riesgo de caídas desde altura 
mediante la rectificación de protecciones de huecos,  barandillas o los medios concretos 
de protección colectiva asignados en cada caso.
Protecciones individuales.
⇒ Casco de polietileno.
⇒ Botas de seguridad.
⇒ Guantes de cuero.
⇒ Gafas de seguridad antiproyección. 
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Botas de goma o P.V.C.
⇒ Traje de agua.
1.12.11.- Trabajos de ferralla, elaboración y puesta en obra.
Relación de riesgos más frecuentes 
∗ Cortes y heridas por herramientas o materiales.
∗ Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga.
∗ Aplastamiento durante las labores de elevación y transporte.
∗ Aplastamiento durante las operaciones de montaje.
∗ Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
∗ Caídas de personas al mismo nivel.
∗ Caídas de personas a distinto nivel.
∗ Caídas de objetos o materiales al mismo nivel.
∗ Caídas de objetos o materiales a distinto nivel.
∗ Golpes en general. 
Normas y medidas preventivas.
• Los  acopios  de  redondos  de  ferralla se situarán cerca  del lugar  de  colocación y en 
posición horizontal sobre durmientes de madera. No se acopiarán barras en más de 1.5 
mts. de altura. Los diámetros distintos se acopiarán por separado.
• El transporte aéreo de paquetes de armadura mediante grúa se ejecutará suspendiendo la 
carga de dos puntos separados, mediante eslingas..
• Se prestará especial atención a las juntas  de alambre de atado de ferralla elaborada, que 
se doblará o remachará para evitar, en lo posible, cortes y heridas.
• Se utilizarán bolsas porta-herramientas.
• La zona  destinada a  elaboración se  limpiará periódicamente   de  restos  de  ferralla y 
alambre. Los tajos de colocación de armaduras se limpiaran diariamente, retirándose los 
restos de alambre que pudieran ocasionar caídas o tropiezos.
• Se prohibe trepar por las armaduras en cualquier caso.
• La maniobra de ubicación “in situ” de ferralla elaborada de más de 150 kg. se guiará 
mediante un equipo de tres hombres; dos guiarán mediante sogas en dos direcciones la 
pieza a  situar,  siguiendo las instrucciones  del tercero  que  procederá  manualmente  a 
efectuar las correcciones de aplomado.
• Los trabajadores destinados a labores de ferralla no llevarán objetos ornamentales como 
anillos, cadenas etc. que puedan provocar atrapamientos con maquinaria, herramientas o 
material.
Protección individual.
⇒ Casco de polietileno.
⇒ Guantes de cuero.
⇒ Botas de seguridad.
⇒ Botas de goma o P.V.C.
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Bolsa portaherramientas.
⇒ Traje de agua. 
1.12.12- Trabajos de manipulación de hormigón.
Relación de riesgos más frecuentes. 
∗ Caída de personas al mismo nivel.
∗ Caída de personas a distinto nivel.
∗ Caída de objetos o materiales al mismo nivel.
∗ Caída de objetos o materiales a distinto nivel.
∗ Fallo de entibaciones o encofrados.
∗ Pisadas sobre objetos punzantes.
∗ Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.
∗ Dermatosis por contacto con el cemento.
∗ Desplazamiento o desprendimientos de tierras.
∗ Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas.
∗ Atrapamiento o atropello de personas por maquinaria.
∗ Atrapamiento de personas por objetos o materiales.
∗ Vibraciones sobre personas.
∗ Electrocución por contacto eléctrico.
Normas o medidas preventivas. Tipo de aplicación durante el vertido del hormigón.
• Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado o Vigilante de Seguridad revisará 
el buen estado de seguridad de las entibaciones y de los encofrados.
• Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminará antes del vertido del 
hormigón puntas, restos de madera, redondos y alambres.
• Se  instalarán  pasarelas  de  circulación  de  personas  sobre  las  zanjas  a  hormigonar, 
formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de anchura)
• Se  instalarán  fuertes  topes  de  final  de  recorrido,  para  los  vehículos  que  deban 
aproximarse al borde de zanjas para verter el hormigón. 
A) VERTIDOS DIRECTOS MEDIANTE CANALETA.
• Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar 
vuelcos.
• Se prohibe acercar  las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2m. (como 
norma general) del borde de la excavación.
• Se  prohibe  situar  a  los  operarios  detrás  de  los  camiones  hormigonera  durante  el 
retroceso.
• Se instalará un cable de seguridad amarrado a “puntos sólidos”, en el que enganchar el 
mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura.
• Se habilitarán “puntos de permanencia” seguros, intermedios, en aquellas situaciones de 
vertido a media ladera.
• La  maniobra  de  vertido  será  dirigida  por  un  capataz  y/o  vigilante  de  seguridad 
observará/n que no se realicen maniobras inseguras.
B)  VERTIDO DE HORMIGÓN CON CUBA.
• Se prohibe cargar la cuba por encima de la carga máxima admisible de la máquina que lo 
sustente.
• Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el 
nivel máximo de llenado de la  cuba, para no sobrepasar la carga admisible.
• La apertura de la cuba para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca 
destinada a tal fin, protegiendo las manos con guantes impermeables.
• Se procurará no golpear con  la cuba los encofrados ni las entibaciones.
• De la cuba penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de vertido. Se 
prohibe guiarlo  o  recibirlo  directamente,  en  prevención   de  caídas  por  movimiento 
pendular.
C) VERTIDO DE HORMIGÓN MEDIANTE BOMBEO.
• El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 
trabajo.
• La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo de dos operarios, para 
evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.
• El  manejo,  montaje  y desmontaje  de  la  tubería  de  la  bomba de  hormigonado,  será 
dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por “tapones” y “sobre 
presiones” internas.
• Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto enviando lechada 
de mortero, para así evitar atoramientos de la tubería.
• Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la “redecilla” de 
recogida a  la salida de la manguera tras  el recorrido  total,  del circuito.  En caso  de 
detención  de  la  bola,  se  paralizará  la  máquina.  Se  reducirá  la  presión  a  cero  y se 
desmontará a continuación la tubería.
• Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 
limpieza a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.
Protección individual.
⇒ Casco de polietileno.
⇒ Guantes de cuero.
⇒ Botas de seguridad.
⇒ Botas de goma o P.V.C.
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Traje de agua.




En este apartado se engloba  la señalización vertical y horizontal y la barrera flexible.
Se inicia con la colocación de la señalización vertical, con el replanteo de los puntos 
donde  se  colocarán  las  señales,  de  acuerdo  a  los  planos  entregados  por  la  Dirección 
Facultativa.  A continuación se  realizan las cimentaciones  para  los  postes  o  elementos  de 
soporte. Una vez hormigonados y colocados los postes se esperará al fraguado para colocar las 
señales.
A continuación se realiza el premarcaje para la señalización horizontal (Pintura).
A la par o posteriormente se coloca la barrera flexible, compuestas de postes hincados y 
bionda colocados según la Normativa, con los amortiguadores y captafaros correspondientes.
Con respecto al desmontaje de la señalización informativa, se realizará antes y durante la 
excavación de la caja. La posterior recolocación se hará al mismo tiempo que la colocación de 
la señalización vertical o cuando la Dirección Facultativa estime oportuno.
Tipo de maquinaria y equipo humano
1 Camión furgón
1 Equipo de barrena hidráulica
1 Máquina marcadora universal
1 Máquina pintabandas
1 Máquina Hincaviguetas
1 Soldadora por arco eléctrico
1 Operario conductor del camión
1 Jefe de equipo de señalización vertical
1 Jefe de equipo de señalización vertical
1 Jefe de equipo de colocación de barrera
4 Peones especialistas
1 Soldador
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Relación de riesgos más frecuentes 
∗ Cortes y heridas por herramientas o materiales.
∗ Atrapamientos.
∗ Afecciones respiratorias
∗ Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
∗ Los inherentes al mal tiempo
∗ Caídas de personas al mismo nivel.
∗ Caídas de objetos o materiales al mismo nivel.
∗ Caídas de objetos o materiales a distinto nivel.
∗ Golpes en general. 
∗ Afecciones de piel.
∗ Los relacionados con soldaduras por arco eléctrico.
Normas y medidas preventivas.
• Los operarios que componen este equipo debe ser de especialistas y conocedores de los 
procedimientos por el riesgo de trabajos en muchas ocasiones, con tráfico de vehículos.
• El equipo de barrena hidráulica para ejecución de hoyos debe de ser utilizado entre dos 
operarios.
• Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco 
o amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los 
vapores de la pintura.
• Se utilizarán gafas de protección contra  la proyección de partículas en el hincado de 
postes para la barrera de seguridad.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
• Siempre  que  se  realice  trabajos  de  pintado  en  la  calzada  debe  de  señalizarse  con 
antelación la presencia del equipo en la zona.
• La  pintura  debe  estar  envasada.  Para  su  consumo  se  trasvasará  al  depósito  de  la 
máquina,  con protección respiratoria.  Sólo  se tendrán en el camión las latas para  la 
consumición del día.
• Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y 
extendido de las mismas.
• Las relacionadas con soldaduras por arco eléctrico.
Protecciones individuales.
⇒ Casco de polietileno.
⇒ Guantes de cuero y lona.
⇒ Botas de seguridad.
⇒ Cinturón antivibratorio
⇒ Gafas antiproyecciones
⇒ Mascarilla para agentes químicos
⇒ Ropa de trabajo, monos e impermeables.
⇒ Juego de señales para zonas de trabajo.
⇒ Equipos de balizas luminosas intermitentes
1.12.14.- Soldadura.
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Relación de riesgos más frecuentes.
∗ Caída de personas al mismo nivel.
∗ Caída de personas a distinto nivel
∗ Caída de objetos o materiales al mismo nivel.
∗ Caída de objetos o materiales a distinto nivel.
∗ Atrapamiento de personas por objetos o materiales.
∗ Aplastamiento durante las labores de montaje.
∗ Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.
∗ Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
∗ Quemaduras.
∗ Electrocución por contacto eléctrico.
∗ Proyección de partículas.
∗ Heridas en los ojos por cuerpos extraños.
∗ Pisadas sobre objetos punzantes.
Normas o medidas preventivas tipo.
• En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y 
pisadas sobre objetos punzantes.
• El izado de materiales metálicos se guiará mediante sogas hasta su presentación, nunca 
directamente con las manos, para evitar los empujones, cortes y atrapamientos.
• Los  elementos  presentados,  quedarán  fijados  e  inmovilizados  mediante  (husillos  de 
inmovilización, codales, eslingas, apuntalamiento, cuelgue del gancho de la grúa, etc.), 
hasta concluido el punteo de soldadura, para evitar situaciones inestables. 
• A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de 
medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa (o Jefatura de 
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Obra).
Normas de prevención de accidentes para los soldadores.
• Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para  su salud. Protéjase con el yelmo 
de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.
• No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones 
graves en los ojos.
• No  pique  el  cordón  de  soldadura  sin protección  ocular.  Las  esquirlas  de  cascarilla 
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos.
• No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar 
a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias.
• Suelde siempre en un lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia.
• Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical 
de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.
• No se prefabrique la guindola para soldar, contacte con el Vigilante de Seguridad. Lo 
más probable es que exista una segura a su disposición en el almacén.
• No  deje  la  pinza  directamente  en  el  suelo  o  sobre  perfiles.  Deposítela  sobre  un 
portapinzas evitará accidentes.
• Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo 
evitará tropiezos y caídas.
• No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector  de clemas. Evitará el riesgo de 
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electrocución.
• Compruebe  que  su  grupo  está  correctamente  conectado  a  tierra  antes  de  iniciar  la 
soldadura.
• No anule la toma  de  tierra  de  la carcasa  de  su  grupo  de  soldar  porque  <salte>  el 
disyuntor  diferencial.  Avise  al  Vigilante  de  Seguridad  para  que  se  revise  la  avería 
Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro.
• Desconecte  totalmente  el  grupo  de  soldadura  cada  vez  que  haga  una  pausa  de 
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).
• Compruebe  antes  de  conectarlas  a  su  grupo,  que  las  mangueras  eléctricas  están 
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas 
protegidas a base de cinta aislante.
• No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 
Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el 
empalme mediante < forrillos termorretráctiles>.
• Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.
• Cerciórese  de  que  estén  bien  aisladas  las  pinzas  portaelectrodos  y  los  bornes  de 
conexión.
• Utilice  aquellas  prendas  de  protección  personal  que  se  le  recomienden,  aunque  le 
parezcan incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra 
accidentes.
• Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 
prevención del riesgo eléctrico.
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• El  taller  de  soldadura  (taller  mecánico),  tendrá  ventilación  directa  y  constante,  en 
prevención de los riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas.
• Los  portaelectrodos  a  utilizar  en  esta  obra,  tendrán  el  soporte  de  manutención  en 
material aislante de la electricidad. El Vigilante de Seguridad, controlará que el soporte 
utilizado no esté deteriorado.
• Se prohibe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en 
prevención del riesgo eléctrico.
• Las operaciones de soldadura a realizar en (zonas húmedas o muy conductoras de la 
electricidad),  no  se  realizarán  con  tensiones  superiores  a  50  voltios.  El  grupo  de 
soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación de soldar.
• Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales), no se 
realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por 
corriente continua.
• El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos y 
recortes, en prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caídas. 
• El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo químico seco y 
sobre la hoja de la puerta,  señales  normalizadas de <riesgo eléctrico > y <riesgo de 
incendios>.
• El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos, etc.
Medios de protección personal.
⇒ Casco de polietileno.
⇒ Yelmo de soldador ó pantalla manual.
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⇒ Gafas de seguridad.
⇒ Guantes de cuero.
⇒ Botas de seguridad.
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Mandil de cuero.
⇒ Cinturón de seguridad.
1.12.15.- Albañilería.
Relación de riesgos más frecuentes.
∗ Caídas de personas al mismo nivel.
∗ Caídas de personas a distinto nivel.
∗ Caídas de objetos o materiales al mismo nivel.
∗ Caídas de objetos o materiales a distinto nivel.
∗ Golpes en general.
∗ Cortes y heridas por herramientas o materiales.
∗ Dermatosis por contacto con el cemento.
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∗ Proyección de partículas.
∗ Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
∗ Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
∗ Electrocución por contacto eléctrico.
∗ Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga.
∗ Aplastamiento durante las labores de elevación y transporte.
∗ Los derivados del uso de medios auxiliares.
Normas o medidas básicas preventivas.
• Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos así como los de arquetas, de 
pozos, etc., para la prevención de caídas. 
• Se prohibe trabajar bajo tajos en nivel superior sin protección directa colectiva.
• Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. Las 
lámparas portátiles tendrán mango y protección de lámpara aislados.
• Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros (cascotes, de ladrillo) diariamente, 
para evitar las acumulaciones innecesarias.
• A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohibe los  “puentes de 
un tablón “.
• Se prohibe balancear las cargas suspendidas en altura, en prevención del riesgo de caída 
al vacío.
• El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar 
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 
Se utilizarán redes atadas para evitar caídas de material.
• Los escombros  y cascotes  se evacuarán diariamente para  evitar  el riesgo  de pisadas 
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sobre materiales.
• Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de huecos.
• Aunque se den instrucciones particulares para el uso de medios auxiliares, máquinas o 
herramientas,  se recuerda la necesidad de las observancias de las normas preventivas 
dadas para estos casos.
• Se  procurará  en  lo  posible la  utilización de  sierras  circulares  discos  de  diamante  y 
refrigeración por agua, en evitación de polvos.
Protección individual.
⇒ Casco de polietileno.
⇒ Mascarilla antipolvo.
⇒ Guantes de P.V.C. o de goma.
⇒ Gafas de seguridad antiproyecciones.
⇒ Guantes de acero.
⇒ Cinturón de seguridad.
⇒ Botas de seguridad.
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Trajes de agua.
⇒ Cinturón faja elástica de protección de cintura, en trabajos de solados. 
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1.13.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINARIA DE OBRA Y 
OPERADORES DE MAQUINARIA.
MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL
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∗ Caídas al subir o bajar de la máquina.
Normas o medidas básicas preventivas.
• Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de 
faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de 
seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. Dispondrán de bocina, así como de 
señal  acústica  para  las  que  realicen  maniobras  continuadas  de  marcha  atrás.  Las 
máquinas  de  movimiento  de  tierras  que  circulen  por  la  obra  como  cualquier  otro 
vehículo,  portarán  en zona  visible una baliza luminosa intermitente  para  detectar  su 
presencia.
• Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra serán inspeccionadas 
diariamente, controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 
dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.
• Se  prohibe  trabajar  o  permanecer  dentro  del  radio  de  acción  de  la  maquinaria  de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.
• Se prohibe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas de movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos de caídas o atropellos.
• Se prohiben las labores de mantenimiento o  reparación de maquinaria con el motor  en 
marcha, en prevención de riesgos innecesarios.
• Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de 
taludes  o  terraplenes,  a  los  que  debe  aproximarse  la  maquinaria  empleada  en  el 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina.
• Se prohibe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando 
las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, 
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será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros trajos.
• Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de excavación, siempre que el 
desnivel sobrepase 1,70 m.
Protecciones individuales.
⇒ Casco de polietileno.( de uso obligatorio para abandonar la cabina, siempre que 
exista el riesgo de caída o golpes por objetos).
⇒ Gafas de seguridad antipolvo.
⇒ Guantes de cuero 
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Trajes para tiempo lluvioso.
⇒ Botas de seguridad.
⇒ Protectores auditivos.
⇒ Botas de goma o de P.V.C.
⇒ Cinturón elástico antivibratorio.
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RETROEXCAVADORAS (Sobre cadenas u orugas).
Relación de riesgos más frecuentes 
∗ Atropello por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc..
∗ Deslizamiento de la máquina por terrenos embarrados.
∗ Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 
máquina y bloquear los frenos. ).
∗ Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación 
de la retroexcavadora).
∗ Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes, etc.)
∗ Choque contra otros vehículos.
∗ Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.
∗ Interferencias con  infraestructuras   urbanas  (alcantarillado,  red  de  aguas  y líneas de 
conducción de gas o de electricidad).
∗ Incendio.
∗ Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
∗ Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).
∗ Proyección de objetos.
∗ Caídas de personas desde la máquina.
∗ Golpes.
∗ Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas.).
∗ Vibraciones.
∗ Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
∗ Los  derivados  de  la  realización  de  los  trabajos  bajo  condiciones  meteorológicas 
extremas.
Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la retroexcavadora.
DERIVADOS DE LA MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y UTILIZACIÓN.  
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• Para subir o bajar de la retro, utilice los peldaños y asideros dispuestos para  tal menester, 
evitará lesiones por caídas.
• No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o cadenas), y 
guardabarros, evitará caídas.
• Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas 
manos; lo hará de forma segura.
• No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona.
• No  trate  de  realizar   “ajustes”  con  la  máquina en  movimiento   o  con  el  motor   en 
funcionamiento, puede sufrir lesiones.
• No permita el acceso de la retro, a personas no autorizadas, pueden provocar accidentes, o 
lesionarse.
• No  trabaje  con  la  retro  en  situación  de  semiavería (con  fallos esporádicos).  Repárela 
primero, después, reanude el trabajo.
• Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara en 
el suelo, pare el motor,  ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a 
continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.
• No guarde combustible ni trapos grasientos en la retro, pueden incendiarse.
• No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada 
pueden causarle quemaduras.
• Protéjase  con  guantes  si por  alguna causa  debe  tocar  el  líquido  anticorrosión.  Utilice 
además gafas antiproyecciones.
• Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras.
• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni 
acerque fuego.
• Si debe tocar el electrólito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes. Recuerde, 
es corrosivo.
• Si desea manipular en el sistema eléctrico,  desconecte la máquina y extraiga primero la 
llave de contacto.
• Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que 
el aceite del sistema hidráulico es inflamable.
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• No libere los frenos de la máquina, en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos 
de inmovilización de las ruedas.
• Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de ora,  tome precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrolitos emiten gases inflamables. Las 
baterías pueden estallar por causa de chisporroteos.
• Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de su retroexcavadora .
• Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del 
punto de conexión. Recuerde que el reventón de la manguera de suministro o la rotura 
de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo.
• Antes  de  iniciar  cada  turno  de  trabajo,  compruebe  que  funcionan  los  mandos 
correctamente, evitará accidentes.
• No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad; se fatigará 
menos.
• Todas las operaciones de control  del buen funcionamiento  de los mandos hágalas con 
marchas sumamente lentas. Evitará accidentes.
• Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y 
alejado a la retro del lugar. Salte entonces sin tocar la  máquina ni objeto en contacto con 
ésta al terreno.
Normas o medidas preventivas derivadas del trabajo a ejecutar.
• El plan de avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo plasmado en los 
planos.
• El entorno de la máquina se acotará en una distancia igual a la del alcance máximo del 
brazo  excavador,  el entorno  de la máquina. Se prohibe en la zona la realización de 
trabajos la permanencia de personas.
• Los  caminos  de  circulación  interna  de  la  obra,  se  cuidarán  para  evitar  blandones  y 
barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la circulación.
• Las  cabinas antivuelco  serán  exclusivamente  las indicadas  por  el  fabricante  para  cada 
modelo de retro a utilizar.
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• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la 
cabina se reciban gases nocivos.
• Las retroexcavadoras cumplirán todos los requisitos para que puedan autodesplazarse por 
carretera salvo el caso de las de cadenas.
• Se prohibe en esta obra que los conductores abandonen la retro con e motor en marcha, 
para evitar el riesgo de atropello.
• Se prohibe en esta obra que los conductores abandonen la retro sin haber antes depositado 
la cuchara en el suelo.
• Se prohibe desplazar la retro,  si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara, en 
evitación de balanceos.
• Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente.
• Se prohibe el transporte de personas sobre la retro, en prevención de caídas, golpes, etc.
• Se prohibe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos 
puntuales.
• Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con 
las revisiones al día.
• Se prohibe expresamente acceder a la cabina de mandos de la retro utilizando vestimentas 
sin ceñir, que puedan engancharse en los salientes y los controles.
• Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
• Se prohibe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio 
los apoyos hidráulicos de inmovilización.
• Se prohiben expresamente en esta  obra  el manejo de grandes cargas  (cuchara a  pleno 
llenado), bajo régimen de fuertes vientos.
Dado que la retroexcavadora ayudará en labores para la colocación de tuberías, además, 
cumplirá los siguientes requisitos :
1. La cuchara tendrá en su parte  exterior  trasera  una argolla soldada expresamente,  para 
efectuar cuelgues (preferible que el equipo venga montado desde la fábrica). 
2. El  cuelgue  se  efectuará  mediante  ganchos  o  mosquetón  de  seguridad  incorporado  al 
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balancín o aparejo indeformable.
3. El tubo se suspenderá de los extremos (dos puntos, en posición paralela al eje de la zanja, 
con la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su directriz. (Puede utilizarse 
una uña de montaje directo).
4. La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios.
5. La maniobra será dirigida por un especialista.
6. En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente los 
trabajos.
7. Se prohibe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora.
8. El cambio de posición de la retro, se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha 
(salvo en distancias muy cortas).
9. El cambio de posición de la retro en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo 
hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la 
máquina.
10. Se prohibe estacionar la retro a menos de tres metros (como norma general), del borde de 
barrancos,  hoyos,  zanjas y similares,  para  evitar  el riesgo  de  vuelcos  por  fatiga del 
terreno.
11. Se prohibe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2m. (como norma 
general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por 
sobrecarga del terreno.
Protecciones individuales.
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⇒ Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).
⇒ Cinturón elástico antivibratorio.
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Calzado adecuado para conducción de vehículos.
⇒ Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento).
⇒ Guantes de cuero.
⇒ Mascarilla antipolvo.
PALA CARGADORA.
Relación de riesgos más frecuentes.
∗ Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
∗ Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados)
∗ Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 
máquina).
∗ Vuelco  de  la  máquina  (inclinación  del  terreno  superior  a  la  admisible  por  la  pala 
cargadora).
∗ Caída de la pala por  pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y 
similares).
∗ Choque contra otros vehículos.
∗ Contacto con las líneas eléctricas (aéreas o enterradas).





∗ Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los 
ojos, afecciones respiratorias, etc.).
∗ Caídas al subir o bajar de la máquina.
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∗ Incendios, quemaduras.
∗ Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas.
Normas de actuación preventiva para los maquinistas de palas cargadoras.
• Antes de bajarse de la máquina, apoye el cazo en el suelo.
• Cuide la limpieza del tajo y su entorno.
• Cargue el cazo de manera estable para evitar caídas de piedras.
• Exija que el área de trabajo de su máquina esté despejada para evitar accidentes.
• Utilice en los trabajos de caga y descarga la señal acústica conectada para la marcha atrás. 
Compruebe siempre su funcionamiento y no la desconecte.
• El  sistema  articulado  puede  aprisionarle.  Extreme  las  precauciones  cuando  tenga  que 
situarse en su radio de acción.
• En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo de carga es de usted.
Normas o medidas preventivas derivadas del trabajo a ejecutar.
• Se desplazará a velocidad moderada, especialmente en lugares de mayor riesgo (pendientes 
y rampas, bordes de excavación, cimentaciones, etc.).
• Se extremarán las precauciones en maniobras de marcha atrás.
• Se cargará  el cazo,  teniendo en cuenta  la estabilidad del material cargado  para  evitar 
caídas.
• Se asegurará que el área en que se maniobre esté despejada de personal.
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• En los aprovisionamientos de combustible, se cumplirán y harán cumplir las normas, para 
evitación de incendios (motor parado, prohibición de fumar, etc.).
• Una vez parada la máquina, la cuchara siempre quedará apoyada sobre el terreno, con el fin 
de que no pueda caer y producir un accidente.
• En las operaciones de carga y descarga, tendrá conectada siempre la bocina marcha atrás o 
señal acústica.
• Al finalizar la jornada, o durante los descansos, se observarán las siguientes reglas:
a) La cuchara se debe apoyar en el suelo.
b) Nunca se deberá dejar la llave de contacto puesta.
c) Se dejará metida una marcha contraria al sentido de la pendiente.
• Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.
Protecciones individuales.
⇒ Casco de polietileno.( de uso obligatorio para abandonar la cabina, siempre que 
exista el riesgo de caída o golpes por objetos).
⇒ Gafas de seguridad contra el polvo y proyecciones.
⇒ Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
⇒ Guantes de cuero.
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Botas de antideslizantes.
⇒ Cinturón elástico antivibratorio.
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MOTONIVELADORA.




∗ Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).
∗ Proyecciones.




∗ Desplomes de árboles sobre la máquina.
∗ Caídas al subir o bajar de la máquina.
∗ Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas).
∗ Incendios, quemaduras.
∗ Otros.
Normas de actuación preventiva para los maquinistas de motoniveladoras.
• Extreme las precauciones ante taludes y zanjas.
• En los traslados,  circule siempre con precaución,  con la cuchilla elevada,  sin que esta 
sobrepase el ancho de su máquina.
• Vigile la marcha atrás y accione la bocina.
• No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo de la máquina, 
sin previo aviso.
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• Al parar,  pose el escarificador y la cuchilla en el suelo. Sitúe ésta sin que sobrepase el 
ancho de la máquina.
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Normas o medidas preventivas derivadas del trabajo a ejecutar.
• Las motoniveladoras, estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, 
freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de 
seguridad antivuelco y antiimpactos, además de un extintor.
• Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra serán inspeccionadas 
diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos 
dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.
• Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria, para evitar 
los riesgos por atropello.
• Se  instalarán  letreros  avisadores  del  peligro  que  supone  dormitar  a  la  sombra  que 
proyectan las máquinas para movimiento de tierras.
• Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de rodadura de 
neumáticos,  el maquinista permanecerá  inmóvil en su puesto  y solicitará  auxilio por 
medio  de  las  bocinas.  Antes  de  realizar  ninguna acción  se  inspeccionará  el  tren  de 
neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser 
posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina 
sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno.
• Las  máquinas  en  contacto  accidental  con  líneas  eléctricas  serán  acordonadas  a  una 
distancia de 5m., avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe los 
cortes  de suministro  y puestas  a  tierra  necesarias para  poder  cambiar sin riesgos,  la 
posición de la máquina.
• Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el 
pavimento (la cuchilla), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de 
contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico.
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• Las  pasarelas  y  peldaños  de  acceso  para  conducción  o  mantenimiento  permanecerán 
limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída.
• Se prohiben las labores de mantenimiento o  reparación de maquinaria con el motor  en 
marcha, en prevención de riesgos innecesarios.
• Se prohibe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde 
están operando las máquinas para el movimiento de tierras.  Antes de proceder  a las 
tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos.
• Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación.
• Se  delimitará  la  cuneta  de  los  caminos  que  transcurran  próximos  a  los  cortes  de  la 
excavación  a  un  mínimo de  2  m.  de  distancia  de  esta,  para  evitar  la  caída  de  la 
maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes.
• La presión de los neumáticos será revisada, y corregida en su caso diariamente.
Protecciones individuales.
⇒ Casco de polietileno.( de uso obligatorio para abandonar la cabina, siempre que 
exista el riesgo de caída o golpes por objetos).
⇒ Gafas de seguridad antipolvo.
⇒ Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
⇒ Guantes de cuero (conducción)
⇒ Guantes de cuero (mantenimiento).
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Trajes para tiempo lluvioso.
⇒ Botas de seguridad.
⇒ Protectores auditivos.
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⇒ Botas de goma o de P.V.C.
⇒ Cinturón elástico antivibratorio.
⇒ Calzado para la conducción de vehículos.
⇒ Muñequeras elásticas antivibratorias.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO.
Relación de riesgos más frecuentes.
∗ Atropello, (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc. ).
∗ Vuelco, ( por fallo del terreno o inclinación excesiva).
∗ Caída por pendientes.
∗ Choque contra otros vehículos, (camiones, otras máquinas).
∗ Incendio, (mantenimiento).
∗ Quemaduras, (mantenimiento).
∗ Caída de personas al subir o bajar de la máquina.
∗ Ruido.
∗ Vibraciones.
∗ Los derivados de trabajos continuados y monótonos.
∗ Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras.
∗ Otros.
Normas de seguridad para los conductores de las compactadoras.
• Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo 
de estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia.
• Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes.
• Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 
Evitará caídas y lesiones.
• No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas.
• No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace, 
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puede fracturarse los talones y eso es un accidente grave.
• No trate de realizar  ajustes con la máquina en movimiento o con el motor  en marcha, 
puede sufrir lesiones.
• No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo. Pueden 
accidentarse o provocar accidentes.
• No trabaje con la compactadora en situación de avería o de semiavería. Repárela primero, 
luego reanude su trabajo. No corra riesgos innecesarios.
• Para evitar las lesiones durante  las operaciones de mantenimiento,  ponga en servicio el 
freno de  mano,  bloquee la máquina,  pare  el motor  extrayendo  la llave de  contacto. 
Realice las operaciones de servicio que se requieren.
• No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios.
• No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada 
pueden causarle quemaduras graves.
• Protéjase  con  guantes  si por  alguna causa  debe  tocar  el  líquido  anticorrosión.  Utilice 
además gafas antiproyecciones.
• Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras.
• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni 
acerque fuego.
• Si  debe  tocar  el  electrolito,  (líquidos  de  la  batería),  hágalo  protegido  con  guantes 
impermeables. Recuerde, el líquido este es corrosivo.
• Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctele extrayendo la llave 
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de contacto. Evitará lesiones.
• Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El aceite del 
sistema hidráulico es inflamable.
• No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos 
de inmovilización de los rodillos.
• Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los 
mandos responden perfectamente.
• Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles con menos dificultad y 
se cansará menos.
• Utilice siempre las prendas de protección personal adecuadas.
• Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando a 
la sombra proyectada por la máquina.
Normas o medidas preventivas derivadas del trabajo a ejecutar.
1. Las  compactadoras  a  utilizar  en  esta  obra  estarán  dotadas  de  cabinas  antivuelco  y 
antiimpactos.
2. Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo de máquina por 
el fabricante.
3. Las cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido algún 
vuelco.
4. Las  compactadoras  a  utilizar  en esta  obra,  estarán  dotadas  de  un botiquín de  primero 
auxilios, ubicado de forma resguardada  para conservarlo limpio.
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5. Se prohibe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.
6. Se prohibe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante.
7. Se prohibe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, porque 
pueden engancharse en los salientes o en los controles. 
8. Los rodillos vibrantes utilizados en esta obra, estarán dotados de luces de marcha a delante 
y de retroceso. 
9. Se prohibe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención de 
atropellos. 
10. Se prohibe expresamente dormitar  a la sombra proyectada  por  el rodillo vibrante  en 
estación, en prevención de accidentes.
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Protecciones individuales.
⇒ Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados, (siempre que exista la 
posibilidad de golpes).
⇒ Protectores auditivos.
⇒ Cinturón elástico antivibratorio.
⇒ Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo.
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Traje impermeable.
⇒ Zapatos para conducción de vehículos.
⇒ Guantes de cuero. (mantenimiento).
⇒ Guantes de cuero.
EXTENDEDORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
Relación de riesgos más frecuentes.
∗ Caída de personas desde la máquina.
∗ Caída de personas al mismo nivel.
∗ Los  derivados  de  los  trabajos  realizados  bajo  altas  temperaturas  (suelo  caliente  + 
radiación solar + vapor).
∗ Los  derivados  de  la  inhalación  de  vapores  de  betún  asfáltico  (nieblas  de  humos 
asfálticos).
∗ Quemaduras.
∗ Sobreesfuerzos (apaleo circunstancial).
∗ Atropello  durante  las maniobras  de  acoplamiento  de  los  camiones  de  transporte  de 
aglomerado asfáltico con la extendedora.
Normas de seguridad para los conductor de extendedora.
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• Señalice convenientemente su máquina cuando quede aparcada en el tajo.
• Exija señalistas, y en orden, en el tajo extendido.
• La protección de los sinfines de reparto de aglomerado está prevista para evitar accidentes. 
No trabaje sin ella.
• En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo es de usted.
• Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 
Evitará caídas y lesiones.
Normas o medidas preventivas derivadas del trabajo a ejecutar.
• No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea el 
conductor, para evitar accidentes por caída.
• Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará dirigida 
por un especialista, en previsión de los riegos por impericia.
• Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina 
durante  las  operaciones  de  llenado  de  la  tolva,  en  prevención  de  los  riesgos  de 
atrapamiento y atropello durante las maniobras.
• Los  bordes  laterales  de  la  extendedora,  en  prevención  de  atrapamientos,  estarán 
señalizados a bandas amarillas y negras alternativas.
• Todas  las plataformas  de  estancia  o  para  seguimiento  y ayuda  al  extendido  asfáltico, 
estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas 
por pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm. desmontable 
para permitir una mejor limpieza.
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• Se prohibe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones 
de extendido, en prevención de accidentes.
• Los extendidos con poca luz o nieblas se realizarán con chalecos reflectantes. 
• La  extendedora  y  maquinaria  de  compactación  estará  dotada  de  baliza  luminosa 
intermitente.
Protecciones individuales.
⇒ Botas de media caña, impermeables.






Relación de riesgos más frecuentes.
∗ Atropello de personas.
∗ Choque contra otros vehículos.
∗ Vuelco.
∗ Vuelco por desplazamiento de carga.
∗ Proyección de objetos.
∗ Caídas, (al subir o bajar de la caja).
∗ Atrapamientos
∗ Desplome de tierras.
∗ Vibraciones.
∗ Ruido ambiental.
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∗ Polvo ambiental.
∗ Quemaduras (mantenimiento).
∗ Golpes en general.
∗ Sobreesfuerzos.
Normas de actuación preventivas para el conductor del camión.
• Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha.
• Cuando circule marcha atrás avise acústicamente.
• Exija la estabilidad de la carga.
• Durante la carga y descarga, permanezca en la cabina.
• Ante una parada de emergencia en pendiente,  además de accionar los frenos,  sitúe las 
ruedas delanteras o traseras con talud, según convenga.
• Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero, compruebe la eficacia de 
los frenos.
• Extreme las precauciones en las pistas deficientes.
• Con arena o material granular vigile la posible pérdida de carga en el transporte.
• En  las  pistas  de  obra,  puede  haber  piedras  caídas  de  otros  vehículos.  Extreme  las 
precauciones.
• Al bascular, para evitar posibles vuelcos, cerciórese de la firmeza del terreno.
• Bascule en terreno horizontal con el vehículo parado y frenado.
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• En las maniobras en vertedero,  asegúrese de que existe el cordón de material y siga las 
indicaciones del controlista.
• Nunca circule con la caja levantada.
• No compita con otros conductores.
• Sitúe los espejos retrovisores convenientemente.
• Cuando  circule  por  vías  públicas,  cumpla  la  normativa  del  Código  de  la  Circulación 
vigente.
• Compruebe el buen funcionamiento de su tacógrafo,  y utilice en cada jornada un disco 
nuevo (si está matriculado).
Normas o medidas preventivas derivadas del trabajo a ejecutar.
• El personal encargado del manejo de esta máquina será especialista y estará en posesión del 
preceptivo carnet de conducir.
• La  caja  será  bajada  inmediatamente  después  de  efectuada  la  descarga,  y  antes  de 
emprender la marcha.
• Respetará las normas del código de la circulación.
• Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará frenado y 
calzado con topes.
• Respetará en todo memento la señalización de la obra.
• La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y 
las condiciones del terreno.
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• Durante  las operaciones de carga,  permanecerá dentro  de la cabina (si tiene visera de 
protección) o alejado del área de trabajo de la cargadora.
• En la aproximación al borde de la zona de vertido,  tendrá especialmente en cuenta  la 
estabilidad del vehículo,  asegurándose de que dispone de un tope  limitador  sobre el 
suelo, siempre que fuera preciso.
• Cualquier  operación  de  revisión,  con  el  basculante  levantado,  se  hará  impidiendo  su 
descenso, mediante enclavamiento.
• No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste las 
maniobras.
• Si descarga material en las proximidades de la zanja, se aproximará a una distancia máxima 
de 1 m., garantizando ésta mediante topes.
• Se realizarán las revisiones y mantenimiento indicadas por el fabricante, dejando constancia 
en el “libro de revisiones”.
Protecciones individuales.
⇒ Casco de polietileno. (solo cuando exista riesgo de golpes en cabeza y siempre que 
descienda del camión en obra).
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Botas de seguridad
⇒ Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado 
del camión ( si el camión carece de visera de protección).
CAMIÓN DE TRANSPORTE. 
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Relación de riesgos más frecuentes.
Se considera exclusivamente los comprendidos desde el acceso a la salida de la 
obra.
∗ Atropello de personas.
∗ Choque contra otros vehículos.
∗ Vuelco de camión.
∗ Vuelco por desplazamiento de carga.
∗ Caídas, (al subir o bajar de la caja).
∗ Atrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas).
∗ Otros.
Normas de actuación preventivas para el conductor del camión.
• El acceso y circulación  interna de camiones en la obra se efectuará por la zona habilitada 
a tal efecto en cada tajo. 
• Todos  los  camiones  dedicados  al  transporte  de  materiales  para  esta  obra,  estarán  en 
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.
• Antes  de  iniciar  las maniobras  de  carga  y descarga  del material además e  haber  sido 
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización 
de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico.
• Las maniobras de posición correcta,  (aparcamiento),  y expedición, (salida),  del camión 
serán dirigidas por un señalista.
• El ascenso y descenso de las cajas de los camiones,  se efectuará  mediante  escalerillas 
metálicas  fabricadas  para  tal  menester,  dotadas  de  ganchos  de  inmovilización  y 
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seguridad.
• Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del 
proceder más adecuado.
• El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y 
se cubrirá con una lona,  en previsión de desplomes.
• Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la 
manera más uniformemente repartida posible.
• El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad.
Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones.
• Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes o manoplas de cuero. Utilícelas 
constantemente y evitará pequeñas lesiones molestas en las manos.
• Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies.
• No gatee  o  trepe  a la caja de los camiones,  solicite que le entreguen escalerillas para 
hacerlo, evitará esfuerzos innecesarios.
• Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo. Evitará caer o sufrir lumbalgias 
y tirones.
• Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo, es un experto y evitará que usted pueda 
lesionarse.
• Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante cabos de gobierno atados a ellas. 
Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones.
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• No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. Puede 
en el salto fracturarse los talones y eso es una lesión grave.
Protecciones individuales.
⇒ Casco de polietileno. (sólo cuando exista riesgo de golpes en cabeza y siempre que 
descienda del camión en obra).
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Botas de seguridad
⇒ Guantes
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CAMIÓN GRÚA.
Relación de riesgos más frecuentes.
∗ Vuelco del camión.
∗ Atrapamientos.
∗ Caídas al subir o bajar a la zona de mandos.
∗ Atropello de personas.
∗ Desplome de la carga.
∗ Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales).
∗ Otros.
Normas de actuación preventivas para el conductor del camión grúa.
• Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro 
ruedas y los gatos estabilizadores.
• Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los 
riesgos por maniobras incorrectas.
• Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.
• Se prohibe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 
camión en función de la extensión brazo-grúa.
• El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, 
las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos 
por maniobras incorrectas.
• Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20% como norma 
general, salvo características especiales del camión en concreto,  en prevención de los 
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riesgos de atoramiento o vuelco.
• Se prohibe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del 
camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco.
• Se prohibe estacionar o circular, con el camión grúa a distancias inferiores a 2m., como 
norma general, del corte del terreno o situación similar, en previsión de los accidentes 
por vuelco.
• Se prohibe realizar tirones sesgados de la carga.
• Se prohibe arrastrar cargas con el camión grúa.
• Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de 
gobierno.
• Se prohibe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 
metros.
• Se prohibe la permanencia bajo las cargas en suspensión.
• El  conductor  del  camión grúa  estará  en  posesión  del  certificado  de  capacitación  que 
acredite su pericia.
• Al personal encargado  del manejo del camión grúa  se  le hará  entrega  de  la siguiente 
normativa de seguridad. Del recibí se dará cuenta a la Dirección facultativa (o Jefe de 
Obra).
Normas de seguridad para los operarios del camión grúa.
1. Mantenga la máquina alejada de  terrenos  inseguros,  propensos  a  hundimientos.  Puede 
volcar y sufrir lesiones.
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2. Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal.
3. No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y 
objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.
4. Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas.
5. No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo 
para su integridad física.
6. Si entra en contacto  con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espera recibir 
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica 
haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo,  no permita que nadie toque el camión 
grúa, puede estar cargado de electricidad.
7. No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida ayuda de un señalista y evitará 
accidentes.
8. Asegure   la inmovilidad del brazo  de  la grúa  antes  de  iniciar  ningún desplazamiento. 
Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados.
9. No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del 
gancho. Es muy peligroso.
10. Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se 
resbalan  los  pedales  durante  una  maniobra  o  durante  la  marcha,  puede  provocar 
accidentes.
11. No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor 
de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos 
del brazo.
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12. Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, para las maniobras. Evitará 
accidentes.
13. No  intente  sobrepasar  la carga  máxima autorizada  para  ser  izada.  Los  sobreesfuerzos 
pueden dañar la grúa y sufrir accidentes.
14. Levante  una sola  carga  cada  vez.  La  carga  de  varios  objetos  distintos  puede  resultar 
problemática y difícil de gobernar.
15. Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio 
los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura.
16. No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro.
17. No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes.
18. Antes de izar una carga,  compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de 
extensión máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en ella puede volcar.
19. Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten 
el resto del personal.
20. Antes  de  poner  en servicio la máquina,  compruebe  todos  los  dispositivos  de  frenado. 
Evitará accidentes.
21. No permita que el resto  del personal acceda a la cabina o maneje los mandos.  Pueden 
provocar accidentes.
22. No  consienta  que  se  utilicen,  aparejos,  balancines,  eslingas  o  estrobos  defectuosos  o 
dañados. No es seguro.
23. Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos posean 
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el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito.
24. Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra.
Protecciones individuales.
⇒ Casco de polietileno (siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra y 
exista riesgo de golpes en la cabeza).
⇒ Guantes de cuero.
⇒ Botas de seguridad.
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Calzado para conducción.
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CAMIÓN HORMIGONERA.
Relación de riesgos más frecuentes.
∗ Atropello de personas.
∗ Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.).
∗ Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, etc.).
∗ Caída en el interior de una zanja (cortes de taludes, media ladera, etc.).
∗ Caída de personas desde el camión. 
∗ Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guía que pueden caer).
∗ Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza.
∗ Golpes por el cubilote del hormigón.
∗ Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.
∗ Las derivadas del contacto con hormigón.
∗ Sobreesfuerzos.
∗ Otros.
Normas de actuación preventivas para el conductor del camión hormigonera.
• El recorrido de los camiones hormigonera en el interior de la obra se efectuará por la 
zona habilitada a tal efecto para cada tajo.
• Las rampas de  acceso  a  los  tajos  no  superarán la pendiente  del 20%,  como norma 
general, en prevención de atoramientos o vuelco de los camiones hormigonera.
• La  puesta  en  estación  y  los  movimientos  del  camión  hormigonera  durante  las 
operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por 
maniobras incorrectas.
• Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las 
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ruedas de los camiones hormigonera sobrepasen la distancia mínima de 2 m., como norma 
general, del borde de la excavación.
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Protecciones individuales.
⇒ Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados, (siempre que exista la 
posibilidad de golpes).
⇒ Protectores auditivos.
⇒ Cinturón elástico antivibratorio.
⇒ Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo.
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Traje impermeable.
⇒ Zapatos para conducción de vehículos.
⇒ Guantes de cuero. (mantenimiento).
MESA DE SIERRA CIRCULAR.
Relación de riesgos más frecuentes.
∗ Cortes.
∗ Golpes por objetos.
∗ Abrasiones.
∗ Atrapamientos.
∗ Emisión de partículas.
∗ Sobreesfuerzos (cortes de tablones).
∗ Emisión de polvo.
∗ Ruido ambiental.
∗ Contacto con la energía eléctrica.
∗ Los derivados de los lugares e ubicación (caídas,  intoxicación, objetos desprendidos, 
etc.).
∗ Otros.
Normas de actuación preventivas para el encargado de la mesa de sierra circular.
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• La máquina de sierra circular se ubicará en los lugares fijos.
• Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancia inferiores a tres metros, como 
norma general, del borde de zanjas.
• Las sierras circulares en esta obra,  no se ubicarán en el interior de  áreas de batido de 
cargas suspendidas del gancho de la grúa, para evitar los riesgos por derrame de la carga.
• Las  máquinas  de  sierra  circular  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  señalizadas  mediante 
“señales de peligro” y rótulos con la leyenda “PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS 
NO AUTORIZADAS”, en prevención de los riesgos por impericia.
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes 
elementos de protección:
• Carcaza de cubrición del disco.
• Cuchillo divisor del corte.
• Empujador de la pieza a cortar y guía.
• Carcaza de protección de las transmisiones por poleas.
• Interruptor estanco.
• Toma de tierra.
En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para 
corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El 
justificante del recibí, se entregará a la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obras).
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Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.
• Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a 
tierra, en caso afirmativo, avise al Vigilante de Seguridad para que sea subsanado el defecto 
y no trabaje con la sierra,  puede sufrir accidentes por causa de electricidad.
• Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Vigilante 
de Seguridad para que sea sustituido, evitará accidentes  eléctricos.
• Utilice el empujador para manejar la madera, considere que de no hacerlo puede perder 
los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa.
• No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 
observar la “trisca”. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que 
usted necesita. Si la madera no pasa, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo 
ajusten.
• Si la máquina , se detiene, retírese de ella y avise al inmediato superior para que sea 
reparada.  No  intente  realizar  ni  ajustes  ni  reparaciones,  puede  sufrir  accidentes.  - 
Desconecte el enchufe -. 
• Antes de iniciar el corte,  con la máquina desconectada de la energía eléctrica , gire el 
disco a mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente. Si no lo 
hace,  puede  romperse  durante  e  corte  y  usted  o   sus  compañeros  pueden  resultar 
accidentados.
• Para  evitar  daños  en  los  ojos,  solicite  se  le  provea  de  unas  gafas  de  seguridad 
antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.
• Extraiga previamente todos  los clavos o  partes  metálicas hincadas en la madera que 
desee  cortar.  Puede  fracturarse  el  disco  o  salir  despedida  dela  madera  de  forma 
descontrolada, provocando accidentes serios
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• El  mantenimiento  de  las  mesas  de  sierra  de  esta  obra,  será  realizado  por  personal 
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.
• La alimentación eléctrica de  las sierras  de disco a  utilizar en esta  obra,  se realizará 
mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico 
de distribución, para evitar los riesgos eléctricos.
• La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general 
(o de distribución) - en combinación con los disyuntores diferenciales -.
• Se prohibe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de 
caídas y los eléctricos.
• Se limpiará de productos  procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 
circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (  o  para su 
vertido mediante las trompas de vertido).
• Efectúe el corte a ser posible a la intemperie, o en un local muy ventilado, y siempre 
protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable.
• Efectúe el corte a sotavento, el viento alejara de usted las partículas perniciosas, pero 
procure no lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden al respirar sufrir daños.
• Moje el material cerámico, empápalo antes de cortar, evitara gran cantidad de polvo.
Protecciones individuales.
⇒ Casco de polietileno
⇒ Gafas de seguridad antiproyecciones.
⇒ Mascarilla antipolvo con filtro recambiable.
⇒ Ropa de trabajo.
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⇒ Botas de seguridad.
⇒ Faja elástica ( corte con tablones ).
PEQUEÑAS COMPACTADORAS.





∗ Máquina en marcha fuera de control.
∗ Proyección de objetos.
∗ Vibraciones.
∗ Caídas al mismo nivel.
∗ Los derivados de los trabajos monótonos.
∗ Los derivados de los trabajos realizados en condiciones metereológicas duras.
∗ Sobreesfuerzos.
∗ Otros.
Normas de seguridad para los trabajadores que manejen pequeños compactadores.
• Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas todas  las 
tapas y carcasas protectoras. Evitará accidentes.
• Guíe el pisón en avance frontal,  evite los desplazamientos laterales. La máquina puede 
descontrolarse y producirle lesiones.
• El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a aplanar, o 
use una mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo.
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• El pisón  produce  ruido.  Utilice siempre cascas  o  taponcillos antiruido.  Evitará  perder 
agudeza de oído o quedar sordo.
• El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada.
• No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los 
demás.
• La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elástica y 
evitará el “dolor de riñones”, lumbalgia.
• Utilice y siga las recomendaciones que le marque el encargado de la obra.
• Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización, en 
prevención de accidentes.
• El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y 
riesgos profesionales propios de esta máquina.
Protecciones individuales.
⇒ Casco de polietileno.
⇒ Protectores auditivos.
⇒ Guantes de cuero.
⇒ Botas de seguridad.
⇒ Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
⇒ Ropa de trabajo.
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VIBRADORES.
Relación de riesgos más frecuentes.
∗ Descarga eléctrica.
∗ Caídas desde altura.
∗ Salpicadura de lachada en los ojos.
Normas o medidas preventivas.
• La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable.




⇒ Botas de agua.
⇒ Guantes dieléctricos.
⇒ Gafas de protección contra salpicaduras.
Máquinas y herramientas en general.
En este apartado se consideran globalmente los riesgos y prevención apropiados para la 
utilización de pequeñas herramientas accionadas con energía eléctrica:  taladros,  cepilladoras 
metálicas, sierras, etc., etc.,.
Relación de riesgos más frecuentes. 
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∗ Proyección de fragmentos.
∗ Caída de objetos. 
∗ Contacto con la energía eléctrica. 
∗ Vibraciones.
∗ Ruido.
∗ Explosión (trasiego de combustibles).
∗ Otros. 
Normas o medidas preventivas tipo.
• Las  máquinas  -  herramientas  eléctricas  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento.
• Los  motores eléctricos de las máquinas - herramientas estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos  propios  de  cada  aparato,  para  evitar  los  riesgos  de  atrapamientos,  o  de 
contacto con la energía eléctrica.
• Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
(  Esta  precaución  deberá  preverse  ante  cualquier  máquina  con  posibilidad  de 
atrapamiento).
• Se  prohibe  realizar  reparaciones  o  manipulaciones  en  la  maquinaria  accionada  por 
transmisiones por  correas  en marcha.  Las  reparaciones,  ajustes,  etc.,  se  realizarán a 
motor parado, para evitar accidentes.
• El  montaje  y  ajuste  de  transmisiones  por  correas  se  realizará  mediante 
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<montacorreas>  o dispositivos similares, nunca con destornilladores, las manos, 
etc., para evitar el riesgo de atrapamiento.
• Las  transmisiones  mediante  engranajes  accionados  mecánicamente,  estarán  protegidos 
mediante  un  bastidor  soporte  de  un  cerramiento  a  base  de  malla  metálica,  que 
permitiendo  la  observación  del  buen  funcionamiento  de  la  transmisión,  impida  el 
atrapamiento de personas u objetos.
• Las máquinas en situación de avería o de semiavería, que no respondan a todas las órdenes 
recibidas como se desea, se paralizarán inmediatamente quedando señalizadas mediante 
una señal de  peligro  con  la leyenda  “NO CONECTAR,  EQUIPO (O MAQUINA) 
AVERIADO”.
• La  instalación  de  letreros  con  leyendas  de   “máquina  averiada”,  “máquina  fuera  de 
servicio”, etc., serán instalados y retirados por la misma persona.
• Las máquinas - herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante 
una carcasa antiproyecciones.
• Las máquinas - herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a 
la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico 
general de la obra. 
• Las máquinas - herramientas a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables 
o  explosivos  (disolventes  inflamables,  explosivos,  combustibles  y  similares),  estarán 
protegidas mediante carcasas antideflagrantes.
• El ambiente húmedo la alimentación para las máquinas - herramienta no protegidas con 
doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 
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• El transporte aéreo mediante gancho (grúa) de las máquinas - herramienta (mesa de sierra, 
tronzadora, dobladora, etc.),  se realizará ubicándola flejada en el interior de una batea 
emplintada resistente, para evitar el riesgo de caída de la carga. 
• En  prevención  de  los  riesgos  por  inhalación  de  polvo  ambiental,  las  máquinas  - 
herramientas  con  producción de  polvo  se  utilizarán en  vía húmeda,  para  eliminar a 
formación de atmósferas nocivas. 
• Siempre que sea posible, las máquinas - herramienta con producción de polvo se utilizarán 
a sotavento, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.
• Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia mínima del 
mismo de 10 m., (como norma general), para evitar el riesgo por alto nivel acústico.
• Las herramientas a utilizar en esta obra, accionadas mediante compresor estarán dotadas de 
camisas insonorizadoras, para disminuir el nivel acústico.
• Se prohibe en esta obra la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles 
líquidos en lugares cerrados o con ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo  por 
trabajar en el interior de atmósferas tóxicas.  
• Se  prohibe  el  uso  de  máquinas  -  herramientas  al  personal  no  autorizado  para  evitar 
accidentes por impericia.
• Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el suelo, 
para evitar accidentes.
• Las conexiones  eléctricas  de  todas  las máquinas -  herramienta  a  utilizar  en esta  obra 
mediante  clemas,  estarán  siempre  protegidas  con  su  correspondiente  carcaza  anti- 
contactos eléctricos. 
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• Siempre que  sea posible, las mangueras  de presión para  accionamiento  de máquinas - 
herramientas,  se  instalarán  de  forma  aérea.  Se  señalizarán  mediante  cuerda  de 
banderolas, los lugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, para prevenir los 
riesgos de tropiezo (o corte de circuito de presión).
• Los tambores de enrollamiento de los cables de la pequeña maquinaria, estarán protegidos 
mediante  un  bastidor  soporte  de  una  malla  metálica,  dispuesta  de  tal  forma,  que 
permitiendo la visión de la correcta disposición de las espiras, impida el atrapamiento de 
las personas o cosas.
Protecciones individuales.
⇒ Casco de polietileno.
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Guantes de seguridad.
⇒ Guantes de goma o P.V.C.
⇒ Botas de goma o P.V.C.
⇒ Plantillas anticlavos.
⇒ Botas de seguridad.
⇒ Mandil, polainas y muñequeras de cuero (caso de soldadura).
⇒ Mandil, polainas y muñequeras impermeables.
⇒ Gafas de seguridad antiproyecciones.
⇒ Gafas de seguridad antipolvo.
⇒ Gafas de seguridad antiimpactos.
⇒ Protectores auditivos.
⇒ Mascarilla filtrante.
⇒ Máscara antipolvo con filtro mecánico especifico recambiable.
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1.14.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES.
ESCALERAS DE MANO.
Relación de riesgos más frecuentes.
∗ Caídas al mismo nivel.
∗ Caídas a distinto nivel.
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∗ Caídas al vacío.
∗ Deslizamiento por apoyo incorrecto, ( falta de zapata, etc.).
∗ Vuelco lateral por apoyo irregular.
∗ Rotura por defectos ocultos.
∗ Los derivados por los usos inadecuados o montajes peligrosos.
Normas o medidas básicas preventivas.
• Los  largueros  serán de  una sola  pieza y estarán  sin deformaciones  o  abolladuras  que 
puedan mermar su seguridad.
• Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidacion que las preserve de las 
agresiones de la intemperie. No estarán suplementadas con uniones soldadas.
• El empalme de escaleras metálicas se realizara mediante la instalación de los dispositivos 
industriales fabricados para tal fin.
• Las escaleras de tijeras estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad 
de apertura.
• Las escaleras de tijeras estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla ( o cable de 
acero ) de limitación de apertura máxima.
• Las escaleras de tijeras se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros para no 
mermar su seguridad.
• La escalera de tijeras en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición 
de máxima apertura para no mermar su seguridad.
• Las  escaleras  de  tijera  nunca  se  utilizaran  a  modo  de  borriquetas  para  sustentar  las 
plataformas de trabajo.
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• Las escaleras de tijera no se utilizaran si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los tres últimos peldaños.
• Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o 
sobre superficies provisionales horizontales ).
• Se prohibe la utilización de escalera de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 
mt.
• Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 
seguridad.
• Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior  al objeto 
estructural al que dan acceso.
• Las escaleras de mano sobrepasaran en 1 mts. la altura a salvar. 
• Las  escaleras  de  mano  se  instalaran  de  tal  forma,  que  su  apoyo  inferior  diste  de  la 
proyección vertical del superior, ½ de la longitud del larguero entre apoyos.
• El ascenso y descenso a través de la escalera de mano a utilizar en esta obra, cuando salven 
alturas  superiores  a  los  tres  metros,  se  realizara  dotado  con  cinturón  de  seguridad 
amarrado a un cable de seguridad paralelo por el que circulara libremente un mecanismo 
paracaídas.
• Se prohibe en esta obra transportar pesos a mano 8 o a hombro ), iguales o superiores a 25 
kg., sobre las escaleras de mano.
• Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano en esta obra sobre lugares u objetos 
poco firmes que puedan mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
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• El acceso de operarios de esta obra a través de la escalera de mano, se realizara de uno en 
uno. Se prohibe la utilización al unísono de la escalera a dos o mas operarios.
• El  ascenso  y descenso  a  través  de  las  escaleras  de  mano  de  esta  obra,  se  efectuara 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.
Protecciones individuales.
⇒ Casco de polietileno.
⇒ Botas de seguridad.
⇒ Botas de goma o PVC.
⇒ Calzado antideslizante.
⇒ Cinturón de seguridad clase A o C.
PUNTALES
Relación de riesgos más frecuentes.
∗ Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.
∗ Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación.
∗ Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.
∗ Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.
∗ Atrapamiento de dedos.
∗ Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.
∗ Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.
∗ Rotura del puntal por fatiga del material.
∗ Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).
∗ Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.
∗ Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.
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Normas o medidas básicas preventivas.
• Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en 
altura y fondo en el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de 
forma perpendicular a la inmediata inferior.
• La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de “pies 
derechos” de limitación lateral.
• Se prohibe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.
• Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, 
flejados para evitar derrames innecesarios.
• Los puntales se  izarán (o  descenderán)  a  las plantas  en paquetes  flejados por  los dos 
extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa.
• Se prohibe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un 
solo hombre en prevención de sobreesfuerzos.
• Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y 
mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción 
de los puntales.
• Los  tablones  durmientes  de  apoyo  de  los  puntales  que  deben trabajar  inclinados  con 
respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma 
perpendicular a la cara del tablón.
• Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.
• El  reparto  de  la  carga  sobre  las  superficies  apuntaladas  se  realizará  uniformemente 
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repartido. Se prohibe expresamente en esta obra las sobrecargas en los puntales.
NORMAS PREVENTIVAS PARA EL USO DE PUNTALES DE MADERA:
• Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.
• Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.
• Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.
• Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base, clavándose entre si.
• Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión.
• Se  prohibe  expresamente  en  esta  obra  el  empalme  o  suplementación  con  tacos  (o 
fragmentos de punta, materiales diversos y asimilables), los puntales de madera.
• Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas.
NORMAS PREVENTIVAS PARA EL USO DE PUNTALES METÁLICOS:
• Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.
• Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos 
sus componentes, etc).
• Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.
• Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).
• Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
Protecciones individuales.
⇒ Casco de polietileno.
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Guantes de cuero.
⇒ Botas de seguridad.
⇒ Cinturón de seguridad.
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ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS
Riesgos más frecuentes:
∗ Caídas a distinto nivel.
∗ Caídas al mismo nivel.
∗ Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje.
∗ Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, 
fallos, cimbreos).
Normas preventivas :
• Las borriquetas siempre se montaran perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por 
trabajar sobre superficies inclinadas.
• Las  borriquetas  de  madera,  estarán  sanas,  perfectamente  encoladas  y sin oscilaciones, 
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo.
• Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas,  en evitación de 
balanceos y otros movimientos indeseables.
• Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 
cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.
• Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre si más de 2,5 m. para evitar las grandes 
flechas,  indeseables para  las plataformas de  trabajo,  ya que  aumentan los  riesgos  al 
cimbrear.
• Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibe expresamente, 
la  sustitución  de  éstas,  (o  alguna  de  ellas),  por  "bidones",  "pilas  de  materiales"  y 
asimilables, para evitar situaciones inestables.
• Sobre  los  andamios  sobre  borriquetas,  sólo  se  mantendrá  el  material  estrictamente 
necesario  y  repartido  uniformemente  por  la  plataforma  de  trabajo  para  evitar  las 
sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.
• Las borriquetas metálicas de sistema de apertura  de cierre o  tijera,  estarán dotadas  de 
cadenillas  limitadores  de  la  apertura  máxima,  tales,  que  garanticen  su  perfecta 
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estabilidad.
• Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm. (3 
tablones trabados entre si), y el grosor del tablón será como mínimo de 5 cm.
• Los andamios sobre borriquetas,  a  partir  de los 2  m. de altura,  estarán recercados  de 
barandillas sólidas de 90 cm. de altura,  formadas por  pasamanos, listón intermedio y 
rodapié.
• Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó mas metros 
de  altura,  se  arriostrarán entre  si,  mediante  "cruces  de  San Andrés",  para  evitar  los 
movimientos oscilatorios. que hagan el conjunto inseguro.
• Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del 
riesgo de caída desde altura.
• Se prohibe formar  andamios sobre  borriquetas  metálicas simples cuyas  plataformas de 
trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura.
• Se prohibe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su 
vez sobre otro andamio de borriquetas.
• La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por 
rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo.
Protecciones Individuales :
⇒ Casco.
⇒ Guantes de cuero.
⇒ Calzado antideslizante.
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Cinturón de seguridad, (clase A o C).
ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES
Riesgos más frecuentes :
∗ Caídas a distinto nivel.
∗ Caídas al mismo nivel.
∗ Atrapamientos durante el montaje.
∗ Caída de objetos.
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∗ Golpes por objetos.
∗ Sobreesfuerzos.
Normas preventivas :
Durante  el  montaje  de  los  andamios  metálicos  tubulares  se  tendrán  presentes  las 
siguientes especificaciones preventivas:
• No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos).
• La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal,  que ofrecerá las 
garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad.
• Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila 
atadas con "nudos de marinero" (o mediante eslingas normalizadas).
• Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes.
• Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien 
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.
• Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.
• Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié 
de 15 cm.
• Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior  una 
barandilla sólida  de  90  cm.  de  altura,  formada  por  pasamanos,  listón  intermedio  y 
rodapié.
• Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados 
a los tablones.
• Los  módulos  de  fundamento  de  los  andamios  tubulares,  estarán  dotados  de  las bases 
nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación),  con el fin de garantizar una 
mayor estabilidad del conjunto.
• Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de 
cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.
• Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con 
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entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros.
• La comunicación vertical de andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).
• Se  prohibe  expresamente  en  esta  obra  el  apoyo  de  los  andamios  tubulares  sobre 
suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas 
diversas" y asimilables.
• Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto , se clavarán a éstos con clavos 
de acero, hincados a fondo y sin doblar.
• Se  prohibe  trabajar  sobre  plataformas  dispuestas  sobre  la  coronación  de  andamios 
tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié.
• Todos  los  componentes  de  los  andamios  deberán  mantenerse  en  buen  estado  de 
conservación desechándose aquéllos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación.
• Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con éste hacia la 
cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.
• Se prohibe en esta  obra  el uso  de andamios sobre borriquetas  (pequeñas borriquetas), 
apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares, excepto si se está 
protegido del riesgo de caída desde altura.
• Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento 
vertical en el que se trabaja.
• Los  andamios  tubulares  se  arriostrarán  a  los  paramentos  verticales,  anclándolos 
sólidamente a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o paramentos.
• Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre 
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.
• Se prohibe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.
• Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención 
de accidentes por sobrecargas innecesarias.
• Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la 
parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil 
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de la plataforma.
Equipos de Protección Individual :
⇒ Casco de polietileno, preferible con barbuquejo.
⇒ Ropa de trabajo.
⇒ Calzado antideslizante.
⇒ Cinturón de seguridad clase C.
2. PLIEGO DE CONDICIONES.
2.1. DISPOSICIONES  LEGALES DE APLICACIÓN.
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la siguiente relación:
. Ley 31/1995 de 08-11-95, por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(B.O.E.nº 269 de 10-11-95).
. Real Decreto 39/1997, de 17-01-97, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
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Prevención (BOE nº 27 de 31-01-97).
. Orden de 27-06-97, por el que se desarrolla el real Decreto 39/1997, de 17-01-97, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de 
acreditación  de  las  entidades  especializadas  como  servicios  de  prevención  ajenos  a  las 
empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que pretenden desarrollar 
la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las 
entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales (BOE nº 159 de 04-07-97).
. Real Decreto 780/1998 de 30-04-98, por el que se modifica el R.D. 39/1997 (BOE 01-05-98).
. Real Decreto 485/1997, de 14-04-97 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo (BOE nº 97 de 23-04-97).
. Real  Decreto  487/1997 de  14-04-97,  sobre  disposiciones  mínimas de  seguridad  y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores (BOE nº 97 de 23-04-97).
. Real  Decreto  488/1997,  de  14-04-97,  sobre  disposiciones  mínimas de  seguridad  y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE nº 97 de 23-04-
97).
. Real  Decreto  664/1997,  de  12-05-97,  sobre  la protección  de  los  trabajadores  contra  los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE nº 124 de 
24-05-97).
. Real Decreto 665/1997,  DE 12-05-97,  sobre la protección de los trabajadores  contra  los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE nº 124 
de 24-05-97).
. Real Decreto 773/1997, de 30-05-97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección 
individual (BOE nº 140 de 12-06-97).
. Real Decreto 1215/1997, de 18-07-97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo (BOE nº 
188 de 07-07-97).
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
. Real Decreto  1389/1997,  de  05-09-97,  por  el que  se aprueban las disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores en las actividades mineras.
. Real Decreto 1627/1997, de 24-10-97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE nº 256 de 25-10-97).
. Ley 42/1997, de 14-11-97, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE 
15-11-97).
Estatuto de los trabajadores:
. Ley 8/1980,  de  10-03-80,  Jefatura  del Estado,  por  la que  se  aprueba el Estatuto  de  los 
Trabajadores (BOE nº 64 de 14-03-80). Modificada por Ley 32/1984, de 02-08-84 (BOE nº 
186 de 04-08-84).
. Ley  4/1983,  de  29-06-83,  de  fijación de  la  jornada  máxima legal en  40  horas  y de  las 
vacaciones anuales mínimas en 30 días (BOE nº 155 de 30-06-83).  Corrección de errores 
(BOE nº 175 de 23-07-83).
. Ley 32/1984, de 02-08-84, por la que se modifican ciertos art. De la Ley 8/80 del Estatuto de 
los Trabajadores (BOE nº 186 de 04-08-84).
. Ley 11/1994, de 19-03-94, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los 
Trabajadores y del texto  articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre 
infracciones y sanciones en el orden social (BOE nº 122 de 23-05-94).
Ley General de la Seguridad Social:
. Decreto 2.065/1974, de 30-05-74 (BOE nº 173 y 174 de 20 y 22-07-74).
. Real Decreto 1/1994, de 03-06-94, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social (BOE nº 154 de 29-06-94).
. Real Decreto Ley 1/1986, de 14-03-86, por la que se aprueba la Ley General de la Seguridad 
Social (BOE nº 73 de 26-03-86).
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Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo.
. Orden  de  31-01-40,  por  la  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Seguridad  en  el  Trabajo. 
CapítuloVII  sobre  andamios  (BOE de  03-02-40  y 28-02-40).  En lo  que  no  se  encuentre 
derogado por el R.D. 1627/1997.
. Orden de 20-05-52,  por  la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en la 
Industria de la Construcción y Obras Públicas (BOE de 15-06-52). En lo que no se encuentre 
derogado por el R.D. 1627/1997.
. Orden de 09-03-71, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (BOE nº 64 y 65 de 16 y 17-03-71).  Corrección de errores  (BOE de 06-04-71). 
Unicamente capítulo VI (resto derogado por Ley 31/95 y Reglamentos de Desarrollo).
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
. Convenio General del Sector de la Construcción.
. Convenio Provincial del Sector de la Construcción.
. Convenio nº 62 de la OIT, de 23-06-37, sobre Prescripciones de Seguridad en la Industria de 
la Edificación (BOE  de 20-08-59). Ratificado por Instrumento de 12-06-58.
. Decreto 2987/68,  de  20-09-68,  por  el que  se establece la Instrucción para  el Proyecto  y 
Ejecución de obras (BOE de 03-12-68 y 4-5 y 06-12-68).
. Orden de 28-07-70, Ministerio Trabajo, por la que se aprueba la Ordenanza Laboral de la 
Industria de la Construcción, Vidrio y Cerámica (BOE de 5, 6, 7, 8 y 09-09-70). Rectificado 
posteriormente (BOE de 17-10-70). Interpretación por Orden de 21-11-70 (BOE de 28-11-70) 
y por Resolución de 24-11-70 (BOE de 05-12-70). Modificado por Orden de 22-03-72 (BOE 
de 31-03-72). En relación con la Disposición final primera del Convenio General del Sector de 
la Construcción (año 1997).
. Orden de 04-06-73, del Ministerio de la Vivienda por el que se establece el Pliego Oficial de 
Condiciones Técnicas de la Edificación (BOE de 13-06-73 y 14-15-16-18-23-25 y 26-06-73).
. Decreto 1650/77, de 10-06-77, sobre Normativa de la Edificación (BOE de 09-07-77).
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. Orden de 28-07-77,  por  la que se establecen las Normas Tecnológicas de la Edificación. 
Clasificación Sistemática (BOE de 31-05-83). Modificada por ORDEN de 04-07-83 (BOE de 
04-08-83).
Señalización de Seguridad en los centros y locales de trabajo.
. Orden de 06-06-73, sobre carteles en obras (BOE de 18-06-73).
Normas de iluminación de Centros de Trabajo:
. Real Decreto 486/1997, de 14-04-97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE nº 97 de 23-04-97).
Ruido y Vibraciones:
. Convenio OIT, 20-06-77. Ratificado por instrumento 24-11-80 (BOE 30-12-81). Protección 
de los trabajadores contra riesgos debida a la contaminación de aire, el ruido y las vibraciones 
en el lugar de trabajo.
. Reglamento de Actividades Molestias, insalubres, nocivas y peligrosas (Decreto 30-11-61) 
(BOE 07-12-61).
. Real Decreto 245/1989, de 27-02-89, sobre Homologaciones. Determinación y limitación de 
la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra (BOE nº 60 de 
13-03-89) y modificaciones posteriores.
. Real  Decreto  1316/1989,  de  27-10-89,  sobre  protección  de  los  trabajadores  frente  a  los 
riesgos  derivados  de  la  exposición  al  ruido  durante  el  trabajo  (BOE  295  de  09-12-89). 
Directiva 86/188/CE.
. Real Decreto 71/1992, Ministerio de Industria, de 31-01-92, por el que se amplía el ámbito de 
aplicación del Real Decreto 245/1989, de 27-02-89, y se establecen nuevas especificaciones 
técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra,  referentes a  la determinación y 
limitación de la potencia acústica, así como a las estructuras de protección en caso de vuelco 
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(ROPS), acomodándose a las disposiciones de varias directivas europeas (BOE nº 32 de 06-
02-92).
Empresas de Trabajo Temporal:
. Real Decreto 4/95, de 13-01-95, por el que se desarrolla la Ley 14/1994, de 01-06-94, por la 
que se regulan las empresas de trabajo temporal (BOE nº 27 de 01-02-95).  Corrección de 
errores (BOE nº 95 de 13-04-95).
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Manutención manual:
. Decreto  de  26-07-57,  Ministerio  de  Trabajo,  por  el que  se  fija los  trabajos prohibidos a 
menores  de  18  años  y mujeres  (BOE  de  26-08-57).  Rectificación  (BOE DE 05-09-57). 
Derogado parcialmente, en lo que se refiere al trabajo de las mujeres, por la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales.
. Convenio 127 de la OIT, Jefatura de Trabajo, relativo al peso máximo de carga transportada 
por un trabajador (BOE de 15-10-70). Ratificado por España por Instrumento de 06-03-69.
Aparatos Elevadores:
. Orden  de  25-10-75,  Ministerio  de  Industria,  por  la  que  se  modifica  el  artículo  22  del 
Reglamento de Aparatos Elevadores de 1966 (BOE nº 271 de 12-11-75).
. Orden de 23-05-77, Ministerio de Industria, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para Obras (BOE nº 141 de 14-06-77). Corrección de errores (BOE de 18-07-77). 
Modificado por Orden de 07-03-81 (BOE nº 63 de 14-03-81).
. Orden de 07-03-81, Ministerio de Industria, por la que se modifica parcialmente el artículo 65 
del Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras de 1977(BOE nº 63 de 14-03-81).
. Real Decreto  2291/1985,  Ministerio  de  Industria,  de  08-11-85,  por  el que  se  aprueba el 
Reglamento de Aparatos Elevadores y Manutención de los mismos (BOE nº 296 de 11-12-85). 
Se mantienen en vigor las especificaciones establecidas en el Reglamento de 1966 hasta que no 
se aprueben las Instrucciones Técnicas Complementarias específicas para cada tipo de aparato.
. Orden de 19-12-85, Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC MIE-AEM 1 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos 
(BOE nº 12 de 14-01-86).
. Orden de 19-12-85, Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC MIE-AEM 1 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos 
(BOE nº 12 de 14-01-86). Rectificado posteriormente (BOE nº 139 de 11-06-86 y nº 169 de 
16-07-86).  Rectificado posteriormente  (BOE nº  139 de  11-06-86 y nº  169 de  16-07-86). 
Modificado por Orden de 23-09-87 (BOE nº 239 de 06-10-87). Corrección de errores (BOE 
de 12-05-88 y 21-10-88). Transposición de la Directiva 86/312/CEE que adapta al progreso 
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técnico la Directiva 84/529/CEE, y modificaciones posteriores.
. Real Decreto 474/1988,  Ministerio de Industria, de 30-03-88,  por  el que se establecen las 
disposiciones de  aplicación de  la Directiva 84/528/CEE,  del Consejo de  las Comunidades 
Europeas, sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE nº 121 de 20-05-88).
. Orden de 28-06-88, Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC MIE-AEM 2 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre  desmontables 
para obra (BOE nº 162 de 07-07-88). Rectificado posteriormente (BOE nº 239 de 05-10-88), 
y modificaciones posteriores.
. Orden de 26-05-89, Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC MIE-AEM 3 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras de 
manutención (BOE nº 137 de 09-06-89).
. Real Decreto 1513/1991, Ministerio de Industria, de 11-10-91, por el que se establecen las 
exigencias sobre los certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos (BOE nº 253 de 
22-10-91).
. Real  Decreto  2370/1996,  de  18-11-96,  por  el  que  se  aprueba  la  ITC  MIE-AEM4  del 
Reglamento  de  Aparatos  de  Elevación  y  Manutención,  referente  a  “grúas  móviles 
autopropulsadas usadas” (BOE 24-12-96).
Electricidad:
. Decreto 3151/1968, de 28-11-86, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas de 
Alta Tensión (BOE nº 311 de 27-12-68 y nº 58 de 08-03-68).
. Decreto 2413/1973, de 20-09-73, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión (BOE nº 242 de 09-10-73).
. Real Decreto 2295/1985, de 09-10-85, por el que se adiciona un nuevo art. 2 al REBT (BOE 
de 12-12-85).
Seguridad en Máquinas:
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. Convenio 119 de la OIT, Jefatura del Estado, de 25-06-63, sobre protección de maquinaria 
(BOE de 30-11-72).
. Real Decreto 1459/1986, Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 26-05-86, por el que se 
aprueba el Reglamento de Seguridad en las máquinas (BOE nº 173 de 21-07-86, rectificado 
posteriormente en BOE nº 238 de 04-10-86), y modificaciones posteriores.
. Orden de 08-04-91,  Ministerio de Relaciones con las Cortes, por la que se establecen las 
Instrucciones Técnicas Complementarias MSG-SM 1 del Reglamento  de  Seguridad de  las 
máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados (BOE 
nº 87 de 11-04-91).
. Real Decreto 1435/1992, Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 27-11-92, por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas (BOE nº 297 de 
11-12-92). Aplicación Directiva 89/392/CEE.
. Real Decreto 56/1995, Ministerio de la Presidencia, de 20 de Enero, por el que se modifica el 
Real Decreto 1435/1992 relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre 
máquinas (BOE nº 33 de 08-02-95).
Aparatos a presión:
. Reglamento de Aparatos a Presión, Decreto 04-04-79 (BOE 29-05-79).
Protección Personal:
. Real  Decreto  1407/1992,  de  20-11-92,  por  el  que  se  regula  las  condiciones  para  la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Otras:
. Apertura previa o reanudación de actividades en centros de trabajo (BOE 06-10-86).
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. Ley 8/1998,  de Infracciones y sanciones de orden social de 07-04-88 (BOE 15-04-88). A 
excepción de los artículos 9, 10, 11, 36 aptdo. 2, 39 y 40.
. Modificación del Reglamento General sobre colaboración en la gestión de las Mutuas de 
A.T. y E.P. de la Seguridad Social (R.D. 576/97 de 18-04-97, BOE 24-04-97).
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2.2.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
La empresa constructora está obligada a presentar, antes del inicio de la obra un Plan de 
Seguridad para su aprobación por el Coordinador en Fase de Ejecución de Proyecto nombrado 
a tal efecto por el Promotor según RD 1627/1997 de 24 de Octubre.
El abono de las partidas concretas en este Plan de Seguridad lo realizará la propiedad 
previa certificación de la Dirección facultativa.
Los medios de protección estarán homologados por Organismos competentes; en caso 
de no existir éstos en el mercado se emplearan los más adecuados bajo el visto bueno del 
Técnico responsable del control y seguimiento del Plan de Seguridad.
La empresa constructora tiene la obligación de facilitar una copia del Plan de Seguridad 
al Delegado de Prevención.
2.2.1. PRESCRIPCIONES ECONÓMICAS.
Los criterios de medición para cada unidad de obra serán los fijados en los epígrafes de 
los precios unitarios. Cuando de trate de precios no incluidos en los mismos, se adoptaran los 
criterios de la publicación “PRECIOS” de la Fundación de Codificación y Banco de Precios de 
la Construcción.
2.2.1.1.- ABONO DE LOS COSTES EN LA SEGURIDAD Y SALUD.
No todas las Prescripciones indicadas en el presente Plan de Seguridad e Salud derivado 
del  Pliego  del  Estudio  de  Seguridad  y Salud,  se  consideran  como  “Gastos  Directos  de 
Seguridad y Salud”,  puesto  que son abonados en otros  conceptos  del propio Proyecto  de 
Ejecución, caso contrario algunas medidas de prevención o protección se duplicarían en costo.
Para  evitar  esta  duplicidad económica se  cita  seguidamente  la  estructura  de  Costes 
estimada en el Estudio de Seguridad.
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2.2.1.2.- ESTRUCTURA DE COSTES QUE INCIDEN EN LA SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL.
A.- COSTES DIRECTOS.
Son los que tienen valoración económica en el Estudio.
• Locales de servicio.
• Protecciones personales ( excepto cascos y guantes de uso común ).
• Protecciones colectivas.
• Cercos, vallados provisionales y señalización.
• Personal de seguridad.
Los medios que se indican a continuación no tienen valoración directa, sino indirecta y 
en los conceptos siguientes.
B- COSTES VALORADOS EN PROYECTO SEGÚN.
a.- UNIDADES DE OBRA.
• Apeos.





c.- GASTOS GENERALES DE OBRA ( COSTES INDIRECTOS ).
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• Organización de las obras ( Incluso accesos y viales ).
• Limpieza general.
• Control y seguimiento de la seguridad.
• Replanteos, comprobaciones y localizaciones.
• Instalaciones provisionales.
• Medicina preventiva y primeros auxilios.
• Formación especifica de Seguridad e Higiene.
d.- GASTOS GENERALES DE EMPRESA.
• Las indemnizaciones por daños a terceros.
e.- DEL PROPIO OPERARIO.
• Su propia formación como especialista.
2.2.2. INDICES DE CONTROL.
En la obra se llevarán obligatoriamente los siguientes índices:
• Indice de incidencia: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.
                                                  nº de accidentes con baja  x  100
                                        I.I.=-------------------------------------------
                                                               nº de trabajadores
• Indice de frecuencia: Número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas 
trabajadas.
                                           nº de siniestros con baja  x 1.000.000
                                I.F.= -------------------------------------------------                                   
                                                     nº de horas trabajadas
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• Indice de gravedad: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.
                                             nº jornadas perdidas accidentes con baja
I.G. = --------------------------------------------------
                                                     nº de accidentes con baja
• Duración media de incapacidad: Número de jornadas perdidas por cada accidente con 
baja.
                                         nº jornadas perdidas por accidente con baja
D.M. = ----------------------------------------------------------
nº de accidentes con baja
2.2.3.- PARTES DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS.
Respetándose  cualquier  modelo  normalizado  que  pudiera  ser  de  uso  normal  en  la 
práctica del Contratista,  los partes de accidentes y deficiencias observadas recogerán como 
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mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada.
• PARTE DE ACCIDENTE:
Κ Identificación de la obra.
Κ Fecha y hora de producción del accidente.
Κ Nombre del accidentado.
Κ Categoría profesional y oficio del accidentado.
Κ Domicilio del accidentado.
Κ Lugar (tajo) de producción del accidente.
Κ Causas del accidente.
Κ Importancia aparente del accidente.
Κ Posible especificación sobre fallos humanos.
Κ Lugar, persona y forma de la primera cura.
Κ Lugar de traslado para hospitalización.
Κ Testigos del accidente (identificación y versiones).
El parte  de accidente se complementará con un informe en el que se recoja cómo se 
hubiera podido evitar y las ordenes inmediatas a ejecutar.
• PARTE DE DEFICIENCIAS:
Κ Identificación de la obra.
Κ Fecha.
Κ Lugar (tajo) en el que se hace la observación.
Κ Informe sobre la deficiencia observada.
Κ Estudio de mejora.
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2.2.4.- ESTADÍSTICAS.
Los partes  de deficiencias y de accidentes se dispondrán ordenados por  fechas y se 
cumplimentarán con  las observaciones  del Vigilante  de  Seguridad y las normas ejecutivas 
dadas para subsanar las anomalías observadas.
Los índices de control se llevarán en estadillo mensual con gráficos de diente de sierra, 
en abcisas se colocaran los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice 
correspondiente.
2.2.5.-SEGUROS.
Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables del Control del Plan, dispongan 
de cobertura en materia de responsabilidad civil profesional.
El  Contratista  debe disponer  así mismo de cobertura  de  responsabilidad civil en el 
ejercicio  de  su  actividad  industrial,  cubriendo  el  riesgo  inherente  a  su  actividad  como 
constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 
extracontractual a su cargo, por hechos nacidos por culpa o negligencia imputables al mismo ó 
a las personas de las que debe responder.  Se entiende que esta  responsabilidad civil debe 
quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.
2.3.-  CONDICIONES  TECNICAS  QUE   CUMPLIRAN  LOS  MEDIOS  DE 
PROTECCION (Características, utilización y conservación)
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán 
fijado un período de vida útil, desechándose a su término.
Cuando, por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega.
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Toda prenda o  equipo  de protección que haya sufrido un trato  límite,  es  decir,  el 
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto 
al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán respuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo.
2.3.1. Equipos de protección individual.
Todo equipo de protección individual (EPI) se ajustará a las condiciones indicadas en 
el R.D. 1407/92 de 20 de Noviembre, disponiendo del preceptivo marcado CE, siempre que 
exista en el mercado.
En aquellos casos en que no existan EPI con el marcado CE, serán de calidad adecuada 
a sus respectivas prestaciones.
La Jefatura de la obra, con el auxilio del Vigilante de Prevención, dispondrá, en cada 
uno de los trabajos en obra, la utilización de las prendas de protección adecuadas.
El  personal  de  obra  que  comunique  desconocer  el  uso  de  algún  elemento  de 
protección, será instruido sobre su utilización. En el caso concreto del cinturón de seguridad, 
será preceptivo que la Jefatura de la obra proporcione al operario el punto de anclaje o, en su 
defecto, las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo.
∗ Empleo de los EPI  
Para la utilización de EPI se seguirá lo indicado en el R.D.  773/97: Utilización por  los 
trabajadores de equipos de protección individual.
2.3.2. Equipos de protección colectiva.
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 Escaleras de mano
 Extintores portátiles
 Interruptores y relés diferenciales
 Medios auxiliares de topografía
 Pasillos de seguridad para peatones
 Puesta a tierra
 Riego
 Señales de tráfico
 Topes de retroceso
 Vallas autónomas de limitación y protección
 Vallas de cierre
 Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes del mismo
 Señales de Seguridad y Salud
Andamios tubulares :
. El  uso  de  los  andamios  tubulares  como  medio  de  protección  deberá  ser  perfectamente 
compatible con la utilización del mismo como medio auxiliar de obra, siendo condiciones 
técnicas  las  señaladas  en  el  capítulo  correspondiente  de  la  memoria  descriptiva,  en  los 
artículos 241 al 245 de la citada Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, y 
en el R.D. 1627/97, Anexo IV, parte C, apartado 5.
Encofrados continuos :
. La protección efectiva del riesgo de caída de los operarios desde un forjado en ejecución al 
forjado inferior se realizará mediante la utilización de encofrados continuos.
. Se justifica la utilización de este método de trabajo en base a que el empleo de otros sistemas 
como la utilización de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el empleo del 
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cinturón de seguridad en base a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ordenanza 
Laboral de la Construcción, son a todas luces inviables.
Escaleras  de mano:
. Se utilizarán escaleras de mano tanto  de madrera como de metal. Asimismo se utilizarán 
escaleras tipo tijera.
. Para su uso se atenderá a lo establecido en el R.D. 486/97, anexo I, apartado 9.
Extintores portátiles :
. Su justificación se encuentra en el R.D. 1627/97, anexo IV, parte A, apartado 5.
. Se utilizarán extintores polivalentes de 6 Kg. de peso. También podrán utilizarse de otros 
tamaños, así como sobre carro de transporte.
. Se revisarán según indique su "ficha de control de mantenimiento".
Interruptores y relés diferenciales
. Los  interruptores  automáticos  de  corriente  de  defecto,  con  dispositivo  diferencial  de 
intensidad nominal máximo de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 20-383-75.
. Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan tomas de 
corriente  en  los  que  se  conecten  aparatos  portátiles  serán  de  una  intensidad  diferencial 
nominal de 0,03 A.
. Interruptores  y relés deberán dispararse o  provocar  el disparo  del elemento  de corte  de 
corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad 
nominal de defecto.
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Medios auxiliares de topografía
. Estos  medios tales como cintas,  jalones, miras, etc.,  serán dieléctricos,  dado el riesgo de 
electrocución por las líneas eléctricas.
Puesta a tierra
. La puesta a tierra estará de acuerdo con lo expuesto en la M.I.B.T 039 del Reglamento 
Electrónico para Baja Tensión
Riego 
. Se regará convenientemente el escombro (o caminos de obra), para evitar la formación de 
polvo, de tal forma que no se produzcan encharcamientos, controlándose el caudal de agua 
cada vez que se efectúe esta operación.
Señales de tráfico 
. Su justificación se encuentra en la Norma de Carreteras 8.3.-  IC "Señalización de obras", 
(O.M. de M.O.P.U. 31/Ago/87), R.D. 208/89 de 3 de Febrero.
. Se utilizarán las indicadas en las mediciones de este Plan de Seguridad y Salud.
Topes de retroceso 
. Su justificación se encuentra en el art. 277 de la citada O.L.C.
. Se podrán utilizar un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz (p.ejem.: resaltos, caballones,…)
Vallas autónomas de limitación y protección 
. Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos.
. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.
. Estarán pintadas de color amarillo, o bien de otro, cuyo efecto sea llamativo.
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. Se podrán utilizar como auxiliares para señalización.
Vallas de cierre 
. Estas vallas se situarán en el límite de la parcela para protección de todo el recinto de la obra 
y entre otras reunirá las siguientes condiciones:
− Tendrán 2 metros de altura.
− Dispondrán de  puerta  de  acceso  para  vehículos de  4  metros  de  anchura  y puerta 
independiente de acceso de personal.
− La  valla se  realizará  según  el  modelo  indicado  en  el  apartado:  planos  gráficos  y 
esquemas.
− Se mantendrá hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado definitivo.
. Dispondrá al menos, de señalización de "Prohibido el paso a personas ajenas" y "Prohibido 
aparcar en las entradas".
Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes del mismo 
. Tendrán suficiente resistencia para soportar  los esfuerzos a que pueden ser sometidos de 
acuerdo acuerdo con su función protectora, teniendo en cuenta su fijación a elementos de la 
estructura no demolidos en la fase de trabajo.
Señales de Seguridad y Salud 
. Estarán de acuerdo a la Normativa vigente (R.D. 485/97).
. Se dispondrán sobre soporte o adosadas a valla, muro, pilar, máquina, etc.
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2.3.-  CONDICIONES  QUE  CUMPLIRA  LA  MAQUINARIA  (Características, 
utilización y conservación).
La maquinaria de todos los accesorios de prevención establecidos, serán manejadas por 
personal especializado,  se mantendrán en buen uso,  para lo cual se someterán a revisiones 
periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación.
Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser revisados 
periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función.
Las operaciones de instalación y mantenimiento, deberán registrarse documentalmente 
en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros, para aquellas 
máquinas  utilizadas  con  anterioridad  en  otras  obras,  antes  de  su  utilización,  deberán  ser 
revisadas  en  profundidad  por  personal  competente,  asignándoles  el  mencionado  libro  de 
registro de incidencias.
Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará 
por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de "puesta en marcha de 
la grúa" siéndoles de aplicación la Orden de 28 de Junio de 1.988 o  Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre 
para obras.
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular,  vibrador,  soldadura,  etc., 
serán revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Jefatura 
de la obra, con la ayuda del Vigilante de Prevención, la realización del mantenimiento de las 
máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
El  personal  encargado  del  uso  de  las  máquinas  empleadas  en  obra,  deberá  estar 
debidamente autorizado para ello, por parte de la Jefatura de la obra, proporcionándole las 
instrucciones concretas de uso.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
2.5.-  CONDICIONES  TÉCNICAS  A  CUMPLIR  POR  LAS  INSTALACIONES 
PROVISIONALES DE OBRA.
Instalación eléctrica 
Cumplirá  el  vigente  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión  y  las  siguientes 
condiciones particulares.
• Cuadros eléctricos
. Los cuadros  de distribución eléctrica serán construídos  con materiales incombustibles e 
inalterables por los agentes atmosféricos. Serán de construcción estanca al agua.
. La tapa del cuadro permanecerá siempre cerrada y se abrirá exclusivamente por personal 
competente y autorizado para ello.
. Las líneas generales de fuerza deberán ir encabezadas por un disyuntor diferencial de 300 
mA de sensibilidad.
. Se comprobará  que al accionar  el botón  de  prueba del diferencial, cosa que se  deberá 
realizar periódicamente, éste se desconecta y en caso contrario es absolutamente obligatorio 
proceder a la revisión del diferencial por personal especializado y en último caso sustituirlo 
por uno nuevo.
. El cuadro general deberá ir provisto de interruptor general de corte omnipolar que deje toda 
la obra sin servicio, totalmente aislado en todas sus partes activas.
. Los cuadros de distribución eléctrica deberán tener todas sus partes metálicas, así como los 
envolventes metálicos, perfectamente conectadas a tierra.
. Los enchufes y tomas de corriente serán de material aislante, doble aislamiento, disponiendo 
de uno de los polos para la toma de tierra.
. Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuítos, interruptores,  etc.,  deberán 
ser  de  equipo  completamente  cerrado  que  imposibiliten en cualquier  caso,  el  contacto 
fortuíto de personas o cosas.
. Todas  las  bornas  de  las  diferentes  conexiones  deberán  estar  provistas  de  protectores 
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adecuados que impidan un contacto directo con las mismas.
. En  el  cuadro  eléctrico  general,  se  deben colocar  interruptores  (uno  por  enchufe)  que 
permitan dejar sin corriente los enchufes en los cuales se vaya a conectar maquinaria de 10 
o más amperios, de forma que sea posible enchufar y desenchufar la máquina sin corriente.
. Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares, deberán 
fijarse de manera eficaz a elementos rígidos de la edificación, que impidan el desenganche 
fortuíto de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos 
que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.
. El acceso al cuadro eléctrico deberá mantenerse despejado y limpio de materiales, barro, 
etc. en previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia.
• Lámparas eléctricas portátiles
. Estos equipos reunirán las siguientes condiciones mínimas:
− Tendrán mango aislante.
− Dispondrán  de  un  dispositivo  protector  de  la  lámpara,  de  suficiente  resistencia 
mecánica.
− Su tensión de alimentación será de 24 V o bien estar  alimentadas por  medio de un 
transformador de separación de circuitos.
− Las tomas de corriente  y prolongadores  utilizados en estas  instalaciones NO serán 
intercambiables con  otros  elementos  iguales  utilizados  en  instalaciones  de  voltaje 
superior.
• Conductores eléctricos
. Todas las máquinas accionadas por energía eléctrica deberán disponer de conexión a tierra, 
siendo la resistencia máxima permitida de los electrodos o placas, menor de 20 ohminos 
(salvo las que dispongan de doble aislamiento).
. Los cables de conducción eléctrica,  se emplearán con doble aislamiento impermeable, y 
preferentemente,  de  cubierta  exterior  resistente  a  los  roces  y golpes,  para  una  tensión 
nominal de 1000 V.
. Se evitará discurran por  el suelo disponiéndose a una altura mínima de 2,5 m. sobre el 
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mismo.
. No estarán deteriorados, para evitar zonas bajo tensión.
. Las mangueras para conectar a las máquinas, llevarán además de los hilos de alimentación 
eléctrica correspondientes, uno para la conexión al polo de tierra del enchufe.
. Las  mangueras  eléctricas  que  estén  colocadas  sobre  el  suelo,  deberán  ser  enterradas 
convenientemente. Por ningún motivo se podrán almacenar objetos metálicos, punzantes, 
etc.  sobre estas  zonas que pudieran provocar  la perforación del aislamiento  y descarga 
accidentales por esta causa.
. En caso de que estas mangueras eléctricas, no puedan ser enterradas, se colocarán de forma 
elevada o aérea.
. Las alargaderas, utilizadas para cortos períodos de tiempo, si no se pueden llevar colgadas, 
se llevarán pegadas a los paramentos.
Instalación contra incendios
Se instalarán extintores de polvo polivalente de acuerdo con la Norma UNE-23010, 
serán revisados  según indique su  “ficha de  control  de  mantenimiento”  y recargados  si es 
necesario. Así mismo, se instalarán en los lugares de más riesgo a una altura máxima  de 1,70 
m. del suelo y se señalizarán de forma reglamentaria.
Almacenamiento y señalización de productos
Los  productos,  tales  como  disolventes,  pinturas,  barnices,  adhesivos,  etc.  y otros 
productos  de  riesgo  se  almacenarán  en  lugares  limpios  y  ventilados  con  los  envases 
debidamente cerrados, alejados de focos de ignición y perfectamente señalizados. El carácter 
específico y la toxicidad de cada producto peligroso, estará indicado por la señal de peligro 
normalizada.
2.6.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES
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Tal como se ha indicado en el apartado correspondiente de la Memoria de este Plan de 
Seguridad y Salud, se dispondrá de instalaciones de vestuarios, servicios higiénicos y comedor 
para los operarios, dotados como sigue:
 VESTUARIOS:
. De fácil acceso a los aseos y de dimensiones suficientes para los trabajadores que deban 
utilizarlos simultáneamente.
. Contarán con asientos (bancos o sillas) en número suficiente, y taquillas individuales.
. Dispondrán de calefacción y medios que permitan poner a secar la ropa de trabajo, si 
fuera necesario.
 ASEOS:
. Contarán con lavabos y duchas de dimensiones adecuadas, en número suficiente, con 
agua corriente caliente y fría.
. Se dotarán de los elementos auxiliares necesarios (jabón, secamanos automáticos o 
toallas de papel, papelera, espejos de dimensiones adecuadas, etc.)
. Contarán con retretes y urinarios en número suficiente para los trabajadores presentes 
en obra.
. Estarán separados para hombres y mujeres o se preverá su utilización por separado de 
los mismos.
 COMEDOR:
. Se  instalarán  comedores  con  mesas  y  asientos  en  número  suficiente  para  los 
trabajadores que van a utilizarlas.
. Contarán con medios para calentar la comida.
Estas  instalaciones  se  mantendrán  en  las  debidas  condiciones  de  limpieza  y desinfección, 
disponiendo para ello de un trabajador con la dedicación necesaria.
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3. DETALLES
Señales en forma de panel
1. Características intrínsecas
La forma y colores de estas señales se definen en acontinuacion en este Anexo, en función del 
tipo de señal de que se trate.
Los pictogramas serán lo más sencillos posible, evitándose detalles inútiles para su 
comprensión. Las señales serán de un material que resista lo mejor posible los golpes, las 
inclemencias del tiempo y las agresiones medio ambientales.
Las dimensiones de las señales, así como sus características colorimétricas y fotométricas, 
garantizarán su buena visibilidad y comprensión
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Requisitos de utilización
Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas en relación 
al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo 
u objeto que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de 
riesgo.
El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente 
visible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se 
utilizarán colores fosforescentes o materiales fluorescentes.
A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas 
señales próximas entre sí.
Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba.
Tipos de señales
1.- Señales de advertencia
Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como 
mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros.
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Señales de prohibición.
Forma  redonda.  Pictograma  negro  sobre  fondo  blanco,  bordes  y  banda  (transversal 
descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal) 
rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la señal)
Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios.
Forma rectangular o  cuadrada.  Pictograma blanco sobre fondo rojo  (el rojo  deberá cubrir 
como mínimo el 50% de la superficie de la señal).
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Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 
50% de la superficie de la señal). 
Señales de salvamento o socorro.
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir 
como mínimo el 50% de la superficie de la señal)
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Señales gestuales
 Características
Una  señal  gestual  deberá  ser  precisa,  simple,  amplia,  fácil  de  realizar  y  comprender  y 
claramente distinguible de cualquier otra señal gestual.
La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y para una sola 
señal.
Los gestos utilizados, por lo que respecta a las características indicadas anteriormente, podrán 
variar o ser más detallados que las representaciones recogidas en el apartado 3, a condición de 
que su significado y comprensión sean, por lo menos, equivalentes.
Reglas particulares de utilización
La  persona  que  emite  las  señales,  denominada  "encargado  de  las  señales",  dará  las 
instrucciones  de  maniobra  mediante  señales  gestuales  al  destinatario  de  las  mismas, 
denominado "operador".
El encargado de las señales deberá poder seguir visualmente el desarrollo de las maniobras sin 
estar amenazado por ellas.
El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a la 
seguridad de los trabajadores situados en las proximidades.
El  operador  deberá  suspender  la  maniobra  que  esté  realizando  para  solicitar  nuevas 
instrucciones cuando no pueda ejecutar las órdenes recibidas con las garantías de seguridad 
necesarias.
Accesorios de señalización gestual.
El  encargado  de  las  señales  deberá  ser  fácilmente  reconocido  por  el  operador.
El encargado de las señales llevará uno o varios elementos de identificación apropiados tales 
como  chaqueta,  manguitos,  brazal  o  casco  y,  cuando  sea  necesario,  raquetas.
Los elementos de identificación indicados serán de colores vivos, a ser posible iguales para 
todos los elementos, y serán utilizados exclusivamente por el encargado de las señales.
Consideración previa.
El  conjunto  de  gestos  codificados  que  se  incluye no  impide que  puedan emplearse  otros 
códigos, en particular en determinados sectores de actividad, aplicables a nivel comunitario e 
indicadores de idénticas maniobras.
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derecha peligro distancia horizontal
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5. PRESUPUESTO
CAPÍTULO  01  PROTECCIONES  INDIVIDULALES                                       
E28PIA010     ud  CASCO  DE SEGURIDAD                                              2,29
Cas c o  d e  s e g u ri d a d  c o n  ar n é s  d e  a d a p t a c i ó n .  Certific a d o  CE. s/  R.D. 7 7 3/ 9 7 .
DOS  EUROS c o n  VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS
E28PIA070     ud  GAFAS  CONTRA  IMPACTOS                                            3,48
Gafa s  prot e c t o r a s  c o n tr a  im p a c t o s ,  inc o l o r a s ,  (a m o r tiz a b l e s  e n  3  us o s ) .  Certific a d o  CE. s/ R.D.
7 7 3/ 9 7 .
TRES  EUROS c o n  CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS
E28PIA090     ud  GAFAS  ANTIPOLVO                                                  0,88
Gafa s  a ntip o l v o  a nti e m p a ñ a b l e s ,  p a n o r á m i c a s ,  (a m o r tiz a b l e s  e n  3  u s o s ).  Certific a d o  CE. s/  
R.D.
7 7 3/ 9 7 .
CERO  EUROS c o n  OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS
E28PIA100     ud  SEMI MÁSCARA  ANTIPOLVO  1 FILTRO                                  9,00
Se m i- m a s c a r ill a  a ntip o l v o  un  filtro,  (a m o r tiz a b l e  e n  3  u s o s ).  Certific a d o  CE. s/ R.D. 7 7 3/ 9 7 .
NUEVE  EUROS
E28PIA110     ud  FILTRO  RECAMBIO MASCARILLA                                       1,91
Filtro  re c a m b i o  d e  m a s c a r ill a  p ar a  p ol v o  y hu m o s .  Certific a d o  CE. s/ R.D. 7 7 3/ 9 7 .
UN  EUROS c o n  NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS
E28PIA120     ud  CASCOS  PROTECTORE S  AUDITIVOS                                     4,20
Prot e c t o r e s  au ditiv o s  c o n  arn é s  a  la  nu c a ,  (a m o r tiz a b l e s  e n  3  us o s ) .  Certific a d o  CE. s/  R.D.
7 7 3/ 9 7 .
CUATRO  EUROS c o n  VEINTE 
CÉNTIMOS
E28PIM010     ud  PAR  GUANTES  DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                1,59
Par  g u a n t e s  d e  g o m a  lát ex- anti c o rt e .  Certific a d o  CE. s/  R.D. 7 7 3/ 9 7 .
UN  EUROS c o n  CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS
E28PIM040     ud  PAR  GUANTES  DE USO  GENERAL                                       1,43
Par  d e  g u a n t e s  d e  us o  g e n e r a l  d e  lo n a  y  s e rr aj e .  Certific a d o  CE. s/  R.D. 7 7 3/ 9 7 .
UN  EUROS c o n  CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS
E28PIM080     ud  PAR  GUANTES  AISLANTE  10.000  V.                                  14,12
Par  d e  g u a n t e s  ai sl a n t e s  p ar a  prot e c c i ó n  d e  c o n t a c t o  el é c t ri c o  e n  ten s i ó n  d e  h a s t a  1 0 . 0 0 0  V,
(a m o r tiz a b l e s  e n  3  us o s ) .  Certific a d o  CE. s/  R.D. 7 7 3/ 9 7 .
CATORCE  EUROS c o n  DOCE 
CÉNTIMOS
E28PIP030     ud  PAR  DE BOTAS  C/PUNTERA  METAL.                                    12,32
Par  d e  b o t a s  d e  s e g u ri d a d  c o n  pu nt e r a  m e t á li c a  p ar a  refu e r z o  y  pla ntilla s  d e  a c e r o  flexi bl e s ,  
p ar a
rie s g o s  d e  p erf o r a c i ó n ,  (a m o r tiz a b l e s  e n  3  us o s ) .  Certific a d o  CE. s/ R.D. 7 7 3/ 9 7 .
DOCE  EUROS c o n  TREINTA Y 
DOS CÉNTIMOS
E28PIP010     ud  PAR  DE BOTAS  DE AGUA                                            6,24
Par  d e  b o t a s  d e  a g u a .  Certific a d o  CE. s/  R.D. 7 7 3/ 9 7 .
SEIS  EUROS c o n  
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
E28PIP040     ud  PAR  DE BOTAS  AISLANTES                                           13,41
Par  d e  b o t a s  ai sl a n t e s  p ar a  el e c t ri ci st a  h a s t a  5. 0 0 0  V. d e  te n si ó n ,  (a m o r tiz a b l e s  e n  3  u s o s ).  
Cer-
tific a d o  CE. s/ R.D. 7 7 3/ 9 7 .
TRECE  EUROS c o n  CUARENTA 
Y UN CÉNTIMOS
E28PIC010     ud  CINTURÓN SEGURIDAD                                              9,81
Cintur ó n  d e  s e g u ri d a d  d e  suj e c i ó n ,  (a m o r tiz a b l e  e n  4  u s o s ).  Certific a d o  CE EN38 5 .  s/  R.D.
7 7 3/ 9 7 .
NUEVE  EUROS c o n  OCHENTA Y 
UN CÉNTIMOS
E28PIC090     ud  MONO DE TRABAJO                                                  18,66
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
Mono  d e  tra b a j o  d e  un a  piez a  d e  p oli é s t e r - al g o d ó n .  Am ortiz a b l e  e n  un  u s o .  Certific a d o  CE. s/
R.D. 7 7 3/ 9 7 .
DIECIOCHO  EUROS c o n  
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28PIC100     ud  TRAJE  IMPERMEABLE                                                10,45
Traj e  i m p e r m e a b l e  d e  tra b a j o ,  2  piez a s  d e  PVC. Am ortiz a b l e  e n  un  u s o .  Certific a d o  CE. s/ R.D.
7 7 3/ 9 7 .
DIEZ  EUROS c o n  CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS
E28EV090      ud  CHALECO  SUPER  REFLECTANTE                                        15,90
Chal e c o  su p e r - refl e c t a n t e .  Am o rtiz a b l e  e n  5  u s o s .  Certific a d o  CE. s/  R.D. 7 7 3/ 9 7 .
QUINCE  EUROS c o n  NOVENTA 
CÉNTIMOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CAPÍTULO  02  PROTECCIONES  COLECTIVAS                                          
E28E S010      ud  SEÑAL  TRIANGULAR  I/SOPORTE                                       23,87
Señ al  d e  s e g u ri d a d  tria n g u l a r  d e  L=70  c m . ,  n o r m a l iz a d a ,  c o n  s o p o r t e  m e t á li c o ,  a m o r tiz a b l e  e n
cin c o  u s o s ,  i/c ol o c a c i ó n  y  d e s m o n t a j e .  s/  R.D. 4 8 5/ 9 7 .
VEINTITRES  EUROS c o n  
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28E S040      ud  SEÑAL  STOP  I/SOPORTE                                             22,90
Señ al  d e  st o p ,  tip o  o c t o g o n a l  d e  D=6 0  c m . ,  n o r m a l i z a d a ,  c o n  s o p o r t e  d e  a c e r o  g al v a n i z a d o  d e
8 0 x 4 0 x 2  m m .  y  2  m .  d e  altur a ,  a m o r tiz a b l e  e n  cin c o  u s o s ,  i/p.p.  d e  ap e rt u r a  d e  p o z o ,  h o r m i g o -
n a d o  H-1 0 0 / 4 0 ,  c o l o c a c i ó n  y d e s m o n t a j e .  s/  R.D. 4 8 5/ 9 7 .
VEINTIDOS  EUROS c o n  
NOVENTA CÉNTIMOS
E28E S070      ud  PANEL  DIRECCIONAL  C/SOPORTE                                      32,94
Pan el  dir e c c i o n a l  refle c t a n t e  d e  6 0 x 9 0  c m . ,  c o n  s o p o r t e  m e t á li c o ,  a m o r tiz a b l e  e n  cin c o  us o s ,
i/p.p.  d e  ap e rtu r a  d e  p o z o ,  h o r m i g o n a d o  H-1 0 0 / 4 0 ,  c o l o c a c i ó n  y  m o n t a j e .  s/  R.D. 4 8 5/ 9 7 .
TREINTA Y DOS  EUROS c o n  
NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
E28E S080      ud  PLACA  SEÑALIZACIÓN RIESGO                                        3,85
Plac a  s e ñ a liz a c i ó n - infor m a c i ó n  e n  PVC s e ri g r a fi a d o  d e  5 0 x 3 0  c m . ,  fijad a  m e c á n i c a m e n t e ,  
a m o r -
tiza bl e  e n  3  us o s ,  inclu s o  c o l o c a c i ó n  y  d e s m o n t a j e .  s/  R.D. 4 8 5/ 9 7 .
TRES  EUROS c o n  OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS
E28E S060      ud  PALETA  MANUAL 2 CARAS  STOP- OBL.                                  7,64
Señ al  d e  s e g u ri d a d  m a n u a l  a  d o s  c a r a s :  Stop- Dire c c i ó n  o bli g a t o ri a ,  tip o  p al et a .  (a m o r tiz a b l e  e n
d o s  u s o s ).  s/  R.D. 4 8 5/ 9 7 .
SIETE  EUROS c o n  SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS
E28EB050      ud  BALIZA LUMINOSA  INTERMITENTE                                     12,93
Fo c o  d e  b aliz a m i e n t o  int er m i t e n t e ,  (a m o r tiz a b l e  e n  tre s  u s o s ).  s/  R.D. 4 8 5/ 9 7 .
DOCE  EUROS c o n  NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS
E28EB045      ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT.  D=70                                 8,69
Con o  d e  b aliz a m i e n t o  refl e c t a n t e  irro m p i b l e  d e  7 0  c m .  d e  di á m e t r o ,  (a m o r tiz a b l e  e n  cin c o  u s o s ).
s/  R.D. 4 8 5/ 9 7 .
OCHO  EUROS c o n  SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS
E28EB010      m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR  8 cm.                                0,77
Cinta  d e  b aliz a m i e n t o  bi c o l o r  roj o/ bl a n c o  d e  m a t e r i a l  plá s ti c o ,  inclu s o  c o l o c a c i ó n  y  d e s m o n t a j e .  
s/
R.D. 4 8 5/ 9 7 .
CERO  EUROS c o n  SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS
E28PB185      ud  ALQUILER  VALLA  CONTENC.  PEATONES                                 0,51
Alquiler  ud/di a  d e  v all a  d e  c o n t e n c i ó n  d e  p e a t o n e s ,  m e t á li c a ,  pr ol o n g a b l e  d e  2 , 5 0  m .  d e  lar g o  y  
1
m .  d e  altur a ,  c o l o r  a m a r ill o ,  inclu s o  c o l o c a c i ó n  y  d e s m o n t a j e .   s/  R.D. 4 8 6/ 9 7 .
CERO  EUROS c o n  CINCUENTA 
Y UN CÉNTIMOS
E28PCB160     ud  ALQUILER  VALLA  ENREJADOS  GALVAN.                                 1,06
Alquiler  ud/dí a  d e  v all a  re aliz a d a  c o n  p a n e l e s  pr ef a b ri c a d o s  d e  3. 5 0 x 2 , 0 0  m .  d e  altur a ,  
e n r e j a d o s
d e  8 0 x 1 5 0  m m .  y D=8  m m .  d e  e s p e s o r ,  s o l d a d o  a  tu b o s  d e  D=4 0  m m .  y  1 , 5 0  m m .  d e  e s p e s o r ,
to d o  ell o  g al v a n i z a d o  e n  c ali e n t e ,  s o b r e  s o p o r t e  d e  h o r m i g ó n  pr ef a b ri c a d o  s e p a r a d o s  c a d a  3, 5 0
m . ,  inclu s o  a c c e s o r i o s  d e  fija ci ó n ,  p.p.  d e  p o rt ó n ,  c o n s i d e r a n d o  un  tie m p o  m í n i m o  d e  1 2  m e s e s
d e  al q u il er ,  inclu s o  m o n t a j e  y  d e s m o n t a j e .  s/  R.D. 4 8 6/ 9 7 .
UN  EUROS c o n  SEIS CÉNTIMOS
E28PCA110     ud  TAPA PROVISIONAL  POZO 70x70                                      14,74
Tap a  pro vi si o n a l  p ar a  p o z o s ,  pilot e s  o  a si m i l a b l e s  d e  7 0 x 7 0  c m s . ,  for m a d a  m e d i a n t e  ta bl o n e s  
d e
m a d e r a  d e  2 0 x 5  c m s .  ar m a d o s  m e d i a n t e  e n c o l a d o  y  cl a v a z ó n ,  zo c a l o  d e  2 0  c m s .  d e  altur a ,  in-
clu s o  fa bri c a c i ó n  y c o l o c a c i ó n ,  (a m o r tiz a b l e  e n  d o s  u s o s ).
CATORCE  EUROS c o n  SETENTA 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
Y CUATRO CÉNTIMOS
E28PCA040     ud  TAPA PROVISIONAL  ARQUETA  80x80                                   10,89
Tap a  pro vi si o n a l  p ar a  ar q u e t a s  d e  8 0 x 8 0  c m . ,  hu e c o s  d e  forj a d o  o  a si m il a b l e s ,  for m a d a  
m e d i a n t e
ta bl o n e s  d e  m a d e r a  d e  2 0 x 5  c m s .  ar m a d o s  m e d i a n t e  cl a v a z ó n ,  inclu s o  c o l o c a c i ó n ,  (a m o r tiz a b l e
e n  d o s  us o s ) .
DIEZ  EUROS c o n  OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
E28PCM120     m.  PASARELA  MADERA  SOBRE  ZANJAS                                     13,68
Pa s a r e l a  p ar a  p a s o  s o b r e  za nj a s  for m a d a  p or  tre s  ta bl o n e s  d e  2 0 x 7  c m .  c o s i d o s  a  cl a v a z ó n  y
d o b l e  b a r a n d ill a  for m a d a  p or  p a s a m a n o s  d e  m a d e r a  d e  2 0 x 5 ,  ro d a p i é  y  trav e s a ñ o  int er m e d i o  d e
1 5 x 5  c m . ,  suj et o s  c o n  pie s  d er e c h o s  d e  m a d e r a  c a d a  1  m .  inclu s o  c o l o c a c i ó n  y  d e s m o n t a j e
(a m o r tiz a b l e  e n  3  u s o s ).  s/  R.D. 4 8 6/ 9 7 .
TRECE  EUROS c o n  SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS
E28PCM14      h   Mano de obra  de señalista                                        12,72
Mano  d e  o b r a  d e  s e g u ri d a d  d e  s e ñ a li s t a .(S e  c o n s i d e r a  un  p e o n ,  un a  h o r a  di ari a  dur a nt e  el  
tra n s -
cur s o  d e  la  o b r a).
DOCE  EUROS c o n  SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS
E28PCM17      h   Mano de obra  de seguridad  emplea                                 19,40
Mano  d e  o b r a  d e  s e g u ri d a d  e m p l e a d a  e n  m a n t e n i m i n e t o  y rep o s i c i ó n  d e  prot e c c i o n e s . (S e  c o n s i -
d er a  un  p e o n ,  un a  h o r a  diari a  dur a n t e  el  tra n s c u r s o  d e  la  o b r a).
DIECINUEVE  EUROS c o n  
CUARENTA CÉNTIMOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CAPÍTULO  03  EXTINCIÓN  DE  INCENDIOS                                           
E28PCF020     ud  EXTINTOR  POLVO  ABC  9 kg. PR.INC.                                58,54
Extinto r  d e  p ol v o  q uí m i c o  ABC p oliv a l e n t e  a nti br a s a  d e  efic a c i a  4 3A/2 3 3B,  d e  9  kg .  d e  a g e n t e
extint o r,  c o n  s o p o r t e ,  m a n ó m e t r o  c o m p r o b a b l e  y  m a n g u e r a  c o n  difu s o r ,  s e g ú n  n o r m a  UNE
2 3 1 1 0 .  Medid a  la  unid a d  inst al a d a .  s/  R.D. 4 8 6/ 9 7 .
CINCUENTA Y OCHO  EUROS 
c o n  CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CAPÍTULO  04  INSTAL.  DE  HIGIENE  Y BIENESTAR                                   
SUBCAPÍTULO  4.2.  VESTUARIOS  Y ASEOS                                               
E28BC050      ms   ALQUILER  CASETA  ASEO                                             147,13
Mes d e  al q u il e r  d e  c a s e t a  pr ef a b ri c a d a  p ar a  a s e o s  e n  o b r a ,  s e g ú n  d efini ci ó n  d e  pla n o s .  
Estru ctu-
ra  y  c e rr a m i e n t o  d e  c h a p a  g al v a n i z a d a  pint a d a ,  c o n  ai sl a m i e n t o  d e  p oli e s tir e n o  exp a n d i d o .  Ven-
tan a  d e  0, 8 4 x 0 , 8 0  m .  d e  alu m i n i o  an o d i z a d o ,  c o rr e d e r a ,  c o n  rej a  y lun a  d e  6  m m . ,  ter m o  el é c t ri-
c o  d e  5 0  l.,  d o s  pla c a s  turc a s ,  d o s  pla c a s  d e  du c h a  y lav a b o  d e  tre s  grifo s ,  to d o  d e  fibra  d e  vi-
dri o  c o n  ter m i n a c i ó n  d e  g el- c o a t  bl a n c o  y  pintur a  a ntid e s liz a n t e ,  su e l o  c o n tr a c h a p a d o  hidr óf u g o
c o n  c a p a  fen o líti c a  a ntid e s liz a n t e  y re si s t e n t e  al  d e s g a s t e ,  pu e rt a  m a d e r a  e n  turc a ,  c o rtin a  e n  
du-
c h a .  Tu b e r í a  d e  p oli b util e n o  ai sl a n t e  y  re si st e n t e  a  incru s t a c i o n e s ,  hi el o  y  c o rr o s i o n e s ,  
inst al a c i ó n
el é c tri c a  m o n o .  2 2 0  V. c o n  aut o m á t i c o .  Con  tra n s p o r t e  a  2 0 0  k m .(id a).  Entre g a  y re c o g i d a  d el
m ó d u l o  c o n  c a m i ó n  grú a .  Se g ú n  R.D. 4 8 6/ 9 7 .
CIENTO CUARENTA Y SIETE 
EUROS c o n  TRECE
CÉNTIMOS
E28BC040      ms   ALQUILER  CASETA  VESTUARIO                                       179,59
Mes d e  al q u il e r  (min.  1 2  m e s e s )  d e  c a s e t a  pr ef a b ri c a d a  p ar a  v e s t u r a ri o s ,  s e g ú n  d efini ci ó n  d e  
pla-
n o s .  Estru ctur a  y  c e rr a m i e n t o  d e  c h a p a  g al v a n i z a d a  pint a d a ,  ai sl a m i e n t o  d e  p oli e s t ir e n o  
exp a n d i-
d o .  Venta n a  d e  0, 8 4 x 0 , 8 0  m .  d e  alu m i n i o  an o d i z a d o ,  c o rr e d e r a ,  c o n  rej a  y lun a  d e  6  m m . ,  ter m o
el é c tri c o  d e  5 0  l.;d o s  pla c a s  turc a s ,  d o s  pla c a s  d e  du c h a  y lav a b o  d e  tre s  grifo s ,  to d o  d e  fibra  d e
vidri o  c o n  ter m i n a c i ó n  d e  g el- c o a t  bl a n c o  y  pintur a  a ntid e s liz a n t e ,  su e l o  c o n tr a c h a p a d o  
hidr óf u g o
c o n  c a p a  fen o líti c a  a ntid e s liz a n t e  y re si s t e n t e  al  d e s g a s t e ,  pu e rt a  m a d e r a  e n  turc a ,  c o rtin a  e n  
du-
c h a .  Tu b e r í a  d e  p oli b util e n o  ai sl a n t e  y  re si st e n t e  a  incru s t a c i o n e s ,  hi el o  y  c o rr o s i o n e s ,  
inst al a c i ó n
el é c tri c a  m o n o .  2 2 0  V. c o n  aut o m á t i c o .  Con  tra n s p o r t e  a  2 0 0  k m .(id a).  Entre g a  y re c o g i d a  d el
m ó d u l o  c o n  c a m i ó n  grú a .  Se g ú n  R.D. 4 8 6/ 9 7 .
CIENTO SETENTA Y NUEVE 
EUROS c o n  CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
E28BA020      m.  ACOMETIDA ELECT.  CASETA  4x6 mm2                                  5,97
Aco m e t i d a  pr o vi s i o n a l  d e  el e c tri ci d a d  a  c a s e t a  d e  o b r a ,  d e s d e  el  cu a d r o  g e n e r a l  for m a d a  p o r
m a n g u e r a  flexibl e  d e  4x6  m m 2 .  d e  te n si ó n  n o m i n a l  7 5 0  V., inc o r p o r a n d o  c o n d u c t o r  d e  tierr a  
c o l o r
v e r d e  y a m a r ill o ,  fijad a  s o b r e  ap o y o s  inter m e d i o s  c a d a  2, 5 0  m .  inst al a d a .
CINCO  EUROS c o n  NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS
E28BA030      ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25  mm.                                82,56
Aco m e t i d a  pr o vi s i o n a l  d e  font a n e r í a  p ar a  o b r a  d e  la  re d  g e n e r a l  m u n i c i p a l  d e  a g u a  p ot a b l e  
h a s t a
un a  lo n g itu d  m á xi m a  d e  8  m . ,  re aliz a d a  c o n  tu b o  d e  p oli etil e n o  d e  2 5  m m .  d e  diá m e t r o ,  d e  alta
d e n s i d a d  y p ar a  1 0  at m ó s f e r a s  d e  pr e s i ó n  m á xi m a  c o n  c o ll a rí n  d e  to m a  d e  fundi ci ó n ,  p.p.  d e  
pie-
za s  e s p e c i a l e s  d e  p oli etil e n o  y tap ó n  ro s c a d o ,  inclu s o  d e r e c h o s  y p er m i s o s  p ar a  la  c o n e x i ó n ,
ter m i n a d a  y fun ci o n a n d o ,  y  sin  incluir  la  rotur a  d el  p a vi m e n t o .
OCHENTA Y DOS  EUROS c o n  
CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
E28BA040      ud  ACOMETIDA PROVIS.  SANEAMIENTO                                    133,66
Aco m e t i d a  pr o vi s i o n a l  d e  s a n e a m i e n t o  d e  c a s e t a  d e  o b r a  a  la  re d  g e n e r a l  m u n i c i p a l ,  h a s t a  un a
dist a n c i a  m á x i m a  d e  8  m . ,  for m a d a  p or:  rotur a  d el  p a vi m e n t o  c o n  c o m p r e s o r ,  ex c a v a c i ó n  m a -
nu al  d e  za nj a s  d e  s a n e a m i e n t o  e n  terr e n o s  d e  c o n s i s t e n c i a  dur a ,  c o l o c a c i ó n  d e  tu b e r í a  d e  
h o r m i -
g ó n  e n  m a s a  d e  e n c h u f e  d e  c a m p a n a ,  c o n  junta  d e  g o m a  d e  2 0  c m .  d e  di á m e t r o  int eri o r,  tap a d o
p o s t e ri o r  d e  la  a c o m e t i d a  y rep o s i c i ó n  d el  p a vi m e n t o  c o n  h o r m i g ó n  e n  m a s a  H-1 5 0 ,  sin  incluir
for m a c i ó n  d el  p o z o  e n  el  pu nt o  d e  a c o m e t i d a  y  c o n  p.p.  d e  m e d i o s  auxiliar e s .
CIENTO TREINTA Y TRES 
EUROS c o n  SESENTA Y SEIS
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CÉNTIMOS
E28BM010      ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                         4,26
Per c h a  p ar a  a s e o s  o  du c h a s  e n  a s e o s  d e  o b r a ,  c o l o c a d a .
CUATRO  EUROS c o n  
VEINTISEIS CÉNTIMOS
E28BM020      ud  PORTARROLLOS  INDUS.C/CERRADUR                                   9,65
Portar o ll o s  indu stri al  c o n  c e rr a d u r a  d e  s e g u ri d a d ,  c o l o c a d o ,  (a m o r tiz a b l e  e n  3  u s o s ).
NUEVE  EUROS c o n  SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS
E28BM030      ud  ESPE JO  VESTUARIOS  Y ASEOS                                        12,09
Esp ej o  p ar a  v e s t u a ri o s  y  a s e o s ,  c o l o c a d o .
DOCE  EUROS c o n  NUEVE 
CÉNTIMOS
E28BM040      ud  JABONERA  INDUSTRIAL  1 l.                                        9,01
Dosific a d o r  d e  jab ó n  d e  u s o  indu s tri al  d e  1  l.  d e  c a p a c i d a d ,  c o n  d o s ific a d o r  d e  jab ó n  c o l o c a d a
(a m o r tiz a b l e  e n  3  u s o s ).
NUEVE  EUROS c o n  UN 
CÉNTIMOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
E28BM070      ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    24,24
Ta q u ill a  m e t á li c a  individ u a l  p ar a  v e s t u a ri o  d e  1 , 8 0  m .  d e  altur a  e n  a c e r o  la m i n a d o  e n  frío ,  c o n  
tra-
ta m i e n t o  a ntif o sf a t a n t e  y  a nt o c o r r o s i v o ,  c o n  pintur a  s e c a d a  al  h o r n o ,  c e rr a d u r a ,  b al d a  y tu b o  
p er-
c h a ,  la m a s  d e  v e n til a c i ó n  e n  pu ert a ,  c o l o c a d a ,  (a m o r tiz a b l e  e n  3  u s o s ).
VEINTICUATRO  EUROS c o n  
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
E28BM090      ud  BANCO  MADERA  PARA  5 PERSONAS                                     41,39
Banc o  d e  m a d e r a  c o n  c a p a c i d a d  p ar a  5  p er s o n a s ,  (a m o r tiz a b l e  e n  2  u s o s ).
CUARENTA Y UN  EUROS c o n  
TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
E28BM160      ud  CONVECTOR  ELÉCT.  MURAL 1500  W.                                  7,64
Conv e c t o r  el é c t ri c o  m u r a l  d e  1 5 0 0  W. inst al a d o .  (a m o r tiz a b l e  e n  5  u s o s )
SIETE  EUROS c o n  SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS
E28BM143      ud  Mano de obra  empleada  en limpiez                                12,72
Mano  d e  o b r a  e m p l e a d a  e n  li m p i e z a  y c o n s e r v a c i ó n  d e  inst al a c i o n e s  d e  p er s o n a l .  (Se  c o n s i d e r a
un  p e o n ,  un a  h o r a  di ari a  dur a nt e  el  tra n s c u r s o  d e  la  o b r a).
DOCE  EUROS c o n  SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CAPÍTULO  05  MEDICINA PREVENTIVA  Y 1º AUXIL.                                 
E28BM110      ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            95,61
Botiquí n  d e  urg e n c i a  p ar a  o b r a  c o n  c o n t e n i d o s  m í n i m o s  o bli g a t o ri o s ,  c o l o c a d o .
NOVENTA Y CINCO  EUROS c o n  
SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
E28BM120      ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             58,94
Rep o s i c i ó n  d e  m a t e r i a l  d e  b o ti q u í n  d e  urg e n c i a .
CINCUENTA Y OCHO  EUROS 
c o n  NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
E28BM140      ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                    7,90
Ca m ill a  p ort átil  p ar a  e v a c u a c i o n e s .  (a m o r tiz a b l e  e n  1 0  u s o s ).
SIETE  EUROS c o n  NOVENTA 
CÉNTIMOS
E28W060       ud  RECONOCIMIENTO  MÉDICO TRABAJADOR                                 63,39
Rec o n o c i m i e n t o  m é d i c o  o bli g a t o ri o  a n u a l  tra b a j a d o r .
SESENTA Y TRES  EUROS c o n  
TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CAPÍTULO  06  FORMACIÓN  Y REUNIONES  OBL.  CUM.                                 
E28W050       ud  COSTO  MENSUAL  FORMACIÓN SEG.HIG.                                64,66
Co st o  m e n s u a l  d e  for m a c i ó n  d e  s e g u ri d a d  y s al u d  e n  el  tra b a j o ,  c o n s i d e r a n d o  un a  h o r a  a  la  s e -
m a n a  y  re aliz a d a  p o r  un  e n c a r g a d o .
SESENTA Y CUATRO  EUROS 
c o n  SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
E28W020       ud  COSTO  MENSUAL  COMITÉ  SEGURIDAD                                  121,30
Co st o  m e n s u a l  d el  Co m it é  d e  Se g u ri d a d  y  s al u d  e n  el  Tra b a j o ,  c o n s i d e r a n d o  un a  reu ni ó n  al  
m e s
d e  d o s  h o r a s  y  for m a d o  p or  un  té c n i c o  cu a lific a d o  e n  m a t e r i a  d e  s e g u ri d a d  y s al u d ,  d o s  tra b a j a -
d o r e s  c o n  c at e g o r i a  d e  ofici al  d e  2 ª  o  ay u d a n t e  y  un  vigila n t e  c o n  c at e g o r i a  d e  ofici al  d e  1 ª .
CIENTO VEINTIUN  EUROS c o n  
TREINTA CÉNTIMOS
E28W070       ud  RECONOCIMIENTO  MÉDICO BÁSICO                                     88,72
Rec o n o c i m i e n t o  m é d i c o  b á s i c o  a n u a l  tra b a j a d o r ,  c o m p u e s t o  p or  c o n tr o l  visi ó n ,  au di o m e t r í a  y
a n a líti c a  d e  s a n g r e  y  orin a  c o n  1 2  p ar á m e t r o s .
OCHENTA Y OCHO  EUROS c o n  
SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
5.2 CUADRO DE PRECIOS Nº2
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CAPÍTULO  01  PROTECCIONES  INDIVIDULALES                                       
E28PIA010     ud  CASCO  DE SEGURIDAD                                              
Cas c o  d e  s e g u rid a d  c o n  arn é s  d e  ad a pt a c i ó n .  Certifica d o  CE. s/ R.D. 7 7 3/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
2, 1 6




E28PIA070     ud  GAFAS  CONTRA  IMPACTOS                                            
Gafa s  prot e c t o r a s  c o ntr a  imp a c t o s ,  inc ol o r a s ,  (am o rtiza bl e s  e n  3  us o s).  Certifica d o  CE. s/ R.D. 
77 3/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
3, 2 8




E28PIA090     ud  GAFAS  ANTIPOLVO                                                  
Gafa s  antipolv o  antie m p a ñ a b l e s ,  pan o r á m i c a s ,  (a m o rtiza bl e s  en  3  us o s).  Certifica d o  CE. s/ R.D. 
77 3/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
0,8 3




E28PIA100     ud  SEMI MÁSCARA  ANTIPOLVO  1 FILTRO                                  
Se mi- m a s c a rilla  antip olv o  un  filtro,  (a m o rtiza bl e  en  3  us o s).  Certifica d o  CE. s/ R.D. 7 7 3/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
8,4 9




E28PIA110     ud  FILTRO  RECAMBIO MASCARILLA                                       
Filtro  re c a m b i o  d e  m a s c a rilla  para  polv o  y hu m o s .  Certifica d o  CE. s/ R.D. 77 3/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
1 , 8 0




E28PIA120     ud  CASCOS  PROTECTORE S  AUDITIVOS                                     
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
Prote c t o r e s  au ditivo s  c o n  arn é s  a  la  nu c a ,  (am o rtiza b l e s  e n  3  us o s).  Certifica d o  CE. s/ R.D. 
77 3/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
3,9 6




E28PIM010     ud  PAR  GUANTES  DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                
Par  gu a nt e s  d e  g o m a  látex- antic o rt e.  Certifica d o  CE. s/ R.D. 77 3/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
1 , 5 0




E28PIM040     ud  PAR  GUANTES  DE USO  GENERAL                                       
Par  d e  gu a nt e s  d e  us o  g e n e r al  d e  lon a  y s e rr aj e .  Certifica d o  CE. s/ R.D. 77 3/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
1 , 3 5




ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
E28PIM080     ud  PAR  GUANTES  AISLANTE  10.000  V.                                  
Par  d e  gu a nt e s  aisla nt e s  para  prot e c c i ó n  d e  c o nt a c t o  el é ctri c o  en  ten si ó n  d e  ha st a  1 0 . 0 0 0  V, 
(a m o rtiza bl e s  en  3
us o s).  Certifica d o  CE. s/ R.D. 77 3/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
1 3 , 3 2




E28PIP030     ud  PAR  DE BOTAS  C/PUNTERA  METAL.                                    
Par  d e  b ot a s  d e  s e g u ri d a d  c o n  punt er a  m e t áli c a  para  refu erz o  y plantilla s  d e  a c e r o  flexible s ,  para  
rie s g o s  d e  perf o-
ra ci ó n,  (a m o rtiza bl e s  en  3  us o s).  Certifica d o  CE. s/ R.D. 7 7 3/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
1 1 , 6 2




E28PIP010     ud  PAR  DE BOTAS  DE AGUA                                            
Par  d e  b ot a s  d e  a gu a .  Certifica d o  CE. s/ R.D. 7 7 3/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
5,8 9




E28PIP040     ud  PAR  DE BOTAS  AISLANTES                                           
Par  d e  b ot a s  aisla nt e s  para  el e ctrici st a  ha st a  5. 0 0 0  V. d e  ten si ó n ,  (a m o rtiza bl e s  en  3  us o s).  
Certifica d o  CE. s/ R.D.
77 3/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
1 2 , 6 5




E28PIC010     ud  CINTURÓN SEGURIDAD                                              
Cinturó n  d e  s e g u rid a d  d e  suj e ci ó n ,  (a m o rtiza bl e  en  4  us o s).  Certifica d o  CE EN385.  s/ R.D. 
77 3/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
9, 2 5
Cost e s  indire ct o s .......................... 6, 0 0 %
0,5 6
TOTAL  PARTIDA................................................
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
9,81
E28PIC090     ud  MONO DE TRABAJO                                                  
Mono  d e  trab aj o  d e  una  piez a  d e  polié st e r- alg o d ó n .  Amortiza bl e  e n  un  us o .  Certifica d o  CE. s/ R.D. 
77 3/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
1 7 , 6 0
Cost e s  indire ct o s .......................... 6, 0 0 %
1 , 0 6
TOTAL  PARTIDA................................................
18,66
E28PIC100     ud  TRAJE  IMPERMEABLE                                                
Traje  imp e r m e a b l e  d e  trab aj o,  2  piez a s  d e  PVC. Amortiza bl e  en  un  us o .  Certifica d o  CE. s/ R.D. 
77 3/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
9, 8 6




E28EV090      ud  CHALECO  SUPER  REFLECTANTE                                        
Chale c o  sup e r- refle ct a nt e .  Amortiza bl e  en  5  us o s .  Certifica d o  CE. s/ R.D. 77 3/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
1 5 , 0 0




ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CAPÍTULO  02  PROTECCIONES  COLECTIVAS                                          
E28E S010      ud  SEÑAL  TRIANGULAR  I/SOPORTE                                       
Señ al  d e  s e g u ri d a d  trian g ul ar  d e  L=70  c m .,  nor m a liza d a ,  c o n  s o p o rt e  m e t áli c o ,  a m o rtiza bl e  en  
cin c o  us o s ,  i/colo c a -
ció n  y d e s m o n t aj e .  s/ R.D. 4 8 5/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
2 2 , 5 2
Cost e s  indire ct o s .......................... 6, 0 0 %
1 , 3 5
TOTAL  PARTIDA................................................
23,87
E28E S040      ud  SEÑAL  STOP  I/SOPORTE                                             
Señ al  d e  sto p,  tipo  o ct o g o n a l  d e  D=60  c m . ,  nor m a liza d a ,  c o n  s o p o rt e  d e  ac e r o  galv a niz a d o  d e  
8 0x 4 0 x 2  m m .  y 2
m.  d e  altura,  a m o rtiza b l e  en  cin c o  us o s ,  i/p.p.  d e  ap e rtur a  d e  poz o ,  h or mi g o n a d o  H-1 0 0/ 4 0 ,  
c ol o c a c i ó n  y d e s m o n -
taje.  s/ R.D. 4 8 5/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
2 1 , 6 0
Cost e s  indire ct o s .......................... 6, 0 0 %
1 , 3 0
TOTAL  PARTIDA................................................
22,90
E28E S070      ud  PANEL  DIRECCIONAL  C/SOPORTE                                      
Pan el  dire c c i o n a l  refle ct a nt e  d e  6 0x 9 0  c m . ,  c o n  s o p o rt e  m e t áli c o ,  a m o rtiza b l e  en  cin c o  us o s ,  i/p.p.  
d e  ap e rtur a  d e
poz o ,  h or mi g o n a d o  H-1 0 0/ 4 0 ,  c ol o c a c i ó n  y m o n t aj e .  s/ R.D. 4 8 5/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
3 1 , 0 8
Cost e s  indire ct o s .......................... 6, 0 0 %
1 , 8 6
TOTAL  PARTIDA................................................
32,94
E28E S080      ud  PLACA  SEÑALIZACIÓN RIESGO                                        
Plac a  s e ñ a liza ci ó n - infor m a c i ó n  en  PVC s e ri gr afia d o  d e  5 0x 3 0  c m .,  fijada  m e c á n i c a m e n t e ,  
a m o rtiza bl e  en  3  us o s ,
inclu s o  c ol o c a c i ó n  y d e s m o n t a j e .  s/ R.D. 4 8 5/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
3, 6 3




E28E S060      ud  PALETA  MANUAL 2 CARAS  STOP- OBL.                                  
Señ al  d e  s e g u ri d a d  m a n u al  a  do s  c ar a s :  Stop- Dire c ci ó n  o blig at oria,  tipo  paleta.  (a m o rtiza bl e  e n  
do s  us o s).  s/ R.D.
4 8 5/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
7, 2 1




E28EB050      ud  BALIZA LUMINOSA  INTERMITENTE                                     
Fo c o  d e  b aliza mi e n t o  inter mit e nt e ,  (am o rtiza b l e  en  tre s  us o s).  s/ R.D. 4 8 5/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
1 2 , 2 0




ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
E28EB045      ud  CONO BALIZAMIENTO  REFLECT.  D=70                                 
Con o  d e  b aliza mi e n t o  refle ct a nt e  irro m pi b l e  d e  7 0  c m .  d e  diá m e tr o ,  (a m o rtiza bl e  e n  cin c o  us o s).  s/ 
R.D. 4 8 5/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
8, 2 0




E28EB010      m.  CINTA BALIZAMIENTO  BICOLOR  8 cm.                                
Cinta  d e  b aliza m i e n t o  bic ol or  rojo/bla n c o  d e  m at e rial  plá stic o ,  inclu s o  c ol o c a c i ó n  y d e s m o n t aj e .  s/ 
R.D. 4 8 5/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
0,7 3




E28PB185      ud  ALQUILER  VALLA  CONTENC.  PEATONES                                 
Alquiler  ud/dia  d e  valla  d e  c o nt e n c i ó n  d e  pe at o n e s ,  m e t álic a ,  prolo n g a b l e  d e  2, 5 0  m.  d e  larg o  y 1  
m.  d e  altura,  c o-
lor  a m a rillo,  inclu s o  c ol o c a c i ó n  y d e s m o n t a j e .   s/ R.D. 4 8 6/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
0,4 8




E28PCB160     ud  ALQUILER  VALLA  ENREJADOS  GALVAN.                                 
Alquiler  ud/día  d e  valla  re aliza d a  c o n  pan el e s  prefa b ri c a d o s  d e  3. 5 0 x 2 , 0 0  m.  d e  altura,  e nr ej a d o s  
d e  8 0x 1 5 0  m m .
y D=8  m m .  d e  e s p e s o r ,  s ol d a d o  a  tub o s  d e  D=40  m m .  y 1 , 5 0  m m .  d e  e s p e s o r ,  tod o  ello  
galv a niz a d o  e n  calie nt e ,
s o b r e  s o p o rt e  d e  h or m i g ó n  prefa b ri c a d o  s e p a r a d o s  ca d a  3, 5 0  m.,  inclu s o  a c c e s o r i o s  d e  fijació n,  
p.p.  d e  port ó n ,
c o n s i d e r a n d o  un  tie m p o  mí ni m o  d e  1 2  m e s e s  d e  alquiler,  inclu s o  m o n t aj e  y d e s m o n t a j e .  s/ R.D. 
4 8 6/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
1 , 0 0




E28PCA110     ud  TAPA  PROVISIONAL  POZO  70x70                                      
Tap a  provi si o n al  para  poz o s ,  pilote s  o  a si mila b l e s  d e  70x 7 0  c m s . ,  for m a d a  m e d i a nt e  tablo n e s  d e  
m a d e r a  d e  2 0x 5
c m s .  ar m a d o s  m e d i a nt e  e n c o l a d o  y clav a z ó n ,  zo c al o  d e  2 0  c m s .  d e  altura,  inclu s o  fabric a ci ó n  y 
c ol o c a c i ó n ,
(a m o rtiza bl e  en  do s  us o s).
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
Sum a  la  partida .............................................................
1 3 , 9 1




E28PCA040     ud  TAPA  PROVISIONAL  ARQUETA  80x80                                   
Tap a  provi si o n al  para  arq u et a s  d e  8 0x 8 0  c m .,  hu e c o s  d e  forjad o  o  asi mila bl e s ,  for m a d a  m e d i a n t e  
tabl o n e s  d e  m a -
d er a  d e  2 0x 5  c m s .  ar m a d o s  m e d i a n t e  clav a z ó n ,  inclu s o  c ol o c a c i ó n ,  (am o rtiza bl e  e n  do s  us o s).
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
1 0 , 2 7




ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
E28PCM120     m.  PASARELA  MADERA SOBRE  ZANJAS                                     
Pas ar el a  para  pa s o  s o b r e  zanja s  for m a d a  por  tre s  tabl o n e s  d e  2 0x 7  c m .  c o s i d o s  a  clav a z ó n  y 
do b l e  b ar a n dilla  for-
m a d a  por  pa s a m a n o s  d e  m a d e r a  d e  2 0x 5 ,  rod a pi é  y trav e s a ñ o  inter m e d i o  d e  1 5 x 5  c m .,  suj et o s  
c o n  pie s  d er e -
ch o s  d e  m a d e r a  c a d a  1  m.  inclu s o  c ol o c a c i ó n  y d e s m o n t aj e  (a m o rtiza bl e  en  3  us o s).  s/ R.D. 
4 8 6/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
1 2 , 9 1




E28PCM14      h   Mano de obra  de señalista                                        
Mano  d e  o b r a  d e  s e g u rid a d  d e  s e ñ ali st a.(Se  c o n s i d e r a  un  pe o n ,  una  h or a  diaria  dura nt e  el  
tran s c u r s o  d e  la  o b r a).
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
1 2 , 0 0




E28PCM17      h   Mano de obra  de seguridad  emplea                                 
Mano  d e  o b r a  d e  s e g u rid a d  e m p l e a d a  en  m a n t e n i m i n e t o  y rep o s i ci ó n  d e  prot e c c i o n e s . (S e  
c o n s i d e r a  un  pe o n ,  una
h or a  diaria  dura nt e  el  tran s c u r s o  d e  la  o b r a).
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
1 8 , 3 0
Cost e s  indire ct o s .......................... 6, 0 0 %
1 , 1 0
TOTAL  PARTIDA................................................
19,40
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CAPÍTULO  03  EXTINCIÓN  DE  INCENDIOS                                           
E28PCF020     ud  EXTINTOR  POLVO  ABC  9 kg. PR.INC.                                
Extintor  d e  polv o  quí mi c o  ABC polival e nt e  antibra s a  d e  efic a ci a  4 3A/23 3B,  d e  9  kg.  d e  a g e n t e  
extintor,  c o n  s o p o r-
te,  m a n ó m e t r o  c o m p r o b a b l e  y m a n g u e r a  c o n  difus o r,  s e g ú n  nor m a  UNE 2 3 1 1 0 .  Medida  la  unid a d  
instala d a .  s/
R.D. 4 8 6/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
5 5, 2 3




ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CAPÍTULO  04  INSTAL.  DE  HIGIENE  Y BIENESTAR                                   
SUBCAPÍTULO  4.2.  VESTUARIOS  Y ASEOS                                               
E28BC050      ms   ALQUILER  CASETA  ASEO                                             
Mes d e  alquiler  d e  c a s e t a  prefa b ri c a d a  para  a s e o s  en  o b r a,  s e g ú n  d efinici ó n  d e  plan o s .  Estructur a  
y c e rr a m i e n t o
d e  c h a p a  galv a niz a d a  pintad a,  c o n  aisla m i e n t o  d e  polie stir e n o  exp a n di d o .  Ventan a  d e  0, 8 4 x 0 , 8 0  m.  
d e  alu mi ni o
an o diz a d o ,  c orr e d e r a ,  c o n  reja  y luna  d e  6  m m . ,  ter m o  el é ctri c o  d e  5 0  l., do s  pla c a s  turc a s ,  do s  
pla c a s  d e  du c h a
y lava b o  d e  tre s  grifo s,  tod o  d e  fibra  d e  vidrio  c o n  ter mi n a c i ó n  d e  g el- c o at  bla n c o  y pintura  
antid e s liza nt e ,  su el o
c o ntr a c h a p a d o  hidr ófu g o  c o n  c a p a  fen olític a  antid e sliza nt e  y re si st e nt e  al  d e s g a s t e ,  pu erta  m a d e r a  
en  turc a,  c ortina
en  du c h a .  Tub e rí a  d e  polibutilen o  aisla nt e  y re si st e n t e  a  incru st a ci o n e s ,  hielo  y c orr o s i o n e s ,  
instala ci ó n  el é c tri c a
m o n o .  2 2 0  V. c o n  auto m á ti c o .  Con  tran s p o rt e  a  2 0 0  k m .(ida).  Entre g a  y re c o g i d a  d el  m ó d ul o  c o n  
ca m i ó n  grú a.  Se-
gún  R.D. 4 8 6/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
1 3 8 , 8 0




E28BC040      ms   ALQUILER  CASETA  VESTUARIO                                       
Mes d e  alquiler  (min.  1 2  m e s e s )  d e  ca s e t a  prefa b ri c a d a  para  ve stur ari o s ,  s e g ú n  d efinici ó n  d e  
plan o s .  Estructura  y
c err a m i e n t o  d e  c h a p a  galv a niz a d a  pinta d a,  aisla mi e n t o  d e  polie stir e n o  exp a n di d o .  Ventan a  d e  
0, 8 4 x 0 , 8 0  m.  d e  alu-
mini o  an o diz a d o ,  c orr e d e r a ,  c o n  reja  y luna  d e  6  m m . ,  ter m o  el é ctri c o  d e  5 0  l.;do s  pla c a s  turc a s ,  
do s  pla c a s  d e
du c h a  y lava b o  d e  tre s  grifo s ,  tod o  d e  fibra  d e  vidrio  c o n  ter mi n a c i ó n  d e  g el- c o at  bla n c o  y pintura  
antid e s liza nt e ,
su el o  c o ntr a c h a p a d o  hidr ófu g o  c o n  c a p a  fen olític a  antid e sliza nt e  y re si st e nt e  al  d e s g a s t e ,  pu erta  
m a d e r a  e n  turc a,
c ortin a  en  du c h a .  Tub e rí a  d e  polibutilen o  aisla nt e  y re si st e n t e  a  incru st a ci o n e s ,  hielo  y c orr o s i o n e s ,  
instala ci ó n
el é c tri c a  m o n o .  2 2 0  V. c o n  auto m á ti c o .  Con  tran s p o rt e  a  2 0 0  k m.(ida).  Entre g a  y re c o g i d a  d el  
m ó d ul o  c o n  c a m i ó n
grúa.  Segú n  R.D. 4 8 6/ 9 7 .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
1 6 9 , 4 2
Cost e s  indire ct o s .......................... 6, 0 0 %
1 0 , 1 7
TOTAL  PARTIDA................................................
179,59
E28BA020      m.  ACOMETIDA ELECT.  CASETA  4x6 mm2                                  
Aco m e tid a  provi si o n al  d e  el e ctri cid a d  a  c a s e t a  d e  o b r a ,  d e s d e  el  cu a d r o  g e n e r a l  for m a d a  por  
m a n g u e r a  flexibl e  d e
4x6  m m 2 .  d e  ten si ó n  no m i n al  7 5 0  V., inc or p o r a n d o  c o n d u c t o r  d e  tierra  c ol or  ver d e  y a m a rillo,  fijada  
s o b r e  ap oy o s
inter m e d i o s  c a d a  2, 5 0  m.  instala d a .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
5,6 3
Cost e s  indire ct o s .......................... 6, 0 0 %
0, 3 4
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
TOTAL  PARTIDA................................................
5,97
E28BA030      ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25  mm.                                
Aco m e tid a  provi si o n al  d e  fonta n e rí a  para  o b r a  d e  la  red  g e n e r a l  m u ni cip al  d e  ag u a  pota bl e  h a st a  
una  lon gitud  m á xi-
m a  d e  8  m. ,  re aliza d a  c o n  tub o  d e  polietilen o  d e  2 5  m m .  d e  diá m e t r o ,  d e  alta  d e n s i d a d  y para  1 0  
at m ó s f e r a s  d e
pre si ó n  m á xi m a  c o n  c ollarín  d e  to m a  d e  fundici ó n ,  p.p.  d e  piez a s  e s p e c i a l e s  d e  polietilen o  y tap ó n  
ro s c a d o ,  inclu-
s o  d er e c h o s  y per m i s o s  para  la  c o n e xi ó n ,  ter min a d a  y fun ci o n a n d o ,  y sin  incluir  la  rotura  d el  
pavi m e n t o .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
7 7, 8 9




ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
E28BA040      ud  ACOMETIDA PROVIS.  SANEAMIENTO                                    
Aco m e tid a  provi si o n al  d e  s a n e a m i e n t o  d e  c a s e t a  d e  o b r a  a  la  red  g e n e r al  m u ni cip al,  h a st a  una  
dista n c i a  m á xi m a
d e  8  m. ,  for m a d a  por:  rotura  d el  pavi m e n t o  c o n  c o m p r e s o r ,  ex c a v a c i ó n  m a n u al  d e  zanja s  d e  
sa n e a m i e n t o  en  te-
rren o s  d e  c o n s i s t e n c i a  dura,  c ol o c a c i ó n  d e  tub e rí a  d e  h or mi g ó n  e n  m a s a  d e  e n c h u f e  d e  c a m p a n a ,  
c o n  junta  d e  g o-
m a  d e  2 0  c m .  d e  diá m e t r o  interior,  tapa d o  po st e ri or  d e  la  ac o m e t i d a  y rep o s i ci ó n  d el  pavi m e n t o  c o n  
h or m i g ó n  en
m a s a  H-1 5 0 ,  sin  incluir  for m a c i ó n  d el  poz o  en  el  punt o  d e  ac o m e t i d a  y c o n  p.p.  d e  m e d i o s  
auxiliare s .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
1 2 6 , 0 9




E28BM010      ud  PERCHA PARA  DUCHA O ASEO                                         
Per c h a  para  a s e o s  o  du c h a s  en  a s e o s  d e  o b r a,  c ol o c a d a .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
4,0 2




E28BM020      ud  PORTARROLLOS  INDUS.C/CERRADUR                                   
Portar ollo s  indu strial  c o n  c err a d ur a  d e  s e g u rid a d ,  c ol o c a d o ,  (am o rtiza b l e  en  3  us o s).
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
9, 1 0




E28BM030      ud  ESPE JO  VESTUARIOS  Y ASEOS                                        
Esp ej o  para  ve st u ari o s  y as e o s ,  c ol o c a d o .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
1 1 , 4 1




E28BM040      ud  JABONERA  INDUSTRIAL  1 l.                                        
Dosific a d o r  d e  jab ó n  d e  us o  indu strial  d e  1  l. d e  c a p a c i d a d ,  c o n  d o sific a d o r  d e  jab ó n  c ol o c a d a  
(a m o rtiza bl e  en  3
us o s).
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
8,5 0
Cost e s  indire ct o s .......................... 6, 0 0 %
0,5 1
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
TOTAL  PARTIDA................................................
9,01
E28BM070      ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    
Ta q uilla  m e t áli c a  individu al  para  ve st u a ri o  d e  1 , 8 0  m.  d e  altura  e n  ac e r o  la min a d o  en  frío,  c o n  
trata mi e n t o  antifo sf a-
tant e  y ant o c o r r o s i v o ,  c o n  pintura  s e c a d a  al  h or n o ,  c err a d ur a ,  b ald a  y tub o  per c h a ,  la m a s  d e  
ve ntila ci ó n  en  pu erta,
c ol o c a d a ,  (a m o rtiza bl e  en  3  us o s).
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
2 2 , 8 7
Cost e s  indire ct o s .......................... 6, 0 0 %
1 , 3 7
TOTAL  PARTIDA................................................
24,24
E28BM090      ud  BANCO  MADERA PARA 5 PERSONAS                                     
Banc o  d e  m a d e r a  c o n  c a p a c i d a d  para  5  per s o n a s ,  (a m o rtiza bl e  en  2  us o s).
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
3 9, 0 5




ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
E28BM160      ud  CONVECTOR  ELÉCT.  MURAL 1500  W.                                  
Conv e c t o r  el é ctri c o  m ur al  d e  1 5 0 0  W. instala d o .  (a m o rtiza bl e  e n  5  us o s)
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
7, 2 1




E28BM143      ud  Mano de obra  empleada  en limpiez                                 
Mano  d e  o b r a  e m pl e a d a  e n  limpi ez a  y c o n s e r v a c i ó n  d e  instala ci o n e s  d e  per s o n a l .  (Se  c o n s i d e r a  
un  pe o n ,  una  h o-
ra  diaria  dura nt e  el  tran s c u r s o  d e  la  o b r a).
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
1 2 , 0 0




ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CAPÍTULO  05  MEDICINA PREVENTIVA  Y 1º AUXIL.                                 
E28BM110      ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín  d e  urg e n c i a  para  o b r a  c o n  c o nt e n i d o s  mí ni m o s  o blig at o ri o s ,  c ol o c a d o .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
9 0, 2 0




E28BM120      ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Repo si ci ó n  d e  m at e rial  d e  b oti quín  d e  urg e n c i a .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
5 5, 6 0




E28BM140      ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                    
Ca milla  portátil  para  ev a c u a c i o n e s .  (a m o rtiza bl e  e n  1 0  us o s).
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
7,4 5




E28W060       ud  RECONOCIMIENTO  MÉDICO TRABAJADOR                                 
Rec o n o c i m i e n t o  m é d i c o  o blig at ori o  anu al  trab aj a d o r.
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
5 9, 8 0




ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CAPÍTULO  06  FORMACIÓN  Y REUNIONES  OBL.  CUM.                                 
E28W050       ud  COSTO  MENSUAL  FORMACIÓN SEG.HIG.                                
Cost o  m e n s u a l  d e  for m a c i ó n  d e  s e g u ri d a d  y salu d  e n  el  trab aj o,  c o n s i d e r a n d o  una  h or a  a  la  
s e m a n a  y realiza d a
por  un  en c a r g a d o .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
6 1 , 0 0




E28W020       ud  COSTO  MENSUAL  COMITÉ  SEGURIDAD                                  
Cost o  m e n s u a l  d el  Co mit é  d e  Segurid a d  y salud  en  el  Tra b aj o ,  c o n s i d e r a n d o  una  reu ni ó n  al  m e s  
d e  d o s  h or a s  y
for m a d o  por  un  té c ni c o  cu alifica d o  en  m at e ria  d e  s e g u rid a d  y s alu d,  d o s  trab aj a d o r e s  c o n  
cat e g o ri a  d e  oficial  d e  2 ª
o  ayud a nt e  y un  vigilant e  c o n  c at e g o ri a  d e  oficial  d e  1 ª .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
1 1 4 , 4 3




E28W070       ud  RECONOCIMIENTO  MÉDICO BÁSICO                                     
Rec o n o c i m i e n t o  m é d i c o  b á si c o  anu al  trab aja d o r,  c o m p u e s t o  por  c o ntr ol  visió n,  au di o m e t rí a  y 
an alític a  d e  s a n g r e  y
orina  c o n  1 2  pará m e t r o s .
  Sin d e s c o m p o s i c i ó n                                                  
______________________________
Sum a  la  partida .............................................................
8 3 , 7 0




ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
5.3 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CAPÍTULO  01  PROTECCIONES  INDIVIDULALES                                       
E28PIA010     ud  CASCO  DE SEGURIDAD                                              
Cas c o  d e  s e g u ri d a d  c o n  arn é s  d e  a d a p t a c i ó n .  Certific a d o  CE. s/ R.D. 7 7 3/ 9 7 .
1 5 1 5 , 0 0
____________________________________________________
1 5 , 0 0 0 2, 2 9
34 , 3 5
E28PIA070     ud  GAFAS  CONTRA  IMPACTOS                                            
Gafa s  pr ot e c t o r a s  c o n tr a  i m p a c t o s ,  inc o l o r a s ,  (a m o r tiz a b l e s  e n  3  u s o s ).  Certific a d o  CE. s/  R.D.
7 7 3/ 9 7 .
5 5,0 0
____________________________________________________
5, 0 0 0 3,4 8
1 7 , 4 0
E28PIA090     ud  GAFAS  ANTIPOLVO                                                  
Gafa s  a ntip o l v o  anti e m p a ñ a b l e s ,  p a n o r á m i c a s ,  (a m o r tiz a b l e s  e n  3  us o s ) .  Certific a d o  CE. s/ R.D.
7 7 3/ 9 7 .
5 5,0 0
____________________________________________________
5, 0 0 0 0,8 8
4,4 0
E28PIA100     ud  SEMI MÁSCARA  ANTIPOLVO  1 FILTRO                                  
Se m i- m a s c a r i ll a  a ntip o l v o  un  filtro,  (a m o r tiz a b l e  e n  3  us o s ) .  Certific a d o  CE. s/  R.D. 7 7 3/ 9 7 .
5 5,0 0
____________________________________________________
5, 0 0 0 9, 0 0
4 5, 0 0
E28PIA110     ud  FILTRO  RECAMBIO MASCARILLA                                       
Filtro  re c a m b i o  d e  m a s c a r i ll a  p ar a  p olv o  y  hu m o s .  Certific a d o  CE. s/  R.D. 7 7 3/ 9 7 .
1 0 1 0 , 0 0
____________________________________________________
1 0 , 0 0 0 1 , 9 1
1 9 , 1 0
E28PIA120     ud  CASCOS  PROTECTORE S  AUDITIVOS                                     
Prot e c t o r e s  au ditiv o s  c o n  ar n é s  a  la  nu c a ,  (a m o r tiz a b l e s  e n  3  u s o s ).  Certific a d o  CE. s/ R.D. 
7 7 3/ 9 7 .
5 5,0 0
____________________________________________________
5, 0 0 0 4, 2 0
2 1 , 0 0
E28PIM010     ud  PAR  GUANTES  DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                
Par  gu a n t e s  d e  g o m a  lát ex- a nti c o r t e .  Certific a d o  CE. s/ R.D. 7 7 3/ 9 7 .
5 5,0 0
____________________________________________________
5, 0 0 0 1 , 5 9
7, 9 5
E28PIM040     ud  PAR  GUANTES  DE USO  GENERAL                                       
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
Par  d e  gu a n t e s  d e  u s o  g e n e r a l  d e  lo n a  y s e rr aj e .  Certific a d o  CE. s/ R.D. 7 7 3/ 9 7 .
1 5 1 5 , 0 0
____________________________________________________
1 5 , 0 0 0 1 , 4 3
2 1 , 4 5
E28PIM080     ud  PAR  GUANTES  AISLANTE  10.000  V.                                  
Par  d e  gu a n t e s  ai sl a n t e s  p ar a  pr ot e c c i ó n  d e  c o n t a c t o  el é c tri c o  e n  te n si ó n  d e  h a s t a  1 0 . 0 0 0  V, 
(a m o r ti-
za bl e s  e n  3  us o s ) .  Certific a d o  CE. s/  R.D. 7 7 3/ 9 7 .
2 2, 0 0
____________________________________________________
2, 0 0 0 1 4 , 1 2
2 8 , 2 4
E28PIP030     ud  PAR  DE BOTAS  C/PUNTERA  METAL.                                    
Par  d e  b o t a s  d e  s e g u ri d a d  c o n  pu nt e r a  m e t á li c a  p ar a  refu e rz o  y pla ntilla s  d e  a c e r o  flexibl e s ,  p ar a
rie s g o s  d e  p erf o r a c i ó n ,  (a m o r tiz a b l e s  e n  3  u s o s ).  Certific a d o  CE. s/  R.D. 7 7 3/ 9 7 .
1 5 1 5 , 0 0
____________________________________________________
1 5 , 0 0 0 1 2 , 3 2
1 8 4 , 8 0
E28PIP010     ud  PAR  DE BOTAS  DE AGUA                                            
Par  d e  b o t a s  d e  a g u a .  Certific a d o  CE. s/ R.D. 7 7 3/ 9 7 .
1 5 1 5 , 0 0
____________________________________________________
1 5 , 0 0 0 6, 2 4
9 3, 6 0
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
E28PIP040     ud  PAR  DE BOTAS  AISLANTES                                           
Par  d e  b o t a s  ai sl a n t e s  p ar a  el e c tri ci s t a  h a s t a  5. 0 0 0  V. d e  ten s i ó n ,  (a m o r tiz a b l e s  e n  3  us o s ) .  
Certific a -
d o  CE. s/  R.D. 7 7 3/ 9 7 .
2 2, 0 0
____________________________________________________
2, 0 0 0 1 3 , 4 1
2 6 , 8 2
E28PIC010     ud  CINTURÓN SEGURIDAD                                              
Cintur ó n  d e  s e g u ri d a d  d e  suj e c i ó n ,  (a m o r tiz a b l e  e n  4  us o s ) .  Certific a d o  CE EN38 5 .  s/  R.D. 
7 7 3/ 9 7 .
2 2, 0 0
____________________________________________________
2, 0 0 0 9, 8 1
1 9 , 6 2
E28PIC090     ud  MONO DE TRABAJO                                                  
Mono  d e  tra b a j o  d e  un a  piez a  d e  p oli é s t e r - al g o d ó n .  Am o rtiz a b l e  e n  un  us o .  Certific a d o  CE. s/  
R.D.
7 7 3/ 9 7 .
1 5 1 5 , 0 0
____________________________________________________
1 5 , 0 0 0 1 8 , 6 6
2 7 9 , 9 0
E28PIC100     ud  TRAJE  IMPERMEABLE                                                
Traj e  im p e r m e a b l e  d e  tra b a j o ,  2  piez a s  d e  PVC. Am o rtiz a b l e  e n  un  us o .  Certific a d o  CE. s/  R.D.
7 7 3/ 9 7 .
1 5 1 5 , 0 0
____________________________________________________
1 5 , 0 0 0 1 0 , 4 5
1 5 6 , 7 5
E28EV090      ud  CHALECO  SUPER  REFLECTANTE                                        
Chal e c o  su p e r - refle c t a n t e .  Am o rtiz a b l e  e n  5  us o s .  Certific a d o  CE. s/ R.D. 7 7 3/ 9 7 .
1 5 1 5 , 0 0
____________________________________________________
1 5 , 0 0 0 1 5 , 9 0
2 3 8 , 5 0
________________
TOTAL  CAPÍTULO  01  PROTECCIONE S  INDIVIDULALES ..........................................
1.198,88
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CAPÍTULO  02  PROTECCIONES  COLECTIVAS                                          
E28E S010      ud  SEÑAL  TRIANGULAR  I/SOPORTE                                       
Señ al  d e  s e g u ri d a d  trian g u l a r  d e  L=70  c m . ,  n o r m a l i z a d a ,  c o n  s o p o r t e  m e t á li c o ,  a m o r tiz a b l e  e n  
cin c o
us o s ,  i/col o c a c i ó n  y  d e s m o n t a j e .  s/  R.D. 4 8 5/ 9 7 .
4 4,0 0
____________________________________________________
4,0 0 0 2 3 , 8 7
95, 4 8
E28E S040      ud  SEÑAL  STOP  I/SOPORTE                                             
Señ al  d e  st o p ,  tip o  o ct o g o n a l  d e  D=6 0  c m . ,  n o r m a l i z a d a ,  c o n  s o p o r t e  d e  a c e r o  g al v a n i z a d o  d e
8 0 x 4 0 x 2  m m .  y 2  m .  d e  altur a ,  a m o r tiz a b l e  e n  cin c o  us o s ,  i/p.p.  d e  ap e rtu r a  d e  p o z o ,  
h o r m i g o n a d o
H-1 0 0 / 4 0 ,  c o l o c a c i ó n  y  d e s m o n t a j e .  s/  R.D. 4 8 5/ 9 7 .
2 2, 0 0
____________________________________________________
2, 0 0 0 2 2 , 9 0
4 5, 8 0
E28E S070      ud  PANEL  DIRECCIONAL  C/SOPORTE                                      
Pan e l  dir e c c i o n a l  refl e c t a n t e  d e  6 0 x 9 0  c m . ,  c o n  s o p o r t e  m e t á li c o ,  a m o r tiz a b l e  e n  cin c o  u s o s ,  
i/p.p.
d e  ap e rt u r a  d e  p o z o ,  h o r m i g o n a d o  H-1 0 0 / 4 0 ,  c o l o c a c i ó n  y m o n t a j e .  s/  R.D. 4 8 5/ 9 7 .
4 4,0 0
____________________________________________________
4,0 0 0 3 2 , 9 4
1 3 1 , 7 6
E28E S080      ud  PLACA  SEÑALIZACIÓN RIESGO                                        
Pla c a  s e ñ a liz a c i ó n - infor m a c i ó n  e n  PVC s e ri g r afi a d o  d e  5 0 x 3 0  c m . ,  fijad a  m e c á n i c a m e n t e ,  
a m o r tiz a -
bl e  e n  3  us o s ,  inclu s o  c o l o c a c i ó n  y  d e s m o n t a j e .  s/  R.D. 4 8 5/ 9 7 .
4 4,0 0
____________________________________________________
4,0 0 0 3, 8 5
1 5 , 4 0
E28E S060      ud  PALETA  MANUAL 2 CARAS  STOP- OBL.                                  
Señ al  d e  s e g u ri d a d  m a n u a l  a  d o s  c ar a s :  Stop- Dire c c i ó n  o bli g a t o r i a ,  tip o  p al e t a .  (a m o r tiz a b l e  e n  
d o s
us o s ) .  s/  R.D. 4 8 5/ 9 7 .
4 4,0 0
____________________________________________________
4,0 0 0 7, 6 4
3 0, 5 6
E28EB050      ud  BALIZA LUMINOSA  INTERMITENTE                                     
Fo c o  d e  b aliz a m i e n t o  inter m it e n t e ,  (a m o r tiz a b l e  e n  tre s  us o s ) .  s/  R.D. 4 8 5/ 9 7 .
1 0 1 0 , 0 0
____________________________________________________
1 0 , 0 0 0 1 2 , 9 3
1 2 9 , 3 0
E28EB045      ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT.  D=70                                 
Con o  d e  b aliz a m i e n t o  refle c t a n t e  irro m p i b l e  d e  7 0  c m .  d e  diá m e t r o ,  (a m o r tiz a b l e  e n  cin c o  us o s ) .  
s/
R.D. 4 8 5/ 9 7 .
2 0 2 0 , 0 0
____________________________________________________
2 0 , 0 0 0 8,6 9
1 7 3 , 8 0
E28EB010      m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR  8 cm.                                
Cinta  d e  b aliz a m i e n t o  bi c o l o r  roj o/ bl a n c o  d e  m a t e r i a l  plá sti c o ,  inclu s o  c o l o c a c i ó n  y d e s m o n t a j e .  s/
R.D. 4 8 5/ 9 7 .
2 0 0 2 0 0 , 0 0
____________________________________________________
2 0 0 , 0 0 0 0,7 7
1 5 4 , 0 0
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
E28PB185      ud  ALQUILER  VALLA  CONTENC.  PEATONES                                 
Alquiler  ud/di a  d e  vall a  d e  c o n t e n c i ó n  d e  p e a t o n e s ,  m e t á li c a ,  prol o n g a b l e  d e  2, 5 0  m .  d e  larg o  y  1  
m .
d e  altur a ,  c o l o r  a m a r ill o ,  inclu s o  c o l o c a c i ó n  y  d e s m o n t a j e .   s/  R.D. 4 8 6/ 9 7 .
2 0 , 0 0 0,4 0 1 8 0 , 0 0
____________________________________________________
0, 0 0 0 0,5 1
0,0 0
E28PCB160     ud  ALQUILER  VALLA  ENREJADOS  GALVAN.                                 
Alquiler  ud/dí a  d e  vall a  re aliz a d a  c o n  p a n e l e s  pr ef a b ri c a d o s  d e  3. 5 0 x 2 , 0 0  m .  d e  altur a ,  e n r e j a d o s  
d e
8 0 x 1 5 0  m m .  y D=8  m m .  d e  e s p e s o r ,  s o l d a d o  a  tub o s  d e  D=4 0  m m .  y 1 , 5 0  m m .  d e  e s p e s o r ,  to d o
ell o  g al v a n i z a d o  e n  c ali e n t e ,  s o b r e  s o p o r t e  d e  h o r m i g ó n  pr ef a b ri c a d o  s e p a r a d o s  c a d a  3, 5 0  m . ,  
inclu-
s o  a c c e s o r i o s  d e  fijaci ó n ,  p.p.  d e  p ort ó n ,  c o n s i d e r a n d o  un  tie m p o  m í ni m o  d e  1 2  m e s e s  d e  
al q uil e r,  in-
clu s o  m o n t a j e  y  d e s m o n t a j e .  s/  R.D. 4 8 6/ 9 7 .
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5 2 2 , 0 0 0, 3 3 3 4 0 , 0 0 1 2 . 3 4 2 , 0 0
____________________________________________________
1 2 . 3 4 2 , 0 0 0 1 , 0 6
1 3 . 0 8 2 , 5 2
E28PCA110     ud  TAPA PROVISIONAL  POZO 70x70                                      
Tap a  pr o vi si o n a l  p ar a  p o z o s ,  pilot e s  o  a si m il a b l e s  d e  7 0 x 7 0  c m s . ,  for m a d a  m e d i a n t e  ta bl o n e s  d e  
m a -
d e r a  d e  2 0 x 5  c m s .  ar m a d o s  m e d i a n t e  e n c o l a d o  y  cl a v a z ó n ,  zo c a l o  d e  2 0  c m s .  d e  altur a ,  inclu s o  
fa-
bri c a c i ó n  y  c o l o c a c i ó n ,  (a m o r tiz a b l e  e n  d o s  u s o s ).
4 4,0 0
____________________________________________________
4,0 0 0 1 4 , 7 4
5 8, 9 6
E28PCA040     ud  TAPA PROVISIONAL  ARQUETA  80x80                                   
Tap a  pr o vi si o n a l  p ar a  ar q u e t a s  d e  8 0 x 8 0  c m . ,  hu e c o s  d e  forj a d o  o  a si m i l a b l e s ,  for m a d a  m e d i a n t e  
ta-
bl o n e s  d e  m a d e r a  d e  2 0 x 5  c m s .  ar m a d o s  m e d i a n t e  cl a v a z ó n ,  inclu s o  c o l o c a c i ó n ,  (a m o r tiz a b l e  e n
d o s  us o s ) .
4 4,0 0
____________________________________________________
4,0 0 0 1 0 , 8 9
4 3, 5 6
E28PCM120     m.  PASARELA  MADERA  SOBRE  ZANJAS                                     
Pas a r e l a  p ar a  p a s o  s o b r e  za nj a s  for m a d a  p o r  tre s  ta bl o n e s  d e  2 0 x 7  c m .  c o s i d o s  a  cl a v a z ó n  y  
d o b l e
b a r a n d ill a  for m a d a  p or  p a s a m a n o s  d e  m a d e r a  d e  2 0 x 5 ,  ro d a p i é  y tra v e s a ñ o  inter m e d i o  d e  1 5 x 5  
c m . ,
suj et o s  c o n  pie s  d e r e c h o s  d e  m a d e r a  c a d a  1  m .  inclu s o  c o l o c a c i ó n  y  d e s m o n t a j e  (a m o r tiz a b l e  e n  
3
us o s ) .  s/  R.D. 4 8 6/ 9 7 .
1 0 2, 0 0 2 0 , 0 0
____________________________________________________
2 0 , 0 0 0 1 3 , 6 8
2 7 3 , 6 0
E28PCM14      h   Mano de obra  de señalista                                        
Mano  d e  o b r a  d e  s e g u ri d a d  d e  s e ñ a li st a .(S e  c o n s i d e r a  un  p e o n ,  un a  h o r a  diari a  dur a n t e  el  
tra n s c u r s o
d e  la  o b r a).
5 2 0 , 0 0 1, 0 0 1 0 0 , 0 0
____________________________________________________
1 0 0 , 0 0 0 1 2 , 7 2
1. 2 7 2 , 0 0
E28PCM17      h   Mano de obra  de seguridad  emplea                                 
Mano  d e  o b r a  d e  s e g u ri d a d  e m p l e a d a  e n  m a n t e n i m i n e t o  y  rep o s i c i ó n  d e  pr ot e c c i o n e s . (S e  
c o n s i d e r a
un  p e o n ,  un a  h o r a  diari a  dur a n t e  el  tran s c u r s o  d e  la  o b r a).
5 2 0 , 0 0 1, 0 0 1 0 0 , 0 0
____________________________________________________
1 0 0 , 0 0 0 1 9 , 4 0
1. 9 4 0 , 0 0
________________
TOTAL  CAPÍTULO  02  PROTECCIONE S  COLECTIVAS ...............................................
17.446,74
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CAPÍTULO  03  EXTINCIÓN  DE  INCENDIOS                                           
E28PCF020     ud  EXTINTOR  POLVO  ABC  9 kg. PR.INC.                                
Extintor  d e  p olv o  q u í m i c o  ABC p oliv al e n t e  a nti br a s a  d e  efic a c i a  4 3A/2 3 3B,  d e  9  kg.  d e  a g e n t e  
extin-
tor,  c o n  s o p o r t e ,  m a n ó m e t r o  c o m p r o b a b l e  y  m a n g u e r a  c o n  difu s o r ,  s e g ú n  n o r m a  UNE 2 3 1 1 0 .  
Medi-
d a  la  unid a d  inst al a d a .  s/  R.D. 4 8 6/ 9 7 .
2 2, 0 0
____________________________________________________
2, 0 0 0 5 8, 5 4
1 1 7 , 0 8
________________
TOTAL  CAPÍTULO  03  EXTINCIÓN DE  INCENDIOS ......................................................
117,08
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto: HABILITACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, ACCESOS, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ZONA 
COMERCIAL Y ZONA RESIDENCIAL EN EL SECTOR AL-U16 (LAS LOMAS DE MANILVA)
CAPÍTULO  04  INSTAL.  DE  HIGIENE  Y BIENESTAR                                   
SUBCAPÍTULO  4.2.  VESTUARIOS  Y ASEOS                                               
E28BC050      ms   ALQUILER  CASETA  ASEO                                             
Mes  d e  al q uil e r  d e  c a s e t a  pr ef a b ri c a d a  p ar a  a s e o s  e n  o b r a ,  s e g ú n  d efini ci ó n  d e  pla n o s .  
Estru ctur a  y
c e rr a m i e n t o  d e  c h a p a  g al v a n i z a d a  pint a d a ,  c o n  ai sl a m i e n t o  d e  p oli e s t ir e n o  exp a n d i d o .  Venta n a  
d e
0, 8 4 x 0 , 8 0  m .  d e  alu m i n i o  a n o d i z a d o ,  c o rr e d e r a ,  c o n  rej a  y  lun a  d e  6  m m . ,  ter m o  el é c tri c o  d e  5 0  
l.,
d o s  pla c a s  turc a s ,  d o s  pla c a s  d e  du c h a  y  lav a b o  d e  tre s  grifo s ,  to d o  d e  fibr a  d e  vidri o  c o n  
ter m i n a -
ci ó n  d e  g el- c o a t  bl a n c o  y pintur a  a ntid e s liz a n t e ,  su e l o  c o n tr a c h a p a d o  hidr ó fu g o  c o n  c a p a  
fen o líti c a  a n-
tid e s liz a n t e  y re si s t e n t e  al  d e s g a s t e ,  pu e rt a  m a d e r a  e n  turc a ,  c o rtin a  e n  du c h a .  Tu b e r í a  d e  
p oli b u til e n o
ai sl a n t e  y re si s t e n t e  a  incru st a c i o n e s ,  hi el o  y  c o rr o s i o n e s ,  inst al a c i ó n  el é c tri c a  m o n o .  2 2 0  V. c o n  
au-
to m á t i c o .  Con  tran s p o r t e  a  2 0 0  k m .(id a).  Entre g a  y  re c o g i d a  d el  m ó d u l o  c o n  c a m i ó n  grú a .  Seg ú n
R.D. 4 8 6/ 9 7 .
5 5,0 0
____________________________________________________
5, 0 0 0 1 4 7 , 1 3
7 3 5 , 6 5
E28BC040      ms   ALQUILER  CASETA  VESTUARIO                                       
Mes  d e  al q uil e r  (min.  1 2  m e s e s )  d e  c a s e t a  pr ef a b ri c a d a  p ar a  v e s t u r a ri o s ,  s e g ú n  d efini ci ó n  d e  
pla n o s .
Estru ctur a  y c e rr a m i e n t o  d e  c h a p a  g al v a n i z a d a  pint a d a ,  ai sl a m i e n t o  d e  p oli e s tir e n o  exp a n d i d o .  
Ven-
tan a  d e  0, 8 4 x 0 , 8 0  m .  d e  alu m i ni o  a n o d i z a d o ,  c o rr e d e r a ,  c o n  rej a  y  lun a  d e  6  m m . ,  ter m o  el é c tri c o  
d e
5 0  l.;d o s  pla c a s  turc a s ,  d o s  pla c a s  d e  du c h a  y lav a b o  d e  tre s  grifo s ,  to d o  d e  fibr a  d e  vidri o  c o n  
ter-
m i n a c i ó n  d e  g el- c o a t  bl a n c o  y  pintur a  a ntid e s liz a n t e ,  su e l o  c o n tr a c h a p a d o  hidr óf u g o  c o n  c a p a  
fen o líti-
c a  a ntid e s l iz a n t e  y  re si s t e n t e  al  d e s g a s t e ,  pu e rt a  m a d e r a  e n  turc a ,  c o rtin a  e n  du c h a .  Tu b e r í a  d e  
p oli-
butile n o  ai sl a n t e  y  re si st e n t e  a  incru st a c i o n e s ,  hi el o  y  c o rr o s i o n e s ,  inst al a c i ó n  el é c tri c a  m o n o .  2 2 0  
V.
c o n  aut o m á t i c o .  Con  tra n s p o r t e  a  2 0 0  k m .(id a).  Entre g a  y re c o g i d a  d el  m ó d u l o  c o n  c a m i ó n  grú a .  
Se-
gú n  R.D. 4 8 6/ 9 7 .
3 3, 0 0
____________________________________________________
3, 0 0 0 1 7 9 , 5 9
5 3 8 , 7 7
E28BA020      m.  ACOMETIDA ELECT.  CASETA  4x6 mm2                                  
Aco m e t i d a  pro vi si o n a l  d e  el e c t ri ci d a d  a  c a s e t a  d e  o b r a ,  d e s d e  el  cu a d r o  g e n e r a l  for m a d a  p or  
m a n -
gu e r a  flexi bl e  d e  4x 6  m m 2 .  d e  ten s i ó n  n o m i n a l  7 5 0  V., inc o r p o r a n d o  c o n d u c t o r  d e  tierr a  c o l o r  
v er d e
y a m a r ill o ,  fijad a  s o b r e  ap o y o s  inter m e d i o s  c a d a  2, 5 0  m .  inst al a d a .
2 1 0 , 0 0 2 0 , 0 0
____________________________________________________
2 0 , 0 0 0 5,9 7
1 1 9 , 4 0
E28BA030      ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25  mm.                                
Aco m e t i d a  pro vi si o n a l  d e  fo nt a n e r í a  p ar a  o b r a  d e  la  re d  g e n e r a l  m u n i c i p a l  d e  a g u a  p ot a b l e  h a s t a  
un a
lo n g itu d  m á xi m a  d e  8  m . ,  re aliz a d a  c o n  tu b o  d e  p oli etil e n o  d e  2 5  m m .  d e  diá m e t r o ,  d e  alta  
d e n s i d a d
y p ar a  1 0  at m ó s f e r a s  d e  pr e s i ó n  m á xi m a  c o n  c o ll a rí n  d e  to m a  d e  fundi ci ó n ,  p.p.  d e  piez a s  
e s p e c i a -
le s  d e  p oli etil e n o  y  tap ó n  ro s c a d o ,  inclu s o  d er e c h o s  y  p er m i s o s  p ar a  la  c o n e x i ó n ,  ter m i n a d a  y  
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fun-
ci o n a n d o ,  y  sin  incluir  la  rotur a  d el  p a vi m e n t o .
2 2, 0 0
____________________________________________________
2, 0 0 0 8 2 , 5 6
1 6 5 , 1 2
E28BA040      ud  ACOMETIDA PROVIS.  SANEAMIENTO                                    
Aco m e t i d a  pro vi si o n a l  d e  s a n e a m i e n t o  d e  c a s e t a  d e  o b r a  a  la  re d  g e n e r a l  m u n i c i p a l ,  h a s t a  un a  
dis-
tan c i a  m á xi m a  d e  8  m . ,  for m a d a  p or:  rotur a  d el  p a vi m e n t o  c o n  c o m p r e s o r ,  ex c a v a c i ó n  m a n u a l  d e
za nj a s  d e  s a n e a m i e n t o  e n  terr e n o s  d e  c o n s i s t e n c i a  dur a ,  c o l o c a c i ó n  d e  tub e r í a  d e  h o r m i g ó n  e n  
m a s a
d e  e n c h u f e  d e  c a m p a n a ,  c o n  junta  d e  g o m a  d e  2 0  c m .  d e  di á m e t r o  int eri o r,  tap a d o  p o s t e ri o r  d e  la
a c o m e t i d a  y rep o s i c i ó n  d el  p a vi m e n t o  c o n  h o r m i g ó n  e n  m a s a  H-1 5 0 ,  sin  incluir  for m a c i ó n  d el  
p o z o
e n  el  pu nt o  d e  a c o m e t i d a  y c o n  p.p.  d e  m e d i o s  auxiliar e s .
2 2, 0 0
____________________________________________________
2, 0 0 0 1 3 3 , 6 6
2 6 7 , 3 2
E28BM010      ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                         
Per c h a  p ar a  a s e o s  o  du c h a s  e n  a s e o s  d e  o b r a ,  c o l o c a d a .
1 5 1 5 , 0 0
____________________________________________________
1 5 , 0 0 0 4, 2 6
6 3, 9 0
E28BM020      ud  PORTARROLLOS  INDUS.C/CERRADUR                                   
Port ar o ll o s  indu s tri al  c o n  c e rr a d u r a  d e  s e g u ri d a d ,  c o l o c a d o ,  (a m o r tiz a b l e  e n  3  us o s ) .
2 2, 0 0
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____________________________________________________
2, 0 0 0 9, 6 5
1 9 , 3 0
E28BM030      ud  ESPE JO  VESTUARIOS  Y ASEOS                                        
Esp ej o  p ar a  v e s t u a ri o s  y a s e o s ,  c o l o c a d o .
2 2, 0 0
____________________________________________________
2, 0 0 0 1 2 , 0 9
2 4 , 1 8
E28BM040      ud  JABONERA  INDUSTRIAL  1 l.                                        
Do sific a d o r  d e  ja b ó n  d e  us o  indu stri al  d e  1  l.  d e  c a p a c i d a d ,  c o n  d o s ifi c a d o r  d e  ja b ó n  c o l o c a d a  
(a m o r -
tiza bl e  e n  3  u s o s ).
2 2, 0 0
____________________________________________________
2, 0 0 0 9, 0 1
1 8 , 0 2
E28BM070      ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    
Ta q u ill a  m e t á li c a  indivi d u a l  p ar a  v e s t u a ri o  d e  1 , 8 0  m .  d e  altur a  e n  a c e r o  la m i n a d o  e n  frío,  c o n  
trat a-
m i e n t o  a ntifo sf a t a n t e  y  a nt o c o r r o s i v o ,  c o n  pintur a  s e c a d a  al  h o r n o ,  c e rr a d u r a ,  b al d a  y tu b o  
p er c h a ,  la-
m a s  d e  v e ntil a c i ó n  e n  pu e rt a ,  c o l o c a d a ,  (a m o r tiz a b l e  e n  3  us o s ) .
1 5 1 5 , 0 0
____________________________________________________
1 5 , 0 0 0 2 4 , 2 4
3 6 3 , 6 0
E28BM090      ud  BANCO  MADERA  PARA  5 PERSONAS                                     
Banc o  d e  m a d e r a  c o n  c a p a c i d a d  p ar a  5  p er s o n a s ,  (a m o r tiz a b l e  e n  2  us o s ) .
3 3, 0 0
____________________________________________________
3, 0 0 0 4 1 , 3 9
1 2 4 , 1 7
E28BM160      ud  CONVECTOR  ELÉCT.  MURAL 1500  W.                                  
Con v e c t o r  el é c tri c o  m u r a l  d e  1 5 0 0  W. inst al a d o .  (a m o r tiz a b l e  e n  5  us o s )
2 2, 0 0
____________________________________________________
2, 0 0 0 7, 6 4
1 5 , 2 8
E28BM143      ud  Mano de obra  empleada  en limpiez                                
Mano  d e  o b r a  e m p l e a d a  e n  lim pi e z a  y  c o n s e r v a c i ó n  d e  inst al a c i o n e s  d e  p er s o n a l .  (Se  c o n s i d e r a  
un
p e o n ,  un a  h o r a  diari a  dur a nt e  el  tra n s c u r s o  d e  la  o b r a).
5 2 0 , 0 0 1, 0 0 1 0 0 , 0 0
____________________________________________________
1 0 0 , 0 0 0 1 2 , 7 2
1. 2 7 2 , 0 0
________________
TOTAL  SUBCAPÍTULO  4.2.  VESTUARIOS  Y 
ASEO S .........................................................................3.726,71
____________
TOTAL  CAPÍTULO  04  INSTAL.  DE  HIGIENE  Y BIENESTAR ......................................
3.726,71
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CAPÍTULO  05  MEDICINA PREVENTIVA  Y 1º AUXIL.                                 
E28BM110      ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquí n  d e  urg e n c i a  p ar a  o b r a  c o n  c o n t e n i d o s  m í ni m o s  o bli g a t o r i o s ,  c o l o c a d o .
1 1 , 0 0
____________________________________________________
1, 0 0 0 95, 6 1
95, 6 1
E28BM120      ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Rep o s i c i ó n  d e  m a t e r i a l  d e  b o ti q u í n  d e  urg e n c i a .
1 1 , 0 0
____________________________________________________
1, 0 0 0 5 8, 9 4
5 8, 9 4
E28BM140      ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                    
Ca m ill a  p o rt átil  p ar a  e v a c u a c i o n e s .  (a m o r tiz a b l e  e n  1 0  us o s ) .
1 1 , 0 0
____________________________________________________
1, 0 0 0 7, 9 0
7, 9 0
E28W060       ud  RECONOCIMIENTO  MÉDICO TRABAJADOR                                 
Rec o n o c i m i e n t o  m é d i c o  o bli g a t o r i o  a n u a l  tra b a j a d o r .
0,4 1 7 1 5 , 0 0 6, 2 6
____________________________________________________
6, 2 6 0 6 3, 3 9
3 9 6 , 8 2
________________
TOTAL  CAPÍTULO  05  MEDICINA PREVENTIVA  Y 1º AUXIL......................................
559,27
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CAPÍTULO  06  FORMACIÓN  Y REUNIONES  OBL.  CUM.                                 
E28W050       ud  COSTO  MENSUAL  FORMACIÓN SEG.HIG.                                
Co st o  m e n s u a l  d e  for m a c i ó n  d e  s e g u ri d a d  y  s alu d  e n  el  tra b a j o ,  c o n s i d e r a n d o  un a  h o r a  a  la  
s e m a n a
y re aliz a d a  p or  un  e n c a r g a d o .
5 5,0 0
____________________________________________________
5, 0 0 0 64, 6 6
3 2 3 , 3 0
E28W020       ud  COSTO  MENSUAL  COMITÉ  SEGURIDAD                                  
Co st o  m e n s u a l  d el  Co m it é  d e  Seg u rid a d  y  s alu d  e n  el  Tra b a j o ,  c o n s i d e r a n d o  un a  reu ni ó n  al  m e s  
d e
d o s  h o r a s  y  for m a d o  p o r  un  té c ni c o  cu alific a d o  e n  m a t e r i a  d e  s e g u ri d a d  y s al u d ,  d o s  tra b a j a d o r e s
c o n  c at e g o r i a  d e  ofici al  d e  2 ª  o  ay u d a n t e  y un  vigil a nt e  c o n  c at e g o r i a  d e  ofici al  d e  1 ª .
5 5,0 0
____________________________________________________
5, 0 0 0 1 2 1 , 3 0
6 0 6 , 5 0
E28W070       ud  RECONOCIMIENTO  MÉDICO BÁSICO                                     
Rec o n o c i m i e n t o  m é d i c o  b á s i c o  a n u a l  tra b a j a d o r ,  c o m p u e s t o  p o r  c o n tr o l  visi ó n ,  au di o m e t r í a  y  
a n a líti c a
d e  s a n g r e  y  orin a  c o n  1 2  p ar á m e t r o s .
0,4 1 7 1 5 , 0 0 6, 2 6
____________________________________________________
6, 2 6 0 8 8, 7 2
5 5 5 , 3 9
________________
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5.4 RESUMEN DE PRESUPUESTO
01 PROTECCIONE S  INDIVIDULALES ....................................................................... 1.198,88
02 PROTECCIONE S  COLECTIVAS ...........................................................................17.446,74
03 EXTINCIÓN DE  INCENDIOS .................................................................................. 117,08
04 INSTAL.  DE  HIGIENE  Y BIENESTAR ................................................................... 3.726,71
05 MEDICINA PREVENTIVA  Y 1º AUXIL................................................................... 559,27
06 FORMACIÓN Y REUNIONES  OBL.  CUM............................................................. 1.485,19
_______________
TOTAL  EJECUCIÓN  MATERIAL 24.533,87
1 3 , 0 0 %  Gast o s  g e n e r a l e s .......... 3. 1 8 9 , 4 0
6, 0 0 %  Ben efi ci o  indu stri al ...... 1 . 4 7 2 , 0 3
______________________________
SUMA DE G.G. y B.I. 4. 6 6 1 , 4 3
TOTAL  EJECUCIÓN  MATERIAL  + GASTOS  GENERALE S  + BENEFICIO  INDUSTRIAL 29.195,30
2 1 , 0 0 %  I.V.A.............................................................. 6. 1 3 1 , 0 1
__________________
TOTAL  PRESUPUE S TO  CONTRATA 35.326,31
Asci e n d e  el  pr e s u p u e s t o  g e n e r a l  a  la  ex pr e s a d a  c a n ti d a d  d e  TREINTA Y  CINCO  MIL 
TRESCIENTOS VEINTISEIS  EUROS c o n  TREINTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO.
El  Autor del Proyecto:
José  Antonio  Falcón  Olmedo
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